

Meerjaren Onderhoud Planning

Jaar: 2021

Onderdelen: Wegen en Riolering.

Alle bedragen in Euro's exclusief BTW, uitgaande van schone grond.

Versie 27-8-2020

Concept budget wegen opgehoogd met 20%

Project nr.	Projectnaam	Aanleiding	Korte omschrijving	Koppeling intern Stadsbeheer	Koppeling extern Stadswerken	Beheerder	Wegen	Riolering	Groen	Kunstwerken	Stadsontwikkeling	VRI	Openbare verlichting	Havens	Totaal
	Rayon centrum														
	Centrum														
R706	Vest	De onderhoudstoestand van het riool.	Relining riool.			R. van Pelt		70.000							70.000
R714	Buiten Kalkhaven	De onderhoudstoestand van het riool op de Buiten- en Binnen Kalkhaven.	Relining riool.			R. van Pelt		80.000							80.000
	19e eeuwse schil														
R715	Singel	De onderhoudstoestand van het riool tussen de Hallincqiaan en de Noordendijk.	Riool vervanging. Kan pas in uitvoering na gereed komen van de werkzaamheden Hallincqiaan en Stooplaan.			R. van Pelt		505.000							505.000
W257	Hallincqiaan	Voor wegen: de onderhoudskwaliteit van het asfalt. Een draagkracht onderzoek heeft uitgewezen dat de weg geen structurele technische levensduur meer heeft. Voor Stadsontwikkeling: het niet voldoen aan een 30 km inrichting en de weg maakt deel uit van de hoofd fietsroute van het centrum.	Voor wegen: heraanleg. Voor Stadsontwikkeling: de weg zodanig in te richten dat aan beide balangen (30 km en fiets) zo veel mogelijk recht wordt gedaan. De asfaltweg zal worden vervangen door een elementenverharding. Voor groen het verbeteren van de constructie.	Wegen	Stadsontwikkeling	H. van Leeuwen	588.000		88.000						676.000
W271	Stooplaan	Onderhoudstoestand van de weg.	Voor wegen: reconstructie. Voor Stadsontwikkeling: de weg zodanig in te richten dat aan beide balangen (30 km en fiets) zo veel mogelijk recht wordt gedaan. De asfaltweg zal worden vervangen door een elementenverharding. Kosten: € 498.000,-	Wegen	Stadsontwikkeling	H. van Leeuwen	598.000								598.000
	Reeland														
R616a	Reigerstraat	De onderhoudstoestand van de riolering in de Reigerstraat, de Aalscholverstraat (Reigerstraat - Noordendijk) en de Noordendijk (het deel in elementenverharding tussen de afritten.)	Na zettingsperiode: gebakken klinkers herstraten en ophogen. Betontegels en betonstraatstenen uitwisselen en ophogen. Bij het ophogen rekening houden met extreme regenval.			R. van Pelt	386.000						6.000		392.000
R617b	Aalscholverstraat	De onderhoudstoestand van de riolering in de Aalscholverstraat, Fuutstraat, Waterhoenstraat, Kievitstraat, Meerkoetstraat en het Halmaheiraplein.	Uitwisselen en ophogen tegels dik 5cm, rehab asfalt woonstraat, herstraten en ophogen gebakken klinkers, hertegelen en ophogen tegels dik 8 cm			R. van Pelt	629.000						4.250		633.250
W272	Badweg	Ernstige spoorvorming in de rijbaan.	Rehabilitatie rijbaan met nieuwe straatbakstenen en herstraten voortmaken.			H. van Leeuwen	325.000								325.000
	Staart														
R605a	Reggestraat	Werkzaamheden riolering.	Definitieve bestrating.			R. van Pelt	185.000		7.500						192.500
	Rayon oost														
	Stadspolders														
I275a	Van Eesterenplein	Ernstige gelijkmatige zetting van de verharding. Hierdoor zijn de winkels steeds slechter bereikbaar. Daarnaast vallen er naast de gevel steeds gaten in de verharding als gevolg van ruimte onder de funderingsbalken van de gebouwen.	Herstraten en ophogen van de openbare ruimte. Onderzoeken of het noodzakelijk/mogelijk is om een zettingsbeperkende constructie toe te passen op het plein. Ophogen kruipruimtes. Voor de werkzaamheden is aanhaken van de eigenaren van gebouwen noodzakelijk.			H. van Leeuwen	1.781.000								1.781.000

Meerjaren Onderhoud Planning

Jaar: 2021

Onderdelen: Wegen en Riolering.

Alle bedragen in Euro's exclusief BTW, uitgaande van schone grond.

Versie 27-8-2020

Concept budget wegen opgehoogd met 20%

Project nr.	Projectnaam	Aanleiding	Korte omschrijving	Koppeling intern Stadsbeheer	Koppeling extern Stadswerken	Beheerder	Wegen	Riolering	Groen	Kunstwerken	Stadsontwikkeling	VRI	Openbare verlichting	Havens	Totaal
	Sterrenburg														
R719	Keplerweg	De onderhoudstoestand van het riool.	Relining riool.			R. van Pelt		75.000							75.000
R721	Blaauwweg	De onderhoudstoestand van het riool.	Relining riool.			R. van Pelt		90.000							90.000
R724a	Stratosfeerstraat	De onderhoudstoestand van het riool.	Riool vervanging.¶			R. van Pelt		1.102.500							1.102.500
R756	Luchtenburg	Onderhoudstoestand van het riool.	Plaatselijke rioolvervanging.			R. van Pelt		100.000							100.000
	Dubbeldam														
W364	Eikenlaan	Rafeling van de stille deklaag.	Vervangen stille deklaag.			H. van Leeuwen	172.000								172.000
	Rayon west														
	Zuidhoven														
R610d	Salvia	De riool werkzaamheden in de: Azalea, Campanula, Gentiana, Godetia, Lobelia, Monarda, Petunia, Reseda, Robinia, Salvia en Zinnia.	Definitieve aanleg rioolsleuf en herstraten rest van de straten.			R. van Pelt	402.000								402.000
	Crabbhof														
R630b	Thorbeckeweg	De rioleringswerkzaamheden. Tussen de Loudonstraat en de Talmaweg.	Definitieve aanleg sleuf en uitwisselen materialen.			R. van Pelt	1.266.000								1.266.000
	Industriegebied west														
R733	Nijverheidstraat	De onderhoudstoestand van het riool in de Nijverheidsstraat.	Relining riool.			R. van Pelt		90.000							90.000
	Krispijn														
I267cc	Dordtse Mijl	Voor wegen: de onderhoudstoestand van de verharding.¶ Voor SO: de inrichting van het gebied en de BIRK subsidie die is toegekend voor inrichting van het gebied.	Voor wegen: de maatregel conform de uitwerking van het asfaltonderzoek uit 2016.¶ Voor SO: herinrichting van het gebied.		Stadsontwikkeling	H. van Leeuwen	1.580.000						2.500		1.582.500
I267d	Dordtse Mijl	Voor wegen: de onderhoudstoestand van de verharding.¶ Voor SO: de inrichting van het gebied en de BIRK subsidie die is toegekend voor inrichting van het gebied.	Voor wegen: extra bijdrage wegen tot niveau van heraanleg.		Stadsontwikkeling	H. van Leeuwen	1.200.000								1.200.000
R703a	Tesselschadestraat	De onderhoudstoestand van het riool. In de Tesselschadestraat, de Brederodestraat, de Hooftstraat en de Vondelstraat.	Riool vervanging.			R. van Pelt		839.000							839.000
R705	Schotelstraat	De onderhoudstoestand van het riool.	Relining riool.			R. van Pelt		120.000							120.000
R708a	Componistenbuurt	De onderhoudstoestand van het riool in de: Diepenbrockweg, Hollanderstraat, Van Blanckenburgstraat, Verhulststraat, Viottakade en de Willaertstraat.¶	Voorbereiding riool vervanging.			R. van Pelt		41.000							41.000
R736a	Prins Bernhardstraat	De onderhoudstoestand van het riool in de: Prins Bernhardstraat, Amalia van Solmstraat, Lodewijkstraat, Ernst Casimirstraat, Engelenburgstraat, Albertine Agnesstraat, Paulusplein, Johan de Oudestraat, Meckelenburgstraat, Juliana van Stolbergstraat, Adolf van Nassaustraat en de Louise de Colignystraat.¶	Voorbereiding riool vervanging.			R. van Pelt		45.000							45.000
	Wielwijk														
R743	Piet Heynstraat	Revitalisering Wielwijk en onderhoudstoestand van het riool.	Rioolvervangen in de Piet Heynstraat, de Van der Zaanstraat en de C. Trompweg.			R. van Pelt		480.000							480.000
	Stedelijk														

Meerjaren Onderhoud Planning

Jaar: 2021

Onderdelen: Wegen en Riolering.

Alle bedragen in Euro's exclusief BTW, uitgaande van schone grond.

Versie 27-8-2020

Concept budget wegen opgehoogd met 20%

Project nr.	Projectnaam	Aanleiding	Korte omschrijving	Koppeling intern Stadsbeheer	Koppeling extern Stadswerken	Beheerder	Wegen	Riolering	Groen	Kunstwerken	Stadsontwikkeling	VRI	Openbare verlichting	Havens	Totaal
Onzekerheid uitgaven wegen 2020															
	Dordtse Mijl	Onduidelijk hoeveel kosten van de uitgevoerde werkzaamheden op budget	Gevolg 2021 wordt misschien hoger en 2020 wordt misschien lager.												
	Van Eesterenplein	wegen drukken De kosten die in 2021 staan worden deels uitgegeven in 2020. verdeling nog niet duidelijk.	Gevolg 2021 wordt lager 2020 wordt toegevoegd.												
	Salvia	De uitgave van de Salvia zijn over 2 jaar verdeeld. De aanbesteding was later als gepland. Daardoor minder uitgaven in 2020.	Gevolg 2021 wordt hoger 2020 wordt lager.												
	Overplanning 2020	Door schuiven in de planning wordt overplanning anders.	Gevolg 2021 wordt lager.												
Toegevoegd aan wegen 2020															
	Aquamarijnweg	Ernstige rafeling van de deklaag.	Vervangen deklaag en verbetering profiel in verband met water op de weg.				378.000								