

Aan
de heer T.C. Oostenrijk
van de fractie CDA Dordrecht
p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Gemeente Dordrecht

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

T 14078

www.dordrecht.nl

Contactpersoon

G. van Oost-de Bode

T (078) 770 4274

E g.van.oost@dordrecht.nl

Datum 17 maart 2020
Ons kenmerk InProces BBV: 2020-0032012
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake bouw van de Prins Clausbrug

DOSSIER

Afschrift:

- VBO/OB, EG Imthorn
SK Dordrecht 704

- raadsgriffier t.b.v.
raads- en burgerraadsleden

Geachte heer Oostenrijk,

Bij brief van 10 januari 2020, bij ons ingekomen op 19 februari 2020, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de fractie CDA Dordrecht vragen gesteld inzake de bouw van de Prins Clausbrug. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Kunt u ons inzicht geven in de reden van dit herhaalde uitstel van de bouw en daarmee de oplevering van de Prins Clausbrug?

Antwoord In verband met de rechtszaak en het hoger beroep is de start van de bouw van de brug 14 maanden later begonnen dan oorspronkelijk gedacht. De opstartfase is na het ondertekenen van het contract op 1 oktober 2018 met veel nieuwe mensen niet zo vlug gegaan als gehoopt.

Vraag 2. Welke 'partij(en)' verantwoordelijk is/zijn voor dit uitstel en wat betekent dit voor de afgesloten contractovereenkomst, inhoudelijk en financieel?

Antwoord De aannemer is verantwoordelijk voor ontwerp, voorbereiding en uitvoering van het brugcontract. De gemeente heeft een toetsende rol. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van de bediening van de brug en stemt dat af met de aannemer. Partijen zijn het op dit moment niet eens over de oorzaak van een langere ontwerp-, voorbereidings- en bouwtijd als contractueel vastgelegd en betwisten over en weer de reden en de consequenties daarvan.

Vraag 3. Is er inmiddels een omgevingsvergunning voor de bouw van de brug afgegeven?

Antwoord De omgevingsvergunning is op 14 november 2019 afgegeven.

Vraag 4. Zo nee, wat is de reden dat deze nog niet is verleend?

Antwoord De vergunning is afgegeven.

Datum 17 maart 2020
Ons kenmerk InProces BBV: 2020-0032012

Vraag 5. Wat is nu de 'hardheid' van de aankondiging dat de brug nu daadwerkelijk in de zomer van 2021 in gebruik wordt gesteld?

Antwoord De huidige planning voorziet in oplevering van de brug in de zomer van 2021. Onvoorziene omstandigheden kunnen tot vertraging leiden bij een dergelijk project en zijn zeker niet uit te sluiten. Maar alles is er bij de gemeente en de aannemer op gericht om het bouwproces zo goed als mogelijk is te laten verlopen en op tijd gereed te zijn.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

J. Scholten
secretaris

A.W. Kolff
burgemeester