

Monitoring werkgenda HKG: onderdeel lokale agenda

Betekenis kleuren in tabel

Fase 1: Opstart en verkenning	Fase 2: Planuitwerking	Fase 3: Uitvoering
Opstart lokale projectgroep en uitvoering woonvoorziening. Doelgroep en behoefte. Programma van eisen huisvesting en begeleiding. Begroting en financiering. Planning, aansprakelijkheid en vereiste procedures.	Het ontwerp wordt verbonden aan een concreet gebouw of locatie. In deze fase wordt tevens voorstellen voor de regionale agenda uitgewerkt. Afspraak over de financiering van een deel van de kosten. Een belangrijk onderdeel is de communicatie- en inspraakplan met omwonenden.	Planuitwerking, verbouw en verhuur

let op: Met correctie H-G dd 1-12-2021

Lokale agenda HKG d.d. 02-11-2021	Dordrecht	Molenlanden	Gorinchem*	Hendrik-Ido-Ambacht	Sliedrecht**	Alblasserdam	Zwijndrecht***	Hardinxveld-Giessendam	Papendrecht	Aantal concreet in voorbereiding	Aantal gerealiseerd in 2021	Stand van zaken dd. 11-11-2021
Housing first / 25 per jaar	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Ja, vanaf 2022	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Nee	Ja, cf regionale verdeelsleutel	25 jaarlijks	9	Acties: Afsprakenkader is rondgeshaard voor ondertekening door uitvoerders. Memo opgesteld ter informatie aan Regiegroep HKG en BT BWSO. Verdere doorstart november 2021 , selectie kandidaten. Informatie bij iedere lokale projectgroep HKG vanaf november 2021.
Tijdelijk wonen/ Minimaal 80 woningen	54+23		7 gezinnen	****2		14	4+9	****3/ Aantal flexwon 7		116	32	Dordrecht: Gerealiseerd: Portocabins De Hoop: 5, Weeskinderdijk: 4, Vilex, tijdelijke verhuur: 10, 4 particuliere woningen. 2022: in planning: Leerpark 40 woningen. Tijdelijk gebruik 10-tal woningen Noordendijk vanwege sluiting Marconsweg. Gorinchem: wonen voor 7 gezinnen in pand centrum, oplevering verbouwing voorjaar 2022. H-A: Parthenhouse opgeleverd. Alblasserdam: verkenning tijdelijke verhuur in opgekochte panden, Zwijndrecht: in planning: 12 woningen beschikbaar gesteld in sloopvoorraad, 4 nu in gebruik, 1 logeer gezinswoning oplevering in november. H-G: crisiswoning opgeleverd met drie 1-persoonskamers. Flexwonen is nog in de opstart en verkenning fase (we zijn naarstig op zoek naar objecten/locaties).
Woontraining voor jongeren/ 2 voorzieningen à 15 woonplekken	15+3	15				10	10 tot 15		12 tot 14	72	18	Dordrecht: woontraining jongeren met Timon: 15. Enver: 3. Overige projecten in verkenningfase voor Regenboogstraat. Papendrecht: nieuwe locatie WK10 bestaande woningvoorraad in verkenning. Molenlanden: naar voorbeeld van project Tweelingensterstraat wordt gekeken naar huisvesten jongeren in duplexwoning bij mutatie. Uitwerking loopt.
Skaeve Huse/ 12 woonunits in de regio geclusterd of verspreid		4	2 tot 4 units			4			4	16	max 4	Molenlanden en Gorinchem zijn in gesprek over verkenning mogelijkheden voor gezamenlijk project Skaeve Huse. 26-08: Gorinchem project buitenslagers zij twee locaties in beeld, na participatietraject wordt besluit genomen over locatie. Papendrecht heeft locatieverkenning uitgevoerd naar geschikte plek. Alblasserdam verkent concrete locatie.
Terugval/ Time out/ 6 - 12 plekken (geclusterd of verspreid)						2	10 plekken			6 tot 10	geen	Zwijndrecht: locatie toegekend, financiële haalbaarheid wordt nu onderzocht door gemeente en Trivire.
Intramurale woonvoorziening (complexe (triple) problematiek) / 1 voorziening à 20 plekken	2 tijdelijke units bij Domus									2	geen	Projectgroep Dordrecht met Trivire en Leger des Heils is opgestart. Plan voor uitbreiding Domus met 2 tijdelijke units wordt uitgewerkt. 26-8: PO notitie kruimelvalenregling wordt voorgelegd. Projectgroep VGZ werkgroep opgestart, verkenning gesprekken met gemeenten voor locaties.
Kleinschalige tussenvoorzieningen / Minimaal 24 woonplekken in de regio (geclusterd of verspreid)	23 (15 tijdelijk)	6			2					16	25/10*	Dordrecht: Doorstart Sterrenburg 8 volwassenen met lichte problematiek Spulweg (tijdelijk tot half 2022). Sliedrecht: Timohuis: 2 plaatsen. Molenlanden: Onderzoek mogelijkheden bibliotheek Giessenburg t.b.v. Gemengd Wonen