

Aan
de gemeenteraad

Datum 20 april 2021
Zaaknummer InProces BBV: 2021-0054557
Betreft Spartelvijver Wantijpark

Vergadering van

Portefeuillehouder: Marco Stam
Begrotingsprogramma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Kernteam/Opgave: Ruimtelijke Kwaliteit - Ruimtelijke Projecten & Realisatie
Auteur: Johan Heijboer
E-mail: j.heijboer@dordrecht.nl
Verantwoordelijke:
Openbaar: Ja

Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Vanwege uit te voeren saneringswerkzaamheden dient de spartelvijver in 2021 gesloten te blijven.

Dit om in 2022 direct bij ingaan zomerseizoen gebruik te kunnen maken van het badje.

Daarbij het college en raad informeren over de vervuiling die aangetroffen is.

Wat is de te delen informatie?

Aanleiding

Het spartelbadje in het Wantijpark wordt vernieuwd (gesloopt en vervangen). Daar heeft u al bij de kadernota 2020 toe besloten. De afgelopen maanden is er gewerkt aan de voorbereidingen van de sloop en nieuwbouw. Zo is er een ontwerp gemaakt en is er bodemonderzoek uitgevoerd. Vanuit bodemonderzoek is gebleken dat er vervuiling, zware metalen, zijn aangetroffen rond het spartelbadje in het Wantijpark. Er dienen saneringswerkzaamheden uitgevoerd te worden.

Vervuiling

Er is vervuiling van grond geconstateerd. De vervuiling zit op een diepte van 50 cm en meer. Vooralsnog lijkt hierdoor er geen risico te zijn voor de volksgezondheid. Een definitief onderzoek hierna door de GGD (en OZHZ) is begin mei beschikbaar. Voordat het nieuwe badje en de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie geplaatst kunnen worden dient er gesaneerd te worden. Er wordt gewerkt aan een saneringsplan.

Uitvoering

De saneringswerkzaamheden dienen zo snel mogelijk te beginnen. Na deze werkzaamheden dient immers een nieuw badje met zuiveringsinstallatie gemaakt te worden. Wij doen onze uiterste best om de werkzaamheden zo snel als mogelijk uit te voeren om bij het begin van het seizoen 2022 het badje te kunnen openstellen voor gebruik. We zijn daarbij echter afhankelijk van een aantal factoren die de voortgang kunnen vertragen. In het voorjaar 2022 zullen wij u nader informeren

over de voortgang.

Komende zomer zien we ons gedwongen om het badje tot onze spijt gesloten te houden.

Financiën

De saneringswerkzaamheden gaan leiden tot hogere kosten. Deze kosten worden in beeld gebracht. Indien nodig zal u en de raad hierover worden bericht.

Wat is er gedaan?

Het ontwerp voor het nieuwe badje en het zuiveringsgebouw zijn afgerond. De vergunningen zijn aangevraagd. De noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. Het bodemonderzoek heeft geleid tot de saneringswerkzaamheden.

Bestuurlijke aandachtspunten

- * Het kinderbadje is populair bij de Dordtse kinderen en hun ouders. Nu dit wegvalt zijn er wel enkele alternatieven, zoals de peuterbadjes van het Wantijbad en de Dubbel en enkele speeltuinverenigingen. We zullen via (social) media aandacht geven aan de situatie.
- * Voor maart 2022 ontvangt u een bericht volgen over de voortgang van het werk.

Overige Aandachtspunten

Ten aanzien van de uitvoering een aantal aspecten die van belang zijn:

- * Er wordt op diepere plekken vervuiling aangetroffen;
- * Vertraging werk door onvoorziene omstandigheden.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Na het informeren van de raad zal de Dordtse bevolking middels de media op de hoogte gebracht worden van het gesloten houden van het badje en vervuiling.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Financiering vanuit kadernota 2020.

Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris

burgemeester