

Aan
de gemeenteraad

Datum 1 juli 2025
Zaaknummer 2025-0057311
Betreft Uitslag hoger beroep aannemer jegens gemeente inzake
bouw Prins Clausbrug

Vergadering van
Portefeuillehouder: Maarten Burggraaf
Begrotingsprogramma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Kernteam/Opgave: Management en Ondersteuning - Intergemeentelijk
projectmanagement team
Auteur: Manon Trompetter
E-mail: mlc.trompetter@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Manon Trompetter
Openbaar: Ja

Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Uw raad is eerder geïnformeerd over de discussie met de aannemer van de Prins Clausbrug inzake de meerkosten en de arbitrage. Zoals in de laatste raadsinformatiebrief van december 2023 is toegezegd, informeren we u over de uitspraak van het hoger beroep.

Wat is de te delen informatie?

In 2023 heeft de Raad voor Arbitrage van de Bouw uitspraak gedaan in de door de aannemer aangespannen arbitrage. De Raad heeft geconcludeerd dat de gemeente een claim van afgerond € 950.000,- inclusief rente en exclusief BTW moest honoreren. We hebben dit verschuldigde bedrag op 11 oktober 2023 betaald.

De aannemer is in hoger beroep gegaan en op 31 maart 2025 hebben we de uitspraak ontvangen. Met deze brief informeren we u hierover. De Raad heeft geen ander oordeel geveld over de inhoudelijke claim (de aannemer heeft niet méér gelijk gekregen), maar toch heeft de uitspraak financiële consequenties voor de gemeente. De Raad heeft namelijk uitgesproken dat over het bedrag dat is betaald, de gemeente met terugwerkende kracht wettelijke handelsrente moet betalen, terwijl in eerste aanleg wettelijke rente is betaald. De gemeente moet daarnaast ook de misgelopen wettelijke rente over dat bedrag betalen van 11 oktober 2023 tot 14 dagen na het vonnis in hoger beroep.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Op deze uitspraak van de Raad in hoger beroep staan geen rechtsmiddelen meer open. Hiermee sluiten we dus deze arbitragezaak.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

De uitspraak heeft tot gevolg dat we nog afgerond € 380.000,- moeten betalen aan de aannemer. We hebben dit inmiddels aan de aannemer betaald. De kosten worden gedekt uit de grondexploitatie Stadswerven. Dit leidt tot een verslechtering van de eindwaarde van de grondexploitatie Stadswerven. Wel vallen de extra kosten binnen de risicoreservering voor Stadswerven waardoor het effect op de vermogenspositie van het grondbedrijf zeer beperkt is.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

[Uitspraak arbitrage Prins Clausbrug](#) - raadsinformatiebrief

[Stadswerven](#) - raadsinformatiebrief

[Bouw van de Prins Clausbrug](#) - raadsinformatiebrief

Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris

burgemeester