Monitoring werkagenda HKG: onderdeel lokale agenda

Betekenis kleuren in tabel	Fase 1: Opstart en verkenning	Fase 2: Planuitwerking	Fase 3: Uitvoering
	Opstart lokale projectgroep en uitwerking woonzorgproduct: Doelgroep en behoefte, Programma van eisen huisvesting en begeleiding, Begroting en financiering, Planning, aanpak inspraak en vereiste procedures.	Het ontwerp wordt verbonden aan een concreet gebouw of locatie. In deze fase wordt tevens voorstellen voor de regionale agenda uitgewerkt. Bijvoorbeeld de financiering van een deel van de kosten. Een belangrijk onderdeel is been communicatie- en inspraakplan met omwonenden.	Planuitwerking

	Dordrecht	**Molenlanden**	**Gorinchem***	**Hendrik -Ido - Ambacht**	**Sliedrecht****	**Alblasserdam**	**Zwijndrecht*****
Proces verloop							
Lokale projectgroep professionals: min. Gemeente, wbc	ja	Ja	Ja	Ja	Geen acties ivm wens tot temporiseren	Ja	Ja
Lokale projectgroep bestuurders: min. gemeente, wbc	?	8-3-2021	9-4-2021	In voorbereiding	Geen acties	22-4-2021	20-4-2021
Housing first / 25 per jaar	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Nog niet	Ja, cf regionale verdeelsleutel	Ja, cf regionale verdeelsleutel
Tijdelijk wonen/ Minimaal 80 woningen	61	Onderzoek doorstromers	7 gezinnen	****2		10 tot 15	12
Woontraining voor jongeren/ 2 voorzieningen á 15 woonplekken	15+3	15				5 tot 10	10 tot 15

Skaeve Huse/ 12 woonunits in de regio geclusterd of verspreid		4	Fase 1: 4-5 units, fase 2: Skaeve Huse ?			2 tot 4	
Terugval/ Time out/ 6 - 12 plekken (geclusterd of verspreid)						1	6-10 plekken
Intramurale woonvoorziening (complexe (triple) problematiek) / 1 voorziening a 20 plekken	2 tijdelijke units bij Domus						
Kleinschalige tussenvoorzieningen / Minimaal 24 woonplekken in de regio (geclusterd of verspreid)	23 (15 tijdelijk)	6			2		

Hardinxveld-Giessendam	Papendrecht	Aantal concreet in voorbereiding	Aantal gerealiseerd in 2021	Stand van zaken dd 23-3-2021
In gesprek	Ja			Met alle gemeentelijke contactpersonen is eerste overleg met projectgroep professionals georganiseerd. Vervolgens wordt bestuurderlijke overleg opgestart. Projectgroep start met opties bestaande woningvoorraad. Zie resultaat hieronder. Alblasserdam mist ambtelijke formatie door ziekte.
In gesprek	28-4-2021			Voor Zwijndrecht is ook een intercollegiaal overleg tussen wethouders en Arjan Kraijo gaande om te verkennen hoe om te gaan met voorwaarde compensatie sociale woningvoorraad.
Nee	Ja, cf regionale verdeelsleutel	25	25	Eerste kennissessie georganiseerd met betrokken gemeenten/wbc om ervaringen uit te wisselen voorafgaand aan een uitbreiding van het aantal plaatsen. Verschillende gemeenten werken al vanaf 2012 samen in HF en hebben al diverse daklozen op deze manier gehuisvest. Acties: aanpassing regionale convenant ter voorbereiding van bestuurlijke goedkeuring BT BW&O dd 11 maart 2021.
*****3/ Aantal flexwon?		103	25	Dordrecht: Portocabins De Hoop: 5, Weeskinderendijk: 6. Vilex: 10 tijdelijk. 2022: Leerpark met 40 plaatsen. Molenlanden: onderzoek loopt, Gorinchem: wonen voor 7 gezinnen in pand centrum, ontwerp en kosten ingediend voor fianciering. H-I-O: Parentshouse opgeleverd, Alblasserdam: verkenning pand voor tijdelijke woningen, Zwijndrecht: contract voor tijdelijke huisvesting in sloopvoorraad, H-G: verkenning tijdelijke huisvesting in kantoren, crisiswoning gezinnen opgeleverd.
	12 tot 14	72	32	Dordrecht: woontraining jongeren met Timon: 15. Enver: 3. Overige projecten in verkenningsfase. Papendrecht: mogelijke locatie bestaande woningvoorraad.

	4	14 - 17	max 5	Gorinchem: verkent locaties. Overige gemeenten startend met verkenning
		6 tot 10	Nog onbekend	Zwijndrecht: Verkenning Time-out afgerond, positief vervolg, stappen nu nodig voor financiering
		2	Nog onbekend	Projectgroep met Trivire en Leger des Heils is opgestart. Plan voor uitbreding Domus met 2 tijdelijke units wordt uitgewerkt.
		16	25/10*	*Doorstart Sterrenburg 8 volwassenen met lichte problematiek Spuiweg (tijdelijk tot half 2022). Sliedrecht: Timohuis: 2 plaatsen tbv tienermoeders opgeleverd, H-G: Woonvorm autistische jongeren 10 appartementen, vrml kantoor Fien-wonen, niet regionaal toegankelijk.