
BIJLAGE 1 - Eindverantwoording Nieuwe Dordtse Biesbosch

Uitgaven status Begroting Realisatie incl. 
verplichtingen en 

resterende 
werkzaamheden

Restant budget

NDB-Plankosten Gereed 1.396.700 1.413.649 -16.949

NDB-Verwervingen Gereed 10.779.000 10.803.972 -24.972

NDB-Noorderdiepzone Nazorg 6.141.400 5.890.580 250.820

NDB-Kaderrichtlijn Water (KRW) Hevel zeedijk in afronding 7.477.900 7.861.443 -383.543

NDB-Fietspad 220 Gereed 1.173.700 1.101.344 72.356

NDB-Landbouwweg Nazorg 5.854.000 5.921.501 -67.501

NDB-Kop van 't Land Gereed 405.500 410.806 -5.306

NDB-Dagrecreatieterrein Gereed 789.000 699.133 89.867

Totale kosten 34.017.200 34.102.428 -85.228

Dekkingsmiddelen status Begroting Realisatie incl. nog te 
ontvangen rechten

Restant budget

Bijdrage provincie Zuid Holland In afronding 18.800.000                 18.800.000 -                             

Bijdrage Waterschap Hollandse Delta In afronding 2.717.000                   2.829.891 112.891                      

Subsidie Kader Richtlijn Water (WSHD/PZH) In afronding 2.335.000                   2.335.000 -                             

Subsidie PZH - Hevel oosthaven vastgesteld 63.500                        63.500 -                             

Subsidie PZH - Fietspad 220 (excl. Beheer) vastgesteld 587.000                      530.443 -56.557                      

Bijdrage gemeente SI - Fietspad 220 vastgesteld 570.901                      570.901 -0                               

Bijdrage gemeente SI - Landbouwweg In afronding 5.854.000                   5.854.000 -                             

Bijdrage gemeente SI - plankosten en rente afgerekend 1.102.099                   1.102.099 -                             

Opbrengst tijdelijk verpachten gronden afgerekend 62.100                        80.799 18.699                        

Verwervingen inzet ruilgronden 14 ha In afronding 800.000                      768.408 -31.592                      

Bijdrage proceskosten DLG 2015-2017 afgerekend 300.000                      300.000 -                             

Restant projecten Tongplaat en Zuidplaatje afgerekend 825.600                      825.573 -27                             

Totale dekkingsmiddelen 34.017.200 34.060.614 43.414

Eindsaldo (voor 
rekening en risico 
Gemeente Dordrecht) -41.815

-0,1%
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