
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 

A.M. Wouters 

T 06- 40488105 

E am.wouters@dordrecht.nl 

MEMO 
  

  
Van Piet Sleeking 

Aan Commissie grote projecten 

Datum 8 juni 2020 

Betreft Voortgangsmonitor Q1 2020 bouwende stad 

  

Pagina 1/3 

 
 
Inleiding 
De ambitie: 4.000 woningen bouwen en een planvoorraad van 7.000 woningen 
realiseren. In september 2018 is besproken hoe we dit gaan aanpakken. We zijn 
direct gestart met het versnellen van 4.000 woningen langs vier lijnen: 1) 
gebiedsontwikkeling, 2) wijkontwikkeling, 3) doe-locaties, 4) particulier initiatief. 
Ieder kwartaal volgen we de voortgang en informeren hierover de commissie 
grote projecten.  
 
Samenvatting voortgangsmonitor 
 Groei inwoneraantal vlakt af naar 119.379. 
 Planvoorraad gedaald naar 6.310, voldoende voor realisatie 4.000 woningen. 
 Nog 30% van de besluiten te nemen. 
 Prognose: in totaal 3.574 woningen t/m 2022 (89% van 4.000). 

 
Impact op de doelstelling 
We volgen continu de ontwikkeling van het aantal inwoners. Eén keer per jaar in 
januari staan we uitgebreider stil bij realisatie van woningbouw en het gewenste 
programma in de realisatiemonitor.  
In het eerste kwartaal (t/m maart) heeft de groei zich doorgezet. We zien per 1 
mei afname van 141 inwoners waarmee de stijgende lijn afvlakt.  
 
 
1 januari 1 februari 1 maart 1 april 1 mei 
0 +1 +98 +68 -141 
119.353 119.354 119.452 119.520 119.379 

 
Er is niet één duidelijke oorzaak te noemen van de daling in april, het gaat om 
een optelling van meerdere kleine aantallen. Wat meespeelt is in ieder geval: 
hogere sterfte 90+ers, lagere instroom vanuit het buitenland (o.a. 
statushouders) en vertrek van een aantal huishoudens.  
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Voortgang opgave bouwende stad per 1 april 2020 
De totale planvoorraad t/m 2022 is afgenomen met 1.216 woningen tot 6.310. 
Dat is voldoende (150%) plancapaciteit om 4.000 woningen te realiseren.  
De plancapaciteit is harder dan een jaar geleden, doordat veel besluitvorming 
heeft plaatsgevonden. De harde planvoorraad is nu 2.180 en neemt de komende 
drie kwartalen toe tot 4.174 als alle geplande besluiten worden genomen.  

Rood: werkelijk – Oranje: ambitie 4.000 woningen als stijgende lijn – Blauw: inschatting realisatie 
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Voor een deel van de projecten is vertraging in de planning ontstaan. In 
sommige gevallen gaat het om het uitstellen van (participatie)bijeenkomsten 
vanwege corona-maatregelen. Voor alle bijeenkomsten zijn inmiddels 
alternatieven gevonden. We zien ook dat locaties van de woningbouwcorporaties 
achterlopen op planning. Meer informatie daarover en voorgestelde maatregelen 
volgen. 
 
De prognose is dat we 4.000 woningen gaan halen, maar die zullen niet allemaal 
in 2022 al gebouwd zijn. Het ligt niet aan de plan- en besluitvorming. Die is 60% 
sneller dan gemiddeld in Nederland. Door te versnellen is de 'tijdswinst' 3 jaar. 
Daarna moet nog gebouwd worden. De 'doorlooptijd woningbouw' die het CBS 
registreert telt alleen de daadwerkelijke bouwtijd mee: 20-24 maanden. 
Daaraan gaat nog voorbereidingstijd aan vooraf waarin onder andere de 
vergunningaanvraag en verkoop (in geval van koopwoningen) plaatsvindt.  
Alles bij elkaar kan het tot drie jaar duren voordat de nieuwe bewoners de 
sleutel krijgen. Harde planvoorraad die nu gevormd is wordt dus niet allemaal 
uiterlijk in 2022 opgeleverd.  
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