UITVOERINGSPROGRAMMA
Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem

2E METING
juni 2022

m':n'E'":’SEESNT EREN N% prove




Inleiding

Aanleiding

De regio Drechtsteden, de gemeente Gorinchem en de Provincie Zuid-Holland hebben eind 2019
een propositie voor de Regio Deal ingediend bij het Ministerie van LNV. De propositie was gericht
op het verbeteren van de brede welvaart in de Drechtsteden en Gorinchem langs de pijlers Human
Capital, Innovatie en Dynamische Oevers.

In februari 2019 is door het ministerie een bedrag van maximaal 22,5 miljoen gereserveerd voor
de uitvoering van deze Regio Deal. Door cofinanciering door de regio is er in totaal 45 miljoen euro
beschikbaar voor de uitvoering.

Opbouw uitvoeringsplan
Dit uitvoeringsplan is de verzameling projectbladen voor de uitvoering van deze Regio Deal. Het
geeft per project inzicht in:
- Pijler en projectnaam
- Bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en projectleiding
- Doelen en resultaten
- Activiteiten
- Bijdragen van provincie en/of rijk
- Stand van zaken
- Financiéle paragraaf
- Uitgavenplanning

Levend document

Dit uitvoeringsplan is beoogd als levend document dat periodiek wordt geactualiseerd.

In de stand van zaken is een korte omschrijving opgenomen met betrekking tot de voortgang van
het project en daarbij, via stoplicht-methode, aangegeven of de uitvoering volgens planning
verloopt.
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Samenvatting tweede meting

Tweede meting d.d. 1 juni 2022
De derde versie van dit uitvoeringplan betreft de tweede meting in de voortgang van de uitvoering.
Als peildatum is 1 juni 2022 genomen.

Bij nagenoeg alle projecten verloopt de uitvoering zoals gepland. Hierop is een aantal
uitzonderingen:

Innovatief Vervoer over Water

De planning om in Q2 2021 de eerste bootjes te laten varen stond vorig jaar door Covid19
maatregelen onder druk. De start van het varen met watertaxi achtige bootjes werd beperkt door
de maatregelen die nodig zijn om Covid19 in te dammen. Het vervoersplan is nu gereed en geeft
aan waar de potentie ligt. Het vervoersplan is verder uitgewerkt naar een business case, een
marketingplan en een onderzoek naar de commitment van bedrijven op deze pilot. Ondertussen
zijn de eerste routes in een testvaart gevaren. Er zijn 2 beschikbare boten die de eerste routes
kunnen gaan varen. We starten met varen in juni 2022.

Lingeoevers — Transformatie Arkelsedijk

De ontwikkelaar van de locatie is failliet gegaan, er is een nieuwe ontwikkelaar gecontracteerd. De
kosten van de oeverontwikkeling zijn bijgesteld (grotendeels bij de ontwikkelaar) en verbinding
Ontwerp en realisatie verbinding Arkelsedijk-Lingewijk zijn bijgesteld (nieuwe raming inclusief
herinrichting weg). Nieuwe planning Stedenbouwkundigplan gereed juli 2022, bestemmingsplan
december 2022, start bouwwerkzaamheden 2023. Dit valt binnen de termijn van de Regio Deal.

Tweede en Derde Merwedehaven

Voor wat betreft het Peute terrein is inmiddels een belangrijke stap genomen doordat er -
gekoppeld aan de verkoop van het Nedstaal terrein — een overeenkomst is gesloten over de koop
van het terrein aan de Tweede Merwedehaven door de ROM-D. Het college van B&W heeft hiermee
reeds ingestemd

Voor wat betreft de Derde Merwedehaven en de mogelijke koop zitten we momenteel nog in de
wachtkamer tot de provincie aangeeft wanneer (en onder welke condities) er concreet gesproken
kan worden over verwerving.

Veerplein

Het gesloten dijkseizoen is van 1 oktober 2021 tot en met 1 april 2022.

Een deel van de werkzaamheden kan niet in het gesloten dijkseizoen worden uitgevoerd. Vandaar
dat 31 januari 2022 is gestart met deel 1 van het gebied Maasplein/de Werf. Na 1 april kan deel 2
van Maasplein/de werf. De Nieuwstraat en 30 km zone Ringdijk wordt voor oktober 2022 (gesloten
dijkseizoen) uitgevoerd. De kadevervanging komt eind 2022 in uitvoering. Deze vervanging neemt
c.a. 1 jaar in beslag. In 2024 zal gestart worden met de uitvoering van het laatste deel Boulevard/
Veerplein. In 2024 is project Veerplein gereed, dit is passend binnen de termijn van de Regio Deal.

Dizergieterij

Het bestemmingsplan is in januari 2021 vastgesteld door de raad. Hiertegen is door omwonenden
beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit zal leiden tot een nog onbekende vertraging in de
planning. Op 4 februari 2022 is zitting geweest, uitspraak wordt ieder moment verwacht. Voor de
verdere uitvoering van het project ligt alles op schema, de bouwvergunning is verleend en bouwrijp
maken gestart.

Afstand tot de arbeidsmarkt - Perspct

Als gevolg van corona en de bijbehorende maatregelen is Perspct voor een deel gesloten geweest.
Voor de doelgroep gericht op ontwikkelen is gedurende die periode alleen sprake geweest van
digitale dienstverlening voor die mensen die digitaal vaardig genoeg waren om dit te volgen. Sinds
maart 2022 is Perspct weer volledig open en in bedrijf. Dit heeft tot nu toe geleid tot de volgende
resultaten; 151 uitstroom uit een uitkering in 2021 plus 35 parttime betaalde banen. Tot maart
2022 zijn er nog eens 45 mensen uit een uitkering gestroomd en acht een parttime betaalde baan.
Op dit moment zitten er 320 kandidaten in het programma. Kortom, de uitvoering verloopt nog
niet helemaal volgens planning, maar er wordt nu snel een been bijgetrokken.
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Format Projectplan

Pijler:

Human Capital

Project:

Dordrecht Academy

Bestuurlijk opdrachtgever:

Peter Heijkoop, gemeente Dordrecht

Ambtelijk opdrachtgever:

Hans Goossensen, gemeente Dordrecht

Projectleider:

Marijke Reedijk, gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt voor de Dordrecht Academy is Erwin van Braam.

Algemene projectinformatie:

Opzetten van Associate Degree-opleidingen op het Leerpark Dordrecht vanuit een samenwerking
van verschillende hogescholen en het ROC Da Vinci College. Opzetten van Career Boost, een plek
waar projecten, stages, minoren en afstudeeropdrachten worden aangeboden aan met name hbo-
studenten zodat zij kennis kunnen maken met werken in de regio. Tot slot wordt een lectoraat
opgericht dat in samenwerking met het (georganiseerde) bedrijfsleven innovatieagenda's
ontwikkelt.

Doelstelling(en):

Het werk van bedrijven in de Drechtsteden verandert. De rol van ICT wordt steeds groter,
technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Het vakmanschap
waarmee de bedrijven in de Drechtsteden groot zijn geworden, wordt meer dan een ambacht.
De combinatie van ambacht en inzicht in complexe processen, ICT-toepassingen en
oplossingsgericht handelen wordt steeds belangrijker. De staalwerkgevers in de Drechtsteden
gebruiken daardoor vaak het credo 'van staal naar digitaal'. Maar ook in de zorg zijn deze
ontwikkelingen aan de orde van de dag. Juist daar speelt de vraag hoe techniek de handen aan
het bed kan ontzorgen. Deze ontwikkelingen vragen aan de ene kant meer van de huidige
professionals op mbo-4 niveau, maar scheppen ook nieuwe vacatures voor nieuwe functies op Ad-
en Bachelor-niveau. Maar er zijn op dit moment te weinig jongeren in de Drechtsteden met een
diploma op dat niveau.

Om de Drechtsteden economisch en maatschappelijk sterker te maken hebben
onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen afgesproken om er
samen voor te zorgen dat jongeren en werkenden in de Drechtsteden hoger onderwijs kunnen
volgen. Waarbij zij tijdens de opleiding intensief kennis maken met bedrijven en instellingen die
hier in de regio zijn gevestigd, waardoor de kans aanzienlijk wordt vergroot dat zij na het
afstuderen in de regio blijven werken in hogere functies.

De Dordrecht Academy draagt bij aan de versterking van de arbeidsmarkt, het innovatieve
vermogen, de sociale samenhang en de economische groei in de Drechtsteden. Het concept richt
zich op de ontbrekende schakel van de triple helix dynamiek in Dordrecht en de Drechtsteden:
hoger onderwijs. In deze dynamiek versterken bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar op de al
aanwezige sterke sectoren in de regio. Het toegenomen regionale innovatieve vermogen kan
vervolgens leiden tot sterkere regionale economische groei.

De Dordrecht Academy zal tien tot twaalf Associate Degree-opleidingen aanbieden die nauw
aansluiten op de sectoren in de regio die een tekort hebben aan hoger opgeleiden. Dat gaat om
ICT, techniek en zorg gerelateerde opleidingen. Met Career Boost gaat de Dordrecht Academy ook
projecten, stages, minoren en afstudeeropdrachten aanbieden.

Te behalen resultaten (SMART):

* 2023 2025 2028

Ontwikkelperspectief bieden 200 500 800
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Het Associate Degree programma van Dordtrecht Academy levert de volgende bijdrage aan het
Human Capital Akkoord Zuid-Holland: 200 werkenden wordt een ontwikkelperspectief geboden.

* Het aantal van 200 werkenden is cumulatief voor de jaren 2021 tot en met 2023. Jaarlijks vindt
rapportage plaats op het aantal doorstromende studenten en werkenden. Hierbij wordt opgemerkt
dat dit een tussenresultaat is in 2023 van de ambitie en doelstelling uit de Regio Deal. De
instroom start in 2021 en bouwt op naar 500 in 2025 en 800 in 2028.

Concrete resultaten waarop jaarlijks door DA wordt gerapporteerd:

e Starten met 3 AD-opleidingen in 2021, oplopend tot 10-12 opleidingen in 2026.

e In 2025 stromen jaarlijks 500 studenten in bij AD-opleidingen, oplopend tot 800 in 2028.
Hierbij wordt gestreefd naar een verdeling 50/50 tussen doorstromende studenten en
werkenden.

e In 2025 zijn er jaarlijks 800 studenten (met een hoger onderwijsopleiding) die stagelopen
en/of afstuderen in de Drechtsteden.

e Vanaf studiejaar 2021-2022 werken het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen via het
lectoraat van Dordrecht Academy samen aan innovatieagenda's, waarmee de kennis- en
innovatiestructuur en —cultuur worden versterkt.

e Vanaf 2023 zijn er doorlopende leerlijnen van vmbo tot en met AD-niveau voor de krachtige
sectoren in de regio.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

e Indienen aanvraag macrodoelmatigheid: afgerond

¢ Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst partijen Dordrecht Academy: afgerond

e Afgeven subsidiebeschikking door gemeente aan Dordrecht Academy: afgerond

e Start bouw Kopgebouw (waar de AD-opleidingen worden gehuisvest): de bouw is gestart. De
oplevering is in januari 2023 en de lessen starten op 1 september 2023

e Start studiejaar 2021-2022: de beoogde 3 AD-opleidingen zijn niet gestart vanwege te
weinig aanmeldingen. De werving voor dit collegejaar kon pas in mei 2021 in gang gezet
worden omdat de tweede vestigingsplaats pas laat toegekend was.

e  Start studiejaar 2022-2023: per september 2022 starten er 6 AD-opleidingen.

Activiteiten:

e Uitvoeren van activiteiten van Career Boost en verbinding leggen tussen Career Boost en de
pijler Innovatie uit de Regio Deal: in totaal hebben ongeveer 350 studenten deelgenomen
aan minoren, projecten, stage- en afstudeeropdrachten welke geinitieerd en begeleid zijn
door het Career Boost Team.

e Voorbereiden van het studiejaar 2022-2023: de werving voor deze opleidingen is in volle
gang, zowel in het bedrijfsleven als binnen het mbo en het VO. Beoogde aantal studenten is
280 per 1 september.

e Werken aan uitbreiding aantal opleidingen.

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Voor de onderdelen van het project die aansluiten bij doelstellingen van het Human Capital
Akkoord Zuid-Holland is een deelakkoord afgesloten en zijn provinciale middelen vrijgemaakt. De
subsidie is verstrekt.

Stand van zaken:

De voorbereiding van studiejaar 2022-2023 en diverse activiteiten rondom
Career Boost zijn in uitvoering. In september 2022 start de Dordrecht
Academy met 6 AD-opleidingen

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

0 = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode
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Overige ontwikkelingen:

Niet van toepassing.

Financiéle paragraaf Totale kosten € 6.310.000
Bijdrage Rijk Regio Deal Drechtsteden- € 1.800.000
Gorinchem
Cofinanciering gemeente Dordrecht € 4.310.000
Subsidie deelakkoord HC Provincie Zuid € 200.000
Holland
Begroting:
Kostensoort Bedrag in Compensabele Niet
euro's excl. BTW Compensabele
BTW
organisatieontwikkeling en 2.585.000
onderwijsinnovatie
ontwikkeling en visievorming Career 700.000
Boost
inbouwpakket kopgebouw 650.000
ROC Da Vinci verbeteren doorlopende 900.000
leerlijnen naar DA
Totaal 4.835.000
Bestedingen:
Jaar Bedrag in Compensabele | Cofinanciering
euro's excl. BTW
2020 0 0 0
2021 651.000 0 345.000
Totaal 651.000 0 345.000
2021 2022 2023 2024
Uitgavenplanning 996.000 2.453.000 1.133.000 253.000

Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem




Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Human Capital

Project:

Innovatie en Afstudeercentrum Gorinchem - tegenwoordig i_lab

Bestuurlijk opdrachtgever:

Wethouder Ro van Doesburg

Ambtelijk opdrachtgever:

Ger Biesheuvel, gemeente Gorinchem

Projectleider:

Adrienne Vertooren, directeur i_lab

Algemene projectinformatie:

Gorinchem ontwikkelt en bouwt een innovatie- en afstudeercentrum, thans genaamd i_lab: dit is
zowel een fysieke plek als een regionaal programma en maakt de verbinding tussen onderwijs,
economie en arbeidsmarkt. Het i_lab kent hierin de drie sporen:

e Innovatief (beroeps)onderwijs (po, vo, mbo, hbo, wo)

e Leven lang ontwikkelen
e Samen innoveren en kennis delen

De stuurgroep van het i_lab bestaat uit de volgende partners: Gemeente Gorinchem, Yuverta
college, Da Vinci College, Stichting OVO, Stichting CVO, Gomarus, Rivas, IKG en Wetech.

Doelstelling(en):

Het i_lab is de plek &én het programma waarin de scholen in Gorinchem en omgeving
daadwerkelijk de samenwerking aangaan. Het i_lab is een plek van actieve ontmoeting en
samenwerking tussen de (onderwijs-) instellingen op die campus en de regionale omgeving van
die campus. Het i_lab verbindt regulier onderwijs met leven lang ontwikkelen en is dus gelieerd
aan de regionale arbeidsmarktontwikkeling. Met het i_lab wordt een blijvende kwaliteits- en
innovatie impuls gegeven aan de regio. Het wil vanuit dat perspectief zoveel mogelijk het hele
beroepsonderwijs omvatten en wil om die reden ook - in samenwerking met regionale partners uit
onderwijs en bedrijfsleven — meer dan de reeds aanwezige opleidingen en niveaus aanbieden in
Gorinchem.

De missie is:
Samen een krachtig innovatief (beroeps)onderwijs en een leven lang ontwikkelen realiseren voor
een groter vernieuwings- en aanpassingsvermogen van stad en regio.

e Het vergroten van de ontwikkelkansen voor jongeren, werkenden en werkzoekenden in de regio.
e Het organiseren van verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven.

¢ Het samenbrengen van bedrijfsinnovaties, onderwijsontwikkelingen en arbeidsmarkt.

e Het creéren van een programma en een fysieke plek waar beroepsontwikkeling tot stand komt
door te leren, te innoveren (en te onderzoeken) en te werken.

Vanuit het regionale profiel en een analyse van trends en ontwikkelingen zijn twee
ontwikkelthema’s benoemd die een verbindend karakter hebben in de regio Gorinchem:
e Smart Industry (digitalisering en robotisering),

e Klimaat, Energietransitie & Circulariteit.

Te behalen resultaten (SMART):

Ultimo 2022 fungeert het i_lab als een regionale *hub’ waarin onderwijs en bedrijfsleven
elkaar ontmoeten door:

e aantrekkelijk onderwijs te geven in een hybride leeromgeving;

e een goede aansluiting tussen onderwijs - arbeidsmarkt te creéren;

e het stimuleren van innovatie en het toepassen van deze innovatie;

e structureel samen te werken met regionale partners;
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e doorlopende leerlijnen en synergie tussen VMBO-MBO en HBO/AD te versterken;

e een partner te zijn voor een leven lang ontwikkelen (bedrijfstrainingen en bijscholing);
e vanuit projecten de samenwerking te versterken;

e startups te faciliteren;

e techniek te promoten voor de stad en de regio.

In 2023 worden kpi’s opgesteld.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Het raadsvoorstel met de business case is op 10 juni 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.
In de opvolgende periode is alles gereed gemaakt om op 28 oktober 2021 de codperatie i-lab op
te richten. Eigenaren van de codperatie zijn de gemeente Gorinchem, de vereniging onderwijs@i-
lab en de vereniging bedrijfsleven@i-lab.

Ondertussen zijn allerlei activiteiten ontwikkeld op het gebied van de eerdergenoemde drie
sporen.

Het i_lab heeft zich tijdelijk gevestigd in het Da Vinci college in Gorinchem. Planning is om in 2023
te starten met verbouwing van de definitieve locatie. Op deze locatie is nu een school gevestigd.
Verhuizing van deze school heeft enige vertraging, waardoor verhuizing van het i_lab ook
vertraging geeft. Hierdoor zal besteding van de subsidie over een langere periode worden
uitgesmeerd dan aanvankelijk gedacht.

Activiteiten:

Ten behoeve van het programma zijn in oktober zes werkgroepen gestart: Zorg voor Later, Huis
van Nu, Dronetechnologie, 3D printen, Profielwerkstukken, Challenge op locatie. Binnen deze
werkgroepen zijn naast het ontwikkelen van (onderwijs)programma ook les- en
onderzoeksactiviteiten gestart.
Activiteiten die reeds lopen zijn onder andere:

e onderwijs in het i_lab om zorgtechnologie te ervaren,

e opdrachten van bedrijven gekoppeld aan leerlingen en studenten,
e organiseren van gastlessen en bedrijfsbezoeken,

e starten met opzetten workshops voor medewerkers,

e opzetten van talentenprogramma’s,

e eerste verkenningen voor proeftuin lasrobotisering.

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: De planvorming van het i_lab is in ruimtelijke zin onderdeel van de ontwikkeling van het
onderwijsgebied Gorinchem Noord en het daar vlakbij gelegen nieuw aan te leggen regionaal
bedrijventerrein Groote Haar. De realisatie van de ambities in deze gebieden vragen een goede
ruimtelijke inpassing en daarmee toetsing aan de provinciale ruimtelijke belangen. Voor deze plek
heeft dat betrekking op de, ontsluiting van het gebied door ov (mogelijkheid aanleg station
Gorinchem Noord), versneld realiseren van de ontsluiting van Groote Haar en de daarbij vereiste
aanpassingen van fysieke infrastructuur. Vanuit deze belangen is de provincie aangehaakt op de
ontwikkelingen vanuit het omgevingsbeleid en bereikbaarheid en, wat betreft ontsluiting per OV,
als concessiebeheerder voor het gebied.

Naast ruimtelijke zin is het i_lab ook op economisch gebied van belang, bijvoorbeeld in de
innovatieversterking van MBK-bedrijven en de leven lang ontwikkel agenda.

Stand van zaken:

De gemeenteraad Gorinchem heeft naar aanleiding van de definitieve business
case budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking en realisatie van het
i_lab.

Op 28 oktober 2021 is de cobperatie i-lab UA opgericht.

Ondertussen zijn op alle drie de genoemde sporen activiteiten opgezet in
samenwerking met scholen en bedrijven.
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Tevens wordt een sterke verbinding gemaakt met andere initiatieven binnen
de Regiodeal, zoals Careerboost.

Er is enige vertraging aangaande de verbouwing en inrichting van de
definitieve locatie.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

In de afgelopen periode is contact gezocht met andere partijen binnen de Regio Deal: de business
developers vanuit Innovatie en de Dordrecht Academy. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met
de Duurzaamheidsfabriek. Daar waar mogelijk wordt in de regio continu gezocht naar de
verbinding met reeds bestaande initiatieven.

Financiéle paragraaf: Totale kosten: € 6.650.000

Bijdrage Regio Deal: € 1.900.000 *

Cofinanciering gemeente: € 4.750.000

Cofinanciering overige partijen: Onderwijs en bedrijven
leveren inkind (uren en materialen) aan het vormen van de
programmering en inrichting van de lesgeving. Vanaf 2023
dragen zij ook bij in de exploitatie.

Compensabele BTW:

Ondernemers BTW:

* 'Inhoudelijke samenwerking op basis van de Roadmaps wordt vastgelegd met het I- Lab
Gorinchem; bedrag en vorm vergen nog uitwerking.

Begroting:
Kostensoort Bedrag in Compensabele | Niet
euro's excl. BTW compensabele

BTW

bouwk. voorz. IAC 1.954.000

aanschaf inventaris (invest.) 825.000

bouwbegeleiding I_Lab 125.000

Inrichting terrein I_Lab 375.000

aanschaf inventaris (expl.) 400.000

voorbereiding bouwplannen 403.000

Totaal 4.082.000
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Bestedingen:

Bedrag in euro's
excl.

Compensabele
BTW

Cofinanciering

2020 0 0 0
2021 13.301 0 0
Totaal 13.301 0 0
Uitgavenplanning 2021 2022 2023
Voorbereiding bouwplannen I_Lab 13.301 174.815 3.893.884
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Human Capital

Project:

MBO aanpak

Bestuurlijk opdrachtgever:

Peter Heijkoop, gemeente Dordrecht

Ambtelijk opdrachtgever:

Hans Goossensen, gemeente Dordrecht

Projectleider:

Erwin Boer, gemeente Dordrecht

Algemene projectinformatie:

De Drechtsteden hebben met onderwijspartners en het bedrijfsleven een samenwerkingsplatform
opgericht om medewerkers op mbo-niveau bij- en om te scholen naar mbo-niveau binnen
sectoren waarvoor nu en in de toekomst vraag is op de arbeidsmarkt. De mbo-aanpak luistert
naar de naam 'Baas over je eigen toekomst'.

Doelstelling(en):

1e lijn: Versterken doelmatigheid mbo

Het versterken van de doelmatigheid van het mbo is een reguliere taak van het mbo, daar wordt
geen subsidie voor aangevraagd. Wel wordt het in dit Deelakkoord opgenomen omdat het
onderdeel is van de integrale mbo-aanpak.

Doel: versterking van beroepskeuze jongeren op basis van arbeidsmarktperspectief en het
koppelen van een Leven Lang Ontwikkelen aan mbo. Daarnaast inzet op het responsiever maken
van het mbo op behoefte van het bedrijfsleven. Da Vinci zet in op de volgende acties:

= Voorlichting in basisonderwijs en Vmbo's over mbo-beroepen van morgen en vervolgstudies.

= Verbetering samenwerking ROC's en praktijkopleiders, mix van regulier en praktijkonderwijs,
BBL-trajecten voor volwassen werknemers.

2¢ lijn: Om- en bijscholing van werkzoekenden en werkenden

Doel: belemmeringen wegnemen bij UWV, SDD, DVC en werkgevers om werkzoekenden en
werkenden om - en bij te scholen. Aanpak: Aanjagen mbo zij-instroomdeals tussen sectoren,
UWYV, SDD, Da Vinci en Leerwerkloket Drechtsteden.

3e lijn: Regionale intersectorale samenwerking

Doel: versterken van de leercultuur bij bedrijven; het aantrekkelijker maken van werk en

intersectorale mobiliteit, het 'groter maken van de vijver' van in potentie geschikte kandidaat-

werknemers; het faciliteren van ondernemers. Dit door uitvoering van acties zoals:

= Bewustwordingscampagne mbo/ leven lang ontwikkelen-cultuur (LLO)/ kansrijke beroepen,
creéren LLO-cultuur bij werknemers en werkgevers, bevorderen waardering voor mbo-
beroepen/ makelaarsfunctie voor Leerwerkloket.

= Intersectorale mbo-banenmarkten kansrijke sectoren gericht op werkenden en stille reserves.
= Aanpak structuurversterking arbeidsmarkt Drechtsteden.

= Regionale positionering Leerwerkloket in het kader van LLO.

Te behalen resultaten (SMART):

- Het aantal werkenden (500) dat een transitie maakt van de ene naar de andere sector.
- Het aantal bedrijven dat bij deze transitie is betrokken.

- Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 1¢, 2¢ en 3¢ lijn binnen de mbo-aanpak.
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Planning (geplande start- en realisatiedatum):

In oktober/november 2020 is een concrete planning en uitvoeringsprogramma gemaakt met de
stakeholders. In januari 2021 was er een stakeholdersoverleg en de volgende staat gepland voor
27 mei 2021. Er is op dit moment een achterstand van ongeveer 3 maanden ten opzichte van de
planning in relatie tot de activiteiten.

Activiteiten: 2020

Oktober; lancering infographic mbo-aanpak op de website en via social media.

Stakeholders, partners, aangesloten werkgevers, bestuurders en overige informeren en betrekken
November; via displays op vmbo/ mbo-scholen de leerlingen /studenten informeren met de baas
campagne door de sleutelhanger. Daarnaast gemeenten, sociale dienst en andere instanties laten
aansluiten voor de displays.

November; samen met de stakeholders het plan van aanpak 2021 uitwerken en de koers en acties
bepalen voor 2021.

December; filmopnames bij gemeente Dordrecht, Sociale Dienst/ Perspct en UWV om
werkzoekende te betrekken en te filmen over zij instroomtrajecten en kansrijke banen op mbo-
niveau. De achtergrond van de Regio Deal m.b.t. de brede welvaart in beeld brengen. Voor wie
doen we het? En kunnen we over 2 jaar laten zien wat het voor deze mensen heeft opgeleverd?

Activiteiten: 2021

In 2021 het uitvoeren van het opgestelde plan van aanpak.
De hoofdactiviteiten bestaan uit:
- Realiseren van 150 leerwerktrajecten met diverse partners die dit gaan uitvoeren

- 6 x per jaar een kansrijke sector promoten (baan of baas) in de periode jan t/m maart
hebben we een nieuwe communicatiestrategie ontwikkeld om hiermee een groter bereik
en meer betrokkenheid te gaan realiseren. Op basis van het gereserveerde budget worden
in het creatief concept de definitieve middelen bepaald.

- Diverse burgers uit de Drechtsteden (student/ werkzoekende/ zij instromer/ werknemer
etc.) in beeld brengen en deze gaan volgen de komende 3 jaar. Nulmeting aan de hand
van de mens zelf. Waar staan zij nu en waar staan zij over 1,2 en 3 jaar? We gaan
doelgerichte campagnes voeren waarin we communiceren binnen de sectoren en
doelgroepen in samenwerking met stakeholders, het onderwijs en bedrijven

- Maandelijks een activiteit gericht op regionale intersectorale samenwerking organiseren of
hierbij aansluiten om de mbo-aanpak te verbinden met andere initiatieven

- 2x per jaar een job event organiseren voor de kansrijke sectoren gericht op studenten/
werkzoekenden/ zij-instromers en werknemers

- 4x per jaar een stakeholdersbijeenkomst organiseren

- Het ondersteunen van de werkgroepen die activiteiten en acties uitvoeren uit het plan van
aanpak (nadere uitwerking volgt) Er is verbinding gemaakt met de nieuwe structuur van
arbeidsmarktregio Drechtsteden en de drie werktafels.

- Per kwartaal een werkgever (of cluster van werkgevers uit een branche) ondersteunen
met structuurversterking en uitwerking van samenwerking op de doorgaande leerlijnen

- Promoten van het thema leven lang ontwikkelen en werknemers bewustmaken om zich om
of bij te scholen naar de banen van de toekomst.

- 4 per jaar een online of live event waarbij er maatwerk kan worden geboden en de
ingeschreven/ aangemelde kandidaten direct weten wat kan en mogelijk is (wegnemen
van belemmeringen)

- In de duurzaamheidsfabriek een leerwerkomgeving creéren waarbij geinteresseerden
kunnen zien wat er mogelijk is in de Drechtsteden met leren en werken (welke beroepen
en welke opleidingen). Werkgevers laten zien wat welke vaardigheden er nodig zijn voor
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het personeel wat zij zoeken en kandidaten kunnen dit uitproberen.

Activiteiten: 2022

In 2022 het uitvoeren van het opgestelde plan van aanpak van november 2021
De hoofdactiviteiten bestaan uit:
- Realiseren van 200 leerwerktrajecten met diverse partners die dit gaan uitvoeren

- Injuni/ juli 2022 De week van de arbeidsmarkt; Baas in de Drechtsteden!! Een groot
event waarbij er een week lang voor diverse doelgroepen van alles is te halen over diverse
thema's (llo/ leerwerktrajecten/ vacatures/ stages etc.) De sectoren/ bedrijven/ onderwijs
maken verbinding met de burgers in de Drechtsteden op het leerpark in Dordrecht.

- 6 x per jaar een kansrijke sector promoten (baan of baas)

- Het volgen van de geselecteerde/ aangemelde mensen uit de Drechtsteden (student/
werkzoekende/ zij instromer/ werknemer etc.) en laten zien wat zij nu doen in relatie tot
mbo-aanpak. Waar staan zij nu en waar staan zij over 1 jaar?

- Maandelijks een activiteit (bv social media) gericht op regionale intersectorale
samenwerking organiseren of hierbij aansluiten om de mbo-aanpak te verbinden met
andere initiatieven

- 2x per jaar een event organiseren voor de kansrijke sectoren gericht op studenten/
werkzoekenden/ zij-instromers en werknemers

- 4x per jaar een stakeholdersbijeenkomst organiseren

- Per kwartaal een werkgever (of cluster van werkgevers uit een branche) ondersteunen
met structuurversterking en uitwerking van samenwerking op de doorgaande leerlijnen

- Promoten van het thema leven lang ontwikkelen en werknemers bewustmaken om zich om
of bij te scholen naar de banen van de toekomst.

- 4 per jaar een online of live event waarbij er maatwerk kan worden geboden en de
ingeschreven/ aangemelde kandidaten direct weten wat kan en mogelijk is (wegnemen
van belemmeringen)

- Aansluiten bij andere events onder de vlag van de arbeidsmarkt Drechtsteden (bv
binnenvaartdagen, maritiem en energietransitie)

Activiteiten: 2023

De hoofdactiviteiten bestaan uit het realiseren van 230 (150 plus 80 extra niet gerealiseerd in
2021 en 2022) leerwerktrajecten.

De andere activiteiten zullen in de loop van oktober 2022 worden omschreven, maar liggen in de
lijn van uitvoering zoals opgezet in 2022.

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Voor de onderdelen van het project die aansluiten bij doelstellingen van het Human Capital
Akkoord Zuid-Holland is een deelakkoord afgesloten en zijn provinciale middelen vrijgemaakt. De
subsidie is verstrekt.

Stand van zaken:

In 2021 is uitvoering gegeven aan 70% van alle activiteiten. Er is een
achterstand in gerealiseerde leerwerktrajecten (80 minder dan gepland)
maar die worden in 2022 en 2023 ingelopen. In oktober is op het leerpark bij
de Duurzaamheidsfabriek in samenwerking met partners gestart met
Werkinzicht. De beroepentuin heeft hier ook haar intrede genomen. Op deze
fysieke locatie zullen ondernemers, studenten, werkzoekenden, opleiders
elkaar ontmoeten. Daarnaast heeft er in december 2021 en januari 2022 een
grote arbeidsmarktcampagne plaats gevonden voor GKN/Fokker. Via de
social mediakanalen heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden en is het
bereik vergroot. Het aantal bedrijven wat deelneemt aan de mbo-aanpak is
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ook toegenomen. Door corona hebben de live events niet plaats gevonden.
Het promoten van leven lang ontwikkelen bij werkgevers krijgt steeds meer
aandacht en vertaalt zich ook in concrete acties. De komende tijd zullen
meer succesverhalen over activiteiten van BAAS worden gedeeld. De
verbinding tussen de diverse stakeholders en partners levert steeds meer
samenwerking op en versterken de doelstellingen van doelmatigheid mbo/
om en bijscholing en regionale intersectorale samenwerking. Door maatwerk
opschaalbare activiteiten en promotiewerk van BAAS laten wij zien dit
investeren in mensen bijdraagt aan onze brede welvaart en dit in een
belangrijke schakel is tussen vmbo en hbo.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting

gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden

gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Op 1 maart is gestart met het regionaal mobiliteitsteam, Kickstart Drechtsteden. Er zal worden
gekeken hoe hiermee de verbinding kan worden gemaakt voor diverse activiteiten.

Financiéle paragraaf:

Totale kosten: € 1.100.000

Bijdrage Regio Deal: € 400.000

Cofinanciering gemeente: € 500.000

Cofinanciering overige partijen:

Subsidie deelakkoord HC Provincie Zuid Holland: € 200.000

Compensabele BTW:

Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's | Compensabele Niet
excl. BTW Compensabele

BTW

1. Leerwerktrajecten 500 stuks 625.000

2. Communicatie/ promotie/ media 210.000

3. Inhuur zzp-ers voor uitvoering 140.000

opdrachten/ werkzaamheden

4. Events/ bijeenkomsten 80.000

5. Divers 45.000

Totaal 1.100.000

Bestedingen:

Jaar Bedrag in euro's | Compensabele | Cofinanciering
excl. BTW
2020 0 0 0
2021 111.550 12.775 113.549
Totaal 111.500 12.775 113.549
2020 2021 2022 2023
Uitgavenplanning 0 225.099 430.000 474.901

Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:
Human Capital

Project:
Afstand tot de arbeidsmarkt - Perspct

Bestuurlijk opdrachtgever:
Peter Heijkoop, gemeente Dordrecht

Ambtelijk opdrachtgever:
Sonja Riad (SDD)

Projectleider:
Sonja Riad- Sociale Dienst Drechtsteden

| Algemene projectinformatie:

De Sociale dienst Drechtsteden kent een succesvol programma om mensen met een langdurige
afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen (Perspct, 100 mensen per jaar).
Perspct ontwikkelt leerlijnen richting betaald werk. Zij garandeert een kwaliteitslabel als het gaat
om ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vervult binnen het netwerk
van maatschappelijke partners, werkgevers, opleiders en leerwerkbedrijven, de brugfunctie tussen
vraag en aanbod, waarbij ontwikkeling richting werk centraal staat. Perspct draagt bij aan het
vergroten van kansen op de arbeidsmarkt waardoor werken een realistisch doel wordt. Perspct
verbindt de opgave 'bestaanszekerheid' aan de uitstroom naar werk (visie Sociaal Domein
Drechtsteden, oktober 2019). Dit programma wordt uitgebreid om meer mensen vanuit diverse
doelgroepen te kunnen bedienen.

Doelstelling(en):

Doelstelling is om in 3 jaar 600 mensen te bedienen (dat is plus 300). Van (Bijstands)uitkering
naar duurzaam aan het werk. Het is de doelstelling om meer mensen uit diverse doelgroepen in
het traject te begeleiden. Denk aan WW of nuggers. De mate van (gebrek aan)
arbeidsmarktwaarde en zelfstandigheid is leidend, niet de uitkering of label waar een burger aan
verbonden is.

Te behalen resultaten (SMART):

300 extra mensen van (Bijstands)uitkering naar duurzaam aan het werk begeleiden.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

1 januari 2021, afhankelijk van RIVM-maatregelen. De ontwikkelingen van COVID 19 hebben
sterke invloed op de start en realisatiedatum van dit project. Fysieke aanwezigheid is een
voorwaarde voor succesvolle uitvoering van de activiteiten.

Activiteiten:
De leerlijnen bestaan uit de volgende stappen
1) Arbeidsmarktwaarde gesprek
2) Arbeidsonderzoekcentrum (op maat inzetbaar)
3) Perspct Programma gericht op ontwikkeling. Dit programma Van Perspct bestaat uit de
volgende activiteiten
Vitaliteit/gezondheid
» Voeding
» Sport
» Ontspanning
Digitale vaardigheden
» Gebruik van device
» Praktische vaardigheden zoals werkbriefjes invullen en gebruik DIGI D
Oriéntatie op de arbeidsmarkt
» Samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden
Financiéle gezondheid
» Financiéle scan
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» Workshops financieel fit
» ontwikkeling van werknemersvaardigen
Stabiliteit op de leefgebieden
4) Aanvullende vakvaardigheden in de leerlijn vervoer, zorg en productie
5) Aanvullende ontwikkeling door inzet Ontwikkelbedrijven
6) Het Perspct programma gericht op Werkfit blijven. Dit programma bestaat uit de volgende
activiteiten:
Vitaliteit en gezondheid
Oriéntatie op de arbeidsmarkt
Verkorte omscholingstrajecten gericht op versnelde her instroom op de arbeidsmarkt
Digitale leer-ontwikkelomgeving
7) Per 1-2-2022: Ontwikkelen dienstverlening voor parttime werkende. Bij deze mensen
staat de bestaanszekerheid onder druk vanwege de combinatie van uitkering en
wisselende inkomsten.

De inzet van de bovenstaande programma's (activiteiten en stappen) is afhankelijk van
¢ Mate van zelfstandigheid en stabiliteit kandidaat
e De arbeidsmarktwaarde van de kandidaat

Perspct kiest er bewust niet voor om aan de voorkant inschatting te doen over hoeveel trajecten
voor welk programma. De klant staat centraal en krijgt de dienstverlening die bij hem/haar past.
De interne inzet van mensen en middelen sluit aan op die behoefte. In totaal gaan 600 klanten
door 1 van deze twee programma's.

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Vooralsnog zijn er geen onderdelen die aansluiten bij specifieke doelstellingen van het
Human Capital Akkoord ZH, of andere PZH-regelingen waardoor financiéle bijdragen mogelijk
worden.

Stand van zaken:

Als gevolg van corona en de bijbehorende maatregelen is Perspct voor een
deel gesloten geweest. Voor de doelgroep gericht op ontwikkelen is gedurende
de afgelopen periode alleen sprake geweest van digitale dienstverlening voor
die mensen die digitaal vaardig genoeg waren om dit te volgen. Tot op heden
is de instroom voor de Werkfit aanpak van Perspct (doelgroep die ten gevolge
van de coronacrisis een ondersteuningsvraag hebben richting
werk/arbeidsmarkt) minder groot dan voorzien. Perspct is inmiddels weer
open maar de coronamaatregelen en de impact op de doelgroep maakt dat
instroom vertraging oploopt en afwijkt van voor corona. Daarnaast zien we
een afwachtende houding van de werkgevers in het netwerk waar deze
mensen geplaatst kunnen worden.

29-03-2022: I.v.m. de coronamaatregelen is Perspct sinds maart 2022 weer
volledig open en in bedrijf.

Resultaten:

2021: 151 uitstroom uit de uitkering plus 35 parttime betaalde baan

2022 t/m 14 maart: 45 uitstroom uit de uitkering en 8 parttime betaalde baan

Op dit moment zitten 320 kandidaten in het programma.

Het is goed om hier te benoemen dat we voorzien dat de doelgroep die we
bedienen al dan niet als gevolg van corona grote vraagstukken hebben. De
verwachting is daarom dat de ontwikkelweg langer gaat duren en dat de
gewenste resultaten onder druk komen te staan. De groep die binnen een jaar
aan de slag kan is voor zover we kunnen voorzien een stuk kleiner, ingegeven
door de problematieken en de huidige omstandigheden. Hoewel de
dienstverlening er weer is zien we dat kandidaten zelf ook te maken hebben
met ziekte (corona, griep, etc.) of ziekte in hun omgeving die van invloed is
op hun vermogen om je vol in te zetten op je ontwikkeling. Het getal van 320
staat voor de kandidaten waarom Perspct een dienstverlening heeft waarbij
we gezien voorstaande al een differentiatie hebben gemaakt. We pakken
mensen die meer nodig hadden dan voorheen nu wel al op, maar dan met een
andere dienstverlening. We werken vervolgens toe naar het intensieve
programma wat zo succesvol is gebleken voor de uiteindelijke concrete
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stappen naar werk. We bedienen dus per jaar meer dan de genoemde 300,
met de kanttekening dat een groot deel van deze groep vermoedelijke langer
dan een jaar nodig heeft.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting

gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden

gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Financiéle paragraaf:

Totale kosten: € 3.651 miljoen

Bijdrage Regio Deal: € 1.5 miljoen

Cofinanciering gemeente:

Cofinanciering overige partijen:

Sociale Dienst € 3,3 miljoen

Compensabele BTW: € 661.500

Ondernemers BTW:

Begroting:

Kostensoort

Bedrag in euro's
excl.

Compensabele
BTW

Niet
Compensabele
BTW

Contract ontwikkelbedrijf Opnieuw en Co 864.000 146.790
Ontwikkelbedrijf Stroomlijn 210.000 44.100
Contractkosten Werkstap 81.000 17.010
Contractkosten PTC Groep 36.000 7.560
Perspect 2.460.000 446.040
Totaal 3.651.000 661.500

Bestedingen:

Jaar Bedrag in euro's | Compensabele | Cofinanciering
excl. BTW

2020 0

2021 603.382 112.742 603.382

Totaal 603.382 112.742 603.382

Uitgavenplanning 2021 2022 2023
1.206.763 1.223.000 1.221.237
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Human Capital

Project:

Kansrijk op het Nedstaal terrein

Bestuurlijk opdrachtgever:

Kees Jongmans; gemeente Alblasserdam

Ambtelijk opdrachtgever:

Saskia van Eck, gemeente Alblasserdam

Projectleider:

Gerard van Andel, gemeente Alblasserdam

Algemene projectinformatie:

Op het voormalige Nedstaal terrein in Alblasserdam start een praktijkleerprogramma waarmee
werklozen en werkzoekenden duurzaam naar een betaalde baan worden begeleid, als ook aan
bedrijven de gelegenheid biedt voor om- en bijscholing van hun personeel. De gemeente
Alblasserdam, de Sociale Dienst Drechtsteden, het Da Vinci College en de (toekomstige)
gevestigde bedrijven werken daartoe samen.

Doelstelling(en):

Op het terrein in Alblasserdam waar voorheen Nedstaal was gevestigd, wordt opnieuw invulling
gegeven aan het terrein. Bedrijven die voor een groot deel aangewezen zijn op lage-en
middelbaar geschoolde arbeid treffen voorbereiding zich op deze locatie te vestigen. Op basis van
een door de SER uitgebracht rapport over het belang van praktijkleren is vanuit de gemeente het
initiatief genomen om op deze locatie een centrum voor praktijkleren te vestigen, waar de
samenleving en de bedrijven profijt van kunnen hebben.

Te behalen resultaten (SMART):

Tot 2024 worden 700 personen met een (bijstands)uitkering duurzaam aan het werk geholpen,
600 via het project Perspct en 100 via dit specifieke project. Binnen dit traject wordt beoogd tot
en met 2024 100 mensen te helpen.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

In verband met de beperkende maatregelen en het beschikbaar komen van de bouwlocaties heeft
de planning een zekere vertraging opgelopen. In kwartaal 2 van 2022 start de eerste groep van
15 deelnemers en dat breidt uit met 15 in de rest van 2022/2023 en 45 deelnemers in 2023/2024.
In 2023 wordt ook een eigen accommodatie gerealiseerd en wordt inclusief 2024 minimaal het
totaal van 100 bereikt.

Activiteiten:

Opstellen SOK met Da Vinci, SDD, bedrijven en eigenaar Nedstaal. Wordt nu opgesteld
Starten eerste groep deelnemers (15) in Q2 2022

Starten tweede groep deelnemers (15) in Q4 2022/Q1 2023

In 2021 scholingsprogramma opgesteld en vastgesteld door samenwerkingspartners.

In 2022/2023 starten 30 deelnemers

In 2022/2023 Bouw en inrichting accommodatie

In 2023 starten 45 deelnemers

In 2024 starten een nadere te bepalen aantal deelnemers (minimaal 25 om te komen tot
de afgesproken 100 in drie jaren).

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Vooralsnog zijn er geen onderdelen die aansluiten bij specifieke doelstellingen van het
Human Capital Akkoord ZH, of andere PZH-regelingen waardoor financiéle bijdragen mogelijk
worden.
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Stand van zaken:

Begin 2021 zijn de bedrijfscontactfunctionarissen aan het inventariseren
welke profielen werkgevers zoeken om vanuit het onderwijstraject
succesvolle uitstroom naar werk mogelijk te maken. In samenwerking met
Da Vinci wordt hierop het onderwijsprogramma afgestemd, passend binnen
de reguliere BBL-trajecten. In samenwerking met de gemeente Zwijndrecht
wordt de eerste groep gerekruteerd. Voor de realisatie van de accommodatie
wordt nog gewacht op het begin van de bouwwerkzaamheden van bedrijven
op het Nedstaal terrein.

In Q2 van 2021 is contact gelegd met de "Matchmakers" en het lokale
Jeugdpunt die de vroegtijdige schoolverlater benaderen. (Huisbezoeken zijn
i.v.m. maatregelen niet mogelijk). Daarnaast is contact gelegd met de SDD
om jongeren uit de "bakken" een perspectief te bieden. De in Alblasserdam
te vestigen Lokale Toegang (breed hulploket operationeel in mei 2022) wordt
ook ingeschakeld om mensen te rekruteren voor deelname aan dit project
praktijkleren. Hoewel de bouwwerkzaamheden op het Nedstaal terrein nog
niet gestart zijn willen we toch dit jaar het beoogde aantal deelnemers in
traject gaan zetten. De stageplekken zullen nog niet op het Nedstaal terrein
plaats kunnen vinden, maar gezocht worden bij de lokale bedrijven. In
verband met de beperkende maatregelen is de start van de eerste groep
doorgeschoven naar Q2 van 2022.

Daarnaast is in ruime mate aansluiting gezocht met andere bedrijven. Zij
hebben aangegeven de faciliteit te willen benutten voor eigen
(na)scholingsactiviteiten die veelal vanuit de eigen O & O middelen worden
gefinancierd, waarbij Da Vinci via contractonderwijs een aanbieder kan zijn.

In een recent gesprek met Da Vinci en Oceanco is de wens vanuit de
bedrijven naar voren gekomen om alle scholingsactiviteiten zoals die nu nog
door bedrijven zelf gedaan worden samen te laten werken en op deze manier
een werk- ontwikkeltraject te laten ontstaan dat ruimte biedt voor MBO 1 tot
en met MBO 5-6. Het praktijkleren op het Nedstaalterrein vormt daar een
onderdeel van. Op die manier ontstaat er een, geografisch gezien, gebied
vanaf Kinderdijk tot en met Papendrecht waar werk en scholing in een
veelheid aan niveauvariaties beschikbaar is.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Vooralsnog worden er geen uitgaven gedaan.
Het aantal partijen dat deel uit wil gaan maken van de samenwerkingsovereenkomst neemt toe,
temeer daar ook het Leerwerkloket, belangstelling heeft getoond.

Financiéle paragraaf: Totale kosten: € 1.700.000

Bijdrage Regio Deal: € 600.000
Cofinanciering gemeente: € 1.100.000

Cofinanciering overige partijen:

Compensabele BTW:

Ondernemers BTW:
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Begroting:

Kostensoort Bedrag in Compensabele Niet

euro's excl. BTW compensabele
BTW

Kosten realisatie accommodatie € 600.000,-- € 126.000,--

Bestedingen:

Kostensoort Bedrag in Compensabele | Cofinanciering
euro's excl. BTW

2020 0 0 0

2021 0 0 0

Totaal o o (]

Uitgavenplanning 2021 2022 2023

Accommodatie 0 € 1.700.000,--

Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem
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Format Projectplan Regiodeal

Pijler:

Toegepaste Innovatie

Project:

Maakfabriek — Focus On Campus Dordrecht

Bestuurlijk opdrachtgevers:

Maarten Burggraaf/ Peter Heijkoop, gemeente Dordrecht

Ambtelijk opdrachtgever:

Niek de Wit, gemeente Dordrecht

Projectleider:

Annet van der Elst, gemeente Dordrecht

Algemene projectinformatie:

Met de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark hebben de stad Dordrecht en de regio Drechtsteden
een stevige basis staan om uit te groeien naar een campus waar met een regionale betekenis
innovatie, ondernemerschap en onderwijs samen komen. Naast het Kopgebouw (realisatie 2022)
met vestiging van Dordrecht Academy en de Duurzaamheidsfabriek brengt de bouw van de
Maakfabriek deze campusontwikkeling naar een nieuwe fase.

De Maakfabriek zorgt ervoor dat naast de bestaande Duurzaamheidsfabriek grootschalige
faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor productie- en scale-ups van innovatieve, jonge
ondernemingen passend bij de sectoren uit de regionale innovatie-agenda: smart manufacturing,
zorginnovatie, deltatechnologie en maritieme maakindustrie.

De Duurzaamheidsfabriek bedient de development fase (TRL 1 t/m 4) en de Maakfabriek de TRL 5
t/m 8. Na marktintroductie (TRL 8) vindt uitstroom naar de werklocaties in de Drechtsteden, met
regionale impact (kennis, werkgelegenheidsontwikkeling en regionale toegevoegde waarde)
plaats.

De ontwikkeling van de Maakfabriek komt in een stroomversnelling doordat Krohne Altometer
haar start up ‘Focus on’ wil vestigen in de Maakfabriek; Focus On richt zich op slimme data en
gestuurde procestechniek/-meting. Samen met Samson is zij voornemens een nieuw
innovatiecentrum voor research en development op te zetten, als aanjager voor vernieuwing en
scale ups. Met deze vestiging begint het programma voor de Maakfabriek inhoudelijk concrete
vormen aan te nemen. Daarnaast moet de Maakfabriek ruimte gaan bieden voor scale-ups. Ook
de bouw- en metaalopleiding van ROC Da Vinci en Bouwmensen komen in de Maakfabriek.

Parallel aan het ruimtelijk ontwerp voor de Maakfabriek, wordt gewerkt aan een organisatiemodel
verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering in de verbinding naar de toekomstige
campusorganisatie voor het Leerpark. Idee is dat het bestaande high tech platform Holland
Instrumentation/ HI Delta verder wordt geprofessionaliseerd/ versterkt en met een
programmabureau op termijn een thuisbasis krijgt in de Maakfabriek met naast de huidige
netwerkfunctie ook de verantwoordelijkheid voor de open innovatie Maakfabriek in de verbinding
naar het Zuid-Hollandse netwerk van bedrijven/ kennisinstellingen. Inmiddels is HI gestart in de
Duurzaamheidsfabriek en worden er afspraken gemaakt over de lange termijn vestiging en te
leveren prestaties. Ook deze ontwikkeling wordt ondersteund vanuit de Regiodeal.

Deze ontwikkeling als aanjager van de Maakfabriek heeft aantrekkingskracht op andere MKB en
scale-ups op zoeken naar passende huisvestiging in een contextrijke omgeving. Juist een
combinatie tussen grote en kleinere bedrijven (scale-ups) zorgt voor innovatie-ontwikkeling.

Doelstelling(en):

- Versterken van het netwerk van de high tech bedrijven in Zuid-Holland en de verspreiding
en kennis voor MKB

- Het bieden van faciliteiten om scale ups uit te laten groeien tot volwassen bedrijven met
vestiging en groei in de Drechtsteden

- Het in Zuid-Hollandse netwerk van High Tech bedrijven ontsluiten met de Drechtsteden,
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met kennisdeling en innovatie

- Het aangaan van een lange termijn samenwerking tussen scale ups, corporates en
kennisinstellingen.

- Synergie naar Duurzaamheidsfabriek (state of the art equipment) en toekomstig
Kopgebouw (vraaggericht hbo-onderwijs en doorlopende leerlijnen met accent op techniek
en ICT)

- Huisvesting/ huur scale ups tegen aantrekkelijk huurtarief passend bij de groeifase van
het bedrijf

- De best mogelijke omgeving bieden voor bedrijven die in de productontwikkeling de
Technology Readiness Levels 4 tot en met 8 (moeten) doorlopen, omdat het ecosysteem
juist voor deze bedrijven een optimale omgeving kan bieden

- Een omgeving bieden en waarin fysieke (professionele) productie plaatsvindt met alle
daaraan gelieerde disciplines van inkoop tot sales.

- Innovaties in een live productieomgeving snel toegepast en geévalueerd kunnen worden
en waarbij onderzoeksresultaat/ kennis gedeeld wordt met de achterban

- Goed bereikbaar en toekomstig spoor ontsluiting, in de verbinding naar de andere kennis
hotspots/ fieldlabs in de Zuid-Holland.

Te behalen resultaten (SMART):

Realisatie gebouw Maakfabriek en vorming programma/ governance Maakfabriek en
programmatische invlechting in de ontwikkeling van de campus Leerpark.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

2021: Planontwikkeling Maakfabriek en Joint Venture Maakfabriek
2023: Start bouw
2024: Start programma Maakfabriek

Activiteiten:

- Vorming joint venture eigendom Maakfabriek

- Organisatiemodel gericht op exploitatie/ en faciliteren scale-up/ ecosysteem management

- Verbinden Holland Instrumentation/ HI Delta platform en thuisbasis creéren
programmateam

- Huurreductie voor startups en scale-ups, gekoppeld aan programmering Maakfabriek (en
mogelijk Duurzaamheidsfabriek en Kopgebouw)

- Faciliteren en financieren van (onderzoeks) faciliteiten t.b.v. innovatie

- Ontwikkelen campusorganisatie voor samenhang faciliteiten campus Leerpark en als
centraal punt in het innovatieve netwerk van de Drechtsteden

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Omdat de Maakfabriek bijdraagt aan de ontwikkeling van innovatieve startups, heeft PZH-
middelen vrijgemaakt (voor huurreductie voor startups en scale-ups in de Maakfabriek,
(onderzoeks)faciliteiten en opstartkosten van de campusontwikkeling). Verdere bijdrages zijn te
onderzoeken in het kader van netwerkstimulering en campusvorming.

Stand van zaken:

Er ligt in opdracht van de investeerders (de beoogd joint venture partijen) een
programma voor de Maakfabriek dat rekening houdt met de ambities en
huisvestingswensen van zowel DaVinci/ Bouwmensen, Focus on en r de start-
ups / scale-ups. Daarnaast is in het schetsontwerp rekening gehouden met
150 parkeerplekken voor eigen gebruik, aangevuld met nog eens 150
parkeerplekken voor algemeen gebruik, gelieerd aan de campus
bezoekersdoelgroepen. Samen met de ontwikkelaar wordt onderzocht wat
nodig is om te zorgen dat de gemeente eigenaar wordt van deze
parkeerplekken voor algemeen/ publiek gebruik.

De voortgang wordt momenteel vooral bepaald door de vooraf te maken
afspraken tussen investeerders en DaVinci over de huurprijzen en de
investering voor rekening van DaVinci in de fit out/ afbouw. Daarover vinden
momenteel de gesprekken plaats en worden de bouwkostenramingen
uitgewerkt. Gemeente is daarin verder geen partij.

Zodra er overeenstemming is over huurprijs en investeringen voor rekening
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van DaVinci/ Bouwmensen, kan de LOI door partijen ondertekend worden.

Daarna volgt onderhandeling over de verkoop van de grond (gemeente is
thans nog eigenaar) en zullen de verdere voorbereidingen t.a.v. het ontwerp,
de stedenbouwkundige inpassing (ook rekening houdend met het station), evt.
nog te volgen planologische procedures, enz. volgen.

Op dit moment hangt de planning vooral op de in de LOI vast te leggen huur/
investeringsafspraken. Dit ter voorkoming dat achteraf hierover discussie
ontstaat en alsnog de voortgang op de realisatie zal stokken.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting

gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden

gerealiseerd binnen planperiode

0 = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Financiéle paragraaf:

Totale kosten: € 4.000.000

Bijdrage Regiodeal: €1.000.000

Cofinanciering gemeente: € 3.000.000 (PZH)

Cofinanciering overige partijen: € 20.000.000

Compensabele BTW:

Niet compensabele BTW:

Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's | Compensabele Niet
excl. BTW compensabele

BTW

Programmering Maakfabriek 1.000.000

Investeringen specifieke voorzieningen 1.000.000

Huuurreductie startups 1.500.000

Programmering samenhang Campus 500.000

Totaal 4.000.000

Bestedingen:

Jaar Bedrag in euro's | Compensabele Niet
excl. BTW compensabele

BTW

2020 0 0 0

2021 0 0 0

Totaal 0 0 0

Uitgavenplanning 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Programmering 250.000 250.000 | 250.000 | 250.000

Maakfabriek

Investeringen specifieke 250.000 | 250.000 | 500.000

faciliteiten

Huurreductie startups 1.500.000

Programmering 200.000 300.000

samenhang Campus

Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:
Toegepaste Innovatie

Project:
Innovatie Roadmaps

Bestuurlijk opdrachtgever:
Maarten Burggraaf, gemeente Dordrecht/ regio Drechtsteden

Ambtelijk opdrachtgever:
Hans Goossensen, gemeente Dordrecht

Projectleider:
Jennifer Verheij, gemeente Dordrecht

| Algemene projectinformatie:

Met het programma Innovatie Roadmaps wil Drechtsteden de innovatiekracht op een aantal
belangrijke thema's vergroten, op het gebied van smart manufacturing, duurzaam varen,
deltatechnologie en zorginnovatie. De innovatiekracht wordt vergroot door het bij elkaar brengen
van bedrijven, andere innovatiepartners en onderwijs (consortia), en worden bestaande
initiatieven op de thema's binnen programma's (roadmaps) bij elkaar gebracht, zodat
innovatieprojecten kunnen worden versneld en opgeschaald. Voor het opstellen en uitvoeren van
de roadmaps worden bedrijven in de trekkersrol gezet, waarbij ze ondersteund worden door de
overheid (Drechtsteden)en uitvoeringsorganisaties Innovation Quarter en de Economic Board
Drechtsteden. De kern van de betrokken bedrijven komen uit de regio Drechtsteden-Gorinchem,
maar er wordt ook verbinding gezocht met relevante clusters en partners van buiten deze regio.
Innovation Quarter en de Economic Board Drechtsteden werven in het kader van dit project
business developers op de 4 thema's, en zijn verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden
van de roadmaps, en mobiliseren van de relevante netwerken. Doordat wordt ingezet op consortia
en roadmaps met (middel)lange termijn doelstellingen wordt met de incidentele impuls van de
komende 3 jaar een structurele verandering veroorzaakt door betere samenwerking tussen
partijen en meer innovaties. Daarmee moet ook de structurele toeleiding van externe financiering
voor innovatieprojecten beter geborgd zijn. Met dit programma wordt een stevigere focus op
innovatie in de Drechtsteden bereikt, waarmee verschillende innovatie activiteiten onderdeel
worden gemaakt van dit Regio Deal-project, zodat aan een samenhangend ecosysteem wordt
gewerkt.

Doelstelling(en):

- Versterken van de economische robuustheid en werkgelegenheid van belangrijke sectoren,
zoals de maritieme maakindustrie, technologische toeleveranciers en de zorgketen door
proces- en productinnovaties die bijdragen aan een duurzame, gezonde en veilige
leefomgeving.

- Sterker verbinden van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke instellingen
voor het ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan een duurzame en gezonde en
veilige leefomgeving.

- Verbeteren van de aansluiting van de regionale innovatie op grote innovatie-ecosystemen
en -ketens én agenda's en programma's van het Rijk en andere regio's.

Te behalen resultaten (SMART):

e In 2022 worden er vier triple helix consortia gevormd, die gezamenlijk innovaties
ontwikkelen voor de maatschappelijke uitdagingen in de sterke sectoren in de regio, zoals
de (maritieme) maakindustrie en zorg. Hierbij worden minimaal 50 bedrijven en
maatschappelijke partners betrokken.

e Binnen elke roadmap zijn minimaal 2 projecten gestart op het gebied van toegepaste
innovaties (Technology Readiness Levels 5-9)

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Q3 2020: Uitwerken projectopzet, werving business developers
Q4 2020: Start developers en opzet roadmap-systematiek
Q1-2 2021: Per roadmap is een (triple helix) stuurgroep geformeerd. Deze bepalen de koers van
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de roadmap. Er kan tussentijds bijgestuurd worden.

Q3 2021: Er heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden, in Q2 van 2022 wordt dit middels
een RIB aan de raad gecommuniceerd

Q3 2021 e.v.: Verdere invulling roadmaps, opstarten innovatieprojecten en uitvoeren
ondersteunende activiteiten voor netwerkvorming en business development

Q2 2023: Voorbereiden evaluatie en voortzetting programma

Q3 2023: Einde financiering Regio Deal

Activiteiten:

- Uitwerken en opzetten van een roadmap aanpak om programmatisch innovatieve
toepassingen te kunnen ontwikkelen binnen (triple helix-) consortia

- Aantrekken van business developers voor opstellen en uitvoeren van de roadmaps en
begeleiden van de consortia

- Verder ontwikkelen van het regionale netwerk ten behoeve van consortiavorming en
borging van samenwerking tussen human capital en innovatie

- Uitvoeren van communicatie en marketing voor vermarkting van de roadmap-aanpak in
samenhang met de promotiestrategie Smart Industry Region Drechtsteden

- Opzetten van een subsidieregeling voor projectengeld ten behoeve van de roadmaps, in
samenhang met de subsidies uit het MKB Katalysatorfonds Drechtsteden

- Ondersteunende regionale activiteiten voor ondersteuning van specifieke roadmaps, zoals
het programma Dare2Cross, de Maritime Delta en RH2INE-project.

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Bij de inhoudelijke ontwikkeling en uitwerking van de projecten zal ook de verbinding met de
PZH-opgaves en regelingen onderzocht worden. PZH inzet is gericht op het helpen benutten van
koppelkansen en opbouw/ benutting van het netwerk buiten de regio DS en Gorinchem.

Stand van zaken:

De aangetrokken business developers zijn sinds eind 2020 het
innovatienetwerk op de betreffende thema's aan het doorgronden om
uiteindelijk gezamenlijk een missie, visie en mijlpalen te kunnen definiéren die
gezamenlijk de roadmap vormen. Deze worden momenteel met een
vertegenwoordiging van triple helix partijen in stuurgroepen uitgewerkt.
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een communicatiestrategie om het bredere
netwerk aan te sluiten. Ook wordt er al met eerste projectideeén en consortia
gestart.

De Roadmaps zijn opgestart en de stuurgroepen (met diverse stakeholders uit
het onderwijs en bedrijfsleven en bestuurders) lopen. De eerst subsidies voor
concrete projecten en samenwerkingen zijn beschikt en diverse bijeenkomsten
en netwerkoverleggen zijn georganiseerd. Daarnaast zijn er diverse
innovatiefondsen die de innovatie van startups en scale-ups bevorderen ihkv
de Groeiagenda. De secretarissen weten elkaar te vinden om de effectiviteit en
efficiéntie van innovatiestimulering in de regio te optimaliseren. Daarnaast
worden de contacten onderling tussen overheid, onderwijs, de diverse
stakeholders uit het bedrijfsleven, de Roadmaps en de innovatiefondsen
geintensiveerd en weet men elkaar steeds beter te vinden.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:
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Financiéle paragraaf :

Totale kosten: € 3.850.000

Bijdrage Regio Deal: € 2.5000.000

Cofinanciering gemeente: € 1.3500.000 (Groeiagenda)

Cofinanciering overige partijen: PM

Compensabele BTW:

Niet compensabele BTW:

Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's | Compensabele | Niet
excl. BTW compensabele
BTW
Capaciteit business development 1.440.000 0
Projectondersteuning EDB 90.000 0
Procesfinanciering roadmaps 320.000 0
Marketing Smart Industry 413.000 PM
Huisvesting Leerpark 10.000 PM
Subsidie samenwerkingsprojecten 397.000 0
Subsidie MKB Fonds 640.000 0
Dare2Cross 200.000 PM
Maritime Delta 220.000 PM
Extra projectenfinanciering roadmap 120.000 0
Zorginnovatie
Totaal 3.850.000
Bestedingen:
Jaar Bedrag in Compensabele | Cofinanciering
euro's excl. BTW
2020 35.000 0 0
2021 612.255 0 186.480
Totaal 647.255 0 186.480
Uitgavenplanning 2020 2021 2022 2023 2024 2025
NNTB 35.000 798.735
26
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Toegepaste Innovatie

Project:

Digital Mainport Drechtsteden

Bestuurlijk opdrachtgever:

Maarten Burggraaf, gemeente Dordrecht / Regio Drechtsteden

Ambtelijk opdrachtgever:

Hans Goossensen, gemeente Dordrecht

Projectleider:

Jennifer Verheij, gemeente Dordrecht

Algemene projectinformatie:

De regio Drechtsteden/Gorinchem heeft een asset in handen door het gedeelde publieke eigendom
van het zakelijk glasvezelnetwerk. Dit biedt de regio de kans voor een koploperspositie in het
ontwikkelen van innovaties met nieuwe digitale toepassingen. Hiervoor moet het netwerk wel
verrijkt worden met extra lagen die voldoen aan de eisen van digitale connectiviteit, zoals
sensoren en 5G.

De Economic Development Board (EDB) en Drechtsteden hebben met Vitrumnet het initiatief
genomen om Digital Mainport een impuls te geven door een perspectief op digitalisering in de
regio en infrastructuur te ontwikkelen (een Digitale Roadmap). Hierbij moeten ook nieuwe kansen
worden geidentificeerd. Ook wordt een link gelegd naar de rol die digitalisering speelt bij smart
industry bedrijven, in het bijzonder bij de slimme maakindustrie en zorginnovatie, maar ook
Smart City, waardoor er kansen liggen voor het bijdragen aan gezondheidszorg, onderwijs en
gebruik van ICT. De stuurgroep met EDB (namens triple helix/bedrijfsleven), Drechtsteden
(overheid) en Da Vinci College (onderwijs) stuurt op een succesvolle uitvoering van de Digital
Roadmap, waarbij een ‘business developer’ de projectkansen identificeert, uitwerkt en aanjaagt.
De business developer geeft de digital roadmap vorm via drie grote programma's: een 5G Internet
of Things Fieldlab, ter versterking van smart industry in de regio, Living Lab Leefbare Binnenstad
Dordrecht, met digitale toepassingen op het gebied van smart city, en een programma voor de
versterking van randvoorwaarden vanuit Drechtsteden gemeenten (digitale veiligheid,
vaardigheden en infrastructuur).

Doelstelling(en):

- Versterken van de digitale connectiviteit van de regio

- Versterken van de economische robuustheid en werkgelegenheid van belangrijke sectoren
door middel van digitalisering

- Sterker verbinden van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke instellingen
voor het ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan een duurzame, gezonde en veilige
leefomgeving.

- Begrijpelijk communiceren over de voordelen en kansen van digitalisering, richting een
aantal doelgroepen: inwoners, semipublieke organisaties, ondernemers (mkb), en grote
bedrijven.

Te behalen resultaten (SMART):

e Minimaal 3 innovatieve toepassingen onder meer door beter benutten van het
glasvezelnetwerk.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Q3 2020: Werving business developer

Q4 2020 - Q1 2021: Uitwerken Digital Roadmap

Doorlopend vanaf Q2: vorming van consortia en opstarten projecten
Q3 2021: Evaluatie van de aanpak Digital Mainport

Q3 2022: Voortgang bewaken en waar nodig bijsturen

Q2 2023: Voorbereiden evaluatie en voortzetting project na 2023
Q3 2023: Einde financiering Regio Deal

27
Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem



Activiteiten:

- Uitwerken en uitvoeren van een Digital Roadmap; inventariseren en signaleren van
relevante ontwikkelingen binnen en buiten de regio

- Opstellen en uitvoeren van een marketingplan voor Digital Mainport Drechtsteden

- Vormen van consortia en ontwikkelen- en uitvoeren van digitaliseringsprojecten binnen
een drietal programma's: 5G IoT lab, Leefbare Binnenstad en Randvoorwaarden

- Samenwerking vormgeven met project Innovatie Roadmaps; slimme crossovers
organiseren met speerpuntsectoren.

- Inrichten van een subsidieregeling voor de aanjaaggelden en ondersteuning van
innovatieprojecten, in samenhang met het Smart City innovatiefonds Dordrecht.

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: De ambities op digitalisering zijn onderdeel van de provinciale ambitie op dit gebied en
sluiten aan op de provinciale digitale agenda die moment ontwikkeld wordt. De ambitie om een 5G
field lab te starten wordt in nauwe samenwerking met de provincie uitgewerkt.

PZH inzet is gericht op het helpen benutten van koppelkansen en opbouw/ benutting van het
netwerk buiten de regio DS en Gorinchem.

Stand van zaken:

Sinds september 2020 is een business developer aan de slag gegaan de digital
roadmap verder uit te werken en de kansen voor digitalisering in Drechtsteden
te identificeren. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenhang gezocht met het
Regio Deal-project Innovatie Roadmaps, vooral bij digitalisering van de
maakindustrie (smart manufacturing) en zorginnovatie. Er ontstaan 3
programma's die bijdragen aan de genoemde doelstellingen, waarvoor in 2021
verschillende projecten worden ontwikkeld.

Sinds Q1 is er een projectgroep waar ook de PZH bij betrokken is, naast de
business devoleper en de gemeente. Bestuurlijk is hier ook veel aandacht
voor.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

0 = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Het huidige plan wordt uitgevoerd voor 3 jaar, met de mogelijkheid voor bijsturing na 1 jaar.

Financiéle paragraaf: Totale kosten: € 1.200.000

Bijdrage Regiodeal: € 1.000.000

Cofinanciering gemeente: € 200.000 (+ co-f totale pijler)

Cofinanciering overige partijen: PM

Compensabele BTW: 0

Niet compensabele BTW: 0
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Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's | Compensabele | Niet
excl. BTW compensabele

BTW
Opd_racht EDB/DEAL aantrekken 360.000 0 0
business developer
Opdracht DEAL Marketing 90.000 0 0
Proceskosten DMD 150.000 0 0
Subsidie innovatieprojecten 400.000 0 0
Subsidie Smart City Dordrecht 200.000 0 0
Totaal 1.200.000

Bestedingen:

Jaar Bedrag in euro's | Compensabele | Cofinanciering
excl. BTW

2020 73.240 0 0

2021 200.000 89.100

Totaal 273.240 0 89.100

Uitgavenplanning 2020 2021 2022 2023

Opdracht EDB/DEAL aantrekken 40.000 120.000 120.000 80.000

business developer

Opdracht DEAL Marketing 15.000 30.000 30.000 15.000

Proceskosten DMD 18.240 50.000 50.000 31.760

Subsidie innovatieprojecten 100.000 200.000 100.000

Subsidie Smart City Dordrecht 200.000

Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem
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-Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Peute Nedstaal

Bestuurlijk opdrachtgever:

J.G.A. Paans, gemeente Alblasserdam

Ambtelijk opdrachtgever:

Saskia van Eck, gemeente Alblasserdam

Projectleider:

Richard Boot, gemeente Alblasserdam

Algemene projectinformatie:

Met dit project wordt de verplaatsing van het Dordtse bedrijf Peute Recycling BV naar het Nedstaal
terrein als eerste in stap in een grotere schuifoperatie gerealiseerd. De bedrijfsverplaatsing zelf
draagt bij aan het versterken van goederenvervoer over water en daarmee aan het ontlasten van
de A15/N3 en het onderliggend wegennet. Bovendien maakt het een economische beweging met
meerdere verplaatsingen mogelijk. Het project heeft nadrukkelijk verbinding met het project dat
ziet op een invulling van de vrijkomende locatie van Peute en ontwikkelingen aan de oostzijde van
Stadswerven. Daarnaast heeft het plan een directe relatie met onderdelen vanuit de pijler Human
Capital, waar het gaat om het bedienen van de onderkant van de arbeidsmarkt en het geleiden
van mensen naar betaalde arbeid, via praktijkleren. Het is een concreet plan waarin de eerste
stappen reeds zijn gezet en het is een hefboom voor meerdere verplaatsingen en
gebiedsontwikkelingen in de regio.

Doelstelling(en):

Herontwikkeling van watergebonden bedrijventerrein (38ha), met kansen voor introductie H2,
praktijkleren, maritieme/watergebonden bedrijfsactiviteiten en het versterken van een via weg en
water ontsloten logistieke hotspot.

Te behalen resultaten (SMART):

e Realisatie gebouw t.b.v. Peute
e aanleg interne verbindingsweg

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

2019 Q4-2020 Q3 bouwrijp maken (inclusief sloop) 8 hectare

Nedstaal terrein;

2022 april: bouwrijpe oplevering van SVE aan ROM-D voor wat betreft de eerste 5 Ha;
2022 april: bouwrijpe oplevering van ROM-D aan Dudok voor wat betreft de eerste 5 Ha;
2022 mei: start bouw nieuwbouw ten behoeve van Peute op de eerste 5 hectare;

2022 Q3-Q4: verwerving benodigde gronden ten behoeve van de openbare interne
verbindingsweg;

2022 Q2-Q4: engineering openbare interne verbindingsweg;

2022 Q4: bouwrijpe oplevering SVE aan ROM-D voor wat betreft de 3 Ha;

2022 Q4: bouwrijpe oplevering ROM-D aan Dudok voor wat betreft de 3 Ha;

2022 Q3- 2023 Q2: vergunning trajecten ten behoeve van nieuwbouw op 3 Ha;

2023 Q1-Q2: realisatie openbare interne verbindingsweg;

2023 Q2: overdracht openbare interne verbindingsweg ROM-D aan gemeente Alblasserdam;
2023 Q2-Q3 Peute recycling verhuisd en operationeel

2023 PM: bouw ten behoeve van joint venture op 3 Ha

Activiteiten:

- Peute verplaatst (200 arbeidsplaatsen, met een koppeling naar praktijkleren, tevens
onderdeel van de Regio Deal);
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- Directe verbinding tussen Peute en BCTN, hierdoor wordt een droge locatie over water
ontsloten en wordt de A15/N3 en onderliggend wegennet met per saldo circa 30.000
vrachtwagenbewegingen per jaar ontlast.

- Verkenning naar opwaarderen reeds aanwezige kades ten behoeve van stimuleren van
goederenvervoer over water (i.p.v. weg)

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH

Bij de inhoudelijke ontwikkeling en uitwerking van de projecten zal ook de verbinding met de PZH-
opgaves en regelingen onderzocht worden.

Vanwege het belang van het behoud van de historische kraanbaan op het Nedstaal terrein als
maritiem erfgoed, wordt een financiéle bijdrage geleverd voor de verplaatsing van de baan.
Mogelijk ook aanvullende middelen ten behoeve van kadeherstel/kadeverbetering. Verkenning
loopt.

Stand van zaken:

Stand van zaken/planning:

2019 Q4 aankoop 8 hectare Nedstaal terrein door ROM-D gereed

2019 Q4-2022 Q2 bouwrijp maken (inclusief sloop) 8 hectare

Nedstaal terrein loopt. Overdracht van SVE aan ROM-d en vervolgens direct
aansluiten van ROM-D aan Dudok is voorzien in april 2022;

2020-2023 engineering en aanleg interne verbindingsweg inclusief verwerving
benodigde gronden loopt

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

0 = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

In 2021 is het traject rond vergunningverlening ten behoeve van de nieuwebouw op het 5 Ha
kavel afgerond. Dudok heeft een bouwer geselecteerd en de bouwwerkzaamheden zullen in mei
2022 aanvangen.

Daarnaast heeft een wijziging plaatsgevonden in de beoogde eindsituatie m.b.t. de
eigendomssituatie. Oorspronkelijk waren partijen overeengekomen (intentieovereenkomst) dat
ROM-D zou verwerven van SVE en zou doorleveren aan Havenbedrijf Rotterdam (HBR). HBR zou
op haar beurt uitgeven in erfpacht aan Dudok, ten behoeve van de verplaatsing van Peute. Nadat
Dudok de wens heeft geuit de voorkeur te geven aan het zelf verwerven van het kavel, hebben
partijen onderling nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben ertoe geleid dat niet HBR,
maar Dudok van ROM-D verwerft en hebben er tevens onder meer toe geleid, dat ook afspraken
zijn gemaakt over de herontwikkeling van de achterblijvende Peute-locatie aan de tweede
Merwedehaven in Dordrecht, hetgeen het maatschappelijk rendement in het licht van de gewenste
dynamiek op oeverlocaties, vergroot.

Financiéle paragraaf: Totale kosten: € 2.500.000

Bijdrage Regio Deal: € 800.000,-

Cofinanciering gemeente: maximaal € 1.700.000,-

Cofinanciering overige partijen:

Compensabele BTW: € 138.000

Niet compensabele BTW:
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Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in Compensabele Niet
euro's excl. BTW compensabele
BTW
Aanleg en aanpassing infra (weg en 2.500.000
kruispunt
Totaal 2.500.000
Bestedingen:
Jaar Bedrag in Compensabele | Cofinanciering
euro's excl. BTW
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Totaal 0 0 0
Uitgavenplanning 2020 2021 2022
0 2.500.000,-
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Dolderman

Bestuurlijk opdrachtgever:

Maarten Burggraaf, gemeente Dordrecht

Ambtelijk opdrachtgever:

Hans Goossensen, gemeente Dordrecht

Projectleider:

Paul Tankink (ROM-D)
Niek de Wit, gemeente Dordrecht

Algemene projectinformatie:

De verplaatsing van Dolderman vanuit de binnenstad van Dordrecht naar de tweede
Merwedehaven is bij uitstek een voorbeeld van het juiste bedrijf op de juiste plek. Door deze
verplaatsing wordt daarnaast ruimte vrijgespeeld voor woningbouw en daarmee een impuls
gegeven aan het woningbouwprogramma zoals opgenomen in de Groeiagenda. Omdat het project
reeds van financiering is voorzien door een toegezegde bijdrage door de provincie is geen fiche
ingediend voor een aanvullende bijdrage vanuit de Regio Deal. Het project maakt inhoudelijk wel
onderdeel uit van de Regio Deal en scoort goed op de criteria voor een bijdrage aan de brede
welvaart.

Doelstelling(en):

- Juiste bedrijf op de juiste plek, geven van ruimte aan maritieme bedrijvigheid om te
kunnen groeien
- Ruimte voor woningbouw aan de oevers

Te behalen resultaten (SMART):

e verplaatsing van Dolderman vanuit de binnenstad van Dordrecht naar de tweede
Merwedehaven

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

De voorbereidingen van de feitelijke verplaatsing zijn volop gaande. Alle contractuele
overeenkomsten met tussen gemeente en de firma Dolderman zijn afgerond. Dolderman is bezig
met de vergunningsaanvraag en reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden op locatie.
Hetzelfde geldt ook voor de firma Merwetank, het bedrijf dat het perceel naast Dolderman zal
betrekken, ten behoeve van op- en overslag van natuurlijke oli€n en mineralen voor de
voedingsmiddelenindustrie. Met deze ontwikkeling is de volledige kop van de Tweede
Merwedehaven langs Grevelingenweg opnieuw ingevuld met water- en kadegebonden
bedrijvigheid.

Activiteiten:

- Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en zal naar verwachting de nieuwe
bedrijfsvoering in Q3 van dit jaar worden opgeleverd. Vervolgens zal ook de Dolpower
(een ander onderdeel van Dolderman) zich op termijn op locatie vestigen.

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: De bedrijfsverplaatsing draagt bij aan het PZH-opgave om ‘het juiste bedrijf op de juiste
plek’ te krijgen en een modal shift te verkrijgen van vervoer over de weg, naar vervoer over
water. Voor infrastructurele investeringen in de openbare ruimte die hiervoor nodig zijn heeft PZH
financiéle middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor is een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie
welke ter beoordeling voorligt.
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Stand van zaken:

Het juridische kader met de vaststellingsovereenkomst en de
erfpachtovereenkomst is volledig afgerond. De firma Dolderman is daarmee
thans de erfpachter van het terrein.

Ook de herontwikkeling van de achterblijvende locatie is reeds in
voorbereiding, al heeft dan een eigen traject.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting

gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden

gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Financiéle paragraaf:

Totale kosten:

Bijdrage Regio Deal: 0

Cofinanciering gemeente:

Cofinanciering overige partijen:

Compensabele BTW:

Niet compensabele BTW:

Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's | Compensabele Niet
excl. BTW compensabele
BTW
Bestedingen:
Jaar Bedrag in euro's | Compensabele | Cofinanciering
excl. BTW
Uitgavenplanning 2021 2022 2023

Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Noordoevers |

Bestuurlijk opdrachtgever:

Jos Huizinga, gemeente Zwijndrecht

Ambtelijk opdrachtgever:

Rob Kisters, gemeente Zwijndrecht

Projectleider:

Marnix van der Dussen, gemeente Zwijndrecht

Algemene projectinformatie:

Project Noordoevers kent een lange historie die ca. twintig jaar teruggaat. In 2020 is het project
nieuw leven ingeblazen, is een Nota van Uitgangspunten vastgesteld en is een eerste aanzet tot
een schetsontwerp gemaakt. In het najaar van 2020 heeft het project een nieuwe projectmanager
gekregen. Na een uitgebreide inventarisatie, vond een Project Start Up en is de koers voor de
2021 vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dat jaar is daar invulling aan gegeven door het
schetsontwerp uit 2020 verder te optimaliseren. Een eerste optimalisatie werd in mei 2021 aan de
gemeenteraad gepresenteerd. Daarna zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om meer greep te
krijgen op de kosten die samenhangen met dit project en de uitvoerbaarheid. Eind 2021 is een
verdere optimalisatie als proefverkaveling (incl. financiéle doorrekening) gepresenteerd aan de
ambtelijk opdrachtgevers. Tijdens een besloten oriéntatieavond van de gemeenteraad op 1
februari 2022, is ook de gemeenteraad geinformeerd over de huidige stand van zaken.

Het project voorziet in een stedenbouwkundig kader (proefverkaveling) dat zicht geeft op
ruimtelijke en financiéle uitvoerbaarheid en dat de basis biedt voor borging van de ruimtelijke en
bouwkundige kwaliteit in een essentiekaart met bijhorend beeldkwaliteitsplan. Verankering in een
bestemmingsplan/omgevingsplan zorgt voor een toetsingskader voor vergunningaanvragen. Dit
stedenbouwkundig kader biedt daarmee ontwikkelperspectief voor de in de Nota van
Uitgangspunten gehanteerde projectdoelstelling om in Noordoevers een voor Zwijndrecht uniek
woonmilieu te realiseren.

Doelstelling(en):

Het projectdoel van Noordoevers is om Zwijndrecht te voorzien in een uniek woonmilieu en
hiermee bij te dragen aan de ambitie om Zwijndrecht aantrekkelijk(er) te maken voor
woningzoekenden in het midden- en topsegment. De daarbij horende uitgangspunten zijn
vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten, waarin duurzaamheid, water, ecologie en
biodiversiteit, en de ontwikkeling van de natuur en het landschap centraal staan.

Te behalen resultaten (SMART):

¢ Ruimtelijk kader voor de bouw van ca. 400 woningen in het midden- en duurdere
woonsegment.

¢ Woningbouw in een groene getijdenomgeving, middels doortrekking van de Strooppot
naar rivier De Noord en ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers.

e Getijdenlandschap dat beleefd kan worden door eenieder, zowel vanaf de dijk als in het
projectgebied.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Definitiefase (2022): in deze fase worden de kaders gedefinieerd voor verdere besluitvorming
i.h.k.v. de grondexploitatie.
- Risicoanalyse en ontwikkelstrategie op hoofdlijnen (Q1).
Stakeholderanalyse en communicatie- en participatieplan (Q1).
Definitieve ontwikkelstrategie (vaststelling door B&W), met daarin een voorstel voor te
doorlopen RO-procedures, te sluiten overeenkomsten, richtinggevende concept-GREX,
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kostenverhaal en risicoreservering, relatie woningbouwontwikkeling/getijdenpark (Q2).
Aanvullende onderzoeken (Q2/Q3).

Anterieure overeenkomst ABB Bouwgroep (voor hun eigen percelen binnen het
projectgebied) (Q3).

Intentieovereenkomst Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht over Getijdenvisie
Noordoevers (Q3).

Stedenbouwkundig kader bestaande uit de proefverkaveling, essentiekaart en
beeldkwaliteitsplan (vaststelling door B&W in Q4).

Aanzet RO-procedure (vaststelling door B&W in Q4).

Grondexploitatie incl. concept bouwenvelop Gemeentewerf (vaststelling door B&W in Q4).

Definitiefase doorkijk 2023: in 2023 wordt een vervolg gegeven aan de in 2022 geinitieerde
processen:it
- Ontwerp bestemmingsplan/omgevingsplan (Q1).

Definitieve bouwenvelop Gemeentewerf (Q2).

Vaststelling bestemmingsplan/omgevingsplan (Q2/Q3).

Aanbesteding Gemeentewerf (Q3).

Selectie van marktpartijen Gemeentewerf (Q4).

Grondovereenkomst (Q4).

Voorbereidingsfase (2024/2025)
Uitvoeringsfase (2025-2030)

Activiteiten:

In 2022 wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkelstrategie om de Gemeentewerf te
vermarkten en het komen tot een vast te stellen grondexploitatie. Afgewogen wordt of een
openbare verkoopprocedure of 1:1 met een marktpartij de voorkeur heeft en zo ja, met welke
en onder welke voorwaarden. Risico’s die volgen uit de risicoanalyse worden waar mogelijk
uitgesloten c.q. beheersbaar gemaakt, bijvoorbeeld door onderzoeken uit te voeren.

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: De provincie Zuid-Holland wil bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling van de
woningen op Noordoevers vanuit haar ambitie ‘de juiste woning op de juiste plek’ en heeft de
Vliegende Brigade subsidie (€150.000) beschikbaar gesteld om de gemeente te ondersteunen in
haar proceskosten. Het eerste deel van de subsidie is in de zomer van 2021 verstrekt en het
tweede volgt medio 2022.

Getijdenpark XL: Project Noordoevers is eind 2021 afgevallen in de race om subsidie te verkrijgen
uit het Nationaal Groeifonds.

RWS: Met Rijkswaterstaat wordt actief opgetrokken om de doortrekking van de Strooppot te
onderzoeken. De uitgevoerde onderzoeken zijn positief over deze ontwikkeling en de vraag die nu
ontstaat is vooral wie de financiering op zich neemt.

Stand van zaken:

- De gemeenteraad heeft op 8 september 2020 ingestemd met de Nota
van Uitgangspunten voor het project Noordoevers en een krediet
beschikbaar gesteld voor het opstellen van het masterplan
Noordoevers. Uitgangspunt hiervoor zijn de op 4 mei 2020
geformuleerde deelprojecten. Definitief schetsontwerp: Q1 2021

- Financiéle doorrekening definitief schetsontwerp: Q2 2021

- Presentatie definitief schetsontwerp aan
B&W/gemeenteraad/omwonenden: Q2 2021

- Proefverkaveling incl. financiéle doorrekening: Q4 2021

- Presentatie proefverkaveling aan gemeenteraad: Q1 2022

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode
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= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden

gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Financiéle paragraaf:

Totale kosten: ca. € 28 miljoen voor het deel van het plan
binnen de gemeentegrenzen van Zwijndrecht. Enkele
kostenposten (bodemsanering, riolering, damwanden)
worden nog nader onderzocht en behoeven wellicht nog

enige bijstelling.

Bijdrage Regio Deal: € 1.750.000 (incl. BTW)

Cofinanciering gemeente: € 28 miljoen (excl. BTW)

Cofinanciering overige partijen: PZH € 150.000 voor

externe expertise planvoorbereidingskosten

Compensabele BTW: € 303.719

Niet compensabele BTW: n.v.t.

Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in Compensabele Niet
euro's excl. BTW compensabele

BTW
Natuur v. oevers € 1,8 miljoen € 0,4 miljoen n.v.t.
Doortrekken Strooppot (watergang) € 5,4 miljoen € 1,1 miljoen n.v.t.
Woonrijp € 4,5 miljoen € 0,9 miljoen n.v.t.
Bouwrijp € 7,6 miljoen € 1,6 miljoen n.v.t.
Slopen € 0.5 miljoen € 0,1 miljoen n.v.t.
Totaal € 19,8 miljoen € 4,1 miljoen n.v.t.

Bestedingen:

Jaar Bedrag in Compensabele | Cofinanciering
euro's excl. BTW

2020 0 0 0

2021 0 0 0

Totaal 0 0 0

Uitgavenplanning: 2022 2023 2024-2031

Civieltechnische werken 0 0 € 28 miljoen
(excl. BTW)
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Noordoevers |l

Bestuurlijk opdrachtgever:

André Flach, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Ambtelijk opdrachtgever:

Ico Goedhart, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Projectleider:

Henk Huisman / Luc van Huijgevoort, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Algemene projectinformatie:

Het bedrijventerrein Noordoevers wordt getransformeerd tot een hoogwaardige en duurzame
woon-, werk- en verblijfsomgeving. Het gebied voorziet in ca 500 woningen en commerciéle
ruimten waaronder horeca. De energievoorziening is modern, duurzaam en innovatief. Om dit
mogelijk te maken worden twee milieuhinderlijke bedrijven verplaatst en wordt de bodem
gesaneerd. Het plan voorziet in verbindingen over water (fijnmazig vervoer over water) en sluit
aan op het regionale waterbussysteem. Verder kent het plan een goed vrij liggend fietspad dat
aansluit op Zwijndrecht en het Waterbusplein. Het zuidelijk deel van het plangebied, inclusief de
Galgeplaat, maakt deel uit van het te realiseren getijdenpark (samen met Zwijndrecht).

Doelstelling(en):

Een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave i.h.k.v. de groeiagenda en een uniek woonmilieu
toevoegen met aandacht voor natuurbeleving en de ontwikkeling van een getijdenpark.

Om dit doel te bereiken worden m.b.v. de toegezegde bijdrage Regio Deal van € 1.750.000 eerst
de percelen Veersedijk 301 en 303 gesaneerd, gezien hun strategische ligging en het feit dat de
diffuse verontreinigingssituatie voor ontwikkelaars een te onzekere factor vormt om de
ontwikkeling zelf ter hand te nemen.

Te behalen resultaten (SMART):

e Sanering VD301/303
e Realisatie ca. 500 woningen en commerciéle ruimten waaronder horeca
e Aanleg vrij liggend fietspad

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Februari 2021: Nota van Uitgangspunten ontwikkeling Noordoevers vastgesteld
Februari 2021: stedenbouwkundig plan locatie Stolk (= fase I) vastgesteld
Februari 2021: saneringsbeschikking perceel VD301 (= fase II) afgegeven

Juli 2021: kredietvotering door gemeenteraad t.b.v. sanering perceel VD301/VD303 (€ 4,25 mlj)
Q2/Q3 2022: uitvoering sanering perceel VD301/vD303

Q4 2022: opstellen stedenbouwkundige schets VD301/VD303

Q4 2022: overeenstemming met ontwikkelaar over ontwikkeling VD301/VD303
Q4 2022: start planvorming getijdepark

2023: vastgesteld bestemmingsplan locatie Stolk (locatie Stolk = fase I)

2024: start bouwlocatie Stolk (= fase I)

2024: vastgesteld bestemmingsplan VD301/VD303 (= fase II)

2025: start bouw VD301/VD303 (= fase II)

Activiteiten:

e Sanering cruciaal gelegen perceel VD301/VD303
e Inrichting publieke ruimte fase I (verbinding Sophiapolder, locatie hulpdiensten)
e Aanleg vrij liggend fietspad
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Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH wil bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling van de woningen op Noordoevers vanuit
haar ambitie ‘de juiste woning op de juiste plek’. De groenblauwe ambities van het plan sluiten
daarbij aan op de ambities en de realisatie van het Getijdenpark XL, onderdeel van het
Landschapspark Zuidvleugel. Tegelijkertijd is de opgave om beschikbare capaciteit aan
(watergebonden) bedrijventerreinen in de regio te behouden (compensatie). PZH zet zich in voor
het behoud, benutting en beleving van nog aanwezig maritiem-historisch erfgoed.

Bodemsanering verloopt conform de aanpak uit het saneringsplan (spoedsanering).

De plannen voor de Noordoevers II worden gekoppeld aan de plannen voor het fijnmazig vervoer
over water en de nieuwe Waterbusexploitant.

Stand van zaken:

Het proces om te komen tot sanering van Veersedijk 301/303 loopt. Na
gereedkomen van het saneringsplan en afgifte van de saneringsbeschikking
heeft eind 2021 de aanbesteding plaatsgevonden. Met de geselecteerde
aannemer worden gesprekken gevoerd gericht op uitvoering van de sanering
in het tweede en derde kwartaal van 2022. In het aanbestedingsproces is
gebleken dat de hoeveelheid niet-reinigbare grond aanzienlijk groter is dan
aanvankelijk ingeschat. Dit onderdeel wordt alsnog een aparte aanbesteed.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

0 = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Voor de ontwikkeling van de Noordoevers wordt een grondexploitatie voorbereid. Vooruitlopend
daarop heeft de raad t.b.v. de sanering van VD301/VD303 een krediet beschikbaar gesteld van
€ 4,25 miljoen.

Financiéle paragraaf : Totale kosten: € 6.100.00

Bijdrage Regiodeal: € 1.750.000

Cofinanciering gemeente: € 3.085.000

Cofinanciering overige partijen: p.m. (€ 1.265.000)

Compensabele BTW:

Niet compensabele BTW:

Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's | Compensabele Niet
excl. BTW compensabele

BTW

Sanering mobiele verontreiniging van 2.000.000

cruciaal gelegen grond

Publieke ruimte fase 1 (verbinding 1.500.000

Sophiapolder, locatie hulpdiensten

Aanleg vrij liggend fietspad 1.500.000

Totaal 5.000.000

Bestedingen:

Jaar Bedrag in euro's | Compensabele | Cofinanciering
excl. BTW
2020 0 0 0
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2021 0 0

Totaal 0 0

Uitgavenplanning 2021 2022 2023 2024
2.000.000 3.000.000
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Veerplein

Bestuurlijk opdrachtgever:

Jos Huizinga, gemeente Zwijndrecht

Ambtelijk opdrachtgever:

Edwin Hilligehekken, gemeente Zwijndrecht

Projectleider:

Arend van Grootheest, gemeente Zwijndrecht

Algemene projectinformatie:

Op het Veerplein wordt ingezet op opwaardering van de oevers. Deze worden beter bereikbaar
voor inwoners en bezoekers en verhogen de natuurwaarden langs de rivier. Het vergroten en
versterken van de bereikbaarheid van de oevers en het verbinden van bestaande routes langs de
rivier maakt grote en kleine rondjes mogelijk. Er is een koppeling tussen waterveiligheid en het
integraal verbeteren van de verblijfskwaliteit van de oever. Door het aantrekkelijker maken van
het gebied wordt de exploitatie van bedrijven, inclusief de horecavestigingen beter, Het plan levert
een goede bijdrage aan de brede welvaart, met name op verbetering van de kwaliteit van de
leefomgeving die de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het gebied vergroot.

Doelstelling(en):

Door het aantrekkelijker maken van het gebied wordt de exploitatie van bedrijven, inclusief de
horecavestigingen beter. Via verbindingen over water en langs de oever voor langzaam verkeer
(fietsers en voetgangers) verbetert de levendigheid.

Te behalen resultaten (SMART):

e Herinrichting en ophoging Nieuwstraat

e Herinrichting Maasplein/Werf en 30km zone Ringdijk.
¢ Vervanging kade en afmeersteiger

e Aanleg wandelpromenade

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Bestaat uit vier deelprojecten:

Herinrichting en ophoging Nieuwstraat. Start 1 juli 2022 - 30 september 2022

Herinrichting Maasplein en 30km zone Ringdijk. Start 31 januari 2022 - 30 september 2022
Vervanging kade, aanbrengen talud en afmeersteiger. Start november 2022 - november 2023
Aansluiting Ringdijk herinrichting Veerplein en boulevard. Start januari 2024

Activiteiten:

In de gebiedsvisie staan vier uitgangspunten:

- We hogen de kade/rivieroever op, wat leidt tot betere waterveiligheid;

- We maken een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied voor bezoekers, bewoners en
ondernemers;

- We maken het gebied autoluw, maar wel met de auto bereikbaar. Dit wil zeggen dat er in
het gebied weinig sprake is van gemotoriseerd verkeer. Op een aantal plekken (de
wandelpromenade) is de auto niet toegestaan;

- We versterken de verbindingen met het omliggend gebied (groene oever Maaspad richting
Watertoren, Euryza terrein, binnendijks gebied, Dordrecht).
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Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Aan het Veerplein is een halte van de Waterbus gelegen, waarvan de Provincie het contract
beheert. De ontwikkelingen moeten kunnen aansluiten op de plannen van de nieuwe
Waterbusexploitant. Voor infrastructurele projecten/ aanpassing van de haltepleinen voor de
waterbushaltes kan de provincie subsidie verlenen in kader van de regionale gebiedsagenda
mobiliteit van Drechtsteden. PZH heeft een subsidie toegekend (€ 161.500) voor alle
Waterbushaltes in DS ter verbetering vindbaarheid en kwaliteit.

De ontwikkelingen aan het Veerplein zullen worden getoetst aan het provinciaal Omgevingsbeleid.
Met Rijkswaterstaat is sinds 2019 vooroverleg gaande.

Stand van zaken:

Het gesloten dijkseizoen is van 1 oktober 2021 tot en met 1 april 2022.

Een deel van de werkzaamheden kan niet in het gesloten dijkseizoen worden
uitgevoerd. Vandaar dat 31 januari 2022 is gestart met deel 1 van het gebied
Maasplein/de Werf. Na 1 april kan deel 2 van Maasplein/de werf. De
Nieuwstraat en 30 km zone Ringdijk wordt voor oktober 2022 (gesloten
dijkseizoen) uitgevoerd. In mei 2022 volgt het raadsbesluit tot
kredietaanvraag voor de kadevervanging welke eind 2022 in uitvoering komt.
Deze vervanging neemt c.a. 1 jaar in beslag. In 2024 zal gestart worden met
de uitvoering van het laatste deel Boulevard/

Veerplein. In 2024 is project Veerplein gereed. RWS neemt deel aan het
project. De gemeente voert werkzaamheden uit op grondgebied van RWS.
RWS levert een bijdrage aan het project en is enthousiast over de gekozen
oplossing.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Geen bijzonderheden

Financiéle paragraaf: Totale kosten: € 11.115.328

Bijdrage Regio Deal: € 1.500.000

Cofinanciering gemeente: € 9.615.328

Cofinanciering overige partijen: nog in onderzoek

Compensabele BTW (bcf): € 1.688.875

Niet compensabele BTW (fiscus): € 581.190
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Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in Compensabele Niet

euro's excl. BTW compensabele
BTW

Kade-damwand 3.123.068 260.231

Kade-aanlegsteiger 806.410 0

TOTAAL 3.929.478 260.231

Bestedingen:

Jaar Bedrag in Compensabele | Cofinanciering
euro's excl. BTW

t/m 2021 91.843 2.546 96.934

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2024 0 0 0

TOTAAL 91.843 2.546 94.389

Uitgavenplanning t/m 2021 2022 2023

Kade-damwand 188.777 211.104 2.723.187

Kade-aanlegsteiger 0 0 806.410

TOTAAL 188.777 211.104 3.528.597
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Noordkade (Waterbusplein)

Bestuurlijk opdrachtgever:

André Flach, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Ambtelijk opdrachtgever:

Ico Goedhart, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Projectleider:

Luc van Huijgevoort, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Algemene projectinformatie:

Het Waterbusplein is een moderne verblijfs- en werkplaats met horeca, sport en verblijfsruimte
aan het water, met een kwalitatief hoogwaardige inrichting. De (getijde)rivier moet er meer
beleefd kunnen worden, omdat Hendrik-Ido-Ambacht geen andere plek kent waar dat kan. Het
Waterbusplein is een modern transferium/ ov-hub met recreatieve verbindingsmogelijkheden naar
de Sophiapolder en eventueel de Crezeepolder. Een oude havenkraan als entree element herinnert
aan het verleden van de Ambachtse scheepsindustrie. Met het Waterbusplein wordt een boost
gegeven aan de kwaliteitsverbetering van het (deels) watergebonden bedrijventerrein
Antoniapolder.

Doelstelling(en):

Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waarbij de (getijde) rivier meer beleefd wordt.

Te behalen resultaten (SMART):

e Realisatie Noordkade (Waterbusplein)

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Nov. 2020: omgevingsvergunning bouw gebouwen ontwikkelaar verleend

Mei 2021: gronden aan ontwikkelaar verkocht en bouwrijp opgeleverd

Mei 2021: bouw gebouwen gestart

Dec. 2021: aanleg kade en trappartij langs de Noord gestart

Q2 2022: start woonrijp maken

Q3 2022: gebouwen worden aan gebruikers opgeleverd

Q4 2022: gebouwen worden in gebruik genomen

Q4 2022: havenkraan wordt verplaatst van Veersedijk 271 naar Waterbusplein

Q4 2022: met plaatsing havenkraan en afronding waterkunstwerk is publieke ruimte gereed

Activiteiten:

Sanering en bouwrijp maken (niet openbare ruimte)

Woonrijp maken: aanleg kade, trappartij, plein, reconstructie steiger waterbus

Bijzondere elementen zoals oude havenkraan, verlichting, waterkunstwerk

Plankosten

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Op verzoek van de gemeente heeft PZH ingestemd met het aanpassen van een reeds
verstrekte beschikking voor de herstructurering van bedrijventerreinen, zodat € 0,5 miljoen
daarvan voor de gebiedsontwikkeling kan worden benut.

De ontwikkeling van het Waterbusplein moet aansluiten bij de uniforme huisstijl van de
Waterbushaltes. Voor infrastructurele projecten/ aanpassing van de haltepleinen voor de
waterbushaltes kan de provincie subsidie verlenen in kader van de regionale gebiedsagenda
mobiliteit van Drechtsteden.

Omdat de plaatsing van een historische kraan bijdraagt aan de instandhouding van kenmerkend
maritiem erfgoed, is door PZH via de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland een subsidie van
€ 70.000 toegekend.
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Stand van zaken:

Bouw en inrichting van het Waterbusplein is volop gaande: na vaststelling van
het bestemmingsplan in december 2019 en verlening van de omgevings-
vergunning in november 2020 in begin 2021 gestart met het proces van bouw
en hoogwaardige inrichting. Zie bovengenoemde planning.

Eind 2022 zal de ontwikkeling van De Noordkade/Waterbusplein gereed zijn.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

0 = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Op 1 maart 2021 heeft de gemeenteraad het inrichtingsplan Noordkade/Waterbusplein vastgesteld
alsmede de grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein. De grondexploitatie is geactualiseerd
per datum 1-1-2022. Bestuurlijke besluitvorming daarover wordt verwacht in juli 2022. De cijfers
van deze actualisatie zijn de basis voor onderstaande financiéle gegevens.

Financiéle paragraaf: Totale kosten: € 7.482.017

Bijdrage Regio Deal: € 1.625.000

Cofinanciering gemeente: € 5.287.017

Cofinanciering overige partijen: € 570.000

Compensabele BTW:

Niet compensabele BTW:

Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's | Compensabele Niet
excl. BTW compensabele
BTW
Sanering, bouwrijp maken 618.120
Aanleg plein 1.259.700
Aanleg 1.740.540

kade/talud/trappartij/reconstructie
steiger waterbus

Bijzondere elementen 316.200
Totaal 3.934.560
Bestedingen:
Jaar Bedrag in euro's | Compensabele | Cofinanciering
excl. BTW
2020 0 0 0
2021 397.449 70.758 397.449
Totaal 397.449 70.758 397.449
Uitgavenplanning | 2020 | 2021 2022 2023 2024
| 0 | 794.898 3.139.662
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Lingeoevers - Transformatie Arkelsedijk

Bestuurlijk opdrachtgever:

Rob van Doesburg, gemeente Gorinchem

Ambtelijk opdrachtgever:

Remco Ottervanger, gemeente Gorinchem

Projectleider:

Remco Ottervanger

Algemene projectinformatie:

Het project transformatie Arkelsedijk is het startpunt van de ontwikkeling van de Vleugels van
Gorinchem tot een nieuw bruisend stadsdeel. Van de Lingeoevers tot aan de oevers van het
kanaal van Steenenhoek, pal naast de oude binnenstad, moet een kleurrijk stedelijk gebied
ontstaan met een stoer en eigenzinnig karakter. De nieuwe identiteit bouwt voort op het
industriéle verleden: een oorspronkelijke, eigenstandige en ongepolijste plek in de stad. Maar
anders dan nu opent het gebied zich naar buiten en verbindt het zich met de omgeving. De
transformatie richt zich op het realiseren van een hoog stedelijk woonmilieu met een
woningdichtheid van 70 tot 90 woningen per hectare (400-500 woningen). Dat maakt dat het
overgrote deel van de woningen als appartementen zal worden gerealiseerd. Het plan scoort goed
op de bijdrage aan brede welvaart, met name vanwege de woningkwaliteit die is voorzien en de
vergroening van het gebied. Heldere fasering van het project en start woningbouw binnen 3 jaar.
De gemeente levert een forse financiéle bijdrage aan het project.

Doelstelling(en):

Het gebied Arkelsedijk wordt getransformeerd tot een hoogwaardig stedelijk woongebied
(geinspireerd door het industriéle verleden) met enige voorzieningen en horeca, waarbij
nadrukkelijk verbinding wordt gezocht met de Linge. Waar mogelijk worden ook ruimtelijke
relaties gelegd met de Lingewijk, zodat uitwisseling ontstaat en de Linge ook vanuit hier goed
beleefbaar wordt. De Lingeoevers worden groen en attractief ingericht. Voor de ontsluiting wordt
een nieuwe brug over de Linge gerealiseerd.

De transformatie opgave richt zich op het realiseren van een hoog stedelijk woonmilieu met een
woningdichtheid van 70-90 woningen per hectare (400-500 woningen). Dat maakt dat het
merendeel van de woningen als appartement zal worden gerealiseerd.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

De te leveren output is gerelateerd aan de fasering van het project transformatie Arkelsedijk:
= Fase 0 Kaderstelling en stedenbouwkundig raamwerk mei - november 2019 (gereed)
*» Fase la Ontwerpatelier, gebiedsuitwerking voor Omgevingsvisie en Landschapsplan

Lingeoevers april - november 2020

Fase 1b Onderzoek naar cultuurhistorische gebouwen en herontwikkelmogelijkheden

Fase 1c Uitwerking SPVE en stedenbouwkundig schetsontwerp april - december 2020

Fase 1d Ontwerp Lingebrug, oevers, boulevard en aansluiting Lingewijk 2020-2022

Fase 2 Omgevingsplan/Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Arkelsedijk januari 2021

- oktober 2021

Fase 3 Realisatie oevers en promenade 2022-2023

Fase 4 Start bouw woningen fase 1 en verbinding Arkelsedijk-Lingewijk, 2022

Fase 5 Realisatie brug over de Linge, 2023-2024

Fase 6 Bouw overige woningbouw, 2024

Activiteiten:

De specifieke producten die output zijn van activiteiten waarvoor een Rijksbijdrage vanuit de
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Regio Deal worden gevraagd zijn:

=  Gebiedsuitwerking Omgevingsvisie en Landschapsplan Lingeoevers (fase 1a)
Rapportage cultureel erfgoed en herontwikkelingsmogelijkheden (fase 1b)
Ontwerp langzaam verkeer aansluitingen Arkelsedijk — Lingewijk (fase 1d)
Ontwerp oevers en boulevard (fase 1d)
Realisatie langzaam verkeer aansluitingen Arkelsedijk - Lingewijk (fase 3)
Realisatie oevers en boulevard (fase 3)
Kwaliteitsborging door kwaliteitsteam (fase 1 - 4)

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: De provincie draagt bij aan de bredere visievorming door de inzet van de Vliegende Brigade
- opdracht ‘Vleugels van de Stad’.

De provincie zal t.z.t. een aanvraag voor Rijksbijdrage uit de Woningbouwimpuls ondersteunen.
De provincie denkt actief mee in het oplossen van de knelpunten vanuit ruimtebehoefte voor
bedrijvigheid (compensatieopgave).

De ontwikkeling van het terrein als woningbouwlocatie wordt getoetst aan het Provinciaal
Woningbouwbeleid.

Stand van zaken:

Zijn opgestart:

- Landschapsplan Lingeoevers om te komen tot aantrekkelijke oevers.

- Cultuurhistorisch onderzoek voor de verbinding met identiteit van de
locatie.

- Ontwerp studie naar aansluitingen naar bestaande Lingewijk.

- Kwaliteitsteam is gestart met kwartiermaken.

De aanmelding van het project voor een bestemmingsplan met
verbrede reikwijdte (Crisis en Herstelwet) is door BZK gehonoreerd. In januari
2021 start de uitwerking hiervan.

Gereed mei 2021

- Landschapsplan Lingeoevers

- Rapportage cultuurhistorisch onderzoek

- Kwaliteitsteam (advies bij gebiedsplan opgeleverd)

- Schetsontwerp langzaam verkeer aansluiting Arkelsedijk - Lingewijk

Opgestart mei 2021
- Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
- Kostenraming langzaam verkeer aansluiting Arkelsedijk - Lingewijk

Juni 2021 - februari 2022

- Ontwikkelaar van de locatie is failliet gegaan

- Nieuwe ontwikkelaar gecontracteerd.

- Kosten oeverontwikkeling bijgesteld (grotendeels bij ontwikkelaar) en
verbinding Ontwerp en realisatie verbinding Arkelsedijk-Lingewijk
bijgesteld (nieuwe raming inclusief herinrichting weg).

- Nieuwe planning Stedenbouwkundigplan gereed juli 2022,
bestemmingsplan december 2022, start bouwwerkzaamheden 2023

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

0 = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode.
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Overige ontwikkelingen:

Financiéle paragraaf:

Totale kosten: 15,8 miljoen

Bijdrage Regio Deal: 1 miljoen

Cofinanciering gemeente: 1 miljoen (totaal € 14,8

miljoen)

Cofinanciering overige partijen: N.t.b.

Compensabele BTW:

Niet compensabele BTW:

Totale Begroting:

Kostensoort

Bedrag in euro's Compensabele Niet
excl. BTW compensabele
BTW
Advies- en ontwerp 0,45 miljoen
Realisatie 1,55 miljoen
Totaal € 2.000.000
Bestedingen:
Jaar Bedrag in euro's Compensabele Cofinanciering
excl. BTW
2021 40.590 8.524 0
Totaal 40.590 8.524 0
Uitgavenplanning 2021 2022 2023
NNTB 40.590
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

IJzergieterij

Bestuurlijk opdrachtgever:

Trudy Baggerman, gemeente Hardinxveld-Giessendam

Ambtelijk opdrachtgever:

Sjako Janse, gemeente Hardinxveld-Giessendam

Projectleider:

Ming Fai Cheng, gemeente Hardinxveld-Giessendam

Algemene projectinformatie:

Transformatie van een bedrijfslocatie van een ijzergieterij naar een hoogwaardige woonwijk met
een aantrekkelijk, uniek en onderscheidend woonmilieu, dat complementair is aan andere
woonmilieus in de gemeente en de regio Drechtsteden. Het programma omvat maximaal 150
koopwoningen, een mix van appartementen en (semi)grondgebonden woningen. Voor de
appartementen is voorzien in een centrale openbare ruimte op dijkniveau en trappen naar het
water. De locatie is tevens interessant als mogelijke aanmeerplek voor vervoer over water naar
omliggend gebied.

Aandachtspunt vanuit de provincie is externe veiligheid. Dit punt is in het bestemmingsplan
verwerkt.

Verder levert het plan een redelijk goede bijdrage aan de brede welvaart en de overige criteria.

Doelstelling(en):

Behoefte aan hoogwaardige woningbouw en verlaging van de druk op de woningmarkt.
e Een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig verblijfsgebied voor bewoners
¢ Klimaat adaptieve maatregelen zorgen voor een duurzame woonomgeving
e Voorzien in woningtypologieén waar regionaal en lokaal vraag naar is en wat ook blijkt uit
de marktverkenning van de ontwikkelaar.

Versterking beleving oeverlandschap
¢ Ontwikkeling geven aan de Merwedeboulevard via de wandel/fietsroute, het podium als
openbare ruimte en de trappen naar het water. Door een hoogwaardig inrichting van dit
verblijfsgebied kan dit een belangrijke functie vervullen voor de inwoners van de hele
gemeente en passerende recreanten.
¢ Samenhang tussen de verschillende oeverlocaties wordt gerealiseerd door inzet van een
landschapsarchitect.

Versterking verbindingen tussen de gemeenten in de regio
e De mogelijkheid om een aanlegplek voor waterbus/ voetveer te realiseren. Hiermee zetten
we in op intensiever gebruik van vervoer over water voor de inwoners van ons dorp en de
regio.

Te behalen resultaten (SMART):

e Transformatie van een bedrijfslocatie van een ijzergieterij naar een hoogwaardige
woonwijk met 150 woningen in verschillende typologieén

e Bewoners zijn tevreden met het woningaanbod

Langzaam-verkeerroute langs rivier versterken door het verbijzonderen van het podium

tot een aantrekkelijke verblijfsplek

Realisatie publiekstoegankelijke functies, zoals horeca met terras

Goede bereikbaarheid van de oever met het achterland

Rekening houden met mogelijkheid voor aanmeerplek voor voetveer en of waterbus

Groen als drager van de ruimtelijke kwaliteit

Bij inrichting openbare ruimte en bebouwing schade klimaatverandering beperken en

kansen die klimaatverandering biedt benutten
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Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Ontwerpproces podium Q2-Q3 2022
Oplevering woningen 2023-2025

Activiteiten:

e Verbetering kruising Nieuwewege Rivierdijk als ontsluiting omgeving 1Jzergieterij
e Openbare ruimte (podium en dijktalud)

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: De ontwikkeling van het terrein als woningbouwlocatie wordt getoetst aan het Provinciaal
Woningbouwbeleid.

Stand van zaken:

Ontwikkelfase:
e Vaststellen bestemmingsplan
het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd. Geplande
vaststelling door raad: januari 2021
Het bestemmingsplan is vastgesteld. Hiertegen is beroep aangetekend
bij de Raad van State. 4 februari 2022 is zitting geweest.

Ontwerp openbare ruimte:

e Het ontwerpproces is gepland voor 2022. De ambities van de Regio
Deal worden in dit proces meegenomen. Ontwerpproces heeft door
nieuw participatiebeleid enige vertraging opgelopen maar leidt niet tot
vertraging totaalplanning. Nieuwe planning Q2-Q3 2022

Uitvoering:
e Bouwrijp maken is gestart
e Bouwvergunning is verleend
¢ Woningen fase 1 en 2 (van 3) zijn nagenoeg verkocht
e Uitvoering podium 2024-2025

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Financiéle paragraaf: Totale kosten: € 750.000

Bijdrage Regio Deal: € 300.000

Cofinanciering gemeente: In de vastgestelde
programmabegroting 2022-2026 zijn publieke gelden
opgenomen voor de Regio Deal/ IJzergieterij. Totaal
€ 750.000 Dit is inclusief €300.000 uit de regiodeal

Cofinanciering overige partijen:

- Mobiliteitsubsidie. Voor de kruising
Rivierdijk/Nieuweweg was subsidie aangevraagd
€ 250.000. Dit onderdeel is later uiteindelijk uit de
subsidieaanvraag gehaald.

Compensabele BTW:

Niet compensabele BTW:
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Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's Compensabele Niet
excl. BTW compensabele
BTW
voorbereiding € 50.000 € 8.678
Uitvoering € 700.000 €121.488
Totaal € 750.000 € 52.066

Bestedingen:

Jaar Bedrag in euro's Compensabele Cofinanciering
excl. BTW

2020 0 0 0

2021 0 0 0

Totaal 0 0 0

Uitgavenplanning 2022 2023 2024

Inrichting openbare ruimte (podium | Voorbereidingskosten Uitvoering Uitvoering

en dijk) 8%= € 50.000 excl. € 400.000 excl. € 300.000

€ 750.000 exclusief btw- btw btw

realisatiekosten

Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Innovatief Personenvervoer over water (IPoW)

Bestuurlijk opdrachtgever:

Ton Spek, gemeente Sliedrecht

Ambtelijk opdrachtgever:

Duco Hoogland, gemeente Dordrecht

Projectleider:

Saskia Platenkamp, gemeente Dordrecht

Algemene projectinformatie:

Verbinden van de oevers van de Drechtsteden en Gorinchem met schone, snelle, kleine boten
gedurende renovaties van wegen (denk aan N3 en PaGo), bruggen (brug-incidenten) en tunnels,
passend in de keten van openbaar vervoer en vervolg vervoer. Toepassingsgerichte innovatie met
nieuwe boten, (draagvleugel)technologie en duurzame voortstuwing. Daarnaast is dit een
vernieuwing van de infrastructuur van dit gebied. Dit is een project met spin-off voor de gehele
regio en heeft brede steun vanuit het bedrijfsleven. Deze innovatie is goed voor de oevers en voor
de branding van de regio.

Doelstelling(en):

Naast de bestaande Waterbuslijnen wordt een extra fijnmazig vervoersnetwerk over het water
opgezet dat maatwerk kan bieden aan bedrijven en bewoners. In het beleidskader
Personenvervoer over Water (POW) Rotterdam-Drechtsteden van de Provincie Zuid-Holland staat
aangegeven dat zij dit ook nastreven. Samenwerking met de waterbus exploitant is een eis. Deze
pilot levert een bijdrage aan dit beleidskader POW. Indien het vervoer over water zo wordt
opgezet dat het een aantrekkelijk alternatief is voor de auto, zal hiermee ook verlichting op de
A15 en de A16 optreden. Dit raakt landelijke ambities: minder hinder op de weg en het
Klimaatakkoord. Daarnaast is de manier van samenwerken vernieuwend en de oplossingen vanuit
de markt innovatief.

Te behalen resultaten (SMART):

e We creéren vraag naar vraagafhankelijk vervoer met kleine bootjes/riviertaxi’s door
oevers te verbinden met extra en korte vaarlijntjes vanaf de waterbushaltes.

¢ Blue Amigo regelt hier 2 boten voor, die in eigendom van Blue Amigo zijn en blijven. De 2
boten varen zo duurzaam mogelijk en er is zicht op een duurzamere variant als de pilot is
geslaagd.

e We varen 2 jaar en dan besluit Blue Amigo of dit product wordt toegevoegd aan de
dienstverlening in haar totale regionale contract.

e Realisatie maximaal 2 steigers en/of docking stations tussen- of aan bestaande
waterbuspontons voor verbindingen tussen bedrijven op oevers/bedrijfsvervoer.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

In oktober 2020 hebben de 7 gemeenten binnen Drechtsteden het co-financieringsbedrag van
€250.000 toegezegd. De subsidieaanvraag via bestaande subsidiestromen PZH is gestart zowel
met de hulp van een vrijvallende extra subsidie die in 2021 beschikbaar komt als met het indienen
voor de SRM stroom voor 2022 Daarnaast zijn gesprekken met de nieuwe exploitant van de
waterbus Aqualiner/ODV/Swets Maritiem (verder aonder de naam Blue Amigo) gestart om met
ons de pilot naar realisatie te brengen.

Activiteiten:

Het vervoersplan is gereed en geeft aan waar de potentie ligt. Het vervoersplan is verder
uitgewerkt naar een business case, een marketing plan en een onderzoek naar de commitment
van bedrijven op deze pilot. Ondertussen zijn de eerste routes in een testvaart gevaren. Er zijn 2
beschikbare boten die de eerste routes kunnen gaan varen. We starten met varen in juni 2022.

52
Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem



Dit is namelijk het meest aantrekkelijke vaarseizoen en dat geeft een vliegende start. De aanleg
van 2 steigers wordt gepland in overleg met de provincie. Aanvankelijk dachten we te moeten
investeren in 5 steigers maar het vervoersplan wees uit dat er slechts 2 nodig zijn van een klein
formaat. Daarnaast heeft Blue Amigo 2 boten gevonden die hoog genoeg zijn om aan en af te
kunnen meren op de bestaande waterbushaltes. Bijkomend voordeel is dat hier ook een aantal
fietsen op mee kunnen worden genomen. De waterbushaltes hoeven dus niet meer aangepast te
worden, ook hier is geen geld meer voor nodig. Daarom hebben we via onze contactpersoon bij
PZH gevraagd of we de subsidie ook anders mogen benutten bijvoorbeeld door te investeren in
fietsenstallingen of andere vormen van deelmobiliteit. Hier hebben we echter nog geen reactie op
ontvangen.

Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Personenvervoer over water (Waterbus) is een belangrijk onderdeel van het regionaal
openbaar vervoerssysteem in de Drechtsteden. De pilot Innovatief Personenvervoer over Water is
hiervoor een belangrijke aanvulling. Afhankelijk van het toegepaste concept kan ook sprake zijn
van innovatiestimulering, onder andere als onderdeel maakindustrie. PZH werkt op inhoud mee
aan het mogelijk maken van het project en levert een financiéle bijdrage van € 250.000 voor de
aanleg van de infrastructuur naar de steigers.

Stand van zaken:

Het vervoersplan is gereed en geeft aan waar de potentie ligt. Het
vervoersplan is verder uitgewerkt naar een business case, een marketingplan
en een onderzoek naar de commitment van bedrijven op deze pilot.
Ondertussen zijn de eerste routes in een testvaart gevaren. Er zijn 2
beschikbare boten die de eerste routes kunnen gaan varen. We starten met
varen in juni 2022.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Nu Blue Amigo de pilot verder vorm aan het geven is zien we dan een aantal partijen vanuit de
markt aanhaken. Damen Shipyards bouwt in opdracht van ODV Swets de nieuwe boten voor de
waterbus en vandaaruit zien we de aanhaking bij het watertaxi project. Damen en Sea bubbles
delen inmiddels kennis om boten op het gebied van duurzaamheid door te ontwikkelen. Dat kan
leiden tot een programma voor elektrische watertaxi ontwerpen. Ook varen op waterstof is een
optie.

Financiéle paragraaf: Totale kosten 3-jarige pilot: € 826.000

Bijdrage Regio Deal: €500.000

Cofinanciering gemeente: € 250.000

Cofinanciering overige partijen: € 250.000 PZH,
toezegging innovatietafel iPOW € 20.000 in cash en €
651.000 in kind

Compensabele BTW: € 87.000

Niet compensabele BTW: geen
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Totale Begroting:

Kostensoort

Bedrag in euro's
excl.

Compensabele
BTW

Niet
compensabele
BTW

Marktbewerkingsplan (deels via Deal en 60.000 12.600
deels via Aqualiner)

marketingplan en regiodeal 90.000 18.900
publiciteitscampagne (deels via Deal en

deels via Aqualiner)

Opstellen vervoersplan 56.000 11.760
commitment bedrijven via Turn 20.250 4.252
Aanleg infrastructuur gemeenten/PZH, 500.000 ntb
aanvraag om een andere invulling

passend binnen SRM regels is ingediend!

Boekingssysteem Aqualiner 99.750 ntb
Totale kosten 826.000

Bestedingen:

Kostensoort (IV3) Bedrag in euro's | Compensabele Niet
excl. BTW compensabele
BTW
2020 0
2021 33.510 737
Uitgavenplanning 2020 2021 2022 2023
0 33.510 156.000 636.490
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Format Projectplan Regiodeal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Transferium

Bestuurlijk opdrachtgever:

Arjan Kraijo

Ambtelijk opdrachtgever:

Saskia van Eck

Projectleider:

Netty Advocaat

Algemene projectinformatie:

De ontwikkeling van een transferium vertaalt zich in de katalysatorfunctie voor de grotere
gebiedsontwikkelingen en het oplossen van één of meer maatschappelijke problemen (te veel
toeristisch verkeer op het lokale wegennet en woningen op een gezoneerd bedrijventerrein). De
realisatie van het transferium is een belangrijke stepping stone richting de introductie van
aanvullend en innovatief personenvervoer over water. Verder zal het Transferium één van de
toegangspoorten naar het Werelderfgoed Kinderdijk worden. Hiermee wordt het Werelderfgoed
Kinderdijk ook onderdeel van de Drechtsteden als duurzaam toeristisch recreatief icoon van de
waterdriehoek. Mede hierdoor zal het Transferium zorgen voor het versterken van de verbindingen
tussen de Drechtsteden.

Het Werelderfgoed te Kinderdijk is één van de iconen van ons land. Het trekt jaarlijks
honderdduizenden bezoekers uit de gehele wereld. Om de groei van het toerisme te kunnen
beheersen en de negatieve gevolgen daarvan te voorkomen, werken de gemeente Alblasserdam
en de gemeente Molenlanden, de provincie, het waterschap, het rijk en de Stichting
Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) intensief met elkaar samen. Eén van de speerpunten daarbij is
het beheersen van de bezoekersstromen. Om de leefbaarheid van de omliggende woonkernen te
behouden en de unieke natuurwaarden van het gebied (Natura 2000) te beschermen, wordt het
voor bezoekers die met de auto komen onmogelijk gemaakt om bij de ingang van het kwetsbare
gebied te parkeren.

Bezoekers die met eigen vervoer via de weg het Werelderfgoed willen bezoeken, worden daarom
aan de randen opgevangen en vandaar over weg (pendelbusjes/wandelen/fietsen) en water
(waterbus/taxi) van en naar het Werelderfgoed en overige Drechtstedelijke hotspots vervoerd. Het
transferium in Alblasserdam, dat plaats moet bieden aan circa 350 parkeerplekken plus ruimte
voor 500 fietsen, is een essentieel onderdeel van dit beleid.

Het transferium is dus een belangrijk middel om grip te krijgen op de bezoekersstromen naar het
Werelderfgoed Kinderdijk teneinde de kwaliteit van de bezoekers te vergroten om het
Werelderfgoed duurzaam te kunnen blijven exploiteren.

Door kades en rivieroevers zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar te maken worden bewoners,
medewerkers van bedrijven, bezoekers en toeristen tot meer beweging verleid. Verder wordt
naast personenvervoer over water, sterk ingezet op de fiets als verbinding tussen het transferium
en het Werelderfgoed. Ook hiermee wordt bewegen gestimuleerd en dus een bijdrage geleverd
aan gezondheid.

Door het transferium te verbinden met het centrum ontstaan nieuwe kansen voor het midden- en
kleinbedrijf in het kernwinkelgebied van Alblasserdam. Tevens biedt het vestigen van het
Transferium aanvullende kansen voor praktijkopleidingen, door samenwerkingen aan te gaan met
regionale MBO en HBO opleidingen voor het exploiteren van de functies van het Transferium.

Doelstelling(en):

Het realiseren van een verkeers-hub zodat een goede doorstroom van verschillende
transportsoorten bewerkstelligd wordt. De auto, vrachtauto, fiets, scheepvaart en het OV komen
samen in 1 hub waardoor overstappen tussen de verschillende vervoersmiddelen mogelijk wordt
gemaakt.

Het stimuleren van vervoer over water en per fiets zorgt voor een afname van de
autoverkeersstromen en een betere verbinding tussen de regionale hotspots en Werelderfgoed

55
Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem



Kinderdijk.

Door de realisatie van het Transferium wordt binnenstedelijke parkeerdruk en congestie
voorkomen.

Rivieroevers en haven worden bereikbaar en beleefbaar gemaakt.

Door het voorkomen van parkeren bij het entreegebied van het Kinderdijk gebied, wordt de
natuur en dus de biodiversiteit bevorderd.

Door minder verkeersbewegingen van auto's in het stadscentrum van Alblasserdam en over de
dijk Alblasserdam - Kinderdijk worden CO2, fijnstofuitstoot en visuele vervuiling en
geluidsoverlast teruggebracht en kunnen kwetsbare gebieden zich herontwikkelen.

Te behalen resultaten (SMART):

Het operationeel krijgen van een transferium in 2023, waar minimaal 300 auto's kunnen worden
ontvangen en waarvandaan het vervoer naar het werelderfgoed en vice versa is georganiseerd.

De realisatie van een robuust Transferium is toekomstbestendig. Hierbij gaat het primair om het
goed faciliteren en organiseren van de bezoekersstromen van en naar het Werelderfgoed
Kinderdijk, uitgaande van de autonome ontwikkeling van de bezoekersaantallen. Tevens worden
de regioverbindingen verbeterd.

Onderdeel van het Transferium is toegang tot het last-mile vervoer, zoals dat over weg (shuttle-
bus en/of regulier OV; fietsverhuur) en water (shuttle-dienst en/of regulier Waterbus) wordt
aangeboden.

Na realisatie van het transferium in 2023 is de binnenstedelijke parkeerdruk structureel
verminderd. Door de verbeterde infrastructuur wordt een nieuwe impuls gegeven aan het midden-
en kleinbedrijf in het kernwinkelgebied van Alblasserdam.

De realisatie van het Transferium draagt bovendien bij aan een verbeterde verbinding tussen de
verschillende regiogemeenten en Werelderfgoed Kinderdijk. De gemeente is niet in staat een
voorziening met een dergelijke omvang volledig zelfstandig te dragen. Het streven naar
evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn vormen echter de aanleiding om te willen
doorpakken met deze ontwikkeling. De noodzakelijke investeringen gaan de spankracht van de
gemeente echter te boven en zijn mede afhankelijk van een substantiéle bijdrage uit de regiodeal.
Er zal bij de uitwerking worden gezorgd voor een optimale balans tussen investering, kwaliteit en
resultaat.

De ambities zijn door de lokale projectleiding opgesteld en hebben lokaal commitment op
programma, snelheid, brede welvaart en cofinanciering. Een haalbaarheidsonderzoek heeft
bevestigd dat de ambities zowel in tijd als in geld realistisch zijn. Daarnaast wordt bevestigd dat
een publieke bijdrage (regiodeal) noodzakelijk is om de gewenste versnelling daadwerkelijk in te
zetten.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de voorbereidingsfase. Er zijn keuzes gemaakt, ambities
opgehaald en waar dat mogelijk was, is voorgesorteerd op uitvoering.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Q4-2021: besluitvorming in gemeenteraad

Q1-2022: start uitwerking (technische uitwerking, voorbereiding aanbestedingen)
Q4-2022 - Q1-2023: aanbesteding realisatie

Q2-2023: start realisatie

Q4-2023: oplevering; proefdraaien t.b.v. ingebruikname

Activiteiten:

De activiteiten in 2022 zijn:
Definiéren scope 1ste fase en definitief maken PVE; opstellen voorlopige ontwerpen, definitieve
ontwerpen en aanbestedingsstukken. Organiseren aanbesteding(en).

Bijdragen door Provincie en/of Rijk:
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Stand van zaken:

tweede helft van

gebruik zijn.

2023 of later.

De feitelijke realisatie zal eind 2022 / begin 2023 moeten starten om een en
ander tijdig gereed te kunnen hebben. Voor de feitelijke realisatie is
onderscheid tussen het transferium (de parkeerplaatsen) en het
ontvangstgebouw.
De parkeerplaatsen kunnen binnen het huidige bestemmingsplan worden
gerealiseerd, maar het ontvangstgebouw mogelijk niet. Voor de bouw van het
ontvangstgebouw zal dus moeten worden gewacht op een nieuw
bestemmingsplan. Dat kan ertoe leiden dat de parkeerplaatsen in de eerste
helft van 2023 kunnen worden gerealiseerd en het ontvangstgebouw pas in de

Op basis van deze planning wordt het transferium dus pas in de tweede helft
van 2024 volledig opgeleverd. Als parkeerterrein kan het al wel eerder in

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting

gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden

gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

De locatie voor het transferium is vastgesteld. Gekozen is voor de variant ‘onder de oprit van de
brug’. Dit betekent dat geen gebouwde voorziening nodig is en dat realisatie op redelijke termijn

kan worden gestart.

Voor het succes op lange termijn is een verbinding, in de vorm van een aantrekkelijke looproute,
naar de oever van de rivier gewenst en moeten bezoekers van het werelderfgoed vandaar met de

boot verder kunnen reizen.

Financiéle paragraaf :

Totale kosten: PM + € 3.957.863

Bijdrage Regiodeal: € 1.000.000

Cofinanciering gemeente: € 2.957.863

Cofinanciering overige partijen:

Compensabele BTW: € 768.151

Niet compensabele BTW:

Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's | Compensabele Niet
excl. BTW compensabele

BTW

Grondverwerving PM

Grondwerk / Opruimen 250.000

Aanleg parkeerterrein en installaties 1.570.000

Aanpassen fietsroute 250.000

Ontvangstgebouw 500.000

Onvoorzien (15%) 375.000

Bijkomende kosten (engineering etc) 589.000

Historische kosten 123.863

Ambtelijke kosten 300.000

Totaal PM + 3.957.863

Uitvoeringsprogramma Regio Deal Drechtsteden — Gorinchem
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Bestedingen:

Jaar Bedrag in euro's | Compensabele | Cofinanciering
excl. BTW
2021 0 0 0
Totaal 0 0 0
Uitgavenplanning 2021 2022 2023 2024
€ 123.863* | € 300.000 | 2.334.000 900.000
Ambtelijke kosten € 100.000 | € 100.000 | € 100.000

e Historische kosten niet subsidiabel
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Format Projectplan Regiodeal

Pijler:

Dynamische Oevers

Project:

Tweede en Derde Merwedehaven

Bestuurlijk opdrachtgever:

Maarten Burggraaf

Ambtelijk opdrachtgever:

Hans Goossensen

Projectleider:

Walter van Beers

Algemene projectinformatie:

Een bijdrage aan de herontwikkeling van twee watergebonden percelen op de Tweede en de Derde
Merwedehaven. Met de herontwikkeling wordt beoogd om schuifruimte te creéren voor bedrijven
(bij voorkeur nu al gevestigd in de regio) met een vraag naar watergebonden percelen en/of
kadegebruik; clusterversterkende bedrijven met substantiéle werkgelegenheidsontwikkeling in het
kader van de Groeiagenda Drechtsteden en de daarin geformuleerde banenambitie.

Doelstelling(en):

Met de herontwikkeling van beide locaties wordt structureel invulling gegeven aan de gewenste
groei van clusterversterkende bedrijfsactiviteiten, verbonden met de ligging aan het water /
havens. Tegelijkertijd biedt het met de verplaatsing van bedrijven kansen op andere plekken in de
regio teneinde daar woningbouw mogelijk te maken.

Te behalen resultaten (SMART):

Herontwikkeling van beide terreinen t.b.v. maritieme / watergebonden bedrijvigheid met een
grote toegevoegde waarde voor stad en regio. Uiteindelijk moet dit naast banenontwikkeling met
een hoogwaardig profiel ook ruimte vrijspelen voor verplaatsing van bedrijven die thans op andere
plekken in de regio in het gedrang zijn gekomen dan wel doorgroeimogelijkheden ontberen.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Binnen drie jaar moeten beide percelen door de gemeente (al dan niet met tussenkomst van de
ROM-D) worden verworven en bouwrijp worden gemaakt voor herontwikkeling. Beoogd wordt om
de tweede helft van 2022 te starten met de planvoorbereiding om begin 2023 te komen tot
verwerving en aanbesteding van de werkzaamheden voor beide locaties. Oplevering vindt in 2024
plaats op basis van een nieuw ontwikkelingsprofiel.

Overigens is veel afhankelijk van het tempo waarop de firma Peute in ieder geval voor een groot
deel de huidige locatie op de Tweede Merwedehaven zal verlaten en voor de Derde Merwedehaven
het moment waarop de Provincie Zuid-Holland formeel zal besluiten om over te gaan tot verkoop
van het beschikbare perceel.

Activiteiten:

- De ROMD zal het volledige Peute terrein (5,4 ha.) verwerven en daar een herontwikkelplan
voor maken. Hierover is inmiddels ook een overeenkomst gesloten met de firma Peute.
Een deel van het terrein is thans al eigendom van de gemeente en in erfpacht gegeven
aan de firma Peute. De gemeente verkoopt dit deel mee aan de ROMD t.b.v.
herontwikkeling en zal uiteindelijk het volledig terrein weer terugnemen in eigendom t.b.v.
langjarige erfpacht.

- Als tussenkomend eigenaar / ontwikkelaar van het volledig terrein, zal de ROM-D nu
primair de kar trekken voor wat betreft de uitwerking van de totale businesscase voor het
Peute terrein. Gemeente stuurt mee daar waar gaat om het beoogd ontwikkelprofiel en de
bijdrage in de onrendabele top, kijkend naar het maatschappelijk rendement dat met deze
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ontwikkeling wordt beoogd.

Samen met de ROM-D wordt thans door een extern bureau een economisch
ontwikkelprofiel/ marktverkenning opgesteld. Het profiel zal op korte termijn worden
vastgesteld.

Daarnaast wordt in opdracht van de ROM-D een taxatie ten aanzien van het Peute terrein
opgesteld, om te komen tot een prijsbepaling voor verwerving.

Voor de Derde Merwedehaven is het thans wachten op de verkoop door de provincie. Er
hebben zich inmiddels gegadigden voor afname / gebruik gemeld. Met de provincie is
overeengekomen dat, zolang de verkoop nog niet rond is en er nog geen helder
ontwikkelprofiel ligt, er door partijen geen verplichtingen worden aangegaan met derde
partijen ten aanzien van de gronden. De provincie behoudt daarmee de regie over het
verkoopproces (voorkomen van prijsopdrijvende werking) en een maximale bijdrage aan

regionale ontwikkeldoelstellingen.

Stand van zaken:

doordat er - gekoppeld aan de verkoop van het Nedstaal terrein — een
overeenkomst is gesloten over de koop van het terrein aan de Tweede

ingestemd

Voor wat betreft de Derde Merwedehaven en de mogelijke koop zitten we
momenteel nog in de wachtkamer tot de provincie aangeeft wanneer (en

Merwedehaven door de ROM-D. Het college van B&W heeft hiermee reeds

onder welke condities) er concreet gesproken kan worden over verwerving.

Voor wat betreft het Peute terrein is inmiddels een belangrijke stap genomen

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Financiéle paragraaf : Totale kosten: nader te bepalen

Bijdrage Regiodeal: € 1,275 min

Cofinanciering gemeente: n.t.b.; minimaal eenzelfde
bedrag

Cofinanciering overige partijen:

Compensabele BTW: n.n.b.

Niet compensabele BTW: n.n.b.

Totale Begroting:

Kostensoort Bedrag in euro's | Compensabele Niet
excl. BTW compensabele
BTW

Bestedingen:

Jaar Bedrag in euro's | Compensabele | Cofinanciering

excl. BTW
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2022

2023
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Format Projectplan Regio Deal

Pijler:

Dynamische oevers

Project:

Uitwerking Natuurambitie Grote Rivieren

Bestuurlijk opdrachtgever:

Ministerie van LNV

Ambtelijk opdrachtgever:

Leen Kool

Projectleider:

Giselle Snels, RVO

Algemene projectinformatie:

Het ministerie van LNV heeft voor de grote wateren een Natuurambitie Grote Wateren. Deze
natuurambitie heeft tot doel om te werken aan een robuust en veerkrachtig systeem in de grote
wateren. Een van de wateren is het Rivierengebied. Voor het bovenstroomse deel van de Grote
Rivieren is in de afgelopen jaren een uitwerking op de ambitie (Natuurverkenning Grote Rivieren)
gemaakt. Deze ligt er nog niet voor het gedeelte ten westen van Werkendam (tot Rijn-
Maasmonding).

Doelstelling(en):

Doel van dit project is om, aansluitend bij andere programma’s en gebiedsuitwerkingen en in
samenwerking met andere partijen een beeld te schetsen van de ecologische potentie,
knelpunten, en samenhang tussen de verschillende deelgebieden/wateren op basis van een
systeembenadering, voor het gebied ten westen van Werkendam (Rijn-Maasmonding). Hierbij
wordt gekeken wat er nodig is om te komen tot een robuust en (klimaat-)toekomstbestendig
ecologisch systeem in 2050.

Te behalen resultaten (SMART):

Rapportage met de resultaten van de verkenning naar de ecologische potentie en knelpunten
zowel voor het uitvoeringsgebied van de regio-deal als voor het riviertraject naar de monding in
de Noordzee.

Planning (geplande start- en realisatiedatum):

Gedurende 2021 is door RVO en provincie Zuid-Holland gewerkt aan de natuurverkenning en is
samen met de inbreng en reflectie van andere partijen vanuit (0.a.) het kernteam Getijdepark XL,
provincie ZH, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat een eindproduct gemaakt.

In februari 2022 is het eindproduct opgeleverd door RVO aan de opdrachtgever Ministerie van
LNV.
7 april vindt nog een afsluitende presentatie voor belangstellenden plaats via een webinar.

Activiteiten:

- Verkenning van lopende ontwikkelingen, kennis en informatie

- Aansluiten bij de ontwikkelingen rondom de uitvoeringsagenda Getijdepark XL en PAGW
Rivieren

- Ecologische kennis dmv de verkenning inbrengen in regio-deal

- Delen van de natuurverkenning en opgedane kennis voor een brede groep
belangstellenden.
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Bijdragen door Provincie en/of Rijk

PZH: Onderzocht wordt of de Natuurambitie Grote Rivieren mogelijkheden biedt de
doelstellingen van het GetijdenparkXL van het Landschapspark Zuidvleugel te realiseren en
daarmee bij kan dragen aan vergroting van de natuur- en belevingswaarde van het gebied mede
in relatie tot de N2000 gebied De Biesbosch.

Stand van zaken:

- Het product is gereed. Het betreft een uitgebreide PowerPoint met
tekstuele onderbouwing.

- 7 april vindt een afsluitende webinar plaats met daarin een
presentatie van het product.

Legenda symbolen:

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting
gerealiseerd binnen planperiode

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
gerealiseerd binnen planperiode

o = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie niet binnen planperiode

Overige ontwikkelingen:

Het ministerie van LNV is samen met het ministerie van IenW opdrachtgever voor de
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) waarin de uitvoeringsorganisaties RVO, RWS en
Staatsbosbeheer samen werken aan de Natuur en Ecologische waterkwaliteitsopgave voor de
lange termijn. Hierin is de Biesbosch een belangrijk gebied om de rivieren ecologisch klimaat
robuust te maken.

In het afgelopen jaar is hier veel kennis opgedaan in diverse onderzoeken en studies en is een
advies over de klimaatrobuustheid van het systeem opgesteld (gereed eind 2020). Deze kennis en
informatie kan ook benut worden in de regio-deal.

Met de PAGW Rivieren worden verkennende gesprekken gevoerd om te kijken of de
natuurverkenning RijnMaasmonding een vervolg kan krijgen in de PAGW en eventueel kan worden
toegevoegd aan de verdere uitwerking van de Biesbosch die binnen PAGW plaatsvindt.

Financiéle paragraaf: Totale kosten: NVT

Bijdrage Regio Deal:

Cofinanciering gemeente:

Cofinanciering overige partijen:

Compensabele BTW:

Niet compensabele BTW:

Totale Begroting:

Kostensoort (IV3) Bedrag in Compensabele Niet
euro's excl. BTW compensabele
BTW
NVT

Bestedingen:

Kostensoort (IV3) Bedrag in Compensabele Niet
euro's excl. BTW compensabele
BTW
NVT
Uitgavenplanning 2020 2021 2022
NVT
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