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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

 

Er bestaat een versnellingsopgave voor de woningbouw binnen de Drechtsteden. Ook leeft binnen de 

Drechtsteden de wens om een sociaaleconomische schaalsprong te maken, hoewel een concrete 

definitie van zo’n schaalsprong nog ontbreekt. 

 

Ondanks de circa 20.o00 woningen in de planvoorraad van de Drechtsteden, laat de productie de 

afgelopen 20 jaar een te laag tempo zien. Ook wordt er nog niet actief regionaal gestuurd op de 

prioritering van projecten die de versnelling en/of de schaalsprong ten goede komen.  

 

Op basis van een data-analyse is onderzoek gedaan naar de impact van de huidige planvoorraad op 

de versnellingsopgave en de beoogde schaalsprong. Vertrekpunt voor beide deelvragen zijn naast de 

beschikbaar gestelde data van 283 projecten, de conclusies van het RIGO-onderzoek naar de frictie 

(verschil tussen vraag en aanbod) binnen de Drechtsteden. In geen van de zeven gemeenten wordt 

de bestaande frictie geheel opgelost bij uitvoering van alle plannen uit de planvoorraad. Ook wordt 

de schaalsprong niet gerealiseerd. Daar komt bij dat een fors aandeel (72%) van de planvoorraad 

nog niet als ‘hard’ kan worden bestempeld, en er een forse boeggolf van projecten op korte termijn 

gepland staat die veelal jaarlijks wordt doorgeschoven in de planning. 

 

Om de versnelling weer op gang te krijgen moet eerst de frictie opgelost worden, waarna middels 

bewuste prioritering van projecten op hun bijdrage aan de versnelling en/of schaalsprong 

toegewerkt kan worden naar beide doelen. Brink heeft een scoremethodiek ontwikkeld die alle 

projecten prioriteert op basis van hun (gecombineerde) bijdrage aan de schaalsprong en tevens een 

financieel model dat de haalbaarheid van alle projecten met een generieke methodiek bepaalt. 

 

Wij adviseren om op korte termijn samen op te trekken in het definitie- en 

kwantificeringsvraagstuk van de sociaaleconomische schaalsprong en de eerste stappen te zetten 

naar een regionale bestuurlijke versnellingstafel. Regionale samenwerking biedt op beide thema’s 

kansen om te profiteren van elkaars kennis en kunde. Ook staat de regio met een deal op het thema 

versnelling en de schaalsprong sterker richting de provincie en het Rijk. 

 

Hiervoor dient elke gemeente eerst een analyse van de uitdagingen binnen de eigen 

gemeentegrenzen te doen. Om die reden is (in de bijlage) een ‘factsheet’ per gemeente opgenomen 

met de belangrijkste bevindingen die volgen uit de data-analyse. Deze factsheet kan als 

gespreksopener fungeren tussen de gemeenten.  

 

Er is een duidelijke behoefte aan een vertaalslag in de formulering van de gemeentelijke 

problematiek naar een collectieve uitdaging, waarin het regionale belang voorop wordt gesteld. Aan 

deze uitdaging moet vervolgens invulling gegeven worden met een concreet plan van aanpak. Dat 

betekent dat er bijvoorbeeld uitspraken moeten komen over wie, wat wanneer bouwt en vooral voor 

wie er dan gebouwd wordt. De invulling van deze simpele vraag is essentieel voor vrijwel alle 

vervolgvragen van de versnellingsopgave. Elke gemeente zal moeten bijdragen aan de regionale 

uitdaging en een balans moeten vinden tussen dit regionale belang en de lokale belangen. Ook hier 

lijkt een bepaalde vorm van het verdelen van de ‘pijn’ van de opgave logisch.  
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01 ACHTERGROND 

01.01 Aanleiding 

De Drechtsteden is een regio die bestaat uit zeven gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, 

Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Deze 

zeven gemeenten hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Drechtsteden, 

onder het motto 'Slim, samen, vooruit’. Samenwerken doen de gemeenten al jaren in wisselende 

verbanden, maar onder de vlag van Smart Delta Drechtsteden wil de regio in ruimtelijk en 

economisch opzicht slim samen vooruit voor de ongeveer 300.000 mensen die er wonen. Zo wordt 

er ingezet op thema’s als ‘meer woningen’, ‘extra banen’, ‘betere bereikbaarheid’ en ‘nieuwe 

energie‘. 

 

De ambitie van de Drechtsteden op het gebied van woningbouw is om 25.000 woningen te 

realiseren in de voorliggende periode tot 2035. Op dit moment zijn er plannen voor circa 20.000 

woningen, variërend van vroegtijdige initiatieven (“zachte plannen”) tot concreet uitgewerkte 

plannen (“harde plannen”). Er ligt een versnellingsopgave voor de Drechtsteden om deze 

woningbouw te concretiseren en uiteindelijk te realiseren. 

Daarnaast wensen de Drechtsteden een sociaaleconomische schaalsprong te maken en onderkent het 

dat de woningbouwprogrammering daar een grote invloed op kan hebben. Zo sluiten de 

Drechtsteden aan bij het kompas dat het document “Groeiagenda 2030, Goed Leven in de 

Drechtsteden”1 is. Hierin worden goed wonen, goed werken en goede bereikbaarheid genoemd als 

de drie sleutels voor sociaaleconomische groei in de regio.  

 

Echter, op dit moment blijft de productie van woningen achter op de gestelde ambitie. Als het 

huidige tempo wordt vastgehouden, is de periode tot 2053 nodig om de ambitie te realiseren. Ook 

ontbreekt het aan een gezamenlijk gedragen visie op de gewenste schaalsprong. Daarbij komt dat 

iedere gemeente haar eigen specifieke uitdagingen heeft. De Drechtsteden hebben Brink gezamenlijk 

gevraagd haar te adviseren in de voorliggende versnellingsopgave (kwantitatief) en de gewenste 

sociaaleconomische schaalsprong (kwalitatief). 

01.02 Onderzoeksvragen 

De Drechtsteden kampen met een aantal uitdagingen waarop zij gerichter willen kunnen sturen. 

Brink heeft de onderstaande twee onderzoeksvragen opgesteld als basis van haar onderzoek. 

 

1. Hoe komen we tot de gewenste versnelling van de uitvoering van woningbouwplannen?  

 

En vervolgens: 

 

2. Hoe realiseren we daarmee de gewenste sociaaleconomische schaalsprong? 

 

De Drechtsteden hebben voor de beantwoording van deze vragen zelf al het initiatief genomen om 

een aantal eerste stappen te doorlopen. Zo is er eind 2021 actuele informatie over de status van alle 

(potentiële) woningbouwplannen in de regio verzameld in een database en geografisch inzichtelijk 

gemaakt. Ook is er een eerste stap gezet in de thema’s om versnelling te stimuleren. 

 

 
1 Groeiagenda 2030: goed leven in de Drechtsteden – De Drechtsteden - 2018 
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De twee onderzoeksvragen raken een aantal thema’s. Om de beantwoording van de hoofdvragen 

beter te structureren zijn daarom de volgende deelvragen opgesteld: 

 

Versnelling woningbouw 

1. Is het woningbouwprogramma dat momenteel in de pijplijn zit reëel? En is de gestelde 

versnellingsambitie reëel? 

2. Wat kost het op hoofdlijnen om de gestelde ambitie te realiseren? Waar ontstaan potentiële 

knelpunten? 

3. Welke acties zijn nodig om de gewenste versnelling te realiseren, en met welke keuzes kan 

men gericht sturen? 

1  

2 Sociaaleconomische schaalsprong 

1. Past het woningbouwprogramma van de bestaande plannen voldoende bij de gestelde 

ambities?  

2. Lost het woningbouwprogramma van de bestaande plannen de frictie op in de huidige 

woningvoorraad? 

3. Wordt daarmee de gewenste sociaaleconomische sprong gerealiseerd, of is er méér nodig? 

3  

Deze vragen moeten wel in het licht worden gezien van de complexe context waarin gewerkt wordt. 

De gemeenten hebben te maken met onzekerheden vanuit de provincie/het rijk, veranderende wet- 

en regelgeving, een woningmarkt die onder druk staat en een politiek klimaat binnen de regio. Dit 

onderzoek focust zich dan ook expliciet op zaken waar de (gemeenten binnen de) Drechtsteden wél 

direct invloed op hebben vanuit hun positie. 

01.03 Leeswijzer 

In het hoofdrapport beperken we ons bewust tot het niveau van de Drechtsteden. De individuele 

gemeenten komen aan bod in de bijlagen. Eerst wordt de onderzoeksmethodiek (Hoofdstuk 2) 

toegelicht die is toegepast om alle beschikbare data te verzamelen en te verrijken. Hierna volgt de 

analyse (Hoofdstuk 3) van deze data, om vervolgens zowel op de hoofdvraag over de versnelling 

(Hoofdstuk 4) als de sociaaleconomische schaalsprong (Hoofdstuk 5) aan de hand van verschillende 

thema’s te komen tot tussentijdse conclusies en aanbevelingen. In de conclusie (Hoofdstuk 6) 

worden beide hoofdvragen samengebracht tot een integraal advies, inclusief een 

handelingsperspectief voor de toekomst. 

 

In de bijlage van dit rapport is een uitgebreidere toelichting op de onderzoeksmethodiek opgenomen 

dan in de hoofdrapportage (Hoofdstuk 7), een toelichting op het onderliggende financiële model 

(Hoofdstuk 8) en een toelichting op de ‘scoremethodiek’ die is opgesteld om de bijdrage van plannen 

aan de sociaaleconomische schaalsprong te kwantificeren (Hoofdstuk 9).  

 

Tenslotte is in een extra bijlage een ‘factsheet’ per gemeente opgenomen waar een lokale analyse op 

hoofdlijnen wordt gepresenteerd. 

01.04 Definities 

In deze rapportage wordt zowel op het thema versnelling als op het thema van de schaalsprong 

verschillende terminologie gebruikt. Belangrijk is om deze termen op de juiste manier te 

interpreteren. Om die reden is op deze plek een aantal definities nader toegelicht. Daar waar nodig 

wordt in het rapport nog verder ingegaan op deze onderwerpen. 
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Sociaaleconomische schaalsprong 

De bijdrage van de woningbouw aan een ‘sociaaleconomische schaalsprong’. Deze schaalsprong is 

nog niet centraal gedefinieerd door de gemeenten, maar naar verwachting bestaat het 

woningbouwprogramma dat hierbij past uit een groter aandeel ‘dure’ woningen, meer 

eengezinswoningen en meer koopwoningen, tezamen met het benutten van de nabijheid van 

voorzieningen en OV-knooppunten. 

 

Frictie 

Het verschil tussen vraag en aanbod, waarbij de vraag gedefinieerd wordt als de gewenste 

verhuisbewegingen in de regio, en het aanbod als de woningen die uit de voorraad zouden 

vrijkomen indien doorstromers hun wensen zouden verwezenlijken. Het gaat hier expliciet níet over 

nieuwbouw en níet over registraties van ingeschreven woningzoekenden.   

 

‘Harde’ en ‘zachte’ plannen 

Plannen in de aan Brink beschikbaar gestelde dataset kennen de status ‘hard’, ‘hard in 21/22’ of ‘op 

termijn’. Alleen de plannen met de status ‘hard’ zijn nu meegenomen als harde planvoorraad. 

Daarbij is de aanname dat deze plannen minstens een vastgesteld bestemmingsplan hebben. De 

plancapaciteit in de overige twee categorieën is ook inzichtelijk gemaakt. 

 

Prijsklassen ‘goedkoop, betaalbaar, middelduur en duur’ 

 Goedkoop:   sociale huurwoningen en koopwoningen tot €200.000 VON. 

 Betaalbaar:   vrije sector huurwoningen en koopwoningen tot €300.000 VON. 

 Middelduur:   koopwoningen tot €450.000 VON. 

 Duur:  koopwoningen vanaf €450.000 VON. 

 

Deze bandbreedtes worden regiobreed gehanteerd. Brink heeft de benamingen van de categorieën 

aan de hand van deze segmenten geformuleerd. Alle data over de woningen in de planvoorraad is 

aan de hand van deze prijsklassen opgehaald. 

 

In dit onderzoek wordt een passend woonproduct bij de prijsklassen leidend gesteld. Een voorbeeld: 

op het moment dat een woonproduct dat past bij een ‘middeldure woning’ in een bepaalde gemeente 

een marktwaarde vertegenwoordigt die de prijsklasse ontstijgt, wordt dit geaccepteerd. Er worden 

in dat geval geen kleinere woningen gepland om toch binnen de prijsklasse te vallen, of een 

maximale verkoopprijs gehanteerd om de woningen binnen de prijsklasse te houden. 

 

Verschil EGW en MGW 

Met de afkorting EGW worden grondgebonden eengezinswoningen bedoeld. Met de afkorting MGW 

worden meergezinswoningen ofwel appartementen aangeduid.  

 

 

 

 

 



 14 juni 2022 
 Referentie: B002576/220525/AV/BM/SvR/ISO:MvR/PD 

 6 

02 ONDERZOEKSMETHODIEK 

Hoofdstuk 2 biedt een beknopt inzicht in de onderzoeksmethodiek en de stappen die zijn doorlopen 

om te komen tot conclusies en aanbevelingen. Dit hoofdstuk is een samenvatting van de uitgebreide 

omschrijving van de onderzoeksmethodiek, die terug te vinden is in de bijlage (Hoofdstuk 7) van 

deze rapportage. 

 

De organisatiestructuur waarbinnen het onderzoek zich heeft afgespeeld betreft een combinatie van 

een team van Brink en het ambtelijk team van de Drechtsteden. De organisatiestructuur bestaat uit 

twee organen;  

 Het kernteam, bestaande uit het team van Brink en een afvaardiging van de Drechtsteden. 

 De klankbordgroep, bestaande uit een afvaardiging van bestuurders en ambtelijke 

opdrachtgevers uit de zeven gemeenten van de Drechtsteden. 

 

Uiteindelijk hebben de verschillende gesprekken tussen bovengenoemde professionals geleid tot de 

definitieve onderzoekstructuur. In de volgende paragrafen worden kort de processtappen van het 

onderzoek nader toegelicht: 

4 definitie sociaaleconomische schaalsprong; 

5 datamanagement; 

6 data-analyse; 

7 financiële analyse planvoorraad; 

8 scoremethodiek; 

9 resultaten: 

1 versnellingsopgave (kwantitatief); 

2 sociaaleconomische schaalsprong (kwalitatief); 

10 conclusies & aanbevelingen. 

02.01 Definitie sociaaleconomische schaalsprong 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag omtrent de sociaaleconomische schaalsprong, 

is het van belang dat er van deze schaalsprong een heldere en meetbare definitie wordt opgesteld. 

Daarbij is het van belang dat dit breed gedragen wordt binnen alle Drechtsteden. Gedurende het 

onderzoek is gebleken dat een dergelijke definitie onvoldoende duidelijk en/of beschikbaar is. 

 

Brink heeft daarom in samenspraak met het kernteam een eerste aanzet van deze definitie gedaan 

ten behoeve van verder onderzoek. Het proces van het gezamenlijk definiëren en kwantificeren van 

de sociaaleconomische schaalsprong ligt buiten de scope van dit onderzoek. 

02.02 Plan van aanpak 

De database die ten grondslag ligt aan het onderzoek is gedurende het proces diverse malen verrijkt 

met additionele data. Figuur 1 toont een overzicht van de stappen die uiteindelijk hebben geleid tot 

de finale database. Deze stappen worden beknopt toegelicht in de volgende alinea’s.  
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F i g u u r  1  -  P r o c e s s t a p p e n  t o t s t a n d k o m i n g  d a t a b a s e  

 

1 Vertrekpunt database Drechtsteden 

2 Elke gemeente binnen de Drechtsteden heeft medio 2021 informatie aangeleverd over de 

planvoorraad die in november is vastgesteld. Deze database bevat 283 projecten met in totaal 

circa 20.000 (bruto toe te voegen) woningen.  

3 Dataverrijking  

4 Brink heeft verschillende openbare databases gekoppeld aan de originele database 

waardoor de database is verrijkt met onder andere demografische gegevens en locatie-

eigenschappen op buurtniveau.  

5 Financieel model  

6 Parallel aan het verrijken van de data is een financieel rekenmodel ontwikkeld waarin de 

kosten en baten per project zijn ingeschat op basis van kengetallen, zodat uitspraken kunnen 

worden gedaan over de financiële haalbaarheid op zowel projectniveau als op gemeenteniveau.  

7 Ophalen ambitieniveau toekomstige woningbouw 

8 Om de vertaalslag te kunnen maken van de gewenste sociaaleconomische schaalsprong naar 

een optimale (theoretische) planvoorraad, is elke individuele gemeente gevraagd om hun 

woningbouwambitie concreet te maken. Door het gebrek aan een duidelijke definitie van de 

schaalsprong bleek dit een lastige opgave. Met het kernteam is daarom besloten om de frictie in 

de woningvoorraad als (nieuw) vertrekpunt te nemen in het onderzoek voor wat betreft de 

sociaaleconomische schaalsprong.  

9 Toevoegen frictiedata uit RIGO-onderzoek 

10 In het RIGO-onderzoek is de woonsituatie van de Drechtsteden in beeld gebracht. Dit 

rapport omvat gegevens van de frictie in de woningmarkt van de Drechtsteden. Deze frictie 

betreft de mismatch tussen vraag en aanbod in de verhuiswensen. Het toevoegen van deze 

frictiedata vormt de laatste stap in het complementeren van de database. Dit vormt het 

vertrekpunt voor de analyse.  
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02.03 Data-analyse 

Het doel van de data-analyse is het inzichtelijk maken van 1) de huidige woningvoorraad 2) de 

frictie omtrent verhuiswensen in de huidige woningvoorraad 3) de huidige planvoorraad en 4) de 

(mis)match tussen de frictie en de huidige planvoorraad. De volgende deelvragen zijn per 

analysestap behandeld. 

 

1. Analyse huidige woningvoorraad Drechtsteden 

Het doel van stap 1 in de data-analyse is om de huidige woningvoorraad in kaart te brengen. 

 Hoe draagt de huidige woningvoorraad bij aan de behoefte van de sociaaleconomische 

schaalsprong? 

 Wat is de samenstelling van de huidige woningvoorraad?  

 Woningvoorraad in cijfers. 

 Demografische eigenschappen die corresponderen met huidige woningvoorraad. 

 Hoe verhoudt de woningvoorraad per gemeente zich ten opzichte van de Drechtsteden?  

 

2. Analyse planvoorraad 

Het doel van stap 2 is om de huidige planvoorraad inzichtelijk te maken.  

 In welke verhouding zitten de verschillende woontypen en prijssegmenten momenteel in de 

planvoorraad? 

 Hoe ‘hard’ zijn deze bouwplannen?  

 In welk moment in de tijd worden deze woningen (naar verwachting) opgeleverd? 

 

3. Analyse frictie in huidige woningvoorraad Drechtsteden 

In stap 3 van de data-analyse wordt de frictiedata van het RIGO-onderzoek aan de analyse 

toegevoegd. 

 Waar zit momenteel de grootste frictie voor wat betreft verhuiswensen binnen de Drechtsteden?  

 Hoe vertaalt de frictie zich per woningtype en prijssegment? 

 

4. Analyse frictie vs. huidige planvoorraad 

 In stap 4 van de data-analyse wordt gekeken naar de (mis)match tussen de huidige 

planvoorraad en de huidige frictie in de woningvoorraad. 

 In hoeverre lost de planvoorraad de huidige frictie in de woningvoorraad op? 

 

De bevindingen die volgen uit de data-analyse worden behandeld in Hoofdstuk 3.  

02.04 Financiële analyse planvoorraad 

Als onderdeel van de analyse van de huidige planvoorraad in de Drechtsteden is een financieel 

model opgezet. Dit model heeft als doel om de financiële haalbaarheid van plannen op hoofdlijnen 

inzichtelijk te maken. Dit kan vervolgens weer input zijn voor de prioritering van projecten, het 

resultaat op gemeenteniveau of de afwijking van het resultaat op het moment dat een afwijkend 

woningbouwprogramma wordt gehanteerd. Hoofdstuk 8 omvat een uitgebreide toelichting op het 

financiële model en de uitgangspunten daarvan. 

 

Disclaimer: Brink heeft met de beschikbare (basisgegevens) van alle woningbouwprojecten in de regio 

op hoofdlijnen een financiële analyse gemaakt. Wees ervan bewust dat dit altijd in bepaalde mate zal 

afwijken van de werkelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan projecten waarin naast woningbouw nog andere 

functies gerealiseerd worden, bovenwijkse investeringen gedaan moeten worden, of aan specifieke 

complexe binnenstedelijke opgaves waar kosten niet aansluiten bij een gemiddeld kostenniveau. 
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02.05 Scoremethodiek plannen 

Gedurende de data-analyse is een goed beeld van de projecten, knelpunten en uitdagingen ontstaan. 

Aanvullend is er een scoremethodiek ontwikkeld. Deze scoremethodiek maakt het mogelijk om 

projecten – of een aantal projecten tegelijkertijd – te ‘scoren’ op de bijdrage aan de 

sociaaleconomische schaalsprong. 

 

Deelvragen die middels de beoordelingsmethodiek worden onderzocht zijn:  

 Welke beoordelingscriteria worden belangrijk geacht inzake het prioriteren en beoordelen van 

(een combinatie) van projecten? 

 Hoe moeten deze beoordelingscriteria onderling van elkaar gewogen worden op basis van hun 

contributie aan de sociaaleconomische schaalsprong? 

 

Hoofdstuk 9 omvat een gedetailleerde omschrijving van de werking van de scoremethodiek.  

02.06 Analyseresultaten 

De data-analyse wordt afgesloten met resultaten en bevindingen. Deze resultaten worden 

opgesplitst op basis van de twee onderzoeksvragen over de versnellingsopgave en de 

sociaaleconomische schaalsprong. De resultaten van de data-analyse worden in deze stap 

gecomplementeerd met de financiële resultaten. 

02.07 Conclusies en aanbevelingen 

In Hoofdstuk 4 en 5 worden de voornaamste conclusies op de twee hoofdvragen geformuleerd en 

worden aanbevelingen omschreven die volgen uit een combinatie van de data-analyse, de financiële 

analyse en de scoremethodiek. Hoofdstuk 6 bevat de samenvatting van de beide deelvragen, de 

knelpunten van de twee hoofdvragen en een handelingsperspectief voor de nabije toekomst. In de 

bijlage vindt u een factsheet met de belangrijkste bevindingen per gemeente. 
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03 ANALYSE  

In dit hoofdstuk wordt de beschikbare data van de planvoorraad van de Drechtsteden verder 

geanalyseerd op beide thema’s, om zo uitdagingen te signaleren en gefundeerde conclusies te 

kunnen trekken in Hoofdstuk 4 en 5. 

03.01 Interpretatie thema’s in data 

Voordat de beschikbare data geanalyseerd wordt, is het vooraf belangrijk om te bepalen hoe de 

beide thema’s (versnelling en sociaaleconomische schaalsprong) zich vertalen in de data. Daarom is 

er voor beiden een duidelijke definitie nodig waarmee het thema meetbaar en analyseerbaar wordt 

gemaakt. 

 

Voor de versnellingsopgave is dit vrij eenvoudig. Versnelling betekent immers tempo, en tempo is 

goed meetbaar en uit te drukken in cijfers, denk aan het aantal toegevoegde woningen per jaar of 

het percentage toegevoegde woningen per jaar. Binnen het thema versnelling speelt vervolgens ook 

het ‘hard’ maken van ‘zachte’ planvoorraad. Ook dit is een relatief goed meetbaar kenmerk. Het 

thema is dan ook sterk kwantitatief van aard en goed te analyseren vanuit de data. 

 

Op het thema sociaaleconomische schaalsprong is dit een stuk lastiger. In het eerste hoofdstuk van 

deze rapportage is al een korte samenvatting/definitie gegeven van de interpretatie van de beoogde 

sociaaleconomische schaalsprong. Zo’n schaalsprong moet gemaakt worden door inzet op vele 

aspecten waarvan woningbouw er slechts één is. Toch kan de woningvoorraad bijdragen aan 

sociaaleconomische doelen.  

 

Het inzetten op de komst van hogere inkomensgroepen leidt niet automatisch tot het oplossen van 

sociale problemen. Eerder kenmerkten steden zich in sociaaleconomische zin als 

concentratiegebieden van twee uitersten: een groeiende groep kansarmen (deels arbeidsmigranten) 

en een groeiende groep kansrijken (onder andere hoogopgeleiden, expats). Een gemengd 

bouwprogramma (met sociale woningbouw en woningen in duurdere segmenten) kan deze trend 

enigszins en geleidelijk wijzigen. Dat geldt ook voor beleid gericht op ruimtelijke functiemenging.2 

 

De regio Drechtsteden laat, vergeleken met Nederland, een sociaaleconomisch profiel zien dat onder 

het landelijk gemiddelde ligt. De woningvoorraad bestaat vooral uit koop- en sociale huurwoningen 

die stammen uit de Wederopbouwperiode. Het aandeel kleine woningen is hoog. De krapte in de 

huidige woningmarkt is gemiddeld. De gemiddelde koopprijs en WOZ-waarde van de 

woningvoorraad is echter laag, waarmee de woningen over het algemeen relatief goed betaalbaar 

zijn. Los van de woningvoorraad laat de regio slechts een beperkte economische en demografische 

groei zien in vergelijking met de rest van de Randstad en is het besteedbaar inkomen lager dan 

gemiddeld. De specialisatie van de regio in fysieke productie en logistiek is een sector waarin de 

banen over het algemeen afnemen.3 

 

Aangezien de grootste bouwopgave binnen de bestaande stad dient te worden gerealiseerd, heeft dit 

op twee manieren een prijsopdrijvend effect: inbreiding en transformatie kost meer tijd én vergt 

 
2 Leren van andere steden – Sergej Bulterman, Gilbert Bal (2019)  
3 Regioscan Drechtsteden – Verdienvermogen, Levensloop, Leefomgeving – RaboResearch (2018) 
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hogere investeringen dan bouwen in buitengebieden. Bovendien leidt de bouw van relatief meer 

woningen in het duurdere segment ‘automatisch’ tot een hoger prijsniveau. 

 

Om de gewenste schaalsprong te kunnen maken zal de woningvoorraad meer richting het landelijk 

gemiddelde moeten gaan. Brink heeft in haar aanzet voor de definitie van de schaalsprong vanuit de 

woningbouwopgave dan ook ingestoken op een woningvoorraad die vooral in prijs, kwaliteit, type 

woningen en woningomvang een impuls nodig heeft. Door juist in het hogere segment te bouwen, 

wordt aan de inwoners van de Drechtsteden een wooncarrière geboden, en komen er 

‘verhuistreintjes’ op gang van bewoners die doorverhuizen naar grotere en duurdere woningen en 

zo ruimte maken voor nieuwe instroom aan de onderkant van de woningmarkt. 

 

Daarnaast kan de regio profiteren van de centrale ligging (zowel landelijk maar ook internationaal) 

en zullen ook de OV-knooppunten rondom trein-, metro- en busstations optimaal benut moeten 

worden om forenzen richting de grotere steden een goed alternatief te bieden voor de steeds 

duurder wordende woningen in (bijvoorbeeld) Rotterdam. 

 

Brink heeft een aantal speerpunten geformuleerd waarin de woningvoorraad zou kunnen bijdragen 

aan de gewenste sociaaleconomische schaalsprong. Om een significante impact te hebben, kan 

worden ingezet op: 

 een groter aandeel ‘dure’ woningen; 

 een groter aandeel eengezinswoningen (EGW’s); 

 een groter aandeel koopwoningen; 

 een kleiner aandeel sociale huurwoningen; 

 locatie rondom OV-knooppunten benutten; 

 locatie rondom centrale voorzieningen benutten. 

 

Hierbij geldt ook dat een regionale visie op de sociaaleconomische schaalsprong per definitie effect 

zal hebben. Door over de gemeentegrenzen te durven kijken en de opgave regionaal te benaderen, 

liggen er kansen om als regio vraagstukken op te lossen. Immers, de huidige en toekomstige 

bewoners van de regio worden niet belemmerd door gemeentegrenzen. 

 

Disclaimer: er is (nog) geen regionale afstemming over deze definitie van de schaalsprong. Brink 

verwacht dat bovenstaande elementen een plek zouden moeten krijgen in de definitie. In het vervolg 

van deze rapportage worden deze kenmerken dan ook positief beoordeeld voor de schaalsprong. Op het 

moment dat de definitie concreet wordt gemaakt, kunnen de conclusies uit deze rapportage wijzigen. 

03.02 Huidige woningvoorraad 

Het vertrekpunt van de analyse is de huidige woningvoorraad binnen de Drechtsteden. Zonder een 

inzicht in de huidige voorraad en de bouwproductie van de afgelopen jaren, kan de planvoorraad 

niet in perspectief worden gezien. 

 

In de Drechtsteden bevinden zich in totaal circa 130.000 woningen. Circa 56.000 (43%) van deze 

woningen bevinden zich in Dordrecht. De overige gemeenten hebben allen een woningvoorraad 

tussen de circa 7.500 woningen (Hardinxveld-Giessendam) en circa 21.000 woningen 

(Zwijndrecht). 

 

Van de woningvoorraad is 60% koopwoningen en 40% huurwoningen. Dit is gemiddeld ten opzichte 

van de totale woningvoorraad van Nederland dat voor 57% uit koopwoningen en 43% uit 

huurwoningen bestaat. Sociale huurwoningen (in bezit van woningcorporaties) betreft 30.4% van 

de woningvoorraad, waar Nederland gemiddeld voor 28.8% uit sociale huurwoningen bestaat. Daar 
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waar het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling in haar nieuwe plannen 

streeft naar een ondergrens van 30.0%4. Gemiddeld gezien voldoen de Drechtsteden dus aan deze 

richtlijn. Dit neemt niet weg dat we grote onderlinge verschillen constateren tussen de gemeenten. 

Van de huurmarkt in de Drechtsteden bestaat 76% uit het sociale segment, wat ruim boven het 

Nederlands gemiddelde (67%) ligt. In steden ligt dit percentage vaak hoger, maar 76% is een fors 

aandeel. Van alle huurwoningen in Dordrecht is 68% sociaal. In de overige zes gemeenten is  

80-86% van alle huurwoningen sociaal. Het aandeel markthuur in de totale huurmarkt van de 

Drechtsteden is daarmee relatief laag. 

 

Binnen de verschillende gemeenten zit een grote diversiteit in de typologieën. In Dordrecht is de 

verhouding eengezinswoningen en meergezinswoningen respectievelijk 55% versus 45%, terwijl de 

voorraad in Hendrik-Ido-Ambacht voor bijna 80% uit eengezinswoningen bestaat. Dit markeert ook 

de diversiteit in stedelijkheid tussen de zeven gemeenten binnen de Drechtsteden. 

 

De productie over de periode 2012-2021 laat slechts een beperkt tempo zien. In de regio is er in deze 

periode een (netto) toename van circa 6.000 woningen gerealiseerd, wat circa 5% van de bestaande 

woningvoorraad bedraagt. De gemeenten laten ook hier een diversiteit aan de bijdrage in de 

bouwproductie zien.  

 

De data laat op het niveau van de Drechtsteden zien dat de planvoorraad 16% van de bestaande 

woningvoorraad bedraagt, waarbij de gemeenten onderling ook hier een fors verschil laten zien op 

dit aspect.  

  

F i g u u r  2 :  K e r n g e g e v e n s  b e s t a a n d e  v o o r r a a d  D r e c h t s t e d e n  ( C B S ,  2 0 2 1 )  

03.03 De bestaande woningvoorraad binnen de Drechtsteden onderschrijft daarmee het 

beeld dat wordt geschetst in de analyse van de economische schaalsprong: het 

 
4 www.Rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/11/kamerbrief-over-programma-een-thuis-voor-iedereen 
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aanbod strookt niet met de behoefte, en er is behoefte aan een woningvoorraad 

die past bij de gewenste schaalsprong van de regio. Huidige planvoorraad 

Uit de beschikbare dataset kunnen verschillende doorsnedes gemaakt worden. In onderstaande 

afbeelding staan de kerngegevens van alle plannen binnen de Drechtsteden. 

 

In totaal zijn er 283 (beoogde) projectlocaties in de zeven gemeenten, waar in totaal meer dan 

20.000 woningen zijn gepland. Als wordt gecorrigeerd voor de te slopen woningen, gaat het om een 

netto toevoeging van bijna 18.000 woningen aan de voorraad binnen de Drechtsteden. Van de 

projecten in de database is circa 3% deels gerealiseerd en moet 97% nog gerealiseerd worden. 

 

 

 

F i g u u r  3 :  K e r n g e g e v e n s  p l a n v o o r r a a d  D r e c h t s t e d e n  

Als alle plannen tezamen worden bekeken, valt 76% van de beoogde woningen in het koopsegment 

en 24% in het huursegment. Van alle woningen is 39% eengezinswoningen en 61% 

meergezinswoningen. Van de totale voorraad valt 17% in de prijsklasse goedkoop, 19% in de 

prijsklasse betaalbaar, 42% in de prijsklasse middelduur en 23% in de prijsklasse duur. Als 

tenslotte wordt gekeken naar de verdeling tussen harde en zachte plannen, is 28% hard, 37% 

waarschijnlijk hard in 2021/2022 en 35% zacht. Dit betekent dat tot op heden slechts circa 5.700 

van de beoogde 20.000 woningen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. 
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In bovenstaande figuur wordt de data gevisualiseerd, inclusief een indicatieve planning van de 

oplevering van de woningen. Hierbij is gekeken naar de opgegeven afzetjaren van de projecten en 

zijn de geprognosticeerde woningen gelijk verdeeld over de jaren van deze afzetperiode.  

Een doorsnede op gemeenteniveau laat zien dat (logischerwijs) de grootste planvoorraad in 

Dordrecht zit. Als vervolgens ook wordt gekeken naar de plantypen, valt op dat veruit het grootste 

deel van de planvoorraad als 

herstructureringsopgave gelabeld is door 

de gemeenten. Ongeveer een kwart van de 

woningen wordt gebouwd op 

uitleglocaties, en slechts een beperkt 

aantal woningen wordt gebouwd in 

projecten die gekenmerkt worden als 

verdichtingsopgave of 

transformatieproject.   

 

In onderstaand figuur zien we de 

verdeling van de typologieën binnen de 

voorraad. Wat opvalt, is dat de  

circa 12.000 meergezinswoningen 

voornamelijk in het middeldure 

koopsegment zitten, en slechts minimaal 

in het goedkope koopsegment. Met iets 

meer dan 4.000 huurappartementen is 

het aandeel huur ongeveer een derde deel 

van het totaal.   
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F i g u u r  4 :  K e r n g e g e v e n s  p l a n v o o r r a a d  D r e c h t s t e d e n  ( g e v i s u a l i s e e r d )  

F i g u u r  5 :  P l a n v o o r r a a d  p e r  g e m e e n t e  e n  p e r  p l a n t y p e  
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Bij de eengezinswoningen zien we twee duidelijke uitschieters. Meer dan 6.600 van de 7.900 

woningen vallen in het middeldure en dure segment. Dat betekent dat er dus duidelijk aan de 

bovenkant van de markt wordt gebouwd met de huidige plannen. 

 

 

F i g u u r  6 :  B r u t o  P l a n v o o r r a a d  D r e c h t s t e d e n  p e r  w o n i n g t y p e  

03.04 RIGO-onderzoek 

Zoals eerder besproken in Hoofdstuk 2, was het voor de gemeenten lastig om een duidelijke 

uitspraak te doen over de gewenste (ideale) woningvoorraad in relatie tot de schaalsprong bij het 

ontbreken van een definitie hiervan. In overleg met het kernteam is besloten om deze 

woningbouwambitie wél mee te nemen in de scoremethodiek van de plannen, maar niet leidend te 

laten zijn voor de conclusies van het onderzoek. 

 

Het ontbreken van deze stip op de horizon maakt het voor nu niet mogelijk om een concrete route 

uit te stippelen die leidt tot de gewenste schaalsprong. Met het kernteam is daarom besloten om de 

frictie in de woningvoorraad als (nieuw) vertrekpunt te nemen in het onderzoek voor wat betreft de 

sociaaleconomische schaalsprong. De desbetreffende frictie is gedefinieerd in het 

Woningmarktonderzoek Drechtsteden 20205, uitgevoerd door RIGO Research en Advies (verder: het 

RIGO-onderzoek).  

 

Het RIGO-onderzoek omvat onder andere gegevens over de ‘frictie’ in de woningmarkt van de 

Drechtsteden. De frictie in de woningvoorraad is door RIGO per gemeente inzichtelijk gemaakt. Met 

frictie wordt gedoeld op het verschil tussen vraag en aanbod, waarbij de volgende begrippen 

worden gehanteerd. 

 De vraag heeft betrekking op de huishoudens uit de Drechtsteden die hebben aangegeven op zoek 

te zijn naar een (andere) woning.  

 Het aanbod wordt gedefinieerd door het aantal woningen dat uit de voorraad zou vrijkomen 

indien doorstromers hun wensen zouden verwezenlijken. Het gaat hier dus niet om nieuwbouw 

en niet om registraties van ingeschreven woningzoekenden.   

 

De totale frictie bedroeg in 2020 in de Drechtsteden zo’n 6.000 woningen. Dat wil dus zeggen dat er 

een disbalans in de woningvoorraad zou ontstaan indien iedereen met een verhuiswens 

 
5 Eindrapport Woningmarktonderzoek Drechtsteden 2020 – Stand van zaken en ontwikkelingen 2020-2040 - Rigo Research en advies  
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daadwerkelijk zou verhuizen. De mismatch tussen vraag en aanbod bedraagt daarmee circa 5% van 

de bestaande woningvoorraad in de Drechtsteden. In vergelijkbare onderzoeken wordt overigens 

2% frictie aangehouden in een ‘normaal’ functionerende woningmarkt. Frictie terugbrengen tot 0% 

is in de praktijk niet mogelijk, omdat er altijd verhuiswensen zullen blijven bestaan. 

 

De figuur hiernaast toont de 

frictie per gemeente. In de staven 

wordt de frictie in absolute 

getallen weergegeven. De stippen 

laten zien hoe dit absolute getal 

zich verhoudt tot de totale 

woningvoorraad per gemeente. In 

absolute getallen valt Dordrecht 

(logischerwijs) op, maar als 

percentage van de totale voorraad 

zijn de verschillen relatief klein. 

Deze waarden zitten in een 

bandbreedte van 3,9% tot 5,0% 

van de totale woningvoorraad. 
 

 

Van de totale frictie zit 88% (5.300 woningen) in het koopsegment. Verder bestaat de frictie voor 

72% uit EGW’s en voor 28% uit MGW’s. Bovenstaand figuur toont aan dat de gecombineerde frictie 

tussen enerzijds koop/huur en anderzijds EGW/MGW duidelijk herleid kan worden tot 

eengezinswoningen in het koopsegment. 

 

 

F i g u u r  8 :  K e r n g e g e v e n s  f r i c t i e o n d e r z o e k  D r e c h t s t e d e n  ( R I G O ,  2 0 2 0 )  

F i g u u r  9 :  K e r n g e g e v e n s  f r i c t i e o n d e r z o e k  D r e c h t s t e d e n  p r i j s s e g m e n t  ( R I G O ,  2 0 2 0 )  

Figuur 7: Frictie per gemeente, absoluut en procentueel (RIGO, 2020) 



 14 juni 2022 
 Referentie: B002576/220525/AV/BM/SvR/ISO:MvR/PD 

 17 

Bovenstaand figuur biedt inzicht in de verschillende prijssegmenten en de frictie daarbinnen. 

Wanneer we alleen kijken naar het huursegment, valt op dat de sociale huurwoningen veruit het 

grootste deel van de frictie vormen. Sterker nog: de vrije sector huurwoningen laten zelfs een 

overschot zien. De frictie vertaalt zich dus niet alleen in tekorten, maar ook in mogelijk overaanbod. 

De frictie in het koopsegment is relatief evenredig verdeeld over de vier prijssegmenten. Als we 

koop en huur combineren zien we op hoofdlijnen nog steeds deze evenredige verdeling tussen alle 

prijssegmenten. 
 

Onderstaand figuur toont de verdeling van de frictie over alle 12 woontypologieën uit het 
onderzoek. Hieruit blijkt dat de frictie in meergezinswoningen relatief evenredig verdeeld is voor 

wat betreft het koopsegment. In de MGW-huursector zien we ook hier een duidelijk verschil 
ontstaan tussen de sociale huurwoningen en de vrije sector huurwoningen. De grootste frictie zien 

we terug bij de eengezinswoningen, specifiek in het betaalbare en (middel)dure segment. 
 

Let wel: de frictie op gemeentelijk niveau kan sterk afwijken van de frictie op het niveau van de 
Drechtsteden. Ook deze analyse is per gemeente bijgevoegd in de factsheets in de bijlage van dit 

rapport. 

 

  

03.05 Planvoorraad vs. Frictie 

Door naast het frictieonderzoek de huidige planvoorraad te projecteren, kan worden bekeken in 

hoeverre de planvoorraad voldoende is om de frictie ‘op te lossen’. Er zijn hierin per typologie drie 

verschillende conclusies te trekken. 

 

Frictie is gelijk aan planvoorraad 

 Wanneer de frictie precies wordt opgelost, voorziet de planvoorraad in de behoefte. Met andere 

woorden; indien woningaantallen en -types worden toegevoegd die gelijk zijn aan de frictie in de 

woningvoorraad, dan is de woningmarkt dermate verrijkt dat iedereen met een verhuiswens 

(theoretisch) wordt voorzien in het (nieuwe) aanbod. Dit is op het eerste oog het meest ideale 

scenario. Er worden niet méér woningen toegevoegd dan strikt noodzakelijk om aan de interne 

behoefte te voldoen. 

 

 

F i g u u r  1 0  -  K e r n g e g e v e n s  f r i c t i e o n d e r z o e k  D r e c h t s t e d e n  ( R I G O ,  2 0 2 0 )  
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Frictie is groter dan planvoorraad 

 In dit geval voorziet de planvoorraad niet in de behoefte. De vraag naar dit type woning is groter 

dan de planvoorraad voorziet, en er zal naar verwachting ook na realisatie van de plannen een 

vraag blijven bestaan naar dit type woning. 

 

Frictie is kleiner dan planvoorraad 

 Er is een overaanbod van de betreffende typologie. Overaanbod betekent per saldo dat er 

gebouwd wordt in typologieën waar minder vraag naar is (binnen de Drechtsteden). Er kan wél 

bewust worden gekozen om meer te bouwen dan dat de frictie vraagt, als dit bijdraagt aan 

andere doelstellingen, denk bijvoorbeeld aan het voorzien in een woningvraag van buiten de 

Drechtsteden. 

 

In onderstaand figuur zijn de frictie (oranje balken) en de bruto planvoorraad (blauwe balken) 

naast elkaar gezet. De planvoorraad is ruim driemaal zo groot als de frictie, wat per saldo betekent 

dat er voor bepaalde typologieën meer gebouwd zal worden dan gevraagd wordt door de frictie.  

 

De paarse balken in de tweede grafiek laten het verschil tussen frictie en planvoorraad zien. Wat 

opvalt is dat bij drie typologieën de frictie niet geheel wordt opgelost. Dit is het geval bij de 

goedkope EGW’s, de betaalbare EGW’s en de goedkope MGW’s. De planvoorraad voorziet daarmee 

dus voornamelijk in de wens uit het middeldure en dure segment. In het markthuursegment zijn de 

verschillen dermate klein dat mag worden aangenomen dat de frictie grotendeels wordt opgelost. 

De positieve paarse balken in de figuur laten het overschot zien nadat de frictie is ‘opgelost’. Dit kan 

dus ook gezien worden als het programma, en de verdeling daarin, dat per saldo wordt toegevoegd 

aan de woningvoorraad. In principe kan gesteld worden dat het ‘oplossen’ van de frictie prioriteit 

geniet, en gemeenten daarna pas vrij zijn in het bepalen van een woningbouwprogramma dat 

optimaal bijdraagt aan andere doelen zoals de woningbouwversnelling en de sociaaleconomische 

schaalsprong. Tot op heden is hier niet bewust op gestuurd. De vraag is of deze resterende 

planvoorraad bijdraagt aan het doel van de sociaaleconomische schaalsprong die de regio ambieert. 

 

F i g u u r  1 1  - K e r n g e g e v e n s  f r i c t i e  D r e c h t s t e d e n  p e r  w o n i n g t y p e  ( e x c l u s i e f  s l o o p o p g a v e )  
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De sloopopgave is in de frictieanalyse buiten beschouwing gelaten. Dat betekent dat de frictie in 

werkelijkheid nog iets hoger zal liggen. Eerder zagen we in figuur 5 dat de sloopopgave in 

Dordrecht en Zwijndrecht het grootste is. Hier zijn naar verwachting dus meer woningen nodig om 

de frictie op te lossen. Het is duidelijk dat, nadat de frictie is opgelost, er relatief veel MGW’s in de 

planvoorraad zitten. Het overschot MGW’s telt op tot circa 10.800 woningen, waar het aantal EGW’s 

optelt tot slechts 3.500. Met name de middeldure appartementen zijn sterk oververtegenwoordigd. 

 

Wat verder opvalt is dat de frictie in het goedkope en betaalbare EGW-segment niet wordt opgelost 

met de bouwplannen die nu in de voorraad zitten.  

Daarnaast zien we een overschot van 4.000 woningen in huurappartementen, terwijl de frictie in 

woningvoorraad ‘vraagt’ om slechts 250 woningen.  

Met een planvoorraad die drie keer zo hoog is als de frictie, lijken de (middel)dure 

eengezinswoningen in het koopsegment ruim voldoende vertegenwoordigt in de planvoorraad om 

deze frictie op te lossen. 

 

Door de data-analyse van voorgaande paragrafen ontstaat een goed beeld van de projecten, de 

knelpunten en de uitdagingen. De frictie-analyse vormt een belangrijk vertrekpunt voor de analyse 

omtrent de schaalsprong. 

03.06 Financieel resultaat 

Middels het onderliggende financiële model (Hoofdstuk 8 in de bijlage) is een doorrekening 

gemaakt van alle 283 projecten in de planvoorraad. Daarbij is met alle aannames en uitgangspunten 

op hoofdlijnen gekeken naar de haalbaarheid van individuele plannen én het resultaat van de 

gezamenlijke plannen binnen de Drechtsteden.  

 

Let wel: dit is slechts een indicatieve benadering van de projectlocaties op basis van slechts het 

woonprogramma en biedt daarmee slechts inzicht in de haalbaarheid van woningrealisatie op de 

specifieke locaties. Overige functies, bovenwijkse investeringen en bijzondere ingrepen (afwijkende 

kosten- en opbrengstenposten) zijn niet meegenomen in deze financiële doorrekening. De 

doorrekening van alle grondexploitaties geeft een globaal beeld bij de haalbaarheid van de 

projecten. 

 

F i g u u r  1 2 :  H a a l b a a r h e i d  p r o j e c t  D r e c h t s t e d e n  o p  h o o f d l i j n e n  

In bovenstaand figuur is af te lezen dat alle projecten tezamen een positief saldo laten zien van circa 

€600 miljoen. De investeringskosten van de ruim 20.000 woningen komen uit op bijna  

€4,8 miljard. Daar staat een opbrengstpotentie tegenover van meer dan €6,3 miljard, waardoor een 

saldo van meer dan €1,5 miljard aan grondwaarde resteert. 
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Daar tegenover staan alle (grond)kosten van de projecten, opgebouwd uit ruim €800 miljoen aan 

verwervingen, circa €370 miljoen aan grondkosten en circa €150 miljoen aan 

planontwikkelingskosten. In totaal wordt er ruim €1,3 miljard aan grondkosten voorspeld. 

Het nominale plansaldo dat resteert is ruim €240 miljoen. In de tijd uitgezet conform de planning 

van alle individuele projecten komt dit neer op een eindwaarde van circa €690 miljoen. 

Nettocontant gemaakt naar prijspeil 1-1-2022 bedraagt dit circa €600 miljoen. Hiermee kan 

geconcludeerd worden dat de woningbouwplannen binnen de Drechtsteden in de basis bestempeld 

kunnen worden als ‘haalbaar’. Dit neemt niet weg dat individuele projecten niet haalbaar zijn. In 

onderstaand figuur worden deze resultaten ook visueel weergegeven. 

 

 

F i g u u r  1 3 :  V i s u a l i s a t i e  h a a l b a a r h e i d  D r e c h t s t e d e n  o p  h o o f d l i j n e n  

Deze doorsnedes laten zien dat van alle individuele projecten 37% als ‘onhaalbaar’ wordt 

bestempeld. Deze plannen laten een negatief nettocontant plansaldo zien. 63% van de projecten 

worden bestempeld als haalbaar. In deze 63% van de projecten zit echter circa 78% van de 

woningen. Daarmee zit circa 22% van de woningen in de overige niet haalbare projecten. Ook hier 

geldt dat individuele projectresultaten en grondexploitaties kunnen afwijken van deze globale 

doorrekening. De gemiddelde grondwaarde van een woning in de planvoorraad bedraagt €77.000. 

 

Verder valt uit een analyse van de onderliggende data op dat over het algemeen de grotere projecten 

een positiever plansaldo laten zien dan de kleinere projecten. Op het moment dat er schaalvoordeel 

optreedt, wordt hier ook rekening mee gehouden in de grondexploitaties, waardoor deze plannen 

gemiddeld op een positiever resultaat uitkomen. 

03.07 Scores van de plannen 

Aan de hand van de opgestelde scoremethodiek (bijlage Hoofdstuk 9) zijn alle plannen voorzien van 

een ‘rapportcijfer’. Dit rapportcijfer drukt uit in hoeverre plannen bijdragen aan de gewenste 

kenmerken van de sociaaleconomische schaalsprong op basis van 6 scorecriteria: omvang, 

verhouding EGW/MGW, verhouding prijsklassen, verhouding huur/koop, plantype en locatie. Deze 

worden afgezet tegen de individueel opgehaalde ambitie voor de schaalsprong per gemeente. 

 

Plannen kunnen los van elkaar gescoord worden, maar ook gecombineerd. Het is dus vooral 

interessant om naast de individuele scores te kijken naar de gecombineerde score van alle plannen 

per gemeente. In onderstaande afbeelding is links de score te zien van alle 283 projecten.  

Circa 190 projecten scoren tussen de 4 en de 6. Slechts 51 projecten scoren een voldoende op hun 

bijdrage aan de schaalsprong en slechts 1 project scoort hoger dan een 8. Echter, als we kijken naar 

de verdeling van de woningen in de projecten, zitten er in die 51 projecten met een voldoende, ruim 

10.000 woningen. Dit komt onder andere omdat grotere projecten een hogere score toegekend 

krijgen. 
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F i g u u r  1 4 :  S c o r e s  v a n  a l l e  p r o j e c t e n  p e r  p r o j e c t  e n  p e r  w o n i n g  

Eenzelfde vergelijk kan gemaakt worden tussen alle individuele projecten per gemeente gewogen 

naar omvang en het rapportcijfer als alle projecten per gemeente opgeteld worden en beschouwd 

worden als één groot project. Ook daar zitten verschillen in. In onderstaand figuur zijn deze twee 

analyses op gemeenteniveau weergegeven.  

 

Een logische conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat alle plannen tezamen een betere 

verdeling in verhouding van prijsklassen, koop/huur en EGW/MGW kennen en daardoor dichter bij 

de gewenste programmering komen dan individuele projecten, die daarom ook beduidend lager 

scoren met het gemiddelde rapportcijfer. 

 

Over het algemeen scoren de grote projecten met een goed verdeelde mix aan woningen het beste, 

indien die woningmix ook de gewenste segmentering bevat. Dan scoort een project goed op vrijwel 

alle criteria die gesteld worden aan de schaalsprong. 

 

Disclaimer: de scoremethodiek is slechts een middel om de impact van projecten op de schaalsprong 

te kwantificeren, en blijft daarmee ook een arbitrair hulpmiddel. Wél kan de methodiek het gesprek op 

gang brengen over prioritering van projecten binnen de regio en het belang van het maken van 

afwegingen op basis van de bijdrage van een project aan de gewenste (lokale of regionale) 

schaalsprong. 

03.08 Analyseresultaten versnelling 

De versnellingsopgave raakt verschillende en soms al deels behandelde onderwerpen. We 

constateren uit de analyse een aantal belangrijke bevindingen, vraagstukken en onderwerpen die 

aan bod komen in Hoofdstuk 4, dat geheel gewijd is aan de versnellingsopgave. Onderstaand 

introduceren we deze onderwerpen en de bevindingen voor deze onderwerpen. 

 

F i g u u r  1 5 :  S c o r e s  p e r  g e m e e n t e  v o o r  i n d i v i d u e l e  p l a n n e n  e n  a l l e  p l a n n e n  t e z a m e n  
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Boeggolf aan planvoorraad 

In de planvoorraad vanaf 2022 is een duidelijke ‘boeggolf’ te zien. Daarmee wordt de planvoorraad 

op korte termijn bedoeld die zich lijkt op te stapelen, en die vaak ook grotendeels weer wordt 

doorgeschoven naar het volgende jaar. Deze beweging ‘stuwt’ de plannen voort naar de volgende 

jaren. Gesteld kan worden dat de planning van de projecten, zowel hard en zacht als op korte en 

lange termijn hoogstwaarschijnlijk niet de planning is zoals deze daadwerkelijk uitgevoerd gaat 

worden. Onderstaande grafiek laat zelfs een piek in 2024 zien van de oplevering van meer dan 

4.000 woningen. Dit terwijl er in de afgelopen 10 jaar slechts 6.000 woningen zijn bijgebouwd in de 

hele regio. Uiteraard is het goed voor de versnellingsopgave als deze planning uitvoerbaar blijkt, 

maar er speelt dan ook een capaciteitsvraagstuk bij de gemeenten in de facilitering van de projecten 

en de productiecapaciteit van de ontwikkelaars. 

F i g u u r  1 6 :  B o e g g o l f  i n  d e  p l a n n i n g  

Zelfs de plannen die als ‘hard’ worden geoormerkt, laten een piek in de planning zien van meer dan 

1.500 woningen in 2022. En hoewel er altijd plannen zullen sneuvelen, lijkt het alsof de planning 

van de huidige planvoorraad geen reëel beeld laat zien van de invulling van de versnellingsopgave. 

 

Tempo 

Voorgaand thema haakt gelijk ook in op het onderwerp tempo. Tempo is essentieel in de 

versnellingsopgave, waarin idealiter wordt toegewerkt naar een langjarige uitgestrekte ‘piek’ in de 

bouwproductie. Dat betekent enerzijds het opschalen van de bouwactiviteiten, maar anderzijds ook 

een groot deel planning dat ervoor zorgt dat de gebouwde woningen ook voldoende afzetmarkt 

vinden en aansluit bij de wensen van de kopers of huurders. Voorgaande figuur laat duidelijk de 

grote piek in de komende jaren zien, maar laat ook zien dat er op de lange termijn nog relatief 

weinig gepland staat, laat staan harde plannen. De planning van het laatste harde plan eindigt in 

2028, waarna de plancapaciteit alleen nog maar uit zachte plannen bestaat. Per gemeente zien we 

ook hier weer duidelijke verschillen. 

 

Sloopopgave vooral in kleine projecten 

Om tot 2040 nog een extra 18.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad van de 

Drechtsteden moeten er ruim 20.000 worden gebouwd. Dit komt door de sloopopgave van  

circa 2.300 woningen. 1.600 (69%) van deze te slopen woningen bevinden zich in projecten met 

minder dan 25 woningen. De sloopopgave bij projecten tot 50 woningen is 2.100 woningen, wat 

92% van de totale sloopopgave is. De kleinere projecten dragen daarmee dus per saldo  

(netto toevoeging) minder bij aan de versnellingsopgave. 

 

BOEGGOLF 
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Slechts een kwart van planvoorraad wordt als ‘hard’ bestempeld 

Van de ruim 20.000 beoogde woningen wordt slechts een kwart als hard bestempeld, en die ruim 

5.000 woningen worden conform de huidige planning allemaal vóór 2028 opgeleverd. Het 

converteren van zachte plannen naar harde plancapaciteit is dan ook een grote uitdaging. 

Daarnaast, wetende dat een aanzienlijk deel van de zachte planvoorraad vaak sneuvelt, is het 

agenderen van nieuwe (nu nog) zachte plannen voor de toekomst ook belangrijk om de 

planvoorraad op peil te houden. Immers, zonder nieuwe plannen is er ook geen plancapaciteit en 

ook geen versnelling mogelijk. 

 

Gebrek aan (interne) capaciteit vormt probleem in omzetten zachte naar harde plannen 

De geplande versnelling en de behoefte hieraan zijn duidelijk op te maken uit de data. Dit laat 

echter onverlet dat er ook interne capaciteit bij de gemeenten beschikbaar moet zijn om de plannen 

mogelijk te maken. Ook hier ligt een grote uitdaging. Daarnaast is externe (bouw)capaciteit ook een 

uitdaging in de huidige markt.  

 

70% van planvoorraad betreft marktinitiatieven 

De ambtelijke organisatie zit in slechts een klein deel van alle 

projecten zelf aan het stuur. Bij (extra) navraag bij de gemeenten over 

de projecten die bestempeld kunnen worden als gemeentelijke 

grondexploitaties, komt een beeld naar voren waarbij slechts  

circa 30% van de beoogde woningen in projecten zit waarbij de 

gemeente sturing heeft op het tempo en de realisatie door eigen 

grondposities. Op het moment dat alleen naar de harde plannen wordt 

gekeken, daalt dit percentage verder naar slechts 13% van de 

woningen. Bij het overgrote deel van de projecten is de gemeente dus 

afhankelijk van de markt en het tempo van de markt voor de 

bouwopgave. 

 

Woonproducten in voorraad lijken weinig gestuurd door gemeenten 

Versnelling staat gelijk aan het afzetten van grotere hoeveelheden woningen in een relatief kort 

tijdsbestek. Bij voorkeur is dit ook een blijvende trend die kan worden doorgetrokken tot na 2030. 

Hierbij is het van belang dat er voldoende nieuwe planvoorraad wordt voorbereid. 

 

F i g u u r  1 7 :  A a n t a l l e n  p e r  w o n i n g t y p e  ( l i n k s )  a a n t a l l e n  p e r  w o n i n g t y p e  v a n  h a r d e  p l a n n e n  ( r e c h t s )  

In bovenstaand figuur is rechts het hard bestempelde programma weergegeven dat de komende 

jaren afzet zal moeten vinden binnen de Drechtsteden. Dit programma wijkt op een aantal punten af 

van de totale plancapaciteit. Met name de uitschieter in de dure eengezinswoningen en het 

uitblijven van de uitschieter in de betaalbare koopappartementen vallen de komende jaren op.  
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Hoewel de huidige woningmarkt al langere tijd oververhit is, moet ook goed gekeken worden naar 

het afstemmen van het te bouwen aanbod en de (verhuis)wensen van de inwoners van de regio. 

Daarnaast kan er bewust gebouwd worden voor de doelgroepen die de Drechtsteden nodig heeft om 

de sociaaleconomische schaalsprong te maken. Vooralsnog is de planvoorraad iets dat in de regio 

organisch tot stand komt en wordt hier door de gemeenten binnen de Drechtsteden te weinig actief 

op gestuurd. 

 

Deelconclusie analyse 

Op hoofdlijnen zien we op het thema van de versnellingsopgave dat er weliswaar een flinke 

planvoorraad is, maar dat deze op de (zeer) korte termijn gepland is. Hierdoor ontstaat er een 

boeggolfeffect. Er zijn uitdagingen in het vastleggen van tempo van ontwikkelingen, omdat 

gemeenten over het algemeen niet aan het stuur van projecten zitten en nu ook niet actief (kunnen) 

sturen op de productie van de woontypologieën. Zachte plannen moeten hard gemaakt worden en er 

moet voldoende planvoorraad bijkomen voor de lange termijn. En dit alles met een ambtelijk 

apparaat waarin onvoldoende capaciteit is om alle plannen gelijktijdig van de juiste hoeveelheid 

aandacht te voorzien om de versnelling te initiëren. 

03.09 Analyseresultaten sociaaleconomische schaalsprong 

De sociaaleconomische schaalsprong raakt verschillende en soms al deels behandelde onderwerpen. 

We constateren uit de analyse een aantal belangrijke bevindingen, vraagstukken en onderwerpen 

die aan bod komen in Hoofdstuk 5, dat geheel gewijd is aan de sociaaleconomische schaalsprong. 

Onderstaand introduceren we deze onderwerpen en de bevindingen op deze onderwerpen. 

 

Frictie: Huidige woningvoorraad vraagt om EGW’s in koopsegment 

Op het niveau van de Drechtsteden valt uit de data al op te maken waar de vraag in de regio zit. Van 

de totale frictie bevindt 88% (5.300 woningen) zich in het koopsegment. Verder bestaat de frictie 

voor 72% uit grondgebonden eengezinswoningen en voor 28% uit meergezinswoningen. De 

gecombineerde frictie tussen enerzijds koop/huur en anderzijds EGW/MGW laat duidelijk zien dat 

er behoefte is aan eengezinswoningen in het koopsegment. Dit aandeel bepaalt 64% van de totale 

frictie in de Drechtsteden. Dit is in lijn met de verwachte vraag voor een schaalsprong. Zowel de 

verhuiswensen van de bewoners als de verwachte programmering voor een schaalsprong sluiten 

hierin op elkaar aan. Wel moeten gemeenten bedachtzaam zijn op het feit dat het slechts invloed 

heeft op het toe te voegen programma.  

F i g u u r  1 8 :  K e r n g e g e v e n s  f r i c t i e  i n  d e  D r e c h t s t e d e n  
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In combinatie met de bestaande voorraad is de impact relatief beperkt. Elke (nieuwbouw)woning 

draagt bij aan de schaalsprong, maar om écht impact te maken op de totale voorraad is een 

duidelijke inzet op een bepaald product nodig. 

 

We constateren ondanks het relatief grote aandeel sociale woningen in de huidige voorraad, toch 

een tekort aan sociale huurwoningen. Daarnaast constateren we een overschot aan woningen in het 

markthuursegment. De frictie in het koopsegment is relatief evenredig verdeeld over de vier 

prijssegmenten. De grootste vraag zit bij de betaalbare koopwoningen. Die woningen komen alleen 

maar vrij als ze óf worden bijgebouwd, óf als er duurdere woningen beschikbaar komen voor de 

bewoners die nu in die betaalbare woningen wonen. Een belangrijke conclusie in de denkwijze is 

dat vraag aan de onderkant van de prijsklassen niet direct betekent dat er dus ook voor die 

specifieke doelgroep gebouwd moet worden.  

 

F i g u u r  1 9 :  O v e r s c h o t  f r i c t i e  o p  n i v e a u  D r e c h t s t e d e n  ( e x c l .  s l o o p o p g a v e )  

Geen enkele gemeente lost frictie (volledig) op met huidige planvoorraad 

Wat opvalt is dat op het niveau van de Drechtsteden bij drie typologieën de frictie niet wordt 

opgelost (figuur 18). Dit is het geval bij de goedkope EGW’s, de betaalbare EGW’s en de goedkope 

MGW’s. Daarnaast is er geen enkele gemeente die de frictie volledig oplost met de huidige 

planvoorraad. Met andere woorden: alle individuele gemeenten hebben minstens één typologie 

waarvoor de frictie niet wordt opgelost. Vaak zijn dit typologieën in het goedkope of sociale 

segment. Dit is een logisch gevolg van de huidige (verhitte) woningmarkt. Bouwen in de goedkopere 

prijscategorie brengt (financiële) uitdagingen met zich mee. Dit vertaalt zich in een steeds kleiner 

wordend aantal woningen in deze categorieën. Dit verklaart onder andere waarom er nu relatief 

veel MGW’s in de planvoorraad zitten. Een betaalbare eengezinswoning bouwen wordt in de huidige 

markt steeds uitdagender door het gebrek aan locaties en de restricties voor en bouwen buiten de 

stedelijke contour. 

 

Tekort aan sociale huurwoningen in huidige woningmarkt? 

Uit de analyse blijkt dat de huurmarkt van de regio voor ruim 76% uit sociale huurwoningen 

bestaat, dit tegenover een Nederlands gemiddelde van 67% sociale huur. Ondanks dit hogere 

gemiddelde zien we bij de frictie een tekort aan sociale huurwoningen in de huidige 

woningvoorraad. De vraag naar lijkt dus nóg groter te zijn dan dit al bovengemiddelde niveau, en 

regiobreed lijkt er dus een onderaanbod aan sociale huurwoningen te bestaan. Dit kan ook komen 

door een groot aandeel scheefwoners die de sociale woning bezet houden. De frictie die hier 

aanwezig is wordt vooral bij de eengezinswoningen verre van opgelost.  
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Het te agenderen onderwerp voor de schaalsprong is dan ook de vraag hoe de regio kan zorgen voor 

het juiste aanbod van sociale huurwoningen, met de juiste verdeling over de zeven gemeenten. 

 

Planvoorraad bestaat grotendeels uit (middel)dure appartementen 

In de planvoorraad worden er meer MGW’s bijgebouwd dan EGW’s. De verhouding is nu 61% 

tegenover 39%. Bij de EGW’s zien we twee duidelijke uitschieters. Meer dan 6.600 van de 7.900 

woningen vallen in het middeldure en dure segment. Dat betekent dat er dus duidelijk aan de 

bovenkant van de markt wordt gebouwd met de huidige plannen. Het merendeel van de nieuwe 

woningen betreft middeldure koopappartementen.  

 

Grote onderlinge verschillen in verhouding EGW/MGW tussen gemeenten 

Wanneer we gemeenten onderling vergelijken zien we een duidelijke tweedeling voor wat betreft de 

verhouding EGW/MGW in de planvoorraad. Zo zijn er een aantal gemeenten met 65-80% EGW in de 

planvoorraad. De andere helft van de gemeenten laat juist 70-75% MGW’s zien, zie de factsheets 

voor de verhouding EGW/MGW per gemeente. Het zwaartepunt voor de Drechtsteden als geheel ligt 

op de MGW’s (61%).  

 

Het verdeel- en samenwerkingsvraagstuk 

Los van de sociale opgave, staan de Drechtsteden gezamenlijk voor de uitdaging om hun 

woningbouwprogrammering op elkaar af te stemmen. Wat duidelijk naar voren komt is dat elke 

gemeente haar eigen uitdagingen kent, maar dat de Drechtsteden gezamenlijk op hoofdlijnen in de 

regio voor dezelfde opgave staan. Voor de Drechtsteden in het geheel ontstaat hier dus een kans om 

synergie te creëren indien er (beter) op grotere schaal en gemeentegrensoverschrijdend wordt 

afgestemd.  

 

Surplus na oplossen frictie: duidelijk overschot in appartementen 

Nadat de frictie is ‘opgelost’ door de juiste woningtypologieën in de juiste hoeveelheden aan de 

voorraad toe te voegen, resteert een surplus aan woningen. Dit surplus is wat er in de Drechtsteden 

netto aan de woningvoorraad wordt toegevoegd na het oplossen van de frictie. Pas daarna kunnen 

de gemeenten sturing gaan geven aan het sociaaleconomische vraagstuk. Dat wordt niet alleen 

opgelost door de frictie op te lossen. Het programma van zo’n overschot laat duidelijk zien dat er 

hier een mismatch is tussen vraag en aanbod.  

 

De frictie in de MGW-huursector is relatief laag. Momenteel zitten er 2.700 sociale 

huurappartementen in de planvoorraad terwijl in 2020 de frictie 277 woningen bedroeg. Sterker 

nog, de frictie in het markthuursegment laat zich vertalen in een overschot. Desondanks worden in 

dit huursegment toch 1.500 woningen toegevoegd. In totaal zien we dus dat er 4.000 

huurappartementen worden toegevoegd terwijl de MGW-huursector ‘vraagt’ om circa  

250 woningen. Hier laten we overigens de sociale huurwoningen buiten beeld. 

 

De planvoorraad voorziet in ongeveer drie keer zo veel EGW-koopwoningen dan de frictie. Het 

surplus van circa 4.800 EGW’s in het (middel)dure segment biedt dan ook kansen voor het creëren 

van de gewenste sociaaleconomische schaalsprong. Echter, we zien een nog dominantere uitschieter 

van middeldure appartementen. De meergezinswoningen zijn dan ook oververtegenwoordigd in de 

planvoorraad (61%) als wordt gekeken naar het absolute aantal woningen dat toegevoegd zou 

worden met de huidige planvoorraad. 

 

Scoremethodiek: ‘twee onvoldoendes kunnen samen een acht worden’ 

De scoremethodiek die door Brink is ontwikkeld kan als tool worden gebruikt om projecten op 

grotere schaal en in clusters te evalueren op buurt-, wijk-, gemeente- en Drechtstedenniveau.  
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Waar een enkel project in de toekomst bijvoorbeeld ‘slecht’ scoort voor wat betreft de schaalsprong 

omdat deze alleen maar MGW’s toevoegt, kan het voorkomen dat dit project in combinatie met een 

ander project juist weer optimaal bijdraagt aan de schaalsprong door een gebalanceerde verdeling. 

Zo zien we duidelijke verschillen ontstaan. 

Hier signaleren we kansen voor synergie indien projectenportefeuilles op gemeentelijk en regionaal 

niveau beter worden gecoördineerd en aangestuurd om te zorgen voor de juiste totale toevoeging 

aan de woningvoorraad.  

 

Deelconclusie analyse 

Op hoofdlijnen zien we op het thema van de sociaaleconomische schaalsprong dat de huidige 

planvoorraad op een aantal punten niet strookt met de kenmerken van de beoogde schaalsprong. Zo 

wordt de frictie in geen enkele gemeente volledig opgelost met de huidige planvoorraad. Waar de 

frictie (en de schaalsprong) voornamelijk vraagt om EGW’s in het koopsegment, bestaat het 

merendeel van de planvoorraad uit MGW’s. Hier zien we ook duidelijk onderlinge verschillen 

ontstaan tussen de gemeenten. Ook liggen er uitdagingen voor wat betreft het sociale segment. Uit 

de frictieanalyse blijkt dat er vraag is naar sociale huurwoningen. Deze vraag moet wel opgelost 

worden, terwijl de regio ruim boven het landelijk gemiddelde zit en sociale woningen naar 

verwachting niet substantieel bijdragen aan de gewenste sociaaleconomische schaalsprong.  
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04 VERSNELLINGSOPGAVE 

In Hoofdstuk 3 is uitvoerig ingegaan op de analyse van het thema van de versnellingsopgave. In dit 

hoofdstuk brengen we de conclusies uit die analyse samen per overkoepelend thema. We gaan in op 

de thema’s programmering, betaalbaarheid, haalbaarheid, planning en samenwerking en werken zo 

toe naar een conclusie op alle thema’s. 

04.01 Balans zoeken tussen woningbouwprojecten en tempo houden 

Versnelling van de woningbouwproductie focust zich met name op het tempo van de productie, en 

niet zozeer op de precieze woonproducten. Vanuit de versnellingsopgave kan het gewenst zijn om in 

de programmering rekening te houden met woon- en bouwconcepten die relatief gezien minder 

complex zijn. Hetzelfde geldt voor de beoogde projectlocaties. Een binnenstedelijke herstructurering 

met architectonisch complexere woonproducten kan de planning (en dus ook de versnelling) 

belemmeren. Een ontwikkeling in de ‘groene weide’ met snel te produceren bouwconceptwoningen 

is het andere uiterste van het spectrum. Zij kunnen juist op hoog tempo worden gerealiseerd. 

Echter, dan dient hier wel actief op gestuurd te worden. Of dit wenselijk is hangt vervolgens weer 

sterk af van de locatiespecifieke kenmerken. Een laatste argument voor een versimpelde 

programmering buiten de stedelijke kernen zou kunnen zijn dat de complexiteit ook vanuit het 

beoogde bestemmingsplan en de benodigde ambtelijke inzet beperkter zal zijn. 

 

Er zal dus een balans gevonden moeten worden in de programmering van de voorraad, waardoor 

tempo maken mogelijk blijft. Dat kan gezocht worden in het versimpelen van de complexe 

binnenstedelijke opgaven, maar ook door het toevoegen van relatief simpel en snel te produceren 

plannen, die ook procedureel snel concreet gemaakt kunnen worden. Hier moeten wel de juiste 

locaties voor beschikbaar zijn/komen. 

 

Aan de individuele gemeenten wordt dan ook geadviseerd om de planvoorraad te evalueren, 

complexere projecten waar een beperkte toevoeging van woningen in opgenomen is nog eens tegen 

het licht te houden. Ook in relatie tot de beschikbare ambtelijke capaciteit. Additioneel zijn 

alternatieve locaties waar woonconcepten in grotere volumes snel geproduceerd kunnen worden 

aantrekkelijk. 

04.02 Druk op betaalbaarheid beïnvloedt versnellingsopgave 

De betaalbaarheid van woningen staat onder druk. Ook dat heeft invloed op de versnellingsopgave. 

Woningen worden steeds duurder, en dat belet met name de doorstromers. Dit betekent dat 

inwoners hun gewenste wooncarrière tijdelijk pauzeren in afwachting van betere tijden. Hierdoor 

stokt de doorstroom, en dit raakt met name de lagere prijsklassen waar de woningnood het hoogst 

is. Daar zit immers meer concurrentie op een beperkte voorraad.  

Vaak wordt er door gemeenten op zo’n moment de conclusie getrokken dat er exact gebouwd moet 

worden naar de vraag uit de markt, maar het frictieonderzoek laat duidelijk zien dat er een wens zit 

voor de middeldure en dure eengezinswoningen. Dit is verklaarbaar. Op het moment dat deze 

woningen er komen, komen er door de doorstroming betaalbare woning beschikbaar en kunnen de 

zogenoemde verhuistreintjes weer op gang komen. Op het moment dat dat gebeurt, biedt dat weer 

meer toegang tot de woningmarkt en kan de regio groeien. 
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat op het thema van de betaalbaarheid van de woningvoorraad 

in de Drechtsteden met name een uitdaging zit op het betaalbaar houden van de woningen (al dan 

niet met passend beleid), maar tegelijkertijd op het toevoegen van de gewenste woningtypologieën 

om de doorstroom op gang te houden. Dit kan betekenen dat er niet direct gebouwd wordt in types 

waar direct vraag voor is, maar deze type woningen wél beschikbaar komen doordat de huidige 

bewoners een vervolgstap in hun wooncarrière wordt geboden door middel van het bouwen in een 

duurder segment. 

04.03 Haalbaarheid 

De haalbaarheid van projecten staat onder druk. Met name de prijzen voor materialen en arbeid 

stijgen snel. Momenteel staat hier ook een sterk stijgende opbrengstenkant tegenover, maar die zal 

niet blijvend zijn. Ook hebben gemeenten vaak bepaalde kwaliteitseisen gesteld aan het plan die 

ervoor zorgen dat de marge beperkt is. De haalbaarheid staat dus onder druk. 

 

Voor de versnellingsopgave is het daarom belangrijk dat projecten en de onderliggende 

grondexploitaties door blijven lopen in de toekomst en dat de productie niet stokt doordat de 

financiële kaders dit verhinderen. 

 

Daarbij komt dat de gemeenten in het overgrote deel van de plannen afhankelijk zijn van 

marktinitiatieven. De markt zit daarmee aan het stuur van de projecten en de typologieën die 

gebouwd worden, en bepaalt mede de haalbaarheid daarvan. De versnellingsopgave is dan ook een 

opgave waarbij de gemeenten vooral een stimulerende rol kunnen hebben, maar hoofdzakelijk géén 

sturende rol zullen en kunnen hebben. 

 

De toets op de financiën van alle projecten laat zien dat er op hoofdlijnen een positief resultaat 

geboekt kan worden door alle woningbouwprojecten in de regio. Er zijn nog veel afhankelijkheden, 

maar de eerste analyse laat zien dat er in eerste aanleg voornamelijk haalbare plannen in de 

planvoorraad zitten. Dat is positief. 

 

Toch hebben de gemeenten instrumenten tot hun beschikking om onhaalbare plannen haalbaar te 

krijgen en haalbare plannen haalbaar te houden. Die robuustheid is iets waar de markt naar op zoek 

is. Dit kan bijvoorbeeld gefaciliteerd worden door enige ruimte te houden in de 

bestemmingsplannen. Dit kan wel ten koste gaan van de kwaliteit.  Daarmee wordt aan de 

initiatiefnemer de ruimte geboden om wellicht nog iets verder te verdichten of bepaalde dure 

ingrepen te schrappen en het project haalbaar te houden. Het loont vanzelfsprekend om hierbij 

eerst de focus te houden op de grotere projecten in de regio en die eerst te toetsen op hun 

robuustheid voor tegenvallers. Zij zijn immers de aanjagers van de versnellingsopgave. 

04.04 Onrealistische boeggolf in planning vraagt om actief prioriteren van projecten 

De analyse van de planning van de huidige planvoorraad laat de eerder behandelde boeggolf zien: er 

staat veel programma op de planning voor de korte termijn, maar de realiteit leert dat een groot 

deel van deze planvoorraad jaarlijks doorgeschoven wordt naar de toekomst. Daarmee zitten de 

Drechtsteden met een boeggolf aan projecten op de korte termijn, maar een slechts beperkt gevulde 

planvoorraad op de lange termijn. Voor de versnelling zou de verwezenlijking van zo’n boeggolf 

helpen, maar de top van de boeggolf is zodanig groot (>4.000 woningen per jaar) dat de 

opnamepotentie, productiecapaciteit en ambtelijke capaciteit een dergelijke piek naar verwachting 

niet kunnen verwerken. Het loont dus om hier een realistisch beeld van de woningbouwproductie te 

definiëren dat rekening houdt met andere projecten, het liefst op regionaal niveau. Op deze manier 

kan de regio actief sturen op de woningbouwproductie, in plaats van reactief.  
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Ook kan het lonen om doelen voor de minimale productie op de lange termijn te stellen. Op het 

moment dat er een meerjarig minimum wordt gesteld aan de productie van de regio (of per 

gemeente), fungeert dit als stok achter de deur voor de versnellingsopgave. Gemeenten kunnen hier 

ook gezamenlijk in optrekken, dit zal de versnelling ten goede kunnen komen. 

 

Ook wordt het duidelijk dat de (daadwerkelijke) harde planvoorraad binnen de regio beperkt is, en 

veelal op de korte termijn gepland staat. Er zijn veel initiatieven, maar veel van de zachte plannen 

moeten nog hard gemaakt worden. Daar zal meer aandacht naartoe moeten en dus ook ambtelijke 

capaciteit. Ook hier loont het om daarbij vooral eerst in te zetten op de grotere projecten die 

bijdrage aan de versnelling (en idealiter ook aan de schaalsprong). 

 

Tenslotte moet de voorraad aan plannen goed gevuld blijven en zullen de gemeenten en de markt 

initiatief moeten blijven nemen op zoek moeten naar ‘nieuwe zachte plannen’ en deze toe blijven 

voegen aan de planvoorraad. De verhouding tussen harde en zachte plannen verschilt sterk per 

gemeente, maar ook hier zou meer regionale sturing op kunnen komen. Ook hier kan het van belang 

zijn om regionaal afspraken te maken over de (minimale) bouwproductie. Daarmee kan er sturing 

worden gegeven aan de boeggolf die nu is ontstaan en kan deze worden uitgesmeerd/afgevlakt over 

meerdere jaren. Door een dergelijk langjarig minimum te hanteren, worden de gemeenten ook 

bewogen om actief te handelen op het vullen van de lange termijn planvoorraad van hun gemeente 

én de Drechtsteden. 

 

Zelfs alleen de plannen die als ‘hard’ worden geoormerkt, laten een piek in de planning zien van 

meer dan 1.500 woningen in 2022, waarvan de vraag is in hoeverre dit realiteit zal blijken. 

04.05 Versnellingsopgave vraagt om regionale samenwerking 

Versnelling valt of staat bij de samenwerking binnen de regio. Vrijwel alle thema’s die als 

aandachtspunt uit de analyse komen, kennen een vorm van samenwerking als katalysator. Ook daar 

waar gemeenten in de basis zelf verantwoordelijk kunnen zijn en blijven voor hun planvoorraad en 

de versnelling, zal regionale samenwerking een katalysatorfunctie hebben. 

 

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is het capaciteitsvraagstuk. De Drechtsteden beschikken 

over een uitgebreid ambtelijk apparaat met daarbinnen veel geborgde kennis. Het (nog meer) 

uitwisselen van deze kennis en capaciteit vanuit een centrale organisatie/entiteit zou kunnen leiden 

tot een focus op de projecten binnen de regio die het meeste bijdragen. Het profiteren van elkaars 

ervaring en kennis met specifieke uitdagingen is uiteindelijk voordelig voor de gehele regio. 

 

Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de regionale afspraken over de verdeling van de 

versnellingsopgave. Zodra er toezegging is van alle gemeenten over hun bijdrage aan de versnelling 

(en misschien zelfs een verdeling van de opgave) wordt het vraagstuk onder druk van deze 

afspraken regiobreed verdeeld en opgepakt. 

 

Tenslotte staan de Drechtseden als regio vanzelfsprekend veel sterker op het moment dat onder 

andere de provincie en het Rijk moeten worden meegenomen in de voorgenomen plannen. Hier zit 

nu vaak nog een rem op de aanwijzing van nieuwe projectlocaties. Als deze vanuit een regionale 

strategie aangedragen worden en vanuit zeven gemeenten komen, heeft dit meer slagkracht op 

provinciaal en landelijk niveau. Hierbij is het ook relevant om hogere overheden te laten zien dat er 

veel ambitie in de regio zit voor versnelling. De relatief beperkte productie van de afgelopen jaren 

heeft er namelijk voor gezorgd dat de regio niet altijd prioriteit geniet op het vlak van woningbouw. 
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04.06 Deelconclusies versnellingsopgave 

 Slagen op het gebied van versnelling valt of staat bij regionale samenwerking op het vraagstuk. 

Deze aanpak kent vele voordelen ten opzichte van zeven individuele strategieën. Ook richting 

het Rijk en de provincie heeft een dergelijke aanpak de voorkeur.  

 Optimalisaties van de programmering kunnen worden gezocht in het voorrang geven van 

grotere projecten op gemakkelijk te ontwikkelen projectlocaties. Ook de bouwconcepten kunnen 

aangepast worden in snellere en meer uniforme productie die minder capaciteit vraagt voor de 

planologische procedures. Daarbij zit de beoogde sloopopgave in de planvoorraad voor circa 

90% bij kleine projecten, waardoor deze minder bijdragen aan de versnelling. 

 Door bewust voorraad toe te voegen in de duurdere segmenten komen de verhuistreintjes weer 

op gang en ontstaat er per saldo ook weer ruimte voor nieuwe instroom aan het begin van de 

woningbouwketen (lagere prijsklassen). 

 Er is een grote afhankelijkheid van marktinitiatieven in de huidige planvoorraad. De regio kan 

slechts de kaders waarbinnen de marktpartijen opereren waar mogelijk flexibel houden zodat 

de haalbaarheid van projecten niet (verder) onder druk komt te staan. 

 Er zijn regionale afspraken gewenst om de boeggolf aan planvoorraad beter te verdelen over de 

komende jaren, zonder te vergeten dat een groot deel nog zachte plannen betreft die hard 

gemaakt moeten worden én er altijd aandacht moet blijven voor het toevoegen van nieuwe 

planvoorraad in de regio. Dat laatste geldt met name voor de gemeenten die een beperkte lange 

termijn voorraad hebben of gemeenten die een klein aandeel (nieuwe) zachte plannen hebben. 

 Samenwerken blijft ook een aandachtspunt op ambtelijk niveau. Er kan met een regionale 

aanpak meer focus worden aangebracht op projecten die de regio verder helpen, en niet alleen 

specifieke gemeenten. Ambtelijke capaciteit benutten om de projecten van buurgemeenten 

verder te helpen vanuit een gezamenlijke ambitie lijkt hier logisch. 

 Er zijn een aantal argumenten te bedenken om in de toekomstige prioritering van projecten ook 

rekening te houden met de projectomvang. Zo zagen we eerder dat de sloopopgave voor 92% in 

projecten met minder dan 50 woningen zit. Daarnaast is de wens uitgesproken om meer 

slagkracht in bouwproductie te laten zien aan de provincie. Tot slot lijkt het logisch om met de 

beperkte ambtelijke capaciteit te focussen op grote projecten. Hierbij moet wel de kanttekening 

worden geplaatst dat de complexiteit van het project sterk kan toenemen bij omvangrijke 

projecten en dat groter dus niet per definitie ook beter is. 



 14 juni 2022 
 Referentie: B002576/220525/AV/BM/SvR/ISO:MvR/PD 

 32 

05 SOCIAALECONOMISCHE 
SCHAALSPRONG 

Hoofdstuk 3 staat stil bij de analyse omtrent de sociaaleconomische schaalsprong. In dit hoofdstuk 

brengen we de conclusies en constateringen samen per overkoepelend thema. We gaan in op de 

verschillende thema’s en werken zo toe naar een conclusie.  

05.01 Stip op de horizon ontbreekt in definitievraagstuk schaalsprong 

Om gericht te kunnen adviseren waarbij concrete handvatten worden gegeven, is een duidelijke 

definitie van de sociaaleconomische schaalsprong nodig. Enerzijds is deze kwalitatief (wat houdt 

deze schaalsprong in?) en anderzijds kwantitatief (wanneer is een dergelijke schaalsprong 

gerealiseerd?). 

 

Om de vertaalslag te kunnen maken van de beoogde sociaaleconomische schaalsprong naar een 

optimale (theoretische) planvoorraad, was het in eerste instantie de bedoeling om deze 

schaalsprong te kwantificeren op basis van een brede woningbouwambitie van de Drechtsteden.  

Met andere woorden; welk woningbouwprogramma zou optimaal bijdragen aan de gewenste 

schaalsprong? 

 

Om deze ambitie in cijfers uit te drukken is elke individuele gemeente gevraagd om de ambitie in 

percentages per woningtype inzichtelijk te maken. Gedurende het onderzoek is gebleken dat het 

gebrek aan een duidelijke definitie van de schaalsprong hier voor onduidelijkheid zorgde. Zonder 

deze stip op de horizon is het onmogelijk om een concrete route uit te stippelen inclusief 

corresponderende woningbouwplannen die leiden tot de gewenste schaalsprong.  

 

Samen met het kernteam zijn de contouren van de definitie van de schaalsprong verder onderzocht. 

Ten behoeve van het onderzoek is daarom een conceptdefinitie opgesteld, die vooral kwalitatief van 

aard is: 

 

“De bijdrage vanuit de woningbouw aan de sociaaleconomische schaalsprong bestaat uit het inzetten 

op een groter aandeel ‘dure’ woningen, meer eengezinswoningen (EGW’s) en meer koopwoningen. 

Locaties die bijdragen aan de schaalsprong (nabij voorzieningen, rondom OV-knooppunten) moeten 

hierbij zo goed mogelijk benut worden.” 

 

Dit onderzoek biedt handvatten om gericht te sturen op projecten en planvoorraad die optimaal 

bijdragen aan de schaalsprong. Het is daarom belangrijk dat deze schaalsprong op korte termijn 

regionaal wordt gedefinieerd en vervolgens ook wordt gekwantificeerd. Dit beleid moet vervolgens 

worden doorvertaald per gemeente. Daar waar knelpunten ontstaan is er vraag naar een regionale 

aanpak die de winst voor het grotere geheel vooropstelt.  

05.02 Mismatch in programmering 

Uit de analyse blijkt dat er op verschillende fronten een mismatch lijkt te ontstaan in de 

programmering in de huidige planvoorraad. De mismatch wordt middels verschillende thema’s 

inzichtelijk gemaakt.  
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Frictie oplossen is logische eerste stap om te komen tot schaalsprong 

Uit het RIGO-onderzoek blijkt dat er momenteel frictie aanwezig is in de bestaande woningvoorraad 

van de Drechtsteden. Er zit zand in de motor van de woningmarkt, waardoor deze moeilijk in 

beweging komt. De grootste frictie zit in betaalbare koopwoningen. Daarbij ligt het meer voor de 

hand om juist in het duurdere segment te bouwen. Hierdoor komen er verhuistreintjes op gang die 

uiteindelijk ruimte bieden voor nieuwe instromers op de (koop)woningmarkt. Deze verhuistreintjes 

dragen op hun beurt ook weer bij aan de schaalsprong. Op deze manier slaat men twee vliegen in 

één klap. Enerzijds wordt de frictie sneller opgelost, én anderzijds worden er woningen toegevoegd 

die bijdragen aan de schaalsprong. 

Voordat de focus van de Drechtsteden in de productie verschuift naar de schaalsprong, is het 

belangrijk om eerst de aanwezige frictie voor de eigen bewoners op te lossen. Bovendien voorziet 

een woningmarkt zonder frictie in alle verhuiswensen van de huidige bewoners, wat positief is voor 

de versnellingsopgave die parallel speelt. 

 

Naar verwachting is frictie nog groter dan nu voorzien 

De frictiedata dateert van 2020. Gezien het feit dat de woningmarkt steeds meer onder druk is 

komen te staan in de afgelopen twee jaar, ligt het in de lijn der verwachting dat de frictie is 

gegroeid. In Hoofdstuk 3.9 constateerden we bijvoorbeeld dat er in de huursector meer dan 4.000 

huurappartementen worden toegevoegd, terwijl de MGW-huursector vraagt om ‘slechts’ 250 

woningen. Dit gegeven over markthuur is discutabel ten opzichte van de huidige markt, waar ook 

middeninkomens hard op zoek zijn naar een passende woning. De leraar, de zorgmedewerker en de 

politieagent verdienen doorgaans te veel voor een sociale huurwoning, maar kunnen een 

(middel)dure koop- of huurwoning niet betalen. Ondanks deze tegenstrijdige geluiden uit de markt 

zijn de 4.000 huurappartementen in de planning nog steeds fors. Daar komt bij dat dit geen 

woonproduct is dat bijdraagt aan de schaalsprong.  

 

Uit de analyse blijkt ook dat duidelijke onderlinge verschillen ontstaan tussen gemeenten voor wat 

betreft de frictie. Om ‘polarisatie’ tussen gemeenten te voorkomen is het belangrijk dat de 

Drechtsteden eensgezind raken over een regionale aanpak. Het is dan ook verstandig om hierbij de 

handen ineen te slaan, en in ieder geval afstemming te zoeken over de (basis)kenmerken van 

woningbouwprojecten in de regio. Op deze manier voorkomt men dat er een grotere disbalans in de 

woningvoorraad ontstaat die de Drechtsteden (in zijn geheel) schaadt. 

05.03 Betaalbaarheid - Planvoorraad voorziet niet in oplossen frictie goedkoop segment 

De analyse van de planvoorraad laat zien dat de frictie grotendeels kan worden opgelost met de 

huidige planvoorraad. Echter, er is geen enkele gemeente met een planvoorraad die de frictie 

volledig doet oplossen. De frictie blijft met name bestaan bij de goedkope en betaalbare 

eengezinswoningen. Enerzijds is dit een logisch gevolg van de huidige (verhitte) woningmarkt. 

Bouwen in deze prijscategorie neemt momenteel uitdagingen met zich mee. Een betaalbare 

eengezinswoning realiseren wordt in de huidige markt steeds meer een financiële uitdaging. Dit 

vertaalt zich in steeds kleiner wordende woningen. Dit verklaart onder andere waarom er nu veel 

MGW’s in de planvoorraad zitten. Wil men de resterende frictie oplossen én invulling geven aan de 

schaalsprong dan ligt het in de lijn der verwachting dat de Drechtsteden als regio hier financieel aan 

moet bijdragen. Dit hoeft niet alleen met gemeentegelden. Brink heeft eerder succesvol 

subsidietrajecten namens gemeenten doorlopen voor (onder andere) de Woningbouwimpuls, 

waarbij de Rijksoverheid publieke tekorten deels subsidieert. Des te meer reden om projecten te 

clusteren en samen met de regio aan te bieden voor dergelijke subsidietrajecten. 
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Het grote aandeel MGW’s is een (logisch) gevolg van de organisch gegroeide planvoorraad. Deze 

planvoorraad bestaat voor 70% uit marktinitiatieven die zich (vaak noodgedwongen) laten leiden 

door financiële uitgangspunten. Dit onderschrijft de behoefte om de betaalbaarheid (c.q. kosten) 

van de schaalsprong inzichtelijk te maken. Het financieel model dat door Brink is opgesteld biedt de 

tools om de financiële gevolgen van potentiële wijzigingen in de planvoorraad op hoofdlijnen 

inzichtelijk te maken. Dit biedt kansen om gericht te sturen nadat de schaalsprong kwantitatief is 

uitgedrukt.  

 

Segmentatie - Vraag naar sociale huurwoningen kan niet worden genegeerd  

Ondanks dat de Drechtsteden een bovengemiddeld aandeel sociale huurwoningen kent, blijkt dat er 

nog steeds substantieel vraag naar deze woningen is. Toch hoeft dit geen probleem te zijn. De 

Drechtsteden laat zich namelijk in sociaaleconomische zin kenmerken als een concentratiegebied 

met uitersten. Een gemengd bouwprogramma (met sociale woningbouw, het middensegment én 

woningen in duurdere segmenten) kan deze trend enigszins wijzigen. Door bewust op projectniveau 

te sturen worden deze verschillen kleiner.  

 

Uit de frictieanalyse blijkt dat de vraag het grootst is in het EGW-koopsegment. Dit onderschrijft de 

behoefte van de beoogde schaalsprong. Het ligt daarmee voor de hand om dit segment een 

prominente plek te geven in het (regionaal) beleid omtrent het surplus van planvoorraad. Wel 

betekent dit dat er ook eerst invulling moet worden gegeven aan het wegwerken van de (sociale) 

frictie. 

05.04 Haalbaarheid van de schaalsprong 

Een onderwerp dat duidelijk een plek op de regionale agenda zou moeten krijgen is het afstemmen 

van de planvoorraad (en het overschot daarvan ten opzichte van de frictie) op de gewenste 

schaalsprong. Op dit moment zien we een dominante piek voor (middel)dure MGW’s, die niet zozeer 

bijdragen aan de gewenste schaalsprong. Daarbij is ook geconstateerd dat er een duidelijke 

tweedeling is tussen gemeenten waarbij MGW’s dominant zijn in de planvoorraad en gemeenten 

waarbij de EGWs dominant zijn. De wat meer stedelijke gemeenten bouwen logischerwijs door 

gebrek aan ruimte meer appartementen dan grondgebonden eengezinswoningen. Het ligt daarom 

voor de hand om de huidige frictie in het MGW-segment tot op zekere hoogte op te lossen in de 

meer stedelijke gemeenten. Dat biedt namelijk de vrijheid om het surplus in de planvoorraad 

optimaal te benutten voor de schaalsprong. Dit vraagt dus om regionaal prioriteren, wat lokaal ook 

tot weerstand en suboptimale afspraken kan leiden. Het gesprek voeren over het compenseren van 

dergelijke afspraken, al dan niet door de provincie of het Rijk, lijkt logisch. 

05.05 Deelconclusies sociaaleconomische schaalsprong 

Concluderend op het thema van de schaalsprong zien we op regionaal niveau duidelijk een paar 

belangrijke conclusies. In de bijlage behandelen we deze thema’s ook op gemeenteniveau. We 

beperken ons hier tot de overkoepelende thema’s die we regiobreed zien terugkomen.  

 Er is een flinke planvoorraad, maar deze planvoorraad voorziet niet overal in de volledige 

behoefte van de huidige inwoners. Om te komen tot een schaalsprong wordt geadviseerd om 

eerst de frictie op te lossen. 

 Ook de bij Brink aangeleverde ambities voor de woningbouwplannen per gemeente komen niet 

in de buurt van dit overschot in de planvoorraad. Hier is duidelijk een afstemmingsvraagstuk en 

een definitievraagstuk aan de orde. Nadat invulling is gegeven aan deze vraagstukken kan de 

schaalsprong ook gekwantificeerd worden, wat vervolgens kan leiden tot een concreet 

stappenplan waarbij gestuurd kan worden op de huidige planvoorraad.   

 Uiteraard is er voor een schaalsprong ook een bepaalde aantrekkingskracht voor inwoners van 

buitenaf gewenst, maar het overschot aan planvoorraad dat de regio laat zien (nadat eventuele 
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frictie is opgelost) laat een beeld zien dat duidelijk afwijkt van het beeld dat men zou 

verwachten bij een sociaaleconomische schaalsprong. Waar de frictie (en de schaalsprong) 

voornamelijk vraagt om EGW’s in het koopsegment, bestaat het merendeel van het surplus van 

de planvoorraad uit MGW’s. De verhouding EGW/MGW in de planvoorraad loopt zeer uiteen 

tussen de verschillenden gemeenten. Om specifiek nieuwe doelgroepen van buitenaf aan te 

trekken wordt geadviseerd om de EGW’s rondom hoogwaardige OV-knooppunten te realiseren.  

 Tenslotte speelt er een bredere maatschappelijk discussie rondom de sociale opgave. Er is een 

vraag naar sociale woningbouw die niet kan worden genegeerd. Regionaal samenwerken en 

afstemmen komt als duidelijk aandachtspunt naar voren. De beschikbaarheid en betaalbaarheid 

komen onder druk te staan door enerzijds de relatief eenzijdige woningvoorraad en anderzijds 

de oververhitte woningmarkt. 

 Regionale afspraken omtrent de schaalsprong kunnen leiden tot suboptimale afspraken op 

gemeenteniveau. Vanuit het regionale belang zal elke gemeente ook een deel van deze ‘pijn’ op 

zich moeten nemen. Het lijkt logisch om gemeenten die meer van deze opgave op zich nemen te 

compenseren (al dan niet met behulp van de provincie en/of het Rijk). 
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06 CONCLUSIES, 
AANBEVELINGEN EN 
INTEGRAAL ADVIES 

In de conclusie komen we terug op de aan het begin van dit rapport geformuleerde hoofd- en 

deelvragen. 

 

1. Hoe komen we tot de gewenste versnelling van de uitvoering van woningbouwplannen?  

 

Met de deelvragen: 

1 Is het woningbouwprogramma dat momenteel in de pijplijn zit reëel? En is de gestelde 

versnellingsambitie reëel? 

2 Wat kost het op hoofdlijnen om de gestelde ambitie te realiseren? Waar ontstaan potentiële 

knelpunten? 

3 Welke acties zijn nodig om de gewenste versnelling te realiseren, en met welke keuzes kan men 

gericht sturen? 

4  

5 En: 

 

2. Hoe realiseren we daarmee de gewenste sociaaleconomische schaalsprong? 

 

6 Met de deelvragen: 

1 Past het woningbouwprogramma van de bestaande plannen voldoende bij de gestelde ambities?  

2 Lost het woningbouwprogramma van de bestaande plannen de frictie op in de huidige 

woningvoorraad? 

3 Wordt daarmee de gewenste sociaaleconomische sprong gerealiseerd, of is er méér nodig? 

4  

We brengen de analyses en adviezen uit de vorige hoofdstukken samen om deze hoofdvragen van 

een concreet antwoord/advies te voorzien. Daar waar dit (nog) niet kan, doen we een voorstel voor 

de stappen die genomen kunnen worden om wél invulling te geven aan de vraag. We ronden af met 

een handelingsperspectief: Wat kan er op de korte termijn gebeuren om stappen te zetten richting 

de ambities op beide hoofdvragen? 

06.01 Versnellingsopgave 

We behandelen eerst per deelvraag de conclusies en aanbevelingen. 

 

Is het woningbouwprogramma dat momenteel in de pijplijn zit reëel? En is de gestelde 

versnellingsambitie reëel? 

De huidige planvoorraad is voor de versnellingsopgave reëel. Er zitten meer dan 20.000 (netto) 

woningen in de voorraad, waarvan wel wordt geconcludeerd dat er een disbalans zit in de typen 

woningen binnen de voorraad. Over het algemeen wordt voor alle typologieën de vraag (frictie) 

ingevuld, maar het resterende programma laat een eenzijdig beeld zien van overwegend 
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meergezinswoningen en woningen in de middeldure en dure prijsklassen. Dit overaanbod is zodanig 

groot, dat het risico bestaat dat er uiteindelijk onvoldoende vraag (meer) is voor deze woningen. 

De versnellingsambitie zelf is nog niet concreet gemaakt in een ambitie/doelstelling. Dit komt ook 

duidelijk terug in de planning van de planvoorraad, die vooral op de korte termijn focust en een 

‘boeggolf’ aan planvoorraad laat zien die jaar op jaar wordt doorgeschoven. Op het moment dat de 

gemeenten gezamenlijk doelstellingen formuleren om de planvoorraad gelijkmatiger te plannen in 

de tijd, kan de versnelling beter gestructureerd en bewaakt worden. 

 

Wat kost het op hoofdlijnen om de gestelde ambitie te realiseren? Waar ontstaan potentiële 

knelpunten? 

De kosten van de versnellingsambitie zitten niet zozeer in de haalbaarheid van de plannen. Over het 

algemeen laat onze analyse van de planvoorraad zien dat de meeste plannen in de basis haalbaar 

zouden moeten zijn. De ‘kosten’ van de ambitie zitten dan ook met name in de energie die gestoken 

moet worden in het ontwikkelen van een integrale (het liefst regionale) aanpak van de 

versnellingsopgave. Dit is ook gelijk waar de knelpunten ontstaan. Gemeenten moeten in staat zijn 

om los van de zeven gemeentegrenzen uitspraken te doen, of afspraken te maken over hun bijdrage 

in de versnellingsopgave.  

 

Er worden in onze analyse op verschillende thema’s conclusies getrokken en knelpunten 

gesignaleerd. 

 Programmering: Voorrang geven aan grotere projecten op gemakkelijk te ontwikkelen 

projectlocaties. Ook de bouwconcepten kunnen aangepast worden op snellere en meer uniforme 

productie die minder capaciteit vraagt voor de planologische procedures. 

 Betaalbaarheid: Door bewust voorraad toe te voegen in de duurdere segmenten komen de 

verhuistreintjes weer op gang en ontstaat er per saldo ook weer ruimte voor nieuwe instroom 

aan het begin van de keten. 

 Haalbaarheid: Er is een grote afhankelijkheid van marktinitiatieven in de huidige planvoorraad. 

De regio kan slechts de kaders waarbinnen de marktpartijen opereren waar mogelijk flexibel 

houden zodat de haalbaarheid van projecten niet (verder) onder druk komt te staan. 

 Planning: Er zijn regionale afspraken gewenst om de boeggolf aan planvoorraad beter te 

verdelen over de komende jaren, zonder te vergeten dat een groot deel nog zachte plannen 

betreft die hard gemaakt moeten worden én er altijd aandacht moet blijven voor het toevoegen 

van nieuwe planvoorraad in de regio. Dat laatste geldt met name voor de gemeenten die een 

beperkte lange termijn voorraad hebben of gemeenten die een klein aandeel (nieuwe) zachte 

plannen hebben. 

 Samenwerking: Slagen op het gebied van versnelling valt of staat bij regionale samenwerking 

op het vraagstuk. Deze aanpak kent vele voordelen ten opzichte van zeven individuele 

strategieën. Ook richting het Rijk en de provincie heeft een dergelijke aanpak de voorkeur.  

 

Welke acties zijn nodig om de gewenste versnelling te realiseren en met welke keuzes kan men 

gericht sturen? 

Alle bovenstaande conclusies, knelpunten en adviezen komen neer op een heldere visie op de vraag 

waar de Drechtsteden gezamenlijk naartoe willen met de versnellingsopgave. Hoe werken we daarin 

samen, en wie pakt welk deel van de opgave voor zijn/haar rekening? In het handelingsperspectief 

aan het einde van dit hoofdstuk geven we concrete handvatten voor de eerste stappen die kunnen 

leiden tot een dergelijke aanpak. 

06.02 Sociaaleconomische schaalsprong 

We behandelen eerst per deelvraag de conclusies en aanbevelingen. 
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Past het woningbouwprogramma van de bestaande plannen voldoende bij de gestelde 

ambities? 

We concluderen duidelijk uit de analyses dat de huidige woningbouwplannen niet (goed) op elkaar 

afgestemd zijn. Dit is deels verklaarbaar doordat gemeenten over het algemeen marktinitiatieven 

faciliteren en relatief weinig ‘eigen’ grondposities en dus eigen grondexploitaties hebben. De 

optelling van de planvoorraad binnen de Drechtsteden laat dan ook een beeld zien dat niet direct 

aansluit bij het verwachte woningbouwprogramma dat past bij een sociaaleconomische 

schaalsprong. Hier zien we dat het aandeel appartementen gemiddeld 61% bedraagt in de 

planvoorraad van de Drechtsteden. Daarnaast zien we grote onderlinge verschillen tussen 

gemeenten, met uitschieters naar 75% MGW’s. Een belangrijk aspect hierin is dat de definitie van 

de ambitie van een schaalsprong nog niet helder is geformuleerd tussen de gemeenten. Dat maakt 

het ook gelijk moeilijker om een dergelijke schaalsprong kwantitatief te formuleren in concrete 

afspraken of richtlijnen. Een eerste logische stap is dan ook om de definitie van de schaalsprong 

gezamenlijk te formuleren, tezamen met meetbare doelstellingen. In dit rapport hebben we een 

voorzet gedaan van de aspecten die wij logischerwijs zouden verwachten in de specifieke 

schaalsprongambitie van de Drechtsteden. 

 

Lost het woningbouwprogramma van de bestaande plannen de frictie op in de huidige 

woningvoorraad? 

Nee, het huidige woningbouwprogramma lost niet voor alle woontypologieën de bestaande frictie 

volledig op. Bij drie van de twaalf typologieën (EGW goedkoop en betaalbaar en MGW goedkoop) is 

dit het geval. Dit terwijl er op andere typologieën een fors overschot aanwezig is ten opzichte van 

de frictie. We constateren een duidelijke disbalans in de planvoorraad als wordt gekeken naar het 

oplossen van de frictie. Daarbij komt het feit dat met de huidige planvoorraad, bij geen enkele 

gemeente de frictie volledig wordt opgelost of significant bijgedragen wordt aan de schaalsprong 

met het surplus. 

 

Er worden in onze analyse op verschillende thema’s conclusies getrokken en knelpunten 

gesignaleerd: 

 Programmering: De planvoorraad lost niet overal de gehele frictie op. Er ontbreekt nog 

afstemming over de verdeling van het surplus in de planvoorraad. 

 Betaalbaarheid: De betaalbaarheid van woningen staat onder druk. Dit komt een schaalsprong 

niet ten goede. Woningen worden kleiner om ze betaalbaar te houden en dit gaat ten koste van 

de kwaliteit. Uiteindelijk heeft dit ook invloed op het type kopers dat op dergelijke 

woonproducten afkomt. 

 Haalbaarheid: De schaalsprong hoeft niet per definitie ten koste te gaan van het 

projectresultaat. Als plannen worden aangepast naar de wens voor de schaalsprong (onder 

andere meer dure EGW’s), laten deze woningen over het algemeen een hogere grondwaarde 

zien. Uiteraard zijn er daarvan minder tegelijkertijd te realiseren binnen een plan dan MGW’s. 

De uitdaging zit in de sturing van plannen richting een programma dat bijdraagt, maar 

financieel geoptimaliseerd wordt. Het is echter mogelijk dat bijsturen op 

woningbouwprogramma's om de ambities van de schaalsprong in te vullen, leidt tot slechtere 

projectresultaten. De verwachting is dat met name locaties met een groot aandeel MGW's hier 

last van zullen hebben. 

 Planning: De uitdaging zit in het concreet maken van de planvoorraad die bijdraagt aan de 

schaalsprong. Dit kan ook op het niveau van meerdere projecten tegelijk worden gezien. Daarna 

kan - gelet op de planning - gericht sturing worden aangebracht. 

 Samenwerking: Slagen op het gebied van de sociaaleconomische schaalsprong valt of staat bij 

regionale samenwerking op het vraagstuk. Deze aanpak kent vele voordelen ten opzichte van 
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zeven individuele strategieën. Ook richting het Rijk en de provincie heeft een dergelijke aanpak 

de voorkeur.  

 

 

 

Wordt daarmee de gewenste sociaaleconomische sprong gerealiseerd, of is er méér nodig? 

Waar de frictie circa 6.000 woningen betreft, is de huidige planvoorraad ruim 20.000 woningen. 

Door invulling te geven aan de frictie die bestaat, wordt op de korte termijn invulling gegeven aan 

de wensen. De overige circa 14.000 woningen kunnen worden ‘benut’ om de schaalsprong te 

realiseren. Als naar de netto toevoeging gekeken wordt, ontstaat een beeld dat ook hier niet aansluit 

op wat een definitie van de schaalsprong waarschijnlijk zal vragen. Een fors aandeel 

meergezinswoningen, daar waar de vraag waarschijnlijk op eengezinswoningen zal focussen. Met 

een relatief eenzijdige huidige woningvoorraad is een serieuze veranderopgave aanwezig om een 

schaalsprong te faciliteren. Dit in een woningmarkt die oververhit is en waarin betaalbaarheid en 

haalbaarheid onder druk (komen te) staan.  

De kans voor een doorbraak ligt ook hier in een regionale aanpak, waarin zowel kennis als 

capaciteit uitgewisseld kan worden. Een duidelijke stip op de horizon voor de schaalsprong is wel 

een vereiste, om ook op dit vlak doelen meetbaar te maken en afspraken te maken over het 

verdeelvraagstuk tussen de gemeenten. 

06.03 Handelingsperspectief 

Bovenstaande conclusies op beide thema’s bieden een duidelijke conclusie op de gestelde hoofd- en 

deelvragen. Een aantal adviezen lijkt misschien logisch, maar waarom is het binnen de regio dan 

niet eerder gelukt om hier wat mee te doen? En wat kunnen de gemeenten concreet morgen doen 

met deze bevindingen? Het ontbreekt aan een concreet advies: een handelingsperspectief voor de 

Drechtsteden en de zeven gemeenten. Dat bieden we hier. 

 

Duidelijk is geworden dat er voor een aantal vraagstukken gebrek aan kennis, strategie en/of visie 

is. Op punten spreken onze adviezen elkaar ook tegen. Wat voor de versnelling soms goed is, komt 

niet ten goede aan de gewenste schaalsprong. Wat is dan leidend? 

 

Wij adviseren daarin vooral samen op te trekken en de kansen te benutten die regionale 

samenwerking met zich meebrengt. Om die opgave inzichtelijk te krijgen dient elke gemeente eerst 

een analyse van de uitdagingen binnen de eigen gemeentegrenzen te hebben. In de bijlage is daarom 

een ‘factsheet’ per gemeente opgenomen met de belangrijkste bevindingen. Dat geldt als eerste 

aanzet/opening voor het (interne) gesprek hierover. Alle analyses uit de hoofdrapportage zijn in de 

basis op het niveau van de Drechtsteden, maar worden in die bijlage toegelicht aan de hand van de 

specifieke uitdagingen per gemeente. 

 

Vervolgens is de vraag of gemeenten allen zelfstandig hun problematiek kunnen aanpakken, of hier 

ook regionale ondersteuning gewenst is. In de klankbordgroep is al duidelijk de wens voor het 

laatste uitgesproken. Om op zo’n manier naar deze opgave te kijken, vergt dit een vertaalslag in de 

formulering van de gemeentelijke problematiek naar een collectieve uitdaging. En aan deze 

uitdaging moet vervolgens invulling worden gegeven. Een regionale aanpak zal voor suboptimale 

afspraken op gemeenteniveau zorgen. Elke gemeente zal water bij de wijn moeten doen om de 

regionale ambitie te verwezenlijken. 

 

Dat betekent dat er bijvoorbeeld uitspraken moeten komen over wie, wat wanneer bouwt en voor 

wie dat dan gebouwd wordt. De invulling van deze vragen is essentieel voor vrijwel alle 

vervolgvragen. Een gezamenlijk keuze in de prioritering van projecten hangt hiermee samen. Welke 
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beweging in de planvoorraad streeft de Drechtsteden na en met welk doel? En wat betekent het als 

de ene gemeente vervolgens een groter aandeel (van bepaalde) woningen kan/mag bouwen dan de 

ander?  

 

Elke gemeente zal gevraagd worden om ook een deel van de minder gewenste producten te 

realiseren. Dit kan deels ondervangen worden in beleid en/of compensatieafspraken, maar zal ook 

politiek moeten worden afgestemd. 

Wij adviseren daarom concreet om aan de slag te gaan met de volgende stappen: 

1 Maak op korte termijn werk in de bestuurlijke versnellingstafel Bouwen en Wonen van de 

vertaling van de schaalsprong (kwalitatief) in een woningbouwprogramma (kwantitatief) op het 

niveau van de Drechtsteden. 

2 Werk met deze uitkomsten toe naar een (additionele) regionale versnellingstafel, waarin ook 

andere partners uit de markt aan de slag kunnen met een concrete opgave op beide thema’s. 

3 Maak de gevolgen van keuzes (prioritering en verdeling) op individueel gemeenteniveau 

inzichtelijk om zo het gesprek over de verdeling van onder meer de kosten en baten op basis van 

concrete gevolgen te kunnen voeren. 

4 Onderzoek de mogelijkheid voor het benutten van ambtelijke capaciteit binnen de regio. Kennis 

is breed beschikbaar, maar wordt nog niet altijd efficiënt ingezet op de projecten die prioriteit 

krijgen op regionaal niveau. Dat kan betekenen dat er behoefte is aan extra capaciteit uit de 

regio.  

5 Ga het gesprek aan met de provincie en/of het Rijk namens de Drechtsteden over de wijze 

waarop zij bij kunnen en willen dragen aan deze gezamenlijke aanpak van de versnelling en de 

schaalsprong. 

6  
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07 ONDERZOEKSMETHODIEK 

De organisatiestructuur waarbinnen het onderzoek zich heeft afgespeeld betreft een combinatie van 

een team van Brink en het ambtelijk team van de Drechtsteden. De organisatiestructuur bestaat uit 

twee organen;  

 Het kernteam, bestaande uit het team van Brink en een afvaardiging van de Drechtsteden. 

 De klankbordgroep, bestaande uit wethouders van de zeven gemeenten uit de Drechtsteden. 

 

Middels een tweewekelijks overleg is met regelmaat de stand van zaken van het onderzoek 

besproken binnen het kernteam. Hierin is gezamenlijk de route van het (vervolg)onderzoek bepaald 

en zijn eerste bevindingen tegen het licht gehouden. De output die volgt uit het onderzoek en uit de 

overleggen met het kernteam is diverse malen besproken met de klankbordgroep. De volgende 

personen maken deel uit van de teams: 

Kernteam   

 Olga Arandjelovic  

 Nicole op de Laak  

 Bart Korteweg  

 Adriaan Visser  

 Michel van Rhee  

 Bas Muijsson    

 Silvijn van Rens  

 

Klankbordgroep 

 Trudy Baggerman                           

 Ton Spek 

 Andre Flach 

 Jaap Paans 

 Niels Kuiper 

 Hans Goossens 

 Mark van Oosterhout 

 Olga Arandjelovic  

 Nicole op de Laak  

 Bart Korteweg  

 Adriaan Visser  

 Michel van Rhee  

 Bas Muijsson  

 Silvijn van Rens   

  

Functie 

 Manager Smart Delta Drechtsteden 

 Strategisch adviseur Bouwen en Wonen Drechtsteden 

 Senior adviseur Bouwen en Wonen Drechtsteden 

 Directievoorzitter Brink 

 Senior manager Brink 

 Senior consultant Brink  

 Consultant Brink 

 

 Organisatie 

 Bestuurlijk trekker Bouwen en Wonen 

 Trekker Bereikbaarheid 

 Trekker Economie en Werken 

 Trekker Oevers 

 Ambtelijk opdrachtgever ONS-D voor Bouwen en Wonen 

 Directeur Economie Dordrecht 

 Opgavemanager Bouwende Stad Dordrecht 

 Manager Smart Delta Drechtsteden 

 Strategisch adviseur Bouwen en Wonen Drechtsteden 

 Senior adviseur Bouwen en Wonen Drechtsteden 

 Directievoorzitter Brink 

 Senior manager Brink 

 Senior consultant Brink  

 Consultant Brink 
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Uiteindelijk hebben de overleggen tussen bovenstaande professionals geleid tot de definitieve 

onderzoekstructuur. In de volgende paragrafen worden de volgende processtappen van het 

onderzoek uitgebreid toegelicht. 

1 Definitie sociaaleconomische schaalsprong. 

2 Datamanagement. 

3 Data-analyse. 

4 Financiële analyse planvoorraad. 

5 Scoremethodiek. 

6 Resultaten: 

1 Versnellingsopgave (kwantitatief). 

2 Sociaaleconomische schaalsprong (kwalitatief). 

7 Conclusies & Aanbevelingen. 

07.01 Definitie sociaaleconomische schaalsprong 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag omtrent de sociaaleconomische schaalsprong 

is het van belang dat er van deze schaalsprong een heldere en meetbare definitie wordt opgesteld. 

Daarbij is het van belang dat dit breed gedragen wordt binnen alle Drechtsteden. Gedurende het 

onderzoek is gebleken dat een dergelijke definitie onvoldoende duidelijk en/of beschikbaar is. 

 

Brink heeft daarom in samenspraak met het kernteam een eerste aanzet van deze definitie gedaan 

ten behoeve van verder onderzoek. Het proces van het gezamenlijk definiëren en kwantificeren van 

de sociaaleconomische schaalsprong ligt buiten de scope van dit onderzoek. 

 

De deelvragen die in dit deel van het onderzoek worden behandeld zijn: 

 Wat wordt (kwalitatief) bedoeld met de gewenste sociaaleconomische schaalsprong?  

 Hoe vertaald deze gewenste schaalsprong zich (kwantitatief) in een toekomstige 

woningvoorraad? 

 

Met een eenduidig antwoord op bovenstaande onderzoeksvragen is het mogelijk om een optimaal 

‘gewenst woningbouwprogramma’ te definiëren waarmee vanuit de woningbouwopgave maximaal 

wordt bijgedragen aan de gewenste sociaaleconomische schaalsprong. Vervolgens kan dit 

programma worden vergeleken met het woningbouwprogramma in de huidige planvoorraad.  

07.02 Plan van aanpak 

De database die ten grondslag ligt aan het onderzoek is gedurende het proces diverse malen verrijkt 

met additionele (openbaar beschikbare) data. Onderstaand figuur toont een overzicht van de 

stappen die uiteindelijk hebben geleid tot de finale database. Deze stappen worden toegelicht in de 

volgende alinea’s.   
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F i g u u r  2 0  -  P r o c e s s t a p p e n  t o t s t a n d k o m i n g  d a t a b a s e  

Stap 1: Vertrekpunt database Drechtsteden 

Het vertrekpunt van de analyse is het verzamelen en structureren van de aanwezige 

(project)informatie en data die verstrekt is door de gemeenten. Medio 2021 is middels het invullen 

van een vragenlijst per gemeente informatie opgehaald over de planvoorraad. Samengevoegd vormt 

dit een database van 380 projecten, variërend van harde tot zachte plannen in de regio. Deze 

oorspronkelijke database is vervolgens gefilterd voor de reeds afgeronde plannen waardoor een 

database van 283 projecten resteert met in totaal circa 20.000 (bruto) toe te voegen woningen. De 

database biedt inzicht in de huidige stand van zaken zoals; de projectenportefeuille per gemeente, 

de hardheid van de plannen, het aantal en type van toegevoegde woningen en de corresponderende 

(beoogde) planning.  

 

Stap 2: Dataverrijking  

Brink heeft vervolgens deze data verrijkt op basis van openbare en/of beschikbare (GEO-)data. 

Brink heeft hiervoor verschillende openbare databases gekoppeld aan de originele database 

waardoor de database verdrievoudigd is in omvang. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld het 

voorzieningenniveau van de omgeving per project inzichtelijk te maken. Op deze manier is tevens 

een inschatting gemaakt van het stedelijk milieu op basis van het voorzieningenniveau. Ook zijn de 

oppervlaktes van plannen en demografische gegevens van huishoudens toegevoegd. Dit biedt 

handvatten voor de analyse omtrent de sociaaleconomische schaalsprong en wordt gebruikt voor de 

analyses op gemeente-, wijk- en buurtniveau. 
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Stap 3: Financieel model  

Parallel aan het verrijken van de 

data is een financieel model 

ontwikkeld waarin de kosten en 

baten per project middels 

kengetallen en aannames zijn 

ingeschat, zodat op hoofdlijnen 

uitspraken kunnen worden 

gedaan over de financiële 

haalbaarheid op zowel 

projectniveau als op 

gemeenteniveau. Deze methodiek 

biedt de mogelijkheid om 

uitspraken te doen over de 

haalbaarheid van alle projecten in 

de Drechtsteden. Het financiële 

model biedt daarmee dus ook de 

mogelijkheid om meerdere 

plannen tegelijkertijd te 

evalueren. 

 

Ook worden financiële uitgangspunten beïnvloed door het stedelijk milieu waarin de projecten zich 

bevinden (lees: omgevings- en complexiteitsfactor). Zo is er bijvoorbeeld een duidelijk verschil 

tussen binnenstedelijke of “groene weide” ontwikkelingen. We doen uitspraken over de kengetallen 

van investeringskosten en de opbrengstpotentie van het geprogrammeerde vastgoed om te komen 

tot een residuele grondwaarde per project. In combinatie met een normatieve inschatting van de 

verwervingskosten en grondproductiekosten, kunnen we vervolgens op hoofdlijnen uitspraken doen 

over de haalbaarheid en het verwachte financiële resultaat (plansaldo) per project. Bovenstaand 

figuur toont schematisch de processtappen van een grondexploitatieberekening. In het volgende 

hoofdstuk wordt dit financiële model nader toegelicht. 

 

3.1 Gemeentelijke grondposities 

We maken onderscheid tussen eigen (gemeentelijke) grondposities en posities van derden. Dit is 

relevant in de bepaling van de verwervingskosten en de te hanteren discontovoet in de 

grondexploitatieberekening. Alle gemeenten is gevraagd om additioneel een lijst met gemeentelijke 

grondposities aan te leveren om deze te kunnen toevoegen aan de berekeningen. Na het verwerken 

van deze additionele data is ter verificatie de aangevulde lijst gecontroleerd door de gemeenten.  

 

3.2 Verificatie van het financiële model 

Op basis van bestaande gemeentelijke grondexploitatieberekeningen (GREX), verstrekt door 

verschillende gemeenten binnen de Drechtsteden, zijn de normatieve berekeningen gevalideerd om 

de betrouwbaarheid te toetsen.  

 

Op deze wijze kunnen we van alle projecten, desgewenst geaggregeerd per gemeente en op niveau 

van de Drechtsteden, uitspraken doen over de plancapaciteit, de planning en de haalbaarheid van de 

huidige en toekomstige woningbouwplannen.  

 

Stap 4: Ophalen ambitieniveau toekomstige woningbouw 

Om de vertaalslag te kunnen maken van de huidige planvoorraad naar de gewenste 

sociaaleconomische schaalsprong is elke individuele gemeente gevraagd om de woningbouwambitie 

F i g u u r  2 1 :  R e k e n s t a p p e n  g r o n d e x p l o i t a t i e  
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concreet te maken. Elke gemeente is gevraagd om een woningbouwprogramma te definiëren dat 

optimaal bijdraagt aan de gewenste sociaaleconomische schaalsprong. De zogenoemde ‘stip aan de 

horizon’.  

 

Door het gebrek aan een duidelijke definitie van de schaalsprong bleek dit een lastige opgave. Het 

ontbreken van deze stip op de horizon maakt het voor nu niet mogelijk om een concrete route uit te 

stippelen die leidt tot de gewenste schaalsprong. Met het kernteam is daarom besloten om eerst de 

frictie in de woningvoorraad als (nieuw) vertrekpunt te nemen in het onderzoek voor wat betreft de 

sociaaleconomische schaalsprong. Deze frictie is gedefinieerd in het Woningmarktonderzoek 

Drechtsteden 2020, uitgevoerd door RIGO Research en Advies6 (verder: het RIGO-onderzoek).  

 

Stap 5: Toevoegen frictiedata uit RIGO-onderzoek 

Op verzoek van de Drechtsteden is in 2020 een woningmarktonderzoek uitgevoerd. In deze 

rapportage is de woonsituatie van de Drechtsteden in beeld gebracht. De belangrijkste bron die ten 

grondslag ligt aan het RIGO-onderzoek is het landelijke Woononderzoek Nederland (WoON2018), 

aangevuld met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Onderzoekscentrum 

Drechtsteden (OCD) en de in de regio werkzame corporaties.  

 

Dit rapport omvat ook gegevens over de frictie in de woningmarkt van de Drechtsteden. Deze frictie 

betreft de mismatch tussen vraag en aanbod van verhuiswensen. Het toevoegen van deze frictiedata 

vormt de laatste stap in het complementeren van de database. Dit vormt het vertrekpunt voor de 

analyse.  

07.03 Data-analyse 

Het doel van de data-analyse is het inzichtelijk maken van 1) de huidige woningvoorraad 2) de 

frictie omtrent verhuiswensen in de huidige woningvoorraad 3) de huidige planvoorraad en 4) de 

(mis)match tussen de frictie en de huidige planvoorraad. De volgende deelvragen zijn per 

analysestap behandeld: 

 

1. Analyse huidige woningvoorraad Drechtsteden 

Het doel van stap 1 in de data-analyse is om de huidige woningvoorraad in kaart te brengen. 

 Hoe draagt de huidige woningvoorraad bij aan de behoefte van de sociaaleconomische 

schaalsprong? 

 Wat is de samenstelling van de huidige woningvoorraad?  

 Woningvoorraad in cijfers 

 Demografische eigenschappen die corresponderen met huidige woningvoorraad 

 Hoe verhoudt de woningvoorraad per gemeente zich ten opzichte van de Drechtsteden? 

 

Input voor deze analyse bedraagt enerzijds de originele database zoals ontvangen van de 

Drechtsteden, en anderzijds de dataverrijking door het toevoegen van openbare beschikbare 

gegevens.   

 

2. Analyse planvoorraad 

Het doel van stap 2 is om de huidige planvoorraad inzichtelijk te maken.  

 In welke verhouding zitten de verschillende woontypen en prijssegmenten momenteel in de 

planvoorraad? 

 Hoe ‘hard’ zijn deze bouwplannen?  

 Op welk moment in de tijd worden deze woningen (naar verwachting) opgeleverd? 

 
6 Eindrapport Woningmarktonderzoek Drechtsteden 2020 – Stand van zaken en ontwikkelingen 2020-2040 - Rigo Research en advies 
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3. Analyse frictie in huidige woningvoorraad Drechtsteden 

In stap 3 van de data-analyse wordt de frictiedata van het RIGO-onderzoek aan de analyse 

toegevoegd. 

 Waar zit momenteel de grootste frictie voor wat betreft verhuiswensen binnen de Drechtsteden?  

 Hoe vertaalt de frictie zich per woningtype en prijssegment? 

 

4. Analyse frictie vs. huidige planvoorraad 

 In stap 4 van de data-analyse wordt gekeken naar de (mis)match tussen de huidige 

planvoorraad en de huidige frictie in de woningvoorraad. 

 In hoeverre lost de planvoorraad de huidige frictie in de woningvoorraad op? 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen woningbouwprogramma’s zoals deze nu zijn opgenomen in de 

plannen per gemeente én op het niveau van de Drechtsteden.  

 

Daarbij kijken we ook naar een eventuele (mis)match van product en locatie (op gemeenteniveau) 

en kunnen we op basis van de eerder gedefinieerde schaalsprong ook uitspraken doen over 

passende(re) programma’s op nog aan te wijzen nieuwe woningbouwlocaties. We bieden de 

gemeenten hiermee inzicht om keuzes te onderbouwen en bij te sturen waar nodig. 

 

5. Financiële analyse planvoorraad 

Als onderdeel van de analyse van de huidige planvoorraad in de Drechtsteden is een financieel 

model opgezet. Dit model heeft als doel om de financiële haalbaarheid van plannen op hoofdlijnen 

inzichtelijk te maken. Dit kan vervolgens weer input zijn voor de prioritering van projecten, het 

resultaat op gemeenteniveau of de afwijking van het resultaat op het moment dat op een afwijkend 

woningbouwprogramma wordt gehanteerd. Hoofdstuk 8 omvat een uitgebreide toelichting op het 

financiële model en de uitgangspunten daarvan. 

 

Brink heeft voor elk project dat deel uitmaakt van de dataset een ‘fictieve’ grondexploitatie 

opgesteld. De beschikbare data over het project (die volgt uit de analyse van de planvoorraad), zoals 

de aantallen en typen woningen, het start- en eindjaar van het project en de huidige status zijn 

daarin meegenomen. Aanvullend is echter op een aantal onderwerpen aanvullende input vereist. 

Denk onder andere aan uitgangspunten over het ruimtegebruik (uitgeefbaar vs. openbare ruimte), 

grondkosten (onder andere bouw- en woonrijp maken), aannames in de vastgoedexploitatie voor 

zowel bouwkosten als het opbrengstenniveau en een globale planning. Op deze wijze wordt 

toegewerkt naar een nettocontant plansaldo, prijspeil 1-1-2022. 

 

Disclaimer: Brink heeft met de beschikbare (basisgegevens) van alle woningbouwprojecten in de regio 

op hoofdlijnen een financiële analyse gemaakt. Wees ervan bewust dat dit altijd in bepaalde mate zal 

afwijken van de werkelijkheid, denk bijvoorbeeld aan projecten waarin naast woningbouw nog andere 

functies gerealiseerd worden, of aan specifieke complexe binnenstedelijke opgaves waar kosten niet 

aansluiten bij een gemiddeld kostenniveau. Deze normatieve aanpak is níet bedoeld als een 

gedetailleerde raming op projectniveau. Wél kunnen de uitkomsten het gesprek op gang brengen over 

prioritering van projecten binnen de regio en het belang van het maken van afwegingen op basis van 

de financiële consequenties. 

 

De bevindingen die volgen uit de data-analyse worden behandeld in Hoofdstuk 3.  

Hoofdstuk 8 omvat een uitgebreide omschrijving van de financiële uitgangspunten die zijn gemaakt. 
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07.04 Scoremethodiek plannen 

Gedurende de data-analyse is een goed beeld van de projecten, knelpunten en uitdagingen ontstaan. 

Aanvullend is er een scoremethodiek ontwikkeld. Deze scoremethodiek maakt het mogelijk om 

projecten – of een aantal projecten tegelijkertijd – te ‘scoren’ op de bijdrage aan de 

sociaaleconomische schaalsprong. 

 

Deelvragen die middels de beoordelingsmethodiek worden onderzocht zijn:  

 Welke beoordelingscriteria worden belangrijk geacht inzake het prioriteren en beoordelen van 

(een combinatie) van projecten? 

 Hoe moeten deze beoordelingscriteria onderling van elkaar gewogen worden op basis van hun 

contributie aan de sociaaleconomische schaalsprong. 

 

Hoofdstuk 9 omvat een gedetailleerde omschrijving van de werking van de scoremethodiek.  

07.05 Analyseresultaten 

De data-analyse wordt afgesloten met resultaten en bevindingen. Deze resultaten worden 

opgesplitst op basis van de twee onderzoeksvragen over 1) de versnellingsopgave en 2) de 

sociaaleconomische schaalsprong. De resultaten van de data-analyse worden in deze stap 

gecomplementeerd met de financiële resultaten. 

07.06 Conclusies en aanbevelingen 

In Hoofdstuk 4 en 5 worden de voornaamste conclusies op de twee hoofdvragen geformuleerd en 

worden aanbevelingen omschreven die volgen uit een combinatie van de data-analyse, de financiële 

analyse en de scoremethodiek. Hoofdstuk 6 bevat de samenvatting van de beide deelvragen, de 

knelpunten van de twee hoofdvragen en een handelingsperspectief voor de nabije toekomst. In de 

bijlage vindt u een factsheet met de belangrijkste bevindingen per gemeente. 
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08 FINANCIEEL MODEL 

08.01 Doel 

Als onderdeel van de analyse van de huidige planvoorraad in de Drechtsteden is een financieel 

model opgezet. Dit model heeft als doel om de haalbaarheid van plannen op hoofdlijnen inzichtelijk 

te maken. Dit is vervolgens weer input voor de afweging om bepaalde projecten te prioriteren boven 

andere projecten, en om te bepalen wat de kosten zijn die gemoeid zijn met de huidige planvoorraad 

én de meer- of minderkosten van een planvoorraad op het moment dat op een afwijkend 

woningbouwprogramma is ingezet. 

 

Disclaimer: Brink heeft met de beschikbare (basisgegevens) van alle woningbouwprojecten in de regio 

op hoofdlijnen een analyse gemaakt. Wees ervan bewust dat dit altijd in bepaalde mate zal afwijken 

van de werkelijkheid, denk bijvoorbeeld aan projecten waarin naast woningbouw nog andere functies 

gerealiseerd worden, of aan specifieke complexe binnenstedelijke opgaves waar kosten niet aansluiten 

bij een gemiddeld kostenniveau. Daarnaast is in de financiële analyse geen rekening gehouden met 

eventuele bovenplanse en grootschalige infrastructurele ingrepen als gevolg van de plannen. 

08.02 Methodiek 

Brink heeft voor elk project dat onderdeel uitmaakt van de dataset een ‘fictieve’ grondexploitatie 

opgesteld. De beschikbare data van het project, zoals de aantallen en typen woningen, het start- en 

eindjaar van het project en de huidige status zijn daarin meegenomen. Aanvullend is echter op een 

aantal onderwerpen aanvullende input vereist, denk onder andere aan uitgangspunten over het 

ruimtegebruik (uitgeefbaar vs. openbare ruimte), grondkosten (o.a. bouw- en woonrijp maken), 

aannames in de vastgoedexploitatie voor zowel bouwkosten als het opbrengstenniveau en een 

globale planning. Op deze wijze wordt toegewerkt naar een nettocontant plansaldo, prijspeil 1-1-

2022. 

 

In de volgende paragrafen worden de uitgangspunten die zijn gehanteerd toegelicht. Brink heeft 

hierbij een integrale methodiek ontwikkeld die aan de hand van specifieke plankenmerken de 

uitgangspunten aanpast, denk bijvoorbeeld aan hogere bouwkosten voor binnenstedelijke projecten 

dan buiten de stad in verband met de complexiteit van het bouwen in het centrum van een stad of 

plaats. Op deze wijze worden specifieke uitgangspunten gekoppeld aan de bijbehorende projecten 

en wordt er op hoofdlijnen een beeld geschetst van de haalbaarheid van de projecten. Ook hier geldt 

de voornoemde disclaimer. 

08.03 Parameters en indices 

Op basis van historische indexcijfers (bronnen Bouwkostenkompas en CBS) kunnen ook lopende 

grondexploitaties die een startdatum in het verleden kennen worden doorgerekend. Voor de 

toekomstige kasstromen zijn indices uit onderstaande tabel gebruikt. 

Indices 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

e.v. 

Grondkosten 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Vastgoedkosten 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 

Vastgoedopbrengsten 6,00% 5,00% 3,00% 2,50% 2,00% 2,00% 

T a b e l  1 :  U i t g a n g s p u n t e n  i n d i c e s  
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Aanvullend op de indices uit bovenstaande tabel wordt er voor gemeentelijke grondexploitaties en 

grondexploitaties van woningcorporaties een discontovoet (rekenrente) van 2% gehanteerd. Bij 

grondexploitaties die zijn geïnitieerd vanuit markpartijen hanteren we een discontovoet van 4%. 

08.04 Uitgangspunten ruimtegebruik 

Bij het ruimtegebruik worden aannames gedaan over de verdeling tussen enerzijds uitgeefbare 

grond, en anderzijds openbare ruimte. De openbare ruimte is vervolgens opgedeeld in een aandeel 

verharding, groen en water. Brink heeft de aangeleverde GEO-data gebruikt om van alle 

ingetekende plannen de oppervlakte van het projectgebied te bepalen.  

Het ruimtegebruik is vervolgens sterk afhankelijk van de mate van stedelijkheid van een project. 

Eén van de kenmerken die per plan is toegevoegd, is de ‘stedelijkheid’ aan de hand van de dichtheid 

van adressen op buurtniveau. Hiermee kan een goede inschatting worden gemaakt van het project 

en het beoogde ruimtegebruik. Er is een onderscheid gemaakt tussen de categorieën ‘landelijk, 

Dorps, Buiten Centrum, Groen Stedelijk en Centrum Stedelijk’. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoe het ruimtegebruik van projecten is ingeschat op basis van deze 

stedelijkheid. Let wel, dit is een uitspraak over het verwachte toekomstige ruimtegebruik. In een 

Landelijk woonmilieu wordt over het algemeen stedelijker gebouwd dan in een Dorps woonmilieu. 

 

Ruimtegebruik Landelijk Dorps Buiten 

Centrum 

Groen 

Stedelijk 

Centrum 

Stedelijk 

Uitgeefbaar 52% 50% 56% 48% 60% 

Verharding 22% 24% 20% 25% 25% 

Groen 20% 20% 20% 25% 15% 

Water 6% 6% 4$ 2% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

T a b e l  2 :  U i t g a n g s p u n t e n  r u i m t e g e b r u i k  

08.05 Uitgangspunten grondkosten 

Met de uitsplitsing van het ruimtegebruik beschikbaar, is het vervolgens mogelijk om kengetallen 

voor specifieke grondkosten te koppelen aan de oppervlakte van het plangebied. Onderstaand volgt 

een toelichting per grondkostensoort. 

 

Verwerving 

Aanvullend aan de beschikbaar gestelde data, is per gemeente nagevraagd welk deel van de 

projecten aangemerkt kan worden als een gemeentelijke grondexploitatie, en welke projecten niet. 

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er bij gemeentelijke grondexploitaties geen sprake is van 

verwerving, en bij grondexploitaties van derden wél. De verwervingsprijs is sterk afhankelijk van 

het woonmilieu (ligging) van het project en verschilt dus ook per gemeente. Kavels in een 

stedelijker gebied zijn nu eenmaal duurder dan buiten de stad. 
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Onderstaande tabel geeft weer hoe de verwervingsprijzen per m² kavel zijn ingeschat op basis van 

deze stedelijkheid. 

Verwerving Landelijk Dorps Buiten 

Centrum 

Groen 

Stedelijk 

Centrum 

Stedelijk 

Prijs (€/m² kavel) € 80 € 250 € 300 € 400 € 500 

T a b e l  3 :  U i t g a n g s p u n t e n  v e r w e r v i n g  

Sloopkosten 

In de aangeleverde data is informatie opgenomen over het aantal te slopen woningen per project. Er 

is afhankelijk van het woonmilieu een aanname gedaan over het aandeel meergezinswoningen en 

het aandeel eengezinswoningen dat dit betreft. Eengezinswoningen zijn immers groter (aanname 

160 m² bvo) dan meergezinswoningen (aanname 110 m² bvo), waardoor de sloopkosten oplopen. 

Tenslotte is er afhankelijk van het woonmilieu nog een complexiteitsfactor gerekend boven op het 

kengetal van €30 per m² bvo aan sloopkosten. Ook hier geldt dat slopen over het algemeen 

complexer (en dus ook duurder) is in stedelijke milieus. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoe de sloopkosten zijn ingeschat op basis van de stedelijkheid en 

het aantal te slopen woningen. 

 

Sloopkosten Landelijk Dorps Buiten 

Centrum 

Groen 

Stedelijk 

Centrum 

Stedelijk 

Aandeel MGW 0% 40% 80% 50% 0% 

Aandeel EGW 100% 60% 20% 50& 100% 

Basisprijs sloopkosten € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 

Opslag complexiteit 0% 5% 10% 15% 20% 

Kengetal sloopkosten € 30 €31,50 € 33 €34,50 €36 

T a b e l  4 :  U i t g a n g s p u n t e n  s l o o p k o s t e n  

Onderzoekskosten 

Onderzoekskosten betreft bodemonderzoek, maar kan ook worden aangewend voor archeologisch 

onderzoek op verdachte locaties. Op projectniveau is er geen data bekend over benodigd onderzoek, 

dus is een aanname gedaan van €20 per m² kavel aan onderzoeken, aangevuld met een verwacht 

aandeel van het plangebied dat onderzocht dient te worden. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoe de onderzoekskosten zijn ingeschat op basis van de stedelijkheid 

van het plangebied. 

 

Onderzoekskosten Landelijk Dorps Buiten 

Centrum 

Groen 

Stedelijk 

Centrum 

Stedelijk 

% t.b.v. onderzoek 5% 40% 80% 50% 20% 

T a b e l  5 :  U i t g a n g s p u n t e n  o n d e r z o e k s k o s t e n  

Bodemsanering en grondwerken 

Ook voor mogelijke saneringskosten geldt dat er op projectniveau geen data bekend is over 

verontreiniging en de ernst hiervan. Ook hier is daarom een aanname gedaan van €20 per m² kavel 

aan saneringskosten (gemiddelde vervuiling), aangevuld met een verwacht aandeel van het 

plangebied dat gesaneerd dient te worden. 
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Onderstaande tabel geeft weer hoe de onderzoekskosten zijn ingeschat op basis van de stedelijkheid 

van het plangebied. 

 

Sanering Landelijk Dorps Buiten 

Centrum 

Groen 

Stedelijk 

Centrum 

Stedelijk 

% t.b.v. sanering 5% 5% 10% 25% 30% 

T a b e l  6 :  U i t g a n g s p u n t e n  o n d e r z o e k s k o s t e n  

Bouwrijp maken 

Bouwrijp maken is nodig voor het deel van elk plangebied dat aangemerkt is als uitgeefbaar of als 

verharding. Er wordt als basis gerekend met €35 per m² plangebied aan kosten voor bouwrijp 

maken. Afhankelijk van het woonmilieu is wederom een complexiteitsfactor toegekend. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoe de kosten voor bouwrijp maken zijn ingeschat op basis van de 

stedelijkheid van het plangebied. 

 

Bouwrijp maken Landelijk Dorps Buiten 

Centrum 

Groen 

Stedelijk 

Centrum 

Stedelijk 

Opslag complexiteit 15% 5% 5% 5% 10% 

T a b e l  7 :  U i t g a n g s p u n t e n  b o u w r i j p  m a k e n  

Woonrijp maken 

Onder de kosten voor het woonrijp maken van een locatie vallen de kosten voor de aanleg van 

verharding, groen en water. We hanteren ook hier weer een kengetal per m² plangebied, en dat 

wordt per plan vermenigvuldigd met het aantal m² dat is bepaald voor verharding, groen en water. 

Het woonmilieu is bepalend voor de kosten, denk hierbij aan de extra kosten voor een dorpse 

‘straat’ en een stedelijke ‘weg’ met een stoep aan weerszijden en verkeersdrempels. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoe de kosten voor bouwrijp maken zijn ingeschat op basis van de 

stedelijkheid van het plangebied. 

 

Woonrijp maken 

(€ / m² ) 

Landelijk Dorps Buiten 

Centrum 

Groen 

Stedelijk 

Centrum 

Stedelijk 

Verharding € 100 € 100 € 120 € 140 € 160 

Groen € 20 € 20 € 25 € 25 € 30 

Water € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 

T a b e l  8 :  U i t g a n g s p u n t e n  w o o n r i j p  m a k e n  

Ontwikkeling en toezicht 

Over alle grondkosten (exclusief verwerving) worden opslagen gerekend voor de benodigde 

plankosten, kosten voor Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering (VTU) en een percentage 

onvoorziene kosten. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoe de kosten voor ontwikkeling en toezicht zijn ingeschat op basis 

van de stedelijkheid van het plangebied. 

Ontwikkeling en 

toezicht 

Landelijk Dorps Buiten 

Centrum 

Groen 

Stedelijk 

Centrum 

Stedelijk 

Plankosten 12% 12% 12% 12% 12% 

VTU 15% 15% 15% 15% 15% 
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Onvoorzien 10% 10% 10% 10% 10% 

T a b e l  9 :  U i t g a n g s p u n t e n  o n t w i k k e l i n g  e n  t o e z i c h t  

08.06 Uitgangspunten vastgoedexploitatie 

In de aangeleverde data wordt een onderscheid gemaakt in 12 woningtypologieën en de prijsklassen 

waarin zij vallen. Om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen van de grondwaarde per typologie, 

is het noodzakelijk om de woningtypologieën verder uit te werken aan de hand van uitgangspunten 

over de omvang, aanneemsommen, opbrengstenniveaus en alle bijkomende kosten.  

 

Prijsklassen 

In de onderstaande twee tabel worden eerst de gehanteerde prijsklassen benoemd. Deze 

prijsklassen zijn bekend geweest bij het toewijzen van de woningen van de verschillende projecten 

in de 12 categorieën. Brink is verantwoordelijk voor de benaming van de categorieën van ‘Goedkoop’ 

tot ‘Duur’.  

 

Prijsklassen Vanaf VON Tot VON 

Goedkoop  <€ 200.000 

Betaalbaar € 200.000 € 200.000 

Middelduur € 300.000 € 450.000 

Duur >€ 450.000  

T a b e l  1 0 :  P r i j s k l a s s e n  D r e c h t s t e d e n  

Typologieën 

In onderstaande tabel zijn de 12 woningtypologieën verder uitgewerkt. Brink heeft op basis van 

standaardreferenties uitspraken gedaan over de gemiddelde omvang van passende woonproducten 

binnen de verschillende categorieën. Ook is er een vormfactor gekoppeld aan de 

gebruiksoppervlakte om zo ook het totaal te bouwen volume in m² bvo te bepalen. 

 

Typologie Prijsklasse m² go Vormfactor m² bvo 

MGW goedkoop Goedkoop 50 0,74 68 

MGW Betaalbaar Betaalbaar 70 0,75 93 

MGW Middelduur Middelduur 90 0,76 118 

MGW Duur Duur 110 0,72 153 

MGW Huur Sociaal Goedkoop* 50 0,74 68 

MGW Huur Markt Betaalbaar** 70 0,75 93 

EGW goedkoop Goedkoop 100 0,72 139 

EGW Betaalbaar Betaalbaar 115 0,74 155 

EGW Middelduur Middelduur 135 0,77 175 

EGW Duur Duur 165 0,72 229 

EGW Huur Sociaal Goedkoop* 90 0,72 125 

EGW Huur Markt Betaalbaar** 115 0,74 155 

T a b e l  1 1 :  U i t w e r k i n g  w o o n t y p o l o g i e ë n  

* De sociale huurwoningen worden in de verdere overzichten samengevoegd met de goedkope 

koopwoningen in het segment ‘goedkoop’ 

** De vrije sector huurwoningen worden in de verdere overzichten samengevoegd met de middeldure 

koopwoningen in het segment ‘middelduur’ 
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Let wel: Op het moment dat de uitgangspunten voor de opbrengstenniveaus van de woningen 

ervoor zorgen dat deze de prijsklasse waartoe ze nu zijn toebedeeld overstijgen, wordt dit 

vooralsnog geaccepteerd (lees: er zit geen ‘cap’ op de opbrengsten). Er is bewust gekozen om alle 

typologieën in dit onderzoek gelijk te laten, en een passende woonproduct als belangrijkste 

uitgangspunt te hanteren. In de huidige woningmarkt zijn vrijwel alle gemeenten zich er overigens 

van bewust dat prijzen zó snel kunnen stijgen dat prijsklassen soms snel achterhaald blijken. 

 

Bouwkosten 

Aangezien voor alle gemeenten dezelfde 12 woonproducten worden gehanteerd, zijn de 

aanneemsommen voor alle woningen gelijk gesteld binnen de gemeenten. Wel is wederom een 

complexiteitsfactor (opslag) gehanteerd op de basis aanneemsommen. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoe de aanneemsommen zijn ingeschat op basis van de stedelijkheid 

van het plangebied. 

 

Typologie Aanneemsom 

€ / m² bvo 

Landelijk Dorps Buiten 

Centrum 

Groen 

Stedelijk 

Centrum 

Stedelijk 

MGW goedkoop € 1.500 0% 1% 2% 3% 4% 

MGW Betaalbaar € 1.450 0% 1% 2% 3% 4% 

MGW Middelduur € 1.400 0% 1% 2% 3% 4% 

MGW Duur € 1.450 0% 1% 2% 3% 4% 

MGW Huur Sociaal n.v.t.* 0% 1% 2% 3% 4% 

MGW Huur Markt € 1.500 0% 1% 2% 3% 4% 

EGW goedkoop € 1.350 0% 1% 2% 3% 4% 

EGW Betaalbaar € 1.300 0% 1% 2% 3% 4% 

EGW Middelduur € 1.250 0% 1% 2% 3% 4% 

EGW Duur € 1.350 0% 1% 2% 3% 4% 

EGW Huur Sociaal n.v.t.* 0% 1% 2% 3% 4% 

EGW Huur Markt € 1.350 0% 1% 2% 3% 4% 

T a b e l  1 2 :  U i t g a n g s p u n t e n  b o u w k o s t e n  w o o n t y p o l o g i e ë n  

*Er is gerekend met een vaste grondprijs voor de sociale huurwoningen. 

 

Over de totale aanneemsom van elke woning worden vervolgens opslagen gerekend. Deze bestaan 

uit de bijkomende kosten (BKK), algemene kosten (AK) en winst & risico (W&R). Voor alle woningen 

(exclusief de woningen in het sociale huursegment) is gerekend met 16% bijkomende kosten,  

5% algemene kosten en 7% winst & risico. 

 

Opbrengsten 

Daar waar er in de bouwkosten geen verschil wordt gemaakt tussen de zeven gemeenten, is dit in 

het geval van de opbrengsten wél het geval. Er is een uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd om 

realistische VON-prijzen in te kunnen schatten op basis van recent verkochte en te koop staande 

woningen. Er is daarbij ook rekening gehouden met eventueel overbieden op de vraagprijs, 

tijdseffecten en een opslag voor nieuwbouwwoningen ten opzichte van bestaande bouw. Na 

correctie voor deze elementen is een overzicht gemaakt van het opbrengstenniveau per m² go voor 

alle typologieën in alle gemeenten. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoe de aanneemsommen zijn ingeschat op basis van de stedelijkheid 

van het plangebied. 
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Typologie Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-

Giessendam 

Hendrik-

Ido-

Ambacht 

Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht 

MGW goedkoop € 5.200 € 4.600 € 5.200 € 5.400 € 5.000 € 4.800 € 4.700 

MGW Betaalbaar € 5.000 € 4.400 € 5.000 € 5.200 € 4.800 € 4.600 € 4.500 

MGW Middelduur € 4.850 € 4.250 € 4.850 € 4.050 € 4.650 € 4.450 € 4.350 

MGW Duur € 5.000 € 4.400 € 5.000 € 5.200 € 4.800 € 4.600 € 4.500 

MGW Huur Markt* € 5.000 € 4.400 € 5.000 € 5.200 € 4.800 € 4.600 € 4.500 

EGW goedkoop € 3.800 € 3.350 € 3.750 € 3.850 € 3.650 € 3.550 € 3.450 

EGW Betaalbaar € 3.700 € 3.250 € 3.650 € 3.750 € 3.550 € 3.450 € 3.350 

EGW Middelduur € 3.600 € 3.150 € 3.550 € 3.650 € 3.450 € 3.350 € 3.250 

EGW Duur € 4.050 € 3.600 € 4.000 € 4.100 € 3.900 € 3.800 € 3.700 

EGW Huur Markt* € 3.700 € 3.250 € 3.650 € 3.750 € 3.550 € 3.450 € 3.350 

T a b e l  1 3 :  U i t g a n g s p u n t e n  o p b r e n g s t e n n i v e a u  w o o n t y p o l o g i e ë n  

*Omdat de waarde van huur- en koopwoningen elkaar tegenwoordig vrijwel benaderen, zijn voor deze 

analyse de opbrengstenniveaus van de betaalbare koopwoningen gelijkgesteld aan die van de vrije 

sector huurwoningen. 

 

Voor alle sociale huurwoningen in alle gemeenten is een vaste grondprijs van €16.000 gehanteerd. 

08.07 Uitgangspunten planning 

In de aangeleverde data is slechts een beoogd eerste en laatste jaar van afzet van de woningen 

aangegeven. Hiermee kan een planning worden gemaakt van de productie als deze gelijkmatig 

tussen het start- en eindjaar worden verdeeld. Dit is dan ook gedaan. Aanvullend is het wel 

noodzakelijk om alle overige kosten ook in de tijd uit te zetten. Aangezien hiervoor uitgangspunten 

ontbreken, zijn deze geformuleerd op basis van de omvang van het project (‘klein’ tot 20 woningen, 

‘middelgroot’ tot 50 woningen en ‘groot’ vanaf 50 woningen) en de fase waarin een project zich 

bevindt. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoe vanaf het eerste jaar van afzet van de woningen, afhankelijk van 

de omvang en status van het project een startjaar is bepaald. De getallen in de tabel geven input 

voor het bepalen van het startjaar van het project op basis van het aantal jaren vóór oplevering van 

de eerste woning.  

 

Fase project Klein Middelgroot Groot 

Studie 1 1 1 

Start 1 2 2 

Initiatief 1 2 2 

Definitief 2 2 3 

Ontwerp 2 2 3 

Voorbereiding 2 3 4 

Bouwvoorbereiding 3 3 4 

Realisatie tot eerste woning 3 4 5 

Realisatie tot laatste woning 3 4 5 

Afgerond 4 5 5 

T a b e l  1 4 :  S t a r t j a a r  p r o j e c t  ‘ x ’  j a a r  v ó ó r  o p l e v e r i n g  e e r s t e  w o n i n g  
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Met een startjaar van het project kunnen vervolgens alle overige kosten in de planning worden 

opgenomen. Om ook deze planning te automatiseren zijn hier een aantal vuistregels voor 

gemodelleerd. Op deze wijze kan elk project automatisch gepland worden afhankelijk van het 

startjaar en de afzetperiode van de woningen in het project. In onderstaande tabel zijn de 

uitgangspunten voor de planning van alle kostensoorten opgenomen. 

 

Fase project Toelichting 

Verwerving In het startjaar van het project 

Sloopkosten In het startjaar van het project 

Onderzoekskosten In 2 jaar na start project, tenzij bouw eerder begint, dan 1 jaar na start project 

Bodemsanering en grondwerken In 2 jaar na start project, tenzij bouw eerder begint, dan 1 jaar na start project 

Bouwrijp maken Start in laatste jaar sanering. Eindigt 1 jaar voor laatste oplevering 

Woonrijp maken 1 jaar na start bouwrijp maken, uiterlijk 1 jaar voor laatste oplevering afgerond 

Ontwikkeling en toezicht Gedurende het hele project 

Afzet woningen Gelijke verdeling tussen startjaar afzet en eindjaar afzet 

T a b e l  1 5 :  T o e l i c h t i n g  v u i s t r e g e l s  v o o r  p l a n n i n g  k o s t e n s o o r t e n  

08.08 Interpretatie resultaten 

Aan de hand van alle hiervoor genoemde aannames en uitgangspunten, gecombineerd met de 

beschikbaar gestelde en deels verrijkte data, is er voor ieder afzonderlijk project een 

‘schaduw’grondexploitatie opgezet. In onderstaande afbeelding is de opzet van die berekening te 

zien. In het bovenste gedeelte wordt alle projectinformatie verzameld en aangevuld, waarna 

conform alle hiervoor behandelde uitgangspunten kosten, opbrengsten en planning worden bepaald. 

In het onderste deel van de afbeelding wordt de planning inzichtelijk gemaakt en worden de kosten 

in de tijd uitgezet. Dit alles om uiteindelijk toe te werken naar een eindwaarde van het project, die 

nettocontant gemaakt wordt naar prijspeil 1-1-2022. 

 

F i g u u r  2 2 :  V o o r b e e l d  ‘ s c h a d u w ’ g r o n d e x p l o i t a t i e  

Validatie 

Door deze integrale grondexploitatiebenadering kunnen gelijktijdig alle grondexploitaties worden 

doorgerekend. Met deze werkwijze wordt op hoofdlijnen de haalbaarheid van alle plannen 

tegelijkertijd inzichtelijk gemaakt. Verschillende gemeenten hebben een aantal grondexploitaties ter 

Uitgangspunten 

Grondexploitatie 
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beschikking gesteld om de gehanteerde methodiek te toetsen en daarmee ook te valideren. 

Aangezien we hier alleen kijken naar de woningbouwopgave van plannen, kan het voorkomen dat de 

werkelijke grondexploitaties afwijken doordat er bijvoorbeeld nog volumes voor kantoorruimte of 

commerciële functies zijn opgenomen in de grondexploitatie. Vanzelfsprekend zijn de projecten die 

minder ‘bijzonderheden’ in de grondexploitatie hebben zitten het meest accuraat nagebootst met 

deze methodiek. Hoewel deze methodiek niet is opgezet om bestaande grondexploitaties na te 

maken, kunnen we op basis van de validatie desalniettemin stellen dat de gehanteerde methodiek 

binnen een reële bandbreedte van de werkelijkheid zit voor vrijwel elk project uit de dataset.  

 

Interpretatie 

Nogmaals vragen we aandacht voor de interpretatie van de cijfers. Op hoofdlijnen (alle projecten 

tezamen) kunnen we stellen dat uitschieters naar boven én beneden enigszins zullen uitmiddelen en 

er op hoofdlijnen een relatief betrouwbaar beeld ontstaat van de haalbaarheid. De doorrekening is 

dan ook niet bedoeld om op individueel projectniveau afwegingen te maken. Wél laat het zien hoe 

groot de opgave in financiële zin is die voorligt, en welk deel van die financiële opgave bij welke 

partij ligt (gemeenten of de markt). Daarmee creëert deze benaderingswijze een vorm van 

bewustwording over de omvang van de opgave. Ook kan het op het moment dat er een duidelijke 

visie is op de gewenste schaalsprong dienen als ‘tool’ om inzichtelijk te maken wat het zou kosten 

om het accent van de bestaande planvoorraad te verschuiven naar een andere woningvoorraad. 
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09 SCOREMETHODIEK 

09.01 Doel 

Brink heeft op basis van de definitie van de sociaaleconomische schaalsprong alle plannen in de 

Drechtsteden verwerkt in een scoremethodiek. Het doel van deze scoremethodiek is het uitdrukken 

van de mate waarin individuele projecten maar ook meerdere projecten tezamen, bijdragen aan de 

voorgenomen sociaaleconomische schaalsprong. Naast een definitie van de eisen van een 

schaalsprong vertaald in criteria, vraagt dit om een lokale visie op de schaalsprong. De opgave is 

anders in elke gemeente, dus maken we ook dit onderscheid.  

 

Om die reden hebben we alle gemeenten gevraagd een uitspraak te doen over het programma dat 

elke gemeente idealiter zou willen toevoegen aan de bestaande voorraad om de schaalsprong te 

faciliteren. Onderstaande tabel en grafiek laten zien welk programma is opgegeven door de 

gemeenten. Hieruit ontstaat een beeld van onder andere de gewenste verhouding koop/huur, 

EGW/MGW en de prijsklassen, maar ook de afwijking van de huidige planvoorraad. Dat laatste is in 

de grafiek voor de gehele Drechtsteden weergegeven. 

 

 

F i g u u r  2 3 :  A m b i t i e  p e r  g e m e e n t e  e n  v i s u a l i s a t i e  p l a n v o o r r a a d  v s .  a m b i t i e  

Met de definitie van de schaalsprong als basis, heeft Brink een scoremethodiek ontwikkeld waarbij 

elk voorgenomen plan een ‘rapportcijfer’ (0-10) gegeven wordt op basis van de mate waarin het 

voldoet aan de gestelde ambities per gemeente. 
  

GEWENST PROGRAMMA T.B.V. SCHAALSPRONG

Gemeente MGW Goedkoop MGW Betaalbaar MGW Middelduur MGW Duur MGW Huur Sociaal MGW Huur Markt EGW Goedkoop EGW Betaalbaar EGW Middelduur EGW Duur EGW Huur Sociaal EGW Huur Markt Totaal

Alblasserdam 0% 7% 14% 14% 14% 1% 2% 5% 14% 14% 15% 0% 14%

Dordrecht 4% 8% 12% 8% 4% 4% 6% 12% 18% 12% 6% 6% 14%

Hardinxveld-Giessendam 0% 12% 9% 6% 1% 1% 2% 21% 30% 16% 1% 1% 14%

Hendrik-Ido-Ambacht 0% 1% 10% 10% 5% 0% 0% 2% 25% 45% 2% 0% 14%

Papendrecht 0% 15% 40% 20% 10% 0% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 14%

Sliedrecht 1% 2% 6% 3% 6% 0% 3% 23% 38% 15% 3% 0% 14%

Zwijndrecht 1% 6% 35% 22% 4% 7% 1% 3% 8% 10% 1% 2% 14%

TOTAAL 1% 7% 18% 12% 6% 2% 2% 10% 20% 17% 4% 1% 100%

Gewogen naar rato planvoorraad 2% 7% 16% 11% 5% 3% 3% 11% 20% 15% 4% 3% 100%
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09.02 Criteria 

Er zijn zes criteria gedefinieerd die de totale score opmaken. Onderstaand wordt per criterium de 

toelichting gegeven en de manier waarop deze wordt gescoord. 

 

 Omvang:    maximaal 2 punten 

 Verhouding EGW/MGW:  maximaal 2 punten 

 Prijsklassen:    maximaal 2 punten 

 Verhouding koop/huur:  maximaal 2 punten 

 Plantype:    maximaal 1 punt 

 Locatie:   maximaal 1 punt 

 Totaal   Maximaal 10 punten 

  

 Omvang: Grotere projecten dragen meer bij aan de versnellingsopgave. Een project met een 

grotere omvang wordt daarom positiever beoordeeld dan een klein project. 

  

 EGW/MGW: Gemeenten hebben hun voorkeur aangegeven voor een bepaalde verhouding in 

woontypen. Des te meer een project deze verdeling benadert, des te hoger het scoort. Als een project 

overwegend het voorkeurstype van de gemeente kent, wordt een basisscore van 0,5 punt toegekend. 

  

 Prijsklassen: Gemeenten hebben hun voorkeur aangegeven voor een bepaalde verhouding 

in de prijsklassen. Des te meer een project deze verdeling benadert, des te hoger het scoort. De 

score wordt toegekend op basis van een gewogen gemiddelde score op de vier prijsklassen. 

  

 Huur/Koop: Gemeenten kunnen hun voorkeur aangeven voor een bepaalde verhouding 

tussen koop- en huurwoningen. Des te meer een project deze verdeling benadert, des te hoger het 

scoort. Als een project overwegend de voorkeurssoort van de gemeente kent, wordt een basisscore 

van 0,5 punt toegekend. 

  

 Plantype: Bepaalde plantypen (bijvoorbeeld transformatie, verdichting) genieten een grote 

voorkeur dan anderen. Afhankelijk van het plantype wordt een deel van de maximale score 

toegekend. 

  

 Locatie: Aan de hand van buurtgegevens is de hoeveelheid voorzieningen (winkels, OV en 

dagelijkse levensmiddelen) binnen een kilometer van de planlocatie bepaald. Hoe hoger dit aantal, 

hoe beter de locatie scoort. 
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01 FACTSHEET 
ALBLASSERDAM 

01.01 Huidige voorraad 

Gemeente Alblasserdam heeft op dit moment 

een woningvoorraad van circa 8.400 

woningen. Hiervan bevinden zich er circa 

5.146 (61%) in het koopsegment en 3.253 

(39%) in het huursegment. De totale 

voorraad bestaat voor 68% uit 

eengezinswoningen (EGW) en 32% uit 

meergezinswoningen (MGW). Van alle 

huurwoningen in de gemeente behoort 85% 

tot het sociale segment (33% van het totaal). 

01.02 Planvoorraad 

De gemeente heeft 22 projecten aangeleverd in de dataset, voor de bruto toevoeging van  

667 woningen (665 netto). Van deze planvoorraad zijn 43 woningen reeds gerealiseerd en moeten 

er nog 624 gerealiseerd worden. Er bevinden zich 448 woningen (67%) in het koopsegment en  

219 (33%) in het huursegment. Er zijn 218 EGW’s (33%) en 449 MGW’s (67%) voorzien. Van alle 

plannen worden 95 woningen (14%) gezien als ‘hard’ en van 570 woningen (85%) wordt verwacht 

dat ze binnen afzienbare tijd hard worden. Er worden 2 woningen (0%) als ‘niet hard’ 

geclassificeerd. De verdeling over de verschillende prijssegmenten is 14% goedkoop, 26% 

betaalbaar, 28% middelduur en 32% duur.  

 

    OVERZICHT ALBLASSERDAM

448

219

22 PROJECTEN

1 GEMEENTE

KOOP (67%)

HUUR (33%)

667 WONINGEN BRUTO 218 EGW (33%)

449 MGW (67%)

91 GOEDKOOP (14%)

173 BETAALBAAR (26%)

187 MIDDELDUUR (28%)

216 DUUR (32%)

43 GEREALISEERD (6%)

624 TE REALISEREN (94%)

95 HARD (14%)

2 NIET HARD (0%)

665 WONINGEN NETTO

570 HARD IN '21/'22 (85%)

F i g u u r  2 5 :  P l a n v o o r r a a d  A l b l a s s e r d a m  i n  c i j f e r s  

F i g u u r  2 4 :  H u i d i g e  v o o r r a a d  A l b l a s s e r d a m  
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In onderstaande afbeelding zijn de gegevens van de gemeente gevisualiseerd en aangevuld met de 

beoogde planning van de projecten. Hierin is te zien dat de grootste afzet in 2023 voorspeld wordt, 

en het laatste project wordt opgeleverd in 2025.  

In onderstaande afbeelding is de verdeling van de verschillende typologieën te zien. Binnen de 

planvoorraad van de gemeente zijn dure eengezinswoningen het meest vertegenwoordigd  

(161 stuks). 

 

F i g u u r  2 7 :  W o o n t y p o l o g i e ë n  i n  b r u t o  p l a n v o o r r a a d  A l b l a s s e r d a m  
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32%
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HARD: 95

NIET HARD: 2
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F i g u u r  2 6 :  H u i d i g e  p l a n v o o r r a a d  e n  p l a n n i n g  D o r d r e c h t  g e v i s u a l i s e e r d  
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01.03 Financiële haalbaarheid 

In onderstaande afbeelding is een samenvatting gegeven van de financiële doorrekening van de 

beoogde planvoorraad van de gemeente. Alle projecten tezamen laten een positief saldo zien van 

circa €34 miljoen. De vastgoedexploitatie komt uit op een nominale grondwaarde van alle woningen 

van circa €72 miljoen. 

Daar tegenover staan alle (grond)kosten van de projecten, opgebouwd uit circa €24 miljoen aan 

verwervingen, circa €16 miljoen aan grondkosten en circa €7 miljoen aan planontwikkelingskosten. 

In totaal wordt er circa €46 miljoen aan grondkosten ingeschat. 

 

Het nominale plansaldo dat resteert is circa €26 miljoen. In de tijd uitgezet conform de planning 

van alle individuele projecten komt dit neer op een eindwaarde van circa €36 miljoen. Nettocontant 

gemaakt naar prijspeil 1-1-2022 bedraagt dit circa €34 miljoen.  

F i g u u r  2 8 :  F i n a n c i ë l e  h a a l b a a r h e i d  o p  h o o f d l i j n e n  A l b l a s s e r d a m  

L e t  o p ;  b o v e n s t a a n d e  f i g u u r  b e t r e f t  e e n  a n a l y s e  o p  h o o f d l i j n e n ,  z i e  d i s c l a i m e r  i n  p a r a g r a a f  8 . 1  

Deze doorsnedes laten zien dat van alle individuele projecten 23% als ‘onhaalbaar’ wordt 

bestempeld. Deze plannen laten een negatief nettocontant plansaldo zien. 77% van de projecten 

worden bestempeld als haalbaar. In deze 77% van de projecten zit 85% van de woningen. Daarmee 

zit 15% van de woningen in de overige niet haalbare projecten. Ook hier geldt dat individuele 

projectresultaten en grondexploitaties kunnen afwijken van deze doorrekening. De gemiddelde 

grondwaarde van een woning in de planvoorraad bedraagt circa €107.000. 

01.04 Frictie 

Voor de frictie binnen de gemeente valt het volgende op. 

 Omvang frictie: De totale frictie bedraagt 420 woningen. Procentueel gezien betreft dit 5,0% 

van de huidige woningvoorraad. Ondanks dat onderlinge verschillen klein zijn, is dit het hoogste 

percentage frictie van alle gemeenten. 

 Verdeling frictie: De frictie is relatief evenredig verdeeld over alle woontypologieën, met 

uitzondering van het markt-huursegment in zowel de EGW’s als de MGW’s. 79% van de frictie 

zit in het koopsegment. 28% in het huursegment. 64% van de frictie betreft EGW’s, tegenover 

36% MGW’s.  

 Frictie vs. Planvoorraad: Wat opvalt is dat de planvoorraad zich in tegenstelling tot de frictie 

met name concentreert op de volgende woontypen: EGW duur, MGW middelduur en MGW 
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markthuur. Zo ontstaan er ook tekorten (negatief paars) waar de frictie dus niet wordt opgelost 

met de huidige planvoorraad. Dit geldt voor de woontypen: EGW en MGW goedkoop, EGW 

betaalbaar en EGW sociale huur.   

 Surplus versus schaalsprong: Het overschot in het (middel)dure segment biedt wel 

aanknopingspunten ten behoeve van de schaalsprong voor wat betreft prijssegment. Nadeel is 

dat dit voor het merendeel MGW’s betreft. 

 

 

F i g u u r  2 9  -  F r i c t i e a n a l y s e  A l b l a s s e r d a m  ( e x c l u s i e f  s l o o p o p g a v e )  

01.05 Thema versnellingsopgave 

Binnen het thema van de versnellingsopgave constateren we voor de gemeente een aantal zaken. 

 De gemeente kende het laatste decennium relatief weinig groei (4,1%) in vergelijking tot de 

andere gemeenten in de Drechtsteden. 

 De huidige plannen zijn over het algemeen hard (of op korte termijn hard). Het ontbreekt aan 

zachte plannen die op termijn hard gemaakt kunnen worden. 

 Met de realisatie van alle woningen in de huidige planvoorraad zou de gemeente circa 8% 

groeien in omvang. Dit is slechts een beperkte groei ten opzichte van de overige gemeenten. 

 De planning van de projecten eindigt in 2025. Er is geen planvoorraad opgenomen op de 

middellange en lange termijn voor de gemeente. 
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01.06 Thema sociaaleconomische schaalsprong 

Binnen het thema van de sociaaleconomische schaalsprong constateren we voor de gemeente een 

aantal zaken. 

 De huidige planvoorraad heeft een fors aandeel sociale huurwoningen. 

 De huidige planvoorraad lijkt aan te sluiten bij de criteria die gesteld worden aan de beoogde 

schaalsprong, met een groot aandeel eengezinswoningen waarvan het grootste deel in het dure 

segment valt. 

 Er zijn een aantal woningtypen die niet in de planvoorraad zitten waardoor de frictie in de 

bestaande woningvoorraad niet volledig wordt opgelost. Daarentegen zitten er opvallend veel 

betaalbare MGW’s in de pijplijn die naar verwachting weinig bijdragen aan de beoogde 

schaalsprong. 
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02 FACTSHEET DORDRECHT  

02.01 Huidige voorraad 

Gemeente Dordrecht heeft op dit moment een 

woningvoorraad van circa 57.000 woningen. 

Hiervan bevinden zich er circa 32.900 (58%) 

in het koopsegment en 24.200 (42%) in het 

huursegment. De totale voorraad bestaat voor 

55% uit eengezinswoningen (EGW) en 45% uit 

meergezinswoningen (MGW). Van alle 

huurwoningen in de gemeente behoort 68% 

tot het sociale segment (29% van het totaal). 

02.02 Planvoorraad 

De gemeente heeft 137 projecten aangeleverd in de dataset, voor de bruto toevoeging van 9.185 

woningen (7.986 netto). Van deze planvoorraad zijn 69 woningen reeds gerealiseerd en moeten er 

nog 9.116 gerealiseerd worden. Er bevinden zich 6.064 woningen (66%) in het koopsegment en 

3.121 (34%) in het huursegment. Er zijn 2.275 EGW’s (25%) en 6.910 MGW’s (75%) voorzien. Van 

alle plannen worden 3.914 woningen (43%) gezien als ‘hard’ en van 2.248 woningen (24%) wordt 

verwacht dat ze binnen afzienbare tijd hard worden. Er worden 3.023 woningen (33%) als ‘niet 

hard’ geclassificeerd. De verdeling over de verschillende prijssegmenten is 22% goedkoop, 17% 

betaalbaar, 38% middelduur en 23% duur. 

 

OVERZICHT DORDRECHT

6.064

3.121

137 PROJECTEN

1 GEMEENTE

KOOP (66%)

HUUR (34%)

9.185 WONINGEN BRUTO 2.275 EGW (25%)

6.910 MGW (75%)

2.037 GOEDKOOP (22%)

1.583 BETAALBAAR (17%)

3.485 MIDDELDUUR (38%)

2.080 DUUR (23%)

69 GEREALISEERD (1%)

9.116 TE REALISEREN (99%)

3.914 HARD (43%)

3.023 NIET HARD (33%)

7.986 WONINGEN NETTO

2.248 HARD IN '21/'22 (24%)

F i g u u r  3 1 :  P l a n v o o r r a a d  D o r d r e c h t  i n  c i j f e r s  

F i g u u r  3 0 :  H u i d i g e  v o o r r a a d  D o r d r e c h t  
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In onderstaande afbeelding zijn de gegevens van gemeente Dordrecht gevisualiseerd en aangevuld 

met de beoogde planning van de projecten. Hierin is te zien dat de grootste afzet in 2024 voorspeld 

wordt, en dat er tot aan met 2040 projecten in de pijplijn zitten. 

 

 

F i g u u r  3 2 :  H u i d i g e  p l a n v o o r r a a d  e n  p l a n n i n g  D o r d r e c h t  g e v i s u a l i s e e r d  

In onderstaande afbeelding is de verdeling van de verschillende typologieën te zien. Binnen de 

planvoorraad van de gemeente zijn (middeldure) meergezinswoningen duidelijk het meest 

vertegenwoordigd (2.919 stuks). Wat verder opvalt is dat er 1.765 sociale huurappartementen 

worden toegevoegd.  

F i g u u r  3 3 :  W o o n t y p o l o g i e ë n  i n  b r u t o  p l a n v o o r r a a d  D o r d r e c h t  
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02.03 Financiële haalbaarheid 

In onderstaande afbeelding is een samenvatting gegeven van de financiële doorrekening van de 

beoogde planvoorraad van de gemeente. Alle projecten tezamen laten een positief saldo zien van 

circa €277 miljoen. De vastgoedexploitatie komt uit op een nominale grondwaarde van alle 

woningen van circa €590 miljoen. 

Daar tegenover staan alle (grond)kosten van de projecten, opgebouwd uit circa €291 miljoen aan 

verwervingen, circa €122 miljoen aan grondkosten en circa €49 miljoen aan 

planontwikkelingskosten. In totaal wordt er circa €462 miljoen aan grondkosten ingeschat. 

 

Het nominale plansaldo dat resteert is circa €128 miljoen. In de tijd uitgezet conform de planning 

van alle individuele projecten komt dit neer op een eindwaarde van circa €326 miljoen. 

Nettocontant gemaakt naar prijspeil 1-1-2022 bedraagt dit circa €277 miljoen.  

F i g u u r  3 4 :  F i n a n c i ë l e  h a a l b a a r h e i d  o p  h o o f d l i j n e n  D o r d r e c h t  

L e t  o p ;  b o v e n s t a a n d e  f i g u u r  b e t r e f t  e e n  a n a l y s e  o p  h o o f d l i j n e n .  Z i e  d i s c l a i m e r  i n  p a r a g r a a f  8 . 1  

Deze doorsnedes laten zien dat van alle individuele projecten 39% als ‘onhaalbaar’ worden 

bestempeld. Deze plannen laten een negatief nettocontant plansaldo zien. 61% van de projecten 

worden bestempeld als haalbaar. In deze 61% van de projecten zit 80% van de woningen. Daarmee 

zit 20% van de woningen in de overige niet haalbare projecten. Ook hier geldt dat individuele 

projectresultaten en grondexploitaties kunnen afwijken van deze doorrekening. De gemiddelde 

grondwaarde van een woning in de planvoorraad bedraagt circa €64.000. 

02.04 Frictie 

Voor de frictie binnen de gemeente valt het volgende op: 

 Omvang frictie: De totale frictie bedraagt 2.730 woningen. Procentueel gezien betreft dit 4,9% 

van de huidige woningvoorraad. Ondanks dat onderlinge verschillen klein zijn, is dit het op één 

na hoogste percentage frictie van alle gemeenten. 

 Verdeling frictie: 91% van de frictie zit in het koopsegment en 9% in het huursegment. In het 

sociale huursegment zien we een frictie (tekort) van 420 woningen en een overschot van  

160 woningen in het marktsegment. Daarnaast zit 79% van de frictie in de eengezinswoningen, 

tegenover 21% in de meergezinswoningen. De frictie is relatief evenredig verdeeld over de 

prijssegmenten. 

HAALBAARHEID FINANCIEEL
HOOFDLIJNEN (GROND)KOSTEN VASTGOEDEXPLOITATIE
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 Frictie vs. Planvoorraad: Wat opvalt is dat de planvoorraad zich in tegenstelling tot de frictie 

met name concentreert op de volgende woontypen: MGW middelduur, MGW sociale en 

markthuur en EGW duur. Zo ontstaan er ook tekorten (negatief paars) waar de frictie dus niet 

wordt opgelost met de huidige planvoorraad. Dit geldt voor de woontypen: EGW en MGW 

goedkoop, EGW betaalbaar en EGW sociale huur.   

 Surplus versus schaalsprong: Het overschot in het (middel)dure segment biedt wel 

aanknopingspunten ten behoeve van de schaalsprong voor wat betreft prijssegment. Nadeel is 

dat dit voor het merendeel MGW’s betreft. Verder worden circa 3.000 huurappartementen 

toegevoegd, terwijl maar 9% van de frictie (250 woningen) uit huur bestaat.  

 

F i g u u r  3 5  -  F r i c t i e a n a l y s e  D o r d r e c h t  ( e x c l u s i e f  s l o o p o p g a v e )  

02.05 Thema versnellingsopgave 

Binnen het thema van de versnellingsopgave constateren we voor de gemeente een aantal zaken. 

 De gemeente kende het laatste decennium relatief weinig groei (4,2%) in vergelijking tot de 

andere gemeenten in de Drechtsteden. 

 De huidige plannen zijn over het algemeen hard (of op korte termijn hard). Echter, 33% wordt 

nog bestempeld als niet harde plannen.  

 Met de realisatie van alle woningen in de huidige planvoorraad zou de gemeente circa 16% 

groeien in omvang. Dit is een gemiddeld groei ten opzichte van de overige gemeenten. 

 De planning van de projecten eindigt in 2040. Er is daarmee planvoorraad opgenomen op de 

middellange en lange termijn voor de gemeente. 
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02.06 Thema sociaaleconomische schaalsprong 

Binnen het thema van de sociaaleconomische schaalsprong constateren we voor de gemeente een 

aantal zaken: 

 De huidige planvoorraad heeft een fors aandeel sociale huurwoningen. 

 De huidige planvoorraad lijkt in geringe mate aan te sluiten bij de criteria die (naar 

verwachting) gesteld worden aan de beoogde schaalsprong, met een groot aandeel 

meergezinswoningen, waarvan het grootste deel in het middeldure koopsegment valt.  

 Er zijn een aantal woningtypen die niet in de planvoorraad zitten waardoor de frictie in de 

bestaande woningvoorraad niet volledig wordt opgelost. Daarentegen zitten er opvallend veel 

betaalbare MGW’s in de planvoorraad die naar verwachting weinig bijdragen aan de beoogde 

schaalsprong. Alleen de dure EGW koopwoningen worden in lijn met de beoogde schaalsprong in 

een positieve verhouding toegevoegd. 
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03 FACTSHEET  

HARDINXVELD-GIESSENDAM 

03.01 Huidige voorraad 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft 

op dit moment een woningvoorraad van 

circa 7.500 woningen. Hiervan bevinden 

zich er circa 4.900 (66%) in het 

koopsegment en 2.600 (34%) in het 

huursegment. De totale voorraad bestaat 

voor 75% uit eengezinswoningen (EGW) 

en 25% uit meergezinswoningen (MGW). 

Van alle huurwoningen in de gemeente 

behoort 81% tot het sociale segment (28% 

van het totaal). 

03.02 Planvoorraad 

De gemeente heeft 18 projecten aangeleverd in de dataset, voor de bruto toevoeging van  

1.617 woningen (1.614 netto). Van deze planvoorraad zijn 0 woningen reeds gerealiseerd en moeten 

er nog 1.617 gerealiseerd worden. Er bevinden zich 1.607 woningen (99%) in het koopsegment en 

10 (1%) in het huursegment. Er zijn 1.167 EGW’s (72%) en 450 MGW’s (28%) voorzien. Van alle 

plannen worden 89 woningen (6%) gezien als ‘hard’ en van 1.353 woningen (84%) wordt verwacht 

dat ze binnen afzienbare tijd hard worden. Er worden 175 woningen (11%) als ‘niet hard’ 

geclassificeerd. De verdeling over de verschillende prijssegmenten is 1% goedkoop, 34% betaalbaar, 

42% middelduur en 23% duur. Let wel, deze data betreft een inschatting van de huidige 
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planvoorraad. Deze cijfers zijn daarmee nog niet in beton gegoten en kunnen op projectbasis nog 

worden herzien.  

In onderstaande afbeelding zijn de gegevens van Gemeente Hardinxveld-Giessendam gevisualiseerd 

en aangevuld met de beoogde planning van de projecten. Hierin is te zien dat de grootste afzet in 

2023 voorspeld wordt, en het laatste project wordt opgeleverd in 2030. De pijplijn lijkt tussen 2023 

en 2030 evenredig gevuld, maar het ontbreekt nog aan een lange termijnplanning. 

 

 

F i g u u r  3 8 :  H u i d i g e  p l a n v o o r r a a d  e n  p l a n n i n g  H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m  g e v i s u a l i s e e r d  

In onderstaande afbeelding is de verdeling van de verschillende typologieën te zien. Binnen de 

planvoorraad van de gemeente zijn (dure) eengezinswoningen duidelijk het meest 

vertegenwoordigd (525 stuks).  
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03.03 Financiële haalbaarheid 

In onderstaande afbeelding is een samenvatting gegeven van de financiële doorrekening van de 

beoogde planvoorraad van de gemeente. Alle projecten tezamen laten een negatief saldo zien van 

circa €69 miljoen. De vastgoedexploitatie komt uit op een nominale grondwaarde van alle woningen 

van circa €163 miljoen. 

Daar tegenover staan alle (grond)kosten van de projecten, opgebouwd uit circa €208 miljoen aan 

verwervingen, circa €56 miljoen aan grondkosten en circa €23 miljoen aan 

planontwikkelingskosten. In totaal wordt er circa €286 miljoen aan grondkosten ingeschat. 

 

 

F i g u u r  4 0 :  F i n a n c i ë l e  h a a l b a a r h e i d  o p  h o o f d l i j n e n  H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m  

L e t  o p ;  b o v e n s t a a n d e  f i g u u r  b e t r e f t  e e n  a n a l y s e  o p  h o o f d l i j n e n .  Z i e  d i s c l a i m e r  i n  p a r a g r a a f  8 . 1  

Het nominale plansaldo dat resteert is circa -€124 miljoen. In de tijd uitgezet conform de planning 

van alle individuele projecten komt dit neer op een eindwaarde van circa -€79 miljoen. Nettocontant 

gemaakt naar prijspeil 1-1-2022 bedraagt dit circa -€69 miljoen.  

 

Deze doorsnedes laten zien dat van alle individuele projecten 33% als ‘onhaalbaar’ wordt 

bestempeld. Deze plannen laten een negatief nettocontant plansaldo zien. 67% van de projecten 

worden bestempeld als haalbaar. In deze 67% van de projecten zit 52% van de woningen. Daarmee 

zit 48% van de woningen in de overige niet haalbare projecten. Dat wil zeggen dat er relatief veel 

grote onrendabele projecten in de planvoorraad zitten. Ook hier geldt dat individuele 

projectresultaten en grondexploitaties kunnen afwijken van deze doorrekening. De gemiddelde 

grondwaarde van een woning in de planvoorraad bedraagt circa €101.000. 

03.04 Frictie 

Voor de frictie binnen de gemeente valt het volgende op. 

 Omvang frictie: Het RIGO-rapport (2020) laat zien dat de totale frictie in Hardinxveld-

Giessendam 350 woningen bedraagt. Procentueel gezien betreft dit 4.7% van de huidige 

woningvoorraad. Ondanks dat onderlinge verschillen klein zijn, is dit een bovengemiddeld 

percentage frictie ten opzichte van alle gemeenten. 

 Verdeling frictie: De frictie is relatief evenredig verdeeld over alle woontypologieën, met 

uitzondering van het sociale huursegment in zowel de EGW’s als de MGW’s. 97% van de frictie 

zit in het koopsegment. 3% in het huursegment. Echter, hier zien we een overschot in de sociale 
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EGW-huursector, tegenover een tekort in de sociale MGW-huursector. In de cijfers heft deze 

frictie elkaar grotendeels op. 63% van de frictie betreft EGW’s, tegenover 37% MGW’s.  

 Frictie vs. Planvoorraad: Wat opvalt is dat de planvoorraad zich in lijn met de frictie met name 

concentreert op de EGW-woontypen, met uitzondering van het goedkope koopsegment. Hier 

ontstaat een tekort (negatief paars) waar de frictie dus niet wordt opgelost met de huidige 

planvoorraad. Dit geldt ook voor de woontypen: EGW en MGW goedkoop, EGW markthuur en 

MGW sociale huur.   

 Surplus versus schaalsprong: Het overschot in het (middel)dure EGW segment biedt wel 

aanknopingspunten ten behoeve van de schaalsprong voor wat betreft prijssegment.  

 

 

F i g u u r  4 1  -  F r i c t i e a n a l y s e  H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m  ( e x c l u s i e f  s l o o p o p g a v e )  

03.05 Thema versnellingsopgave 

Binnen het thema van de versnellingsopgave constateren we voor de gemeente een aantal zaken: 

 Gemeente Hardinxveld-Giessendam kende het laatste decennium relatief forse groei (7,2%) in 

vergelijking tot de andere gemeenten in de Drechtsteden. 

 Van de huidige plannen is slechts 5% hard. Echter, maar liefst 85% van de woningen zijn naar 

verwachting op korte termijn hard, wat kansen biedt om te versnellen. Daarnaast lijkt er in 

Hardinxveld-Giessendam geen sprake te zijn van een boeggolf (c.q. piek) in de planning, maar is 

deze evenredig verdeeld tussen 2023 en 2030. Er is daarmee voldoende planvoorraad 

opgenomen op de middellange termijn. Op de lange termijn ontbreekt planvoorraad. 

 Nadeel is echter dat de financiële haalbaarheid naar verwachting onder druk staat. De globale 

financiële analyse toont aan dat de huidige plannen (maar) voor de helft financieel haalbaar zijn. 

De ‘pijn’ zit hem met name in de globaal ingeschatte verwervingskosten die een marktpartij 
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(heeft) moet(en) maken. Op projectniveau moet bekeken worden in hoeverre deze conclusie 

inderdaad standhoudt.  

 Met de realisatie van alle woningen in de huidige planvoorraad zou de gemeente circa 21% 

groeien in omvang. Dit is relatief gezien een forse groei ten opzichte van de overige gemeenten 

waar het gemiddelde van de Drechtsteden 15% bedraagt. De groeiopgave van Nederland (globaal 

gezien 1 miljoen woningen over een woningvoorraad van 8 miljoen woningen) bedraagt 

ongeveer 12%. Let wel, om een dergelijke groeiopgave te realiseren zijn aanzienlijk meer 

plannen nodig. Dit omdat uit de praktijk blijkt dat een groot aandeel van de plannen sneuvelt 

tijdens de voorbereidingen 

03.06 Thema sociaaleconomische schaalsprong 

Binnen het thema van de sociaaleconomische schaalsprong constateren we voor de gemeente een 

aantal zaken. 

 De huidige planvoorraad heeft slechts 1% aandeel sociale huurwoningen, tegenover 99% van de 

voorraad dat zich in het koopsegment bevindt.  

 De huidige planvoorraad lijkt daarmee aan te sluiten bij de criteria die gesteld worden aan de 

beoogde schaalsprong, verwijzend naar het grote aandeel eengezinswoningen. 

 Er zijn een aantal woningtypen die weinig in de planvoorraad voorkomen, waardoor de frictie in 

de bestaande woningvoorraad niet volledig wordt opgelost. Dit betreft met name het goedkope 

segment.  

 Er zitten geen sociale MGW-huurwoningen in de planvoorraad, terwijl er bij de appartementen 

in dit segment de grootste frictie zit. 
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04 FACTSHEET  
HENDRIK-IDO-AMBACHT 

04.01 Huidige voorraad 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft op dit 

moment een woningvoorraad van circa 

12.700 woningen. Hiervan bevinden zich er 

circa 9.000 (71%) in het koopsegment en 

3.600 (29%) in het huursegment. De totale 

voorraad bestaat voor 77% uit 

eengezinswoningen (EGW) en 23% uit 

meergezinswoningen (MGW). Van alle 

huurwoningen in de gemeente behoort 82% 

tot het sociale segment (23% van het totaal). 

04.02 Planvoorraad 

De gemeente heeft 19 projecten aangeleverd in de dataset, voor de bruto toevoeging van  

1.924 woningen (1.840 netto). Van deze planvoorraad zijn 197 woningen reeds gerealiseerd en 

moeten er nog 1.727 gerealiseerd worden. Er bevinden zich 1.632 woningen (85%) in het 

koopsegment en 292 (15%) in het huursegment. Er zijn 1.330 EGW’s (69%) en 594 MGW’s (31%) 

voorzien. Van alle plannen worden 785 woningen (41%) gezien als ‘hard’ en van 642 woningen 

(33%) wordt verwacht dat ze binnen afzienbare tijd hard worden. Er worden 497 woningen (26%) 

als ‘niet hard’ geclassificeerd. De verdeling over de verschillende prijssegmenten is 16% goedkoop, 

3% betaalbaar, 29% middelduur en 51% duur. 

OVERZICHT HENDRIK-IDO-AMBACHT
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In onderstaande afbeelding zijn de gegevens van Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gevisualiseerd en 

aangevuld met de beoogde planning van de projecten. Hierin is te zien dat de grootste afzet in 2023 

voorspeld wordt, en het laatste project wordt opgeleverd in 2030. 

 

 

F i g u u r  4 4 :  H u i d i g e  p l a n v o o r r a a d  e n  p l a n n i n g  H e n d r i k - I d o - A m b a c h t  g e v i s u a l i s e e r d  

In onderstaande afbeelding is de verdeling van de verschillende typologieën te zien. Binnen de 

planvoorraad van de gemeente zijn dure eengezinswoningen het meest vertegenwoordigd  

(771 stuks). Daarna volgen de middeldure eengezinswoningen (394 stuks). 

F i g u u r  4 5 :  W o o n t y p o l o g i e ë n  i n  b r u t o  p l a n v o o r r a a d  H e n d r i k - I d o - A m b a c h t  
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04.03 Financiële haalbaarheid 

In onderstaande afbeelding is een samenvatting gegeven van de financiële doorrekening van de 

beoogde planvoorraad van de gemeente. Alle projecten tezamen laten een positief saldo zien van 

circa €125 miljoen. De vastgoedexploitatie komt uit op een nominale grondwaarde van alle 

woningen van circa €212 miljoen. 

Daar tegenover staan alle (grond)kosten van de projecten, opgebouwd uit circa €33 miljoen aan 

verwervingen, circa €48 miljoen aan grondkosten en circa €20 miljoen aan 

planontwikkelingskosten. In totaal wordt er circa €101 miljoen aan grondkosten ingeschat. 

Het nominale plansaldo dat resteert is circa €111 miljoen. In de tijd uitgezet conform de planning 

van alle individuele projecten komt dit neer op een eindwaarde van circa €142 miljoen. 

Nettocontant gemaakt naar prijspeil 1-1-2022 bedraagt dit circa €125 miljoen.  

 

Deze doorsnedes laten zien dat van alle individuele projecten 37% als ‘onhaalbaar’ wordt 

bestempeld. Deze plannen laten een negatief nettocontant plansaldo zien. 63% van de projecten 

worden bestempeld als haalbaar. In deze 63% van de projecten zit 82% van de woningen. Daarmee 

zit 18% van de woningen in de overige niet haalbare projecten. Ook hier geldt dat individuele 

projectresultaten en grondexploitaties kunnen afwijken van deze doorrekening. De gemiddelde 

grondwaarde van een woning in de planvoorraad bedraagt circa €110.000. 

04.04 Frictie 

Voor de frictie binnen de gemeente valt het volgende op: 

 Omvang frictie: De totale frictie bedraagt 560 woningen. Procentueel gezien betreft dit 4,5% 

van de huidige woningvoorraad. Hendrik-Ido-Ambacht zit daarmee gemiddeld ten opzichte van 

de overige gemeenten. 

 Verdeling frictie: De frictie is relatief evenredig verdeeld over alle woontypologieën, met 

uitzondering van het sociale huursegment in zowel de EGW’s als de MGW’s. 87% van de frictie 

zit in het koopsegment. 13% in het huursegment. Echter, hier zien we een overschot in de sociale 

EGW-huursector, tegenover een tekort in de sociale MGW-huursector. In de cijfers heft deze 

frictie elkaar deels op. 54% van de frictie betreft MGW’s, tegenover 46% EGW’s.  

 Frictie vs. Planvoorraad: Wat opvalt is dat de planvoorraad zich met name concentreert op de 

(middel)dure EGW-woontypen. Dit in tegenstelling tot het goedkope en betaalbare koopsegment. 
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 Hier ontstaat een tekort (negatief paars) waar de frictie dus niet wordt opgelost met de 

huidige planvoorraad. Dit geldt ook voor de betaalbare MGW woontypen.  

 Surplus versus schaalsprong: Het overschot in het (middel)dure EGW-segment biedt veel 

aanknopingspunten ten behoeve van de schaalsprong voor wat betreft prijssegment.  

 

F i g u u r  4 7  -  F r i c t i e a n a l y s e  H e n d r i k - I d o - A m b a c h t  ( e x c l u s i e f  s l o o p o p g a v e )  

04.05 Thema versnellingsopgave 

Binnen het thema van de versnellingsopgave constateren we voor de gemeente een aantal zaken. 

 De gemeente kende het laatste decennium relatief de meeste groei (8,9%) in vergelijking tot de 

andere gemeenten in de Drechtsteden. 

 De huidige plannen zijn over het algemeen hard (of op korte termijn hard) tot 2025. Er lijkt 

daarmee wel een boeggolf te ontstaan in de planning met een piek in 2023. Na 2025 moeten de 

zachte plannen hard gemaakt kunnen worden. De planvoorraad op de middellange en lange 

termijn is beperkt. 

 Met de realisatie van alle woningen in de huidige planvoorraad zou de gemeente circa 15% 

groeien in omvang. Dit is een gemiddelde groei ten opzichte van de overige gemeenten. 
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04.06 Thema sociaaleconomische schaalsprong 

Binnen het thema van de sociaaleconomische schaalsprong constateren we voor de gemeente een 

aantal zaken. 

 De huidige planvoorraad heeft een fors aandeel dure EGW-woningen (51%). Dit is het hoogste 

aandeel van alle gemeenten. De huidige voorraad lijkt daarmee aan te sluiten bij de criteria die 

naar verwachting gesteld worden aan de beoogde schaalsprong. 

 Echter, Hendrik Ido Ambacht is de enige gemeente waarbij de frictie in de MGW-sector (54%) 

groter is dan de EGW-sector. Ter referentie: de gemiddelde frictie voor MGW’s in de 

Drechtsteden is slechts 28%. Dit valt deels te verklaren doordat de bestaande woningvoorraad 

van Hendrik-Ido-Ambacht al voor 77% uit eengezinswoningen bestaat. De behoefte aan de 

gewenste schaalsprong voor de Drechtsteden lijkt daarmee in mindere mate bij Hendrik-Ido-

Ambacht van toepassing. 

 Gezien het gebrek aan MGW’s in de planvoorraad (ten opzichte van de frictie), kan verwacht 

worden dat de frictie voor de appartementen niet op korte termijn wordt opgelost.  

 Ook wordt de frictie in het goedkope en betaalbare segment, voor zowel EGW als MGW, niet 

opgelost met de huidige planvoorraad. Daar komt bij Hendrik-Ido-Ambacht ook het laagste 

percentage sociale huurwoningen (23%) heeft van de Drechtsteden. 
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05 FACTSHEET PAPENDRECHT 

05.01 Huidige voorraad 

Gemeente Papendrecht heeft op dit 

moment een woningvoorraad van circa 

14.600 woningen. Hiervan bevinden zich 

er circa 9.400 (65%) in het koopsegment 

en 5.200 (35%) in het huursegment. De 

totale voorraad bestaat voor 66% uit 

eengezinswoningen (EGW) en 34% uit 

meergezinswoningen (MGW). Van alle 

huurwoningen in de gemeente behoort 

82% tot het sociale segment (29% van 

het totaal). 

05.02 Planvoorraad 

De gemeente heeft 18 projecten aangeleverd in de dataset, voor de bruto toevoeging van 643 

woningen (544 netto). Van deze planvoorraad zijn 59 woningen reeds gerealiseerd en moeten er 

nog 584 gerealiseerd worden. Er bevinden zich 494 woningen (77%) in het koopsegment en 149 

(23%) in het huursegment. Er zijn 192 EGW’s (30%) en 451 MGW’s (70%) voorzien. Van alle 

plannen worden 163 woningen (25%) gezien als ‘hard’ en van 278 woningen (43%) wordt verwacht 

dat ze binnen afzienbare tijd hard worden. Er worden 202 woningen (31%) als ‘niet hard’ 

geclassificeerd. De verdeling over de verschillende prijssegmenten is 33% goedkoop, 16% 

betaalbaar, 28% middelduur en 23% duur. 
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In onderstaande afbeelding zijn de gegevens van Gemeente Papendrecht gevisualiseerd en 

aangevuld met de beoogde planning van de projecten. Hierin is te zien dat de grootste afzet in 2024 

voorspeld wordt, en het laatste project wordt opgeleverd in 2025. Daarmee is sprake van een 

duidelijke piek in planvoorraad en een gebrek aan lange termijn planvoorraad. 

 

 

F i g u u r  5 0 :  H u i d i g e  p l a n v o o r r a a d  e n  p l a n n i n g  P a p e n d r e c h t  g e v i s u a l i s e e r d  

In onderstaande afbeelding is de verdeling van de verschillende typologieën te zien. Binnen de 

planvoorraad van de gemeente zijn (middeldure) meergezinswoningen het meest vertegenwoordigd 

(168 stuks). 
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05.03 Financiële haalbaarheid 

In onderstaande afbeelding is een samenvatting gegeven van de financiële doorrekening van de 

beoogde planvoorraad van de gemeente. Alle projecten tezamen laten een positief saldo zien van 

circa €5 miljoen. De vastgoedexploitatie komt uit op een nominale grondwaarde van alle woningen 

van circa €55 miljoen. 

Daar tegenover staan alle (grond)kosten van de projecten, opgebouwd uit circa €22 miljoen aan 

verwervingen, circa €25 miljoen aan grondkosten en circa €10 miljoen aan 

planontwikkelingskosten. In totaal wordt er circa €57 miljoen aan grondkosten ingeschat. 

Het nominale plansaldo dat resteert is circa -€2 miljoen. In de tijd uitgezet conform de planning van 

alle individuele projecten komt dit neer op een eindwaarde van circa €5 miljoen. Nettocontant 

gemaakt naar prijspeil 1-1-2022 bedraagt dit circa €5 miljoen.  

 

Deze doorsnedes laten zien dat van alle individuele projecten 56% als ‘onhaalbaar’ wordt 

bestempeld. Deze plannen laten een negatief nettocontant plansaldo zien. 44% van de projecten 

worden bestempeld als haalbaar. In deze 44% van de projecten zit 59% van de woningen. Daarmee 

zit nog steeds 41% van de woningen in de overige niet haalbare projecten. Ook hier geldt dat 

individuele projectresultaten en grondexploitaties kunnen afwijken van deze doorrekening. De 

gemiddelde grondwaarde van een woning in de planvoorraad bedraagt circa € 85.000. 

05.04 Frictie 

Voor de frictie binnen de gemeente valt het volgende op. 

 Omvang frictie: De totale frictie bedraagt 570 woningen. Procentueel gezien betreft dit 3.9% 

van de huidige woningvoorraad. Ondanks dat onderlinge verschillen klein zijn, is dit het laagste 

percentage frictie van alle gemeenten. 

 Verdeling frictie: Voor wat betreft het koopsegment is de frictie relatief evenredig verdeeld 

over alle woontypologieën. In de huursector zien we voor Papendrecht weinig frictie, met 

uitzondering van de sociale huurappartementen. Hier zit de meeste frictie (129 stuks). 77% van 

de frictie zit in het koopsegment. 23% in het huursegment, waarvan grotendeels sociale MGW’s. 

53% van de frictie betreft EGW’s, tegenover 44% MGW’s.  

 Frictie vs. Planvoorraad: Wat opvalt is dat de planvoorraad zich - in tegenstelling tot de frictie 

- met name concentreert op (betaalbare) appartementen. Ook zitten er zowel EGW als MGW 
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sociale huurwoningen in de planvoorraad, terwijl de vraag met name in de sociale MGW-sector 

zit. Verder zien we in de EGW-sector alleen nog een piek in het dure prijssegment. Met andere 

woorden, er ontstaan tekorten (negatief paars) in het overige EGW-koopsegment waar de frictie 

dus niet wordt opgelost met de huidige planvoorraad. Deze tekorten zien we ook ontstaan bij de 

huurappartementen. 

 Surplus versus schaalsprong: Het overschot in het (middel)dure segment biedt wel 

aanknopingspunten ten behoeve van de schaalsprong voor wat betreft prijssegment. Nadeel is 

dat dit voor het merendeel MGW’s betreft. 

 

F i g u u r  5 3  -  F r i c t i e a n a l y s e  P a p e n d r e c h t  ( e x c l u s i e f  s l o o p o p g a v e )  

05.05 Thema versnellingsopgave 

Binnen het thema van de versnellingsopgave constateren we voor Gemeente Papendrecht een aantal 

zaken. 

 De gemeente kende het laatste decennium een gemiddeld groeipercentage (4,4%) in vergelijking 

tot de andere gemeenten in de Drechtsteden. 

 Met de realisatie van alle woningen in de huidige planvoorraad zou de gemeente circa 4% 

groeien in omvang. Dit is laagste percentage ten opzichte van de overige gemeenten. Dit heeft 

naar verwachting te maken met het gebrek aan kansrijke projectlocaties in de gemeente. 

 Het aandeel financieel haalbare plannen is naar verwachting ook lager dan bij de meeste overige 

gemeenten. Dit bemoeilijkt de versnellingsopgave. 

 De planning van de projecten eindigt in 2025. Er is geen planvoorraad opgenomen op de 

middellange en lange termijn voor de gemeente. 

 De huidige plannen zijn over het algemeen hard (of op korte termijn hard). Het ontbreekt aan 

zachte plannen die op termijn hard gemaakt kunnen worden.  
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05.06 Thema sociaaleconomische schaalsprong 

Binnen het thema van de sociaaleconomische schaalsprong constateren we voor de gemeente een 

aantal zaken. 

 Wat opvalt is dat er relatief weinig woningen in de pijplijn zitten. Daardoor wordt het ook 

moeilijker om een schaalsprong te realiseren.  

 Papendrecht heeft het laagste percentage frictie. Echter, de huidige frictie is ongeveer net zo 

groot als de totale planvoorraad van Papendrecht. Ervan uit gaande dat een deel van de plannen 

niet tot ontwikkeling komt, is het daarom aannemelijk dat de frictie niet volledig opgelost kan 

worden. Ook resteert er weinig/geen planvoorraad om een schaalsprong mee te bewerkstelligen. 

 Daarbij zijn een aantal woningtypen die te weinig in de planvoorraad zitten om de frictie in de 

bestaande woningvoorraad op te lossen. Dit zijn de woontypen: EGW Goedkoop, betaalbaar en 

middelduur. In de MGW-sector zijn dit dure koopwoningen, maar ook de sociale- en 

markthuurwoningen. De huidige voorraad lijkt dus weinig aan te sluiten bij de criteria die naar 

verwachting gesteld worden aan de beoogde schaalsprong. Daarbij wordt de frictie voor het 

merendeel van de woningtypes niet opgelost en bestaat de planvoorraad grotendeels uit 

meergezinswoningen (70%), waarvan het grootste deel ook nog betaalbaar is. Hiervan wordt 

verwacht dat deze woningtypen weinig bijdragen aan de beoogde schaalsprong.  
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06 FACTSHEET SLIEDRECHT 

06.01 Huidige voorraad 

Gemeente Sliedrecht heeft op dit moment 

een woningvoorraad van circa 11.400 

woningen. Hiervan bevinden zich er circa 

6.500 (57%) in het koopsegment en 4.900 

(43%) in het huursegment. De totale 

voorraad bestaat voor 61% uit 

eengezinswoningen (EGW) en 39% uit 

meergezinswoningen (MGW). Van alle 

huurwoningen in de gemeente behoort 80% 

tot het sociale segment (35% van het 

totaal). 

06.02 Planvoorraad 

De gemeente heeft 23 projecten aangeleverd in de dataset, voor de bruto toevoeging van 2.443 

woningen (2.305 netto). Van deze planvoorraad zijn 120 woningen reeds gerealiseerd en moeten er 

nog 2.323 gerealiseerd worden. Er bevinden zich 2.158 woningen (88%) in het koopsegment en 285 

(12%) in het huursegment. Er zijn 1.604 EGW’s (66%) en 839 MGW’s (34%) voorzien. Van alle 

plannen worden 329 woningen (13%) gezien als ‘hard’ en van 531 woningen (22%) wordt verwacht 

dat ze binnen afzienbare tijd hard worden. Er worden 1.583 woningen (65%) als ‘niet hard’ 

geclassificeerd. De verdeling over de verschillende prijssegmenten is 11% goedkoop, 6% betaalbaar, 

73% middelduur en 10% duur. 

 

OVERZICHT SLIEDRECHT
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In onderstaande afbeelding zijn de gegevens van Gemeente Sliedrecht gevisualiseerd en aangevuld 

met de beoogde planning van de projecten. Hierin is te zien dat de grootste afzet in 2024 voorspeld 

wordt, en het laatste project wordt opgeleverd in 2040. 

 

 

F i g u u r  5 6 :  H u i d i g e  p l a n v o o r r a a d  e n  p l a n n i n g  S l i e d r e c h t  g e v i s u a l i s e e r d  

In onderstaande afbeelding is de verdeling van de verschillende typologieën te zien. Binnen de 

planvoorraad van de gemeente zijn middeldure eengezinswoningen duidelijk het meest 

vertegenwoordigd (1.355 stuks), dit is maar liefst 55% van de totale planvoorraad tot en met 2040. 
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06.03 Financiële haalbaarheid 

In onderstaande afbeelding is een samenvatting gegeven van de financiële doorrekening van de 

beoogde planvoorraad van de gemeente. Alle projecten tezamen laten een positief saldo zien van 

circa €50 miljoen. De vastgoedexploitatie komt uit op een nominale grondwaarde van alle woningen 

van circa €189 miljoen. 

Daar tegenover staan alle (grond)kosten van de projecten, opgebouwd uit circa €116 miljoen aan 

verwervingen, circa €57 miljoen aan grondkosten en circa €23 miljoen aan 

planontwikkelingskosten. In totaal wordt er circa €196 miljoen aan grondkosten ingeschat. 

 

Het nominale plansaldo dat resteert is circa -€7 miljoen. In de tijd uitgezet conform de planning van 

alle individuele projecten komt dit neer op een eindwaarde van circa €56 miljoen. Nettocontant 

gemaakt naar prijspeil 1-1-2022 bedraagt dit circa €50 miljoen.  

 

Deze doorsnedes laten zien dat van alle individuele projecten 48% als ‘onhaalbaar’ wordt 

bestempeld. Deze plannen laten een negatief nettocontant plansaldo zien. 52% van de projecten 

worden bestempeld als haalbaar. In deze 52% van de projecten zit 68% van de woningen. Daarmee 

zit 32% van de woningen in de overige niet haalbare projecten. Ook hier geldt dat individuele 

projectresultaten en grondexploitaties kunnen afwijken van deze doorrekening. De gemiddelde 

grondwaarde van een woning in de planvoorraad bedraagt circa €77.000. 

06.04 Frictie 

Voor de frictie binnen de gemeente valt het volgende op. 

 Omvang frictie: De totale frictie bedraagt 490 woningen. Procentueel gezien betreft 4.4% van 

de huidige woningvoorraad. De onderlinge verschillen met de overige gemeenten zijn klein. Naar 

rato zit Sliedrecht ongeveer op het gemiddelde. 

 Verdeling frictie: De frictie is relatief evenredig verdeeld over alle woontypologieën, met 

uitzondering van het markt-huursegment in de EGW’s en de sociale huur MGW’s. Hier is sprake 

van een overschot in de huidige woningvoorraad.  

 96% van de frictie zit in het koopsegment. Slechts 4% in het huursegment. 92% van de frictie 

betreft EGW’s, tegenover 8% MGW’s (gecorrigeerd voor het overschot van de sociale 

huurappartementen). Hieruit volgt een duidelijke behoefte aan EGW-koopwoningen. 

 Frictie vs. Planvoorraad: Wat opvalt is de forse piek in het middeldure segment in zowel de 

EGW als de MGW-sector. In de huidige planvoorraad is 73% geprogrammeerd voor het 
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middeldure segment. Daarnaast worden er dure EGW’s (8%) en sociale huurappartementen 

(11%) toegevoegd. Zo ontstaan er ook tekorten (negatief paars) waar de frictie dus niet wordt 

opgelost met de huidige planvoorraad. Dit geldt voor de woontypen: EGW en MGW goedkoop, 

EGW betaalbaar en EGW sociale huur.   

 Surplus versus schaalsprong: Het overschot in het middeldure EGW-segment biedt wel 

aanknopingspunten ten behoeve van de schaalsprong voor wat betreft prijssegment. Nadeel is 

wel dat dit surplus dermate groot is dat overige frictie in de bestaande woningvoorraad niet 

(volledig) wordt opgelost. 

 

 

F i g u u r  5 9  -  F r i c t i e a n a l y s e  S l i e d r e c h t  ( e x c l u s i e f  s l o o p o p g a v e )  

06.05 Thema versnellingsopgave 

Binnen het thema van de versnellingsopgave constateren we voor de gemeente een aantal zaken. 

 De gemeente kende het laatste decennium relatief de meeste groei (7,5%) in vergelijking tot de 

andere gemeenten in de Drechtsteden, met uitzondering van Hendrik-Ido-Ambacht. 

 De projecten in Sliedrecht zijn over het algemeen grote projecten. Het gemiddelde is ruim 100 

woningen per project. Dit brengt uitdadingen en kansen met zich mee. 65% van de woningen in 

de planvoorraad is dan ook niet hard, en de helft van de projecten kent op het eerste oog een 

negatief plansaldo. 

 Wat daarbij opvalt is dat 11% van de planvoorraad toeziet op sociale huurappartementen, terwijl 

er in 2020 een overschot voor dit woontype is geconstateerd. In tegenstelling tot de MGW’s is er 
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wel frictie in de sociale EGW-sector. Voor dit woontype zitten er geen woningen in de 

planvoorraad. 

 Met de realisatie van alle woningen in de huidige planvoorraad zou de gemeente circa 21% 

groeien in omvang. Papendrecht heeft daarmee (samen met Hendrik-Ido-Ambacht) het hoogste 

groeipercentage ten opzichte van de overige gemeenten. 

 De planning van de projecten loopt door tot 2040. Dit verklaart waarom een relatief groot deel 

van de plannen nog niet hard is. 

06.06 Thema sociaaleconomische schaalsprong 

Binnen het thema van de sociaaleconomische schaalsprong constateren we voor de gemeente een 

aantal zaken: 

 De huidige planvoorraad lijkt aan te sluiten bij de criteria die gesteld worden aan de beoogde 

schaalsprong, met een groot aandeel eengezinswoningen, waarvan het grootste deel in het 

middeldure segment valt. Naar verhouding is het dure EGW-koopsegment in de planvoorraad 

veel kleiner.  

 Aangezien het overgrote deel van de plannen nog niet hard is, liggen er mogelijkheden om het 

grote surplus van middeldure EGW’s meer evenredig te verspreiden over de overige woontypen.  

 De huidige planvoorraad heeft een fors aandeel sociale huurwoningen (35%). Na middeldure 

EGW’s en MGW’s wordt er in het sociale MGW-segment het meest bijgebouwd (8% van de 

planvoorraad). Dit terwijl RIGO in 2020 juist een overschot heeft geconstateerd van deze 

typologie. 

 Er zijn een aantal woningtypen die niet in de planvoorraad zitten, waardoor de frictie in de 

bestaande woningvoorraad niet volledig wordt opgelost. Dit betreft met name goedkope, 

betaalbare en tevens sociale eengezinswoningen.  
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07 FACTSHEET ZWIJNDRECHT 

07.01 Huidige voorraad 

Gemeente Zwijndrecht heeft op dit moment 

een woningvoorraad van circa 20.800 

woningen. Hiervan bevinden zich er circa 

11.800 (57%) in het koopsegment en 9.000 

(43%) in het huursegment. De totale 

voorraad bestaat voor 60% uit 

eengezinswoningen (EGW) en 40% uit 

meergezinswoningen (MGW). Van alle 

huurwoningen in de gemeente behoort 86% 

tot het sociale segment (37% van het totaal). 

Naar rato is dit het hoogste percentage sociale huur van de Drechtsteden. 

07.02 Planvoorraad 

De gemeente heeft 46 projecten aangeleverd in de dataset, voor de bruto toevoeging van 3.849 

woningen (2.976 netto). Van deze planvoorraad zijn 85 woningen reeds gerealiseerd en moeten er 

nog 3.764 gerealiseerd worden. Er bevinden zich 3.054 woningen (79%) in het koopsegment en 795 

(21%) in het huursegment. Er zijn 1.082 EGW’s (28%) en 2.767 MGW’s (72%) voorzien. Van alle 

plannen worden 308 woningen (8%) gezien als ‘hard’ en van 1.979 woningen (51%) wordt 

verwacht dat ze binnen afzienbare tijd hard worden. Er worden 1.562 woningen (41%) als ‘niet 

hard’ geclassificeerd. De verdeling over de verschillende prijssegmenten is 13% goedkoop, 31% 

betaalbaar, 41% middelduur en 15% duur. 
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In onderstaande afbeelding zijn de gegevens van Gemeente Zwijndrecht gevisualiseerd en aangevuld 

met de beoogde planning van de projecten. Hierin is te zien dat de grootste afzet in 2024 voorspeld 

wordt, en het laatste project in de huidige planvoorraad wordt opgeleverd in 2030. 

 

 

F i g u u r  6 2 :  H u i d i g e  p l a n v o o r r a a d  e n  p l a n n i n g  Z w i j n d r e c h t  g e v i s u a l i s e e r d  

In onderstaande afbeelding is de verdeling van de verschillende typologieën te zien. Binnen de 

planvoorraad van de gemeente zijn middeldure meergezinswoningen het meest vertegenwoordigd 

(1.121 stuks). 

F i g u u r  6 3 :  W o o n t y p o l o g i e ë n  i n  b r u t o  p l a n v o o r r a a d  Z w i j n d r e c h t  
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07.03 Financiële haalbaarheid 

In onderstaande afbeelding is een samenvatting gegeven van de financiële doorrekening van de 

beoogde planvoorraad van de gemeente. Alle projecten tezamen laten een positief saldo zien van 

circa €179 miljoen. De vastgoedexploitatie komt uit op een nominale grondwaarde van alle 

woningen van circa €281 miljoen. 

Daar tegenover staan alle (grond)kosten van de projecten, opgebouwd uit circa €109 miljoen aan 

verwervingen, circa €43 miljoen aan grondkosten en circa €18 miljoen aan 

planontwikkelingskosten. In totaal wordt er circa €170 miljoen aan grondkosten ingeschat. 

 

Het nominale plansaldo dat resteert is circa €111 miljoen. In de tijd uitgezet conform de planning 

van alle individuele projecten komt dit neer op een eindwaarde van circa €200 miljoen. 

Nettocontant gemaakt naar prijspeil 1-1-2022 bedraagt dit circa €180 miljoen.  

Deze doorsnedes laten zien dat van alle individuele projecten 28% als ‘onhaalbaar’ wordt 

bestempeld. Deze plannen laten een negatief nettocontant plansaldo zien. 72% van de projecten 

worden bestempeld als haalbaar. In deze 72% van de projecten zit 89% van de woningen. Daarmee 

zit 11% van de woningen in de overige niet haalbare projecten. Ook hier geldt dat individuele 

projectresultaten en grondexploitaties kunnen afwijken van deze doorrekening. De gemiddelde 

grondwaarde van een woning in de planvoorraad bedraagt circa € 73.000. 

07.04 Frictie 

Voor de frictie binnen de gemeente valt het volgende op. 

 Omvang frictie: De totale frictie bedraagt 870 woningen. Procentueel gezien betreft dit 4.2% 

van de huidige woningvoorraad. Ondanks dat onderlinge verschillen klein zijn, is dit het op één 

na laagste percentage frictie van alle gemeenten.  

 Verdeling frictie: 85% van de frictie zit in het koopsegment. 15% in het huursegment. 76% van 

de frictie betreft EGW’s, tegenover 24% MGW’s. De behoefte zit hem dus met name in EGW-

koopwoningen. Wat opvalt ten opzichte van de overige gemeenten is dat er weinig frictie is bij 

de goedkope MGW-woningen. Hetzelfde geldt voor de EGW-huurmarkt.  

 Frictie vs. Planvoorraad: Wat opvalt is dat de planvoorraad zich in tegenstelling tot de frictie 

met name concentreert op de meergezinswoningen (72%) en met name de betaalbare en 

middeldure MGW’s (in totaal 47%).  
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 Surplus versus schaalsprong: Het overschot in het middeldure segment biedt wel 

aanknopingspunten ten behoeve van de schaalsprong voor wat betreft prijssegment. Nadeel is 

dat dit voor het merendeel MGW’s betreft. Verder zien we – in tegenstelling tot de frictie - een 

groot surplus in betaalbare appartementen. Er ontstaan ook een paar tekorten (negatief paars) 

waar de frictie dus niet wordt opgelost met de huidige planvoorraad. Dit geldt voor met name de 

woontypen EGW goedkoop en betaalbaar. 

07.05 Thema versnellingsopgave 

Binnen het thema van de versnellingsopgave constateren we voor de gemeente een aantal zaken. 

 De gemeente kende het laatste decennium relatief de minste groei (3,0%) in vergelijking tot de 

andere gemeenten in de Drechtsteden. 

 De huidige plannen zijn over het algemeen hard (of op korte termijn hard). Let wel, 41% wordt 

nog als niet hard geclassificeerd.  

 Met de realisatie van alle woningen in de huidige planvoorraad zou de gemeente circa 19% 

groeien in omvang tot aan 2030. Dit is een forse groei ten opzichte van de overige gemeenten. 

 De planning van de projecten eindigt in 2030. Er is (nog) geen sprake van een boeggolf, 

aangezien de woningen evenredig zijn verdeeld tussen 2023 en 2030. Daarmee is er een 

planvoorraad opgenomen op de middellange en lange termijn voor de gemeente. 

F i g u u r  6 5  -  F r i c t i e a n a l y s e  Z w i j n d r e c h t  ( e x c l u s i e f  s l o o p o p g a v e )  
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07.06 Thema sociaaleconomische schaalsprong 

Binnen het thema van de sociaaleconomische schaalsprong constateren we voor de gemeente een 

aantal zaken: 

 De huidige planvoorraad heeft een fors aandeel sociale huurwoningen (37%). Dit is het hoogste 

aandeel sociale huur van alle gemeenten van de Drechtsteden. Desondanks zitten er in de 

planvoorraad een additionele 500 sociale huurwoningen (13%). Ongeveer tweederde hiervan 

zijn appartementen. 

 De huidige planvoorraad lijkt relatief weinig aan te sluiten bij de criteria die gesteld worden aan 

de beoogde schaalsprong, met een groot aandeel meergezinswoningen (72%) waarvan opvallend 

veel betaalbare MGW’s in de planvoorraad, die naar verwachting weinig bijdragen aan de 

beoogde schaalsprong.  

 Daarbij zit 76% van de frictie in de EGW-sector. In met name de betaalbare EGW-sector blijft 

deze frictie onopgelost.  
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