
Nr Locatieomschrijving Gebied Uitgevoerd/gepland Nr Locatieomschrijving Gebied Uitgevoerd/gepland Nr Locatieomschrijving Gebied Uitgevoerd/gepland
1 Kruising Bosboom-Toussaintstraat - Brouwersdijk west uitgevoerd r Oud Krispijn - Entrees 30 zones west uitgevoerd 1 Monarda, fietsdoorsteek ri Vreedonklaan west uitgevoerd 
2 Kruising Laan der VN - S.M. Hugo van Gijnweg west na 2022 s Aalscholverstraat centrum 2021 2 Oudelandstraat, kruising met Heijsterbachstraat centrum 2021
3 Spuiboulevard  rond Achterom/Johan de Wittstraat centrum uitgevoerd t Merwedestraat oversteek Hoebee busbaan centrum uitgevoerd 3 Oudelandstraat, kruising met Poelwijckstraat centrum 2021
4 Kruising Talmaweg-Galileilaan west onderzoek u Rotonde Toulonselaan centrum na 2022 4 IJsselstraat, kruising met Johannes Spaanstraat centrum 2021
5 Kruising Dokweg-Weeskinderendijk centrum 2022 v Kruising Prunuslaan-Rechte Zandweg oost 2021 5 Plein 1940-1945, kruising met Beinemastraat centrum 2021
6 Merwedestraat thv afritten n3 centrum na 2022 w Stadspolderring oost 2021 6 Badweg, kruising met Vlotlaan centrum 2021
7 Merwedestraat rondom uitrit Aldi-Jumbo centrum na 2022 x Lunenburgplein oost 2022 7 Verhulststraat, tussen J. Wagenaarstraat en Sweelinckplein west uitgesteld
8 Kruising Karel Doormanweg - Laan der VN west na 2022 y Rechte Zandweg oost uitgevoerd 8 Giessenstraat centrum vervallen
9 Kruising stationsplein (voetgangersoversteken) centrum uitgevoerd z Rechte zandweg - Baron van Boetzelaerlaan oost uitgevoerd 9 Soembastraat centrum 2021

10 Kruising Mauritsweg-Krispijnseweg west 2022 aa Frans Lebretlaan en Bosboom Toussaintstraat hardrijden west 2022 10 Elzenlaan oost 2021
11 Spuiweg rotonde Kilwijkstraat en tunnel centrum 2022 of later bb Zuidendijk beneden (Krispijn) west na 2022 11 Zuidendijk, t.h.v. Stevensweg oost 2021
12 Van Eesterenplein bij Parkeerterrein thv Zeeman oost 2021 cc Andere wijken - Entrees 30 zones Rest 2022 12 Amstelwijckweg, tussen Wielhovenstraat/Wielhovenstraat west 2021
13 Rotonde Dubbeldamseweg-Zuid - Eemsteynstraat centrum uitgevoerd dd Kruising Burgemeester De Raadtsingel - Taxistandplaats centrum 2021 13 Viottakade, aansluitingen met zijstraten oostzijde (7x) west uitgevoerd
14 Kruising Noordendijk-Noordenbrug centrum 2021 ee Krommedijk - Crayensteynstraat centrum 2022 of later 14 Viottakade, aansluitingen met zijstraten oostzijde (7x) west 2021
15 Rijksstraatweg bij benzinestation west 2021 ff Crayensteynstraat centrum 2022 of later 15 Van Gendstraat west uitgevoerd
16 Kruising Chico-Mendesring- Groenezoom oost 2022 of later gg Lombardstraat centrum 2021 16 Oude Veerweg, kruising met Noorderelsweg oost 2021
17 Kruising korte Breestraat-Visstraat centrum 2021 hh Krispijnseweg thv Bushalte Emte west 2022 17 Talmaweg, tussen Groen van Prinstererweg en Thorbeckeweg west 2022
18 Van Baarleplantsoen in de bocht west 2022 ii Dubbeldamseweg Zuid Krispijn (asfaltgedeelte) west 2022
19 Kruising Noordendijk - Oranjelaan centrum uitgevoerd jj Kruising Oranjepark - Vrieseweg centrum na  2022
20 Kruising 's Heer Boeijenstraat- Wijnstraat-Botermarkt centrum 2021 kk Copernicusweg - N3 oost na 2022

ll Brouwersdijk supermarkt west uitgevoerd
mm Toulonselaan centrum na 2022

Nr Locatieomschrijving Gebied nn Krispijnseweg-Brouwersdijk west 2022
a Hoek Willem de Zwijgerlaan Nassauweg west deels uitgevoerd oo Krispijnseweg west 2022
b Kruising Vrieseweg - Singel centrum uitgevoerd pp Reeweg - Oost centrum 2022 of later 1 Hugo de Grootlaan  aansluiting fiets west uitgevoerd 
c Vest - Vriesebrug centrum 2021 qq Ceramstraat centrum 2022 of later 2 Rechte Zandweg - Haaswijckweg oost uitgevoerd
d Galileilaan oost 2022 of later rr Papeterspad schoolzone centrum uitgevoerd 3 Groen van Prinstererweg Nolensweg west 2021
e Jacob Marisstraat - Neuhuisstraat west 2022 ss Spuiweg centrum 2021
f Noordendijk - Wantijdijk centrum 2021 tt Damplein oost vervallen
g Provincialeweg - Oudendijk oost 2022 of later uu Dubbelsteynlaan Oost - Provincialeweg oost 2022
h Eikenlaan schoolzone oost uitgevoerd vv Kruising Provincialeweg - Noordhoevelaan oost 2021
i Blaauwweg Galileilaan oost 2022 of later ww Rotonde Groenezoom oost 2022 of later
j Chico Mendesring oost 2022of later xx Kruising De Savorin Lohmanweg-Thorbeckeweg west vervallen
k Thorbeckeweg oversteken west 2021 yy Waldeck Pyrmontweg - Van Gijnweg west 2022 of later
l Prinses Julianaweg west 2021 zz Zuidendijk Wielwijk - veel verkeer en snelheid west 2022 of later

m Bankastraat centrum 2022 A Viottakade bij school west 2022 of later
n Admiraalsplein Van Heemskerckstraat west uitgevoerd B Zuidendijk Schenkeldijk oost 2022 of later
o Reeweg Zuid west 2021 C Fietsoversteek Karel Doormanweg west uitgevoerd
p Aquamarijnweg Heliotroopring west 2022 D Fietsoversteek Laan van Londen west uitgevoerd
q Van Baerlestraat west na 2022

AANVULLINGEN (volgorde willekeurig)

TOP 20 (volgorde obv ongevallen)

Uitgevoerd/gepland

AANVULLINGEN vanuit SPV subsidie

 extra zoals Werk-met-werk

Nr Locatieomschrijving Gebied Uitgevoerd/gepland



Perioden Nieuw nr Nieuwe omschrijving (locatie) Aanleiding en werkzaamheden Uitvoering (listbox) Planning jaar/kwartaal Oud nr Oude lijst Oude omschrijving Oude planning uitvoering

2019 uitgevoerd 97 Hugo de Grootlaan Fietsaansluitingen verbeterd, fietspad verbreed en VOP's aangebracht (in project reconstructie Hugo de Grootlaan). Werk-met-werk/project Uitgevoerd

2019 uitgevoerd 40 Merwedestraat (oversteek Hoebee busbaan) Merwedestraat teruggebracht naar 1 rijstrook per richting door aanbrengen busbaan. Oversteek daardoor overzichtelijker. Zelfstandig/solo Uitgevoerd t Top20aanv Merwedestraat oversteek Hoebee busbaan uitgevoerd

2019 uitgevoerd 19 Noordendijk - Oranjelaan (kruising) Kruising in onderhoudsproject verbeterd, met name de fietsoversteek en positie van de fietser. Werk-met-werk/project Uitgevoerd 19 Top20 Kruising Noordendijk - Oranjelaan 2019

2019 uitgevoerd 65 Papeterspad Schoolzone markering aangebracht Zelfstandig/solo Uitgevoerd rr Top20aanv Papeterspad schoolzone uitgevoerd

2019 uitgevoerd 46 Rechte Zandweg - Baron van Boetzelaerlaan Drempels hersteld en gelijkwaardigheid verduidelijkt door één verharding toe te passen. Zelfstandig/solo Uitgevoerd z Top20aanv Rechte zandweg - Baron van Boetzelaerlaan uitgevoerd

2019 uitgevoerd 98 Rechte Zandweg - Haaswijckweg Drempels hersteld, markering verbeterd en obstakels in bocht verwijderd. Zelfstandig/solo Uitgevoerd

2019 uitgevoerd 34 Van Heemskerckstraat - Admiraalsplein Voorrangssituatie verduidelijkt, verkeersroutering aangepast, pijlen op Admiraalsplein ter ondersteuning inrichtingsverkeer. Zelfstandig/solo Uitgevoerd n Top20aanv Admiraalsplein Van Heemskerckstraat uitgevoerd

2020 uitgevoerd 1 Brouwersdijk t.h.v. B. Toussaintstraat en F. Lebretlaan In- en uitritconstructies  aangebracht beide zijstraten Brouwersdijk. Zelfstandig/solo Uitgevoerd 1 Top20 Kruising Bosboom-Toussaintstraat - Brouwersdijk uitgevoerd

2020 uitgevoerd 59 Brouwersdijk t.h.v. supermarkt Dirk vd Broek Rijbaan versmald en fietsstrook verbreed, meer ruimte van langsparkeervakken en rode thermoflex coating doorgetrokken. Zelfstandig/solo Uitgevoerd ll Top20aanv Brouwersdijk supermarkt uitgevoerd

2020 uitgevoerd 13 Dubbeldamseweg Zuid - Eemsteynstraat (rotonde) Rotonde markering in rode kleur en belijning aangebracht om verkeerd gebruik terug te dringen. Zelfstandig/solo Uitgevoerd 13 Top20 Rotonde Dubbeldamseweg-Zuid - Eemsteynstraat q3 2020

2020 uitgevoerd 21a Nassauweg - Willem de Zwijgerlaan (hoek) Fase 1: draaikom en asfalttrottoir verwijderd, overzicht verbeterd, p-plaatsen toegevoegd. Zelfstandig/solo Uitgevoerd a Top20aanv Hoek Willem de Zwijgerlaan Nassauweg q4 2020

2020 uitgevoerd 45 Rechte Zandweg - bloembakken Bloembakken geplaatst als snelheidsremmende maatregel en ter verbetering 30km-inrichting. Zelfstandig/solo Uitgevoerd y Top20aanv Rechte Zandweg proef

2020 uitgevoerd 3 Vest- Johan de Wittestraat/Spuiboulevard/Achterom Aanpassing naar 30km-inrichting en drempelmarkering  aangebracht vanuit Vest richting Johan de Wittstraat (in project Vest). Werk-met-werk/project Uitgevoerd 3 Top20 Spuiboulevard  rond Achterom/Johan de Wittstraat uitgevoerd

2020 uitgevoerd 90 Viottakade, aansluitingen met zijstraten oostzijde (7x) In- en uitritconstructies (7x) t.b.v. 50-30 poort in zijstraten Viottakade oostzijde (tijdens project reconstructie Viottakade) Zelfstandig/solo Uitgevoerd SUB13 Subsidie Viottakade q4 2020

2020 uitgevoerd 22 Vrieseweg - Singel (kruising Kruisingsvlak verkleind (in project Singel) Werk-met-werk/project Uitgevoerd b Top20aanv Kruising Vrieseweg - Singel uitgevoerd

2020 uitgevoerd 28a Eikenlaan (schoolzone) Schoolzone markering aangebracht Zelfstandig/solo Uitgevoerd h Top20aanv Eikenlaan schoolzone uitgevoerd

2021 uitgevoerd 76 Karel Doormanweg - (fietsoversteek) Fietssilhouetten geplaatst. Zelfstandig/solo Uitgevoerd C Top20aanv Fietsoversteek Karel Doormanweg q1 2021

2021 uitgevoerd 77 Laan van Londen - (fietsoversteek) Fietssilhouetten geplaatst. Zelfstandig/solo Uitgevoerd D Top20aanv Fietsoversteek Laan van Londen q1 2021

2021 uitgevoerd 9 Stationsplein (kruising) Officieuze VOP (afwijkende) bestrating op 2 plaatsen uit fietspad vervangen door zelfde bestrating. Zelfstandig/solo Uitgevoerd 9 Top20 Kruising stationsplein q2 2021

2021 in uitvoering 78 Monarda, fietsdoorsteek ri Vreedonklaan Flexipost en ribbelmarkering aanbrengen ipv huidige fysieke middeneiland fietsdoorsteek (tijdens herinrichtingsproject) Werk-met-werk/project 2021 Q1-Q2 SUB1 Subsidie Monarda

2021 in uitvoering 12 Van Eesterenplein (p-terrein Zeeman zijde) Oversteek rijbaan van Loswalweg naar winkelcentrum aangepast (in project herinrichting Van Eesterenplein). Werk-met-werk/project 2020 Q4 - 2021 Q2 12 Top20 Van Eesterenplein bij Parkeerterrein thv Zeeman 2020-2021

2021 in uitvoering 92 Van Gendstraat Rijbaan aangepast van asfalt naar klinkers 30km ter verlaging snelheid en verhoging leefbaarheid (in project Van Gendtstraat). Werk-met-werk/project 2021 Q1-Q2 SUB15 Subsidie Van Gendstraat q4 2020

2021 in uitvoering 89 Amstelwijckweg, tussen Wielhovenstraat/Wielhovenstraat Bloembakken geplaatst als asverspringing en banden/verhoging er omheen aanbrengen. Zelfstandig/solo 2021 Q2-Q3 SUB12 Subsidie Amstelwijckweg q2 2021

2021 in uitvoering 47b Frans Lebretlaan (hardrijden - inritconstructies) Inritconstructies aanleggen 50-30 poort, aan beide zijden met de Viottakade/Jan Vethkade. Zelfstandig/solo 2021 Q2 

2021 opdracht verstrekt 99 Groen van Prinstererweg - Nolensweg Drempelplateau wordt aangebracht als snelheidsmaatregel en 30km inrichting. Zelfstandig/solo 2021 Q2

2021 opdracht verstrekt 21b Nassauweg - Willem de Zwijgerlaan (hoek) Fase 2: doortrekken laatste stukje fietspad, veiligere schoolomgeving aanpassing trottoir. Zelfstandig/solo 2021 Q2

2021 opdracht verstrekt 38 Entrees 30 zone - Oud Krispijn (20 locaties) Instraten 30 markering in klinkers in 16 zijstraten Krispijn. Zelfstandig/solo 2021 Q2 r Top20aanv Oud Krispijn - Entrees 30 zones uitgevoerd

2021 in voorbereiding 81 IJsselstraat, kruising met Johannes Spaanstraat Kruispuntplateau aanleggen tbv verlaging snelheid autoverkeer. Zelfstandig/solo 2021-Q3 SUB4 Subsidie IJsselstraat q4 2021

2021 in voorbereiding 79 Oudelandstraat, kruising met Heijsterbachstraat Kruispuntplateau aanleggen tbv verlaging snelheid autoverkeer. Zelfstandig/solo 2021-Q3 SUB2 Subsidie Oudelandstraat q4 2021

2021 in voorbereiding 80 Oudelandstraat, kruising met Poelwijckstraat Kruispuntplateau aanleggen tbv verlaging snelheid autoverkeer. Zelfstandig/solo 2021-Q3 SUB3 Subsidie Oudelandstraat q4 2021

2021 in voorbereiding 82 Plein 1940-1945, kruising met Beinemastraat Kruispuntplateau aanleggen tbv verlaging snelheid autoverkeer. Zelfstandig/solo 2021-Q3 SUB5 Subsidie Plein 1940-1945 q4 2021

2021 in voorbereiding 86 Soembastraat Drempels aanleggen tbv verlaging snelheid autoverkeer. Zelfstandig/solo 2021-Q3 SUB9 Subsidie Soembastraat q4 2021

2021 in voorbereiding 87 Elzenlaan Drempels aanleggen tbv verlaging snelheid autoverkeer. Zelfstandig/solo 2021-Q3 SUB10 Subsidie Elzenlaan q3 2021

2021 in voorbereiding 66 Spuiweg Drempels aanleggen tbv verlaging snelheid autoverkeer. Zelfstandig/solo 2021-Q3 ss Top20aanv Spuiweg q3 2021

2021 in voorbereiding 93 Oude Veerweg, kruising met Noorderelsweg Drempels en/of kruispuntplateau aanleggen tbv verlaging snelheid autoverkeer. Zelfstandig/solo 2021-Q3 SUB16 Subsidie Oude Veerweg q2 2020

2021 in voorbereiding 14 Noorderbrug - Noordendijk/Kromhout/Veststraat Veiliger maken oversteek en bocht, verlagen snelheid door aanpassing bochtstralen en oversteekplaats. In 2 fasen (N/Z). Zelfstandig/solo 2021-Q3 14 Top20 Kruising Noordendijk-Noordenbrug q3 2020

2021 in voorbereiding 69 Noordhoevelaan - Provincialeweg Verduidelijken opstelvakken, m.n. linksaf richting N3 in beperkte ruimte (eerst nog analyseren effect recente aanpassing). Zelfstandig/solo 2021-Q3 vv Top20aanv Kruising Provincialeweg - Noordhoevelaan q2 2021

2021 in voorbereiding 51 Burgemeester de Raadtsingel (taxi-standplaats) Verbeteren rode fietsstroken beide zijden (beoordelen i.c.m. reconstructie Burg. de Raadtsingel en verkeersstructuurplan) Zelfstandig/solo 2021-Q3 dd Top20aanv Kruising Burgemeester De Raadtsingel - Taxistandplaats q4 2021

2021 in voorbereiding 17 Korte Breestraat - Visstraat (kruising) Verbeteren oversteek van Korte Breestraat naar Visstraat of Lange Breestraat. Onderzoek loopt, resultaat eerst afwachten. Zelfstandig/solo 2021-Q3 17 Top20 Kruising korte Breestraat-Visstraat q4 2021

2021 in voorbereiding 54 Lombardstraat  Verbeteren situatie van achteruitrijdend verkeer door poller. Onderzoek loopt, resultaat eerst afwachten. Zelfstandig/solo 2021-Q3 gg Top20aanv Lombardstraat q4 2021

2021 in voorbereiding 42 Rechte Zandweg - Prunuslaan - Nijhofflaan (stop) Voorrangssituatie verduidelijken, haalbaarheid mogelijkheden wordt onderzocht. Zelfstandig/solo 2021-Q3 v Top20aanv Kruising Prunuslaan-Rechte Zandweg q1 2021

2021 in voorbereiding 23 Vest - Vriesebrug (oversteek) Veiliger maken oversteek fietsers (mede i.v.m. file voor p-garage), onderzoek haalbaarheid lmogelijkheden oopt. Zelfstandig/solo 2021-Q3 c Top20aanv Vest - Vriesebrug q3 2021

2021 in voorbereiding 91 Viottakade, aansluitingen met zijstraten oostzijde (7x) Inrichten zijstraatjes Viottakade oostzijde als 30km zone. Onlangs inritconstructies aangelegd, onderzoeken noodzaak. Zelfstandig/solo 2021-Q3 SUB14 Subsidie Viottakade q3 2021

2021 in voorbereiding 26 Wantijdijk - Noordendijk Verbeteren oversteek fietsers, onderzoek naar haalbaarheid mogelijkheden loopt. Zelfstandig/solo 2021-Q3 f Top20aanv Noordendijk - Wantijdijk q1 2021

2021 in voorbereiding 88 Zuidendijk, t.h.v. Stevensweg Verlagen snelheid autoverkeer en omleiden doorgaand verkeer onderlangs de dijk. Onderzoek haalbaarheid mogelijkheden. Zelfstandig/solo 2021-Q3 SUB11 Subsidie Zuidendijk q4 2021

2021 in voorbereiding 20 s Heer Boeijenstraat - Wijnstraat/Botermarkt (kruising) Verbeteren inrichting overeenkomstig 30km zone, haaientanden weg, doodlopend (pollergebied) beter markeren. Zelfstandig/solo 2021-Q3 20 Top20 Kruising 's Heer Boeijenstraat- Wijnstraat-Botermarkt q4 2020

2021 in voorbereiding 47a Frans Lebretlaan (hardrijden) Snelheidsremmende maatregelen, inrichting 30km, onderzoek haalbare mogelijkheden loopt. Zelfstandig/solo 2021-Q3 aa Top20aanv Frans Lebretlaan en Bosboom Toussaintstraat hardrijden ?

2021 in voorbereiding 48 Bosboom Toussaintstraat (hardrijden) Snelheidsremmende maatregelen, inrichting 30km, onderzoek mogelijkheden loopt, deel ook icm project Krispijnseweg. Werk-met-werk/project 2021-Q3 aaa Top20aanv Frans Lebretlaan en Bosboom Toussaintstraat hardrijden ?

2021 in voorbereiding 15 Rijksstraatweg (bij benzinestation) Verbetering in en uitrijden benzinestation, in voorbereiding i.c.m. project. Werk-met-werk/project 2021-Q3/Q4 15 Top20 Rijksstraatweg bij benzinestation q3 2021

2021 in voorbereiding 83 Badweg, kruising met Vlotlaan Aanleg kruispuntplateau i.c.m. project. Werk-met-werk/project 2021-Q3/Q4 SUB6 Subsidie Badweg q4 2021

2021 in voorbereiding 43 Stadspolderring Verbetering oversteekbaarheid fietsers en voetgangers i.c.m. project. Werk-met-werk/project 2021-Q2/Q4 w Top20aanv Stadspolderring 2021

2021 in voorbereiding 31 Thorbeckeweg (oversteken) Verbeteren oversteekbaarheid (extra VOP), i.c.m. project. Werk-met-werk/project 2021-Q3/Q4 k Top20aanv Thorbeckeweg oversteken lange baan

2021 in voorbereiding 28b Eikenlaan (schoolzone) Verbeteren verkeersveiligheid i.c.m. project, in voorbereiding. Werk-met-werk/project 2021-Q3/Q4

2021 in voorbereiding 39 Aalscholverstraat Aanleg plateau's en vervangen inritten i.c.m. project. Werk-met-werk/project 2021-Q3/Q4 s Top20aanv Aalscholverstraat 2021

Onderzoek of na 2021 96 Talmaweg, tussen Groen van Prinstererweg en Thorbeckeweg Verlagen snelheid autoverkeer en verduidelijken verkeersstructuur. Onderzoek haalbaarheid mogelijkheden loopt. Zelfstandig/solo SUB19 Subsidie Talmaweg q1 2023

Onderzoek of na 2021 4 Talmaweg - Galileilaan/Hugo van Gijnweg (kruising) Uit eerste onderzoek blijkt geen noodzaak, vervolgonderzoek en haalbaarheid kleine aanpassingen loopt. Zelfstandig/solo 4 Top20 Kruising Talmaweg-Galileilaan 2021

Onderzoek of na 2021 29 Blaauwweg - Galilieilaan Voorrang fiets bij oversteek verduidelijken en evt. bebording aanpassen, onderzoek loopt. Zelfstandig/solo i Top20aanv Blaauwweg Galileilaan q1 2021

Onderzoek of na 2021 30 Chico Mendesring Oversteekbaarheid verbeteren, snelheid verlagen, onderzoek (ook naar kleine maatregelen) loopt. Zelfstandig/solo j Top20aanv Chico Mendesring q1 2022

Onderzoek of na 2021 36 Aquamarijnweg - Heliotroopring Voorrangssituatie voor fietsers verduidelijken, onderzoek naar haalbaarheid mogelijkheden loopt. Zelfstandig/solo p Top20aanv Aquamarijnweg Heliotroopring 2022

Onderzoek of na 2021 33 Bankastraat Schoolzone aanbrengen eventueel i.c.m. project en overleg bewoners. Loopt. Zelfstandig/solo m Top20aanv Bankastraat project

Onderzoek of na 2021 52 Crayesteynstraat - Krommedijk Routering verduidelijken, loopt uitvraag/prijsvraag bewoners, onderzoek loopt. Zelfstandig/solo ee Top20aanv Krommedijk - Crayensteynstraat 2022

Onderzoek of na 2021 68 Dubbelsteynlaan-Oost - Provincialeweg Oversteek voor langzaam verkeer verbeteren, onderzoek loopt. Zelfstandig/solo uu Top20aanv Dubbelsteynlaan Oost - Provincialeweg q2 2021

Onderzoek of na 2021 24 Galilieilaan Zichtbaarheid VOP bij winkelcentrum verbeteren, onderzoek naar mogelijkheden loopt. Zelfstandig/solo d Top20aanv Galileilaan q2 2021

Onderzoek of na 2021 16 Groenezoom - Chico Mendesring (kruising) Nieuw onderzoek na plaatsing fietssilhouetten. Beoordelen situatie en mogelijk aanvullende maatregelen. Zelfstandig/solo 16 Top20 Kruising Chico-Mendesring- Groenezoom q2 2021

Onderzoek of na 2021 32 Julianaweg (schoolzone) Oversteekbaarheid kinderen bij school verbeteren, meenemen in verzameling schoolzones. Zelfstandig/solo l Top20aanv Schoolzones, oa julianaweg q3 2020

Onderzoek of na 2021 44 Lunenburgplein Wens om ontbrekende fietsstroken aan te brengen, echter onvoldoende ruimte, onderzoek naar mogelijkheden loopt. Zelfstandig/solo x Top20aanv Lunenburgplein MOP 2021

Onderzoek of na 2021 25 Neuhuisstraat - Jacob Marisstraat Voorrangssituatie aansluiting fietspad verduidelijken, in voorbereiding. Zelfstandig/solo e Top20aanv Jacob Marisstraat - Neuhuisstraat q2 2020

Onderzoek of na 2021 63 Reeweg-Oost Snelheidsremmende maatregelen in onderzoek. Zelfstandig/solo pp Top20aanv Reeweg - Oost q2 2021

Onderzoek of na 2021 75 Schenkeldijk - Zuidendijk Verbeteren zichtbaarheid overstekende fietsers, in onderzoek. Zelfstandig/solo B Top20aanv Zuidendijk Schenkeldijk q1 2021

Onderzoek of na 2021 71 Thorbeckeweg - Savornin Lohmanweg Onlangs aangepast, recent onderzoek  geen aanleiding directe actie, agenderen voor later onderzoek (na gewenning). Zelfstandig/solo xx Top20aanv Kruising De Savorin Lohmanweg-Thorbeckeweg q2 2021

Onderzoek of na 2021 60 Toulonselaan  Verbeteren ruimte fiets i.r.t. snelheid en ruimte voor auto. Is in onderzoek en afhankelijk van andere projecten/plannen. Zelfstandig/solo mm Top20aanv Toulonselaan lange baan

Onderzoek of na 2021 41 Toulonselaan (rotonde) Verbeteren huidig conflict auto's - fietsers, ligt al apart project klaar, mogelijk kleine tussentijdse maatregelen onderzoeken. Zelfstandig/solo u Top20aanv Rotonde Toulonselaan 2022

Onderzoek of na 2021 50 Entrees 30 zones (alle wijken) 30 markering aanbrengen op asfalt, onderzoek en verzameling van locaties loopt (nr. 38 is in klinkers en alleen Oud Krispijn). Zelfstandig/solo cc Top20aanv Andere wijken - Entrees 30 zones q3 2021

Onderzoek of na 2021 37 Van Baerlestraat Verbeteren overzicht eerste VOP en bushalte,  mogelijkheden in onderzoek (inritconstructie) en evt i.c.m. project? Zelfstandig/solo q Top20aanv Van Baerlestraat 2023

Onderzoek of na 2021 70 Groenezoom (rotonde) Verlaging snelheid afslaande auto's. onderzoek naar aanvullende maatregelen loopt. Zelfstandig/solo ww Top20aanv Rotonde Groenezoom q2 2021

Onderzoek of na 2021 2 Hugo van Gijnweg - Laan der Verenigde Naties (kruising) Kruising is waarschijnlijk te groot/ingreep te ingrijpend voor zelfstandige maatregel vanuit dit project, onderzoek loopt Zelfstandig/solo 2 Top20 Kruising Laan der VN - S.M. Hugo van Gijnweg ?

Onderzoek of na 2021 8 Karel Doormanweg - Laan der Verenigde Naties (kruising) Kruising is recent opnieuw ingericht, onderzoek naar noodzaak aanvullende maatregelen loopt. Zelfstandig/solo 8 Top20 Kruising Karel Doormanweg - Laan der VN ?

Onderzoek of na 2021 49 Zuidendijk - beneden Verbeteren voorrangssituatie, inrichting 30km, in voorbereiding. Zelfstandig/solo bb Top20aanv Zuidendijk beneden (Krispijn)

Onderzoek of na 2021 74 Viottakade (west - bij school) Verbeteren overzicht bij school voor fiets/auto en parkeren, rode fietsstrook event. eventueel  i.c.m. project. Werk-met-werk/project A Top20aanv Viottakade bij school meenemen in nieuwbouw school

Onderzoek of na 2021 18 Van Baerleplantsoen (in de bocht) Aanbrengen inritconstructies i.c.m. project. Werk-met-werk/project 18 Top20 Van Baarleplantsoen in de bocht 2022

Onderzoek of na 2021 64 Ceramstraat Verbetermaatregelen en inrichting 30km uitvoeren in apart project (Ceramstraat 2022). Werk-met-werk/project 2022 qq Top20aanv Ceramstraat ?

Onderzoek of na 2021 62 Krispijnseweg  Meer ruimte voor fietser en minder voor auto mee i.c.m. project Krispijnseweg 2022. Werk-met-werk/project 2022 oo Top20aanv Krispijnseweg 2022

Onderzoek of na 2021 61 Krispijnseweg - Brouwersdijk Situatie fietser verbeteren i.c.m. project Krispijnseweg (2022). Werk-met-werk/project 2022 nn Top20aanv Krispijnseweg-Brouwersdijk 2022

Onderzoek of na 2021 55 Krispijnseweg (bushalte Emté) Verbeteren combinatie bushalte en toegang parkeerterrein, i.c.m. project Krispijnseweg (2022). Werk-met-werk/project 2022 hh Top20aanv Krispijnseweg thv Bushalte Emte 2022

Onderzoek of na 2021 10 Mauritsweg - Krispijnseweg (kruising) Aanbrengen inritconstructies Mauritsweg-Krispijnseweg i.c.m. project Krispijnseweg (2022). Werk-met-werk/project 2022 10 Top20 Kruising Mauritsweg-Krispijnseweg 2022

Onderzoek of na 2021 35 Reeweg-Zuid Markering 30km aanbrengen op wegdek, in voorbereiding, evt i.c.m. project Amstelwijck Werk-met-werk/project 2022/2023 o Top20aanv Reeweg Zuid q2 2020

Onderzoek of na 2021 84 Verhulststraat, tussen J. Wagenaarstraat en Sweelinckplein Aanbrengen drempel is vervallen i.v.m. aankomend rioolvervangingsproject in 2022. Evt mee in herinrichting 2023. Werk-met-werk/project 2023 SUB7 Subsidie Verhulststraat q4 2021

Onderzoek of na 2021 5 Weeskinderendijk - Dokweg (kruising) Oversteek kruising verbeteren i.c.m. project Dordtse Mijl Werk-met-werk/project 2022/2023 5 Top20 Kruising Dokweg-Weeskinderendijk project

Onderzoek of na 2021 11 Kilwijkstraat - Spuiweg (rotonde en tunnel) Noodzaak van aanvullende maatregel onderzoeken na recente aanpassing (eilandje), onderzoek loopt. Werk-met-werk/project 11 Top20 Spuiweg rotonde Kilwijkstraat en tunnel 2021/lange baan

Onderzoek of na 2021 27 Oudendijk - Provincialeweg Oversteek attentie fietsers verbeteren, zijn recent borden geplaatst, aanvullende maatregelen mee in project Werk-met-werk/project g Top20aanv Provincialeweg - Oudendijk on hold

Onderzoek of na 2021 72 Waldeck Pyrmontweg - Hugo van Gijnweg Mogelijk probleem met verkeerslichten kruispunt wordt nader onderzocht. Zelfstandig/solo yy Top20aanv Waldeck Pyrmontweg - Van Gijnweg Lange baan

Onderzoek of na 2021 73 Zuidendijk (heel Wielwijk - veel verkeer en snelheid) Is een (onderdeel) dijk waar geen snelheidsremmers mogelijk zijn, haalbaarheid mogelijke alternatieven wordt onderzocht. Zelfstandig/solo zz Top20aanv Zuidendijk Wielwijk - veel verkeer en snelheid lange baan

Onderzoek of na 2021 58 Copernicusweg - N3 Fietsoversteek bij afritten N3 aanpak alleen effect bijgrote ingreep, onderzoek naar haalbaarheid kleine maatregelen loopt. Zelfstandig/solo kk Top20aanv Copernicusweg - N3 lange baan

Onderzoek of na 2021 53 Crayesteynstraat Zicht vanuit zijstraten verbeteren is bijna niet mogelijk zonder kap bomen. Overhevelen apart ptoject of kleine actie bespreken. Zelfstandig/solo ff Top20aanv Crayensteynstraat 2022

Onderzoek of na 2021 56 Dubbeldamseweg-Zuid (asfaltgedeelte) Aanbrengen 30km inrichting, doortrekken noordelijk profiel doortrekken, onderzoek naar haalbaarheid loopt. Zelfstandig/solo ii Top20aanv Dubbeldamseweg Zuid Krispijn (asfaltgedeelte) mop asfalt

Onderzoek of na 2021 7 Merwedestraat - Aldi/Jumbo (uitritten) Verbetering verkeersveiligheid, evt. door ombouw kruising naar volledige verkeerslichtenkruising. Apart project, na 2022. Zelfstandig/solo 2023 7 Top20 Merwedestraat rondom uitrit Aldi-Jumbo q2 2021

Onderzoek of na 2021 6 Merwedestraat - N3 afritten (t.h.v. 2x) Verbeteren voorrangssituaties voor bus en routes fietsers, kleine aanpassingen in onderzoek, maar apart project na 2022. Zelfstandig/solo 2023 6 Top20 Merwedestraat thv afritten n3 2023

Onderzoek of na 2021 57 Oranjepark - Vrieseweg (kruising) Recent aangepast, beoordelen of en waarom situatie nog onduidelijk wordt gevonden, onderzoeken kleine aanpassingen. Zelfstandig/solo jj Top20aanv Kruising Oranjepark - Vrieseweg lange baan

Onderzoek of na 2021 67 Damplein Inrichting door bewoners tot stand gekomen. Wordt volgens meldingen nog als onduidelijk ervaren. Vooralsnog geen actie. Zelfstandig/solo Afvoeren tt Top20aanv Damplein q4 2021

Onderzoek of na 2021 85 Giessenstraat Na recent instellen eenrichtingverkeer snelheid onderzocht, geen aanleiding voor aanleg drempel. Vooralsnog geen actie. Zelfstandig/solo Afvoeren SUB8 Subsidie Giessenstraat q3 2020


