All 6.462

Kwartaal Monitor Opgave Bouwende Stad

3.682

Gepland # woningen afronding fase " Gunning opdracht”

opgave # woningen 2026 (150% planvoorraad 4000 woningen)

# woningen gepland tot en met 2026

44 43
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Aantal woningen Deel woningen status per fase Projectstatus per fase

Huidige plancapciteit

Programma
Best. Plan
Bouwenvelop

Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling Amstelwijck

Gezondheidspark

Wijkontwikkeling
Leerpark
Stadswerven

Doe-locatie

Stationsomgeving
Wilgenwende

q q ARl Crabbehof
Particulier initiatief

Wielwijk

. Fase niet doorlopen

Programma
Sted. Plan
Best. Plan

. Status enof Planning onbekend

. Gepland

. Achterstand op gepland

. Afgerond

Particulier initiatief Centrum

Bouwenvelop
Gunning opdracht

All



