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Deadline
Stadscontroller geeft aan nog dit jaar aan de raad aan te bieden vanwege de meerkosten. 

Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In februari 2022 heeft de rechtbank Rotterdam besloten dat het gemaal aan de Hazelaarlaan door 
de gemeente verplaatst moest worden. Uw raad is begin 2023 geïnformeerd dat het plan de 
uitvoeringsfase in ging. Wij informeren met deze brief uw raad dat de uitvoering is afgerond.

Wat is de te delen informatie?
Inzake het geschil rond de plek van een rioolkast aan de Hazelaarlaan heeft de rechtbank 
Rotterdam op 9 februari 2022 een uitspraak gedaan. De rechter gaf aan dat de gemeente 
herhaaldelijk en zonder voorbehoud bestuurlijk heeft toegezegd de rioolkast te verplaatsen, waarbij 
vertrouwd moet kunnen worden op deze toezeggingen. Eind februari 2022 heeft het college 
besloten gevolg te geven aan de uitspraak van de rechter. Daarbij heeft het college aangegeven 
zich ervan bewust te zijn dat verplaatsing van de pompput met het rioolgemaal een technisch 
complexe maatregel is met zeer hoge kosten en tijdens de werkzaamheden overlast voor de 
omgeving. 

Medio 2022 is gestart met het samenstellen van een bouwteam: samenwerking tussen de 
gemeente, aannemer en het ingenieursbureau. Vervolgens is samen met de aannemer de 
verplaatsing zorgvuldig voorbereid. In november en december 2022 is met bewoners gesproken 
over de aanleiding, overlast tijdens de werkzaamheden etc. Op basis van deze gesprekken is een 
definitieve locatie bepaald waar het gemaal naartoe verplaatst zou worden. Vervolgens is de 
uitvoeringsplanning vastgesteld, gericht op realisatie van de werkzaamheden voor 1 september 
2023.

In het voorjaar van 2023 is wederom een kort geding aangespannen tegen de gemeente omdat 
een jaar na de uitspraak het gemaal nog niet verplaatst was. Dit heeft ertoe geleid dat er opnieuw 
een uitspraak is gedaan dat het gemaal verplaatst moest worden, met als einddatum 1 september 
2023 (conform de planning van de gemeente). Daarnaast is bepaald dat tweewekelijks 
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gecommuniceerd moest worden met de bewoonster die de zaak heeft aangespannen. Er zijn ook 
dwangsommen opgelegd als de gemeente niet zou voldoen aan deze uitspraak. 

De uitvoering van de werkzaamheden is conform de opgestelde planning in mei 2023 gestart. In juli 
is het gemaal verplaatst. Hiermee wordt de uitvoering afgerond en is voldaan aan de uitspraak van 
de rechtbank Rotterdam. De laatste werkzaamheden, zoals het herstellen van openbare ruimte, de 
omliggende tuinen en trillingsschade aan woningen, vinden plaats tot en met december 2023.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
We gaan ervan uit dat deze kwestie nu is afgerond.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Voor de kosten van de verplaatsing is een voorziening in de begroting opgenomen van € 709.000,-. 
De prognose van de totale kosten van het project is € 815.000,-. De laatste afrondende 
werkzaamheden vinden nog plaats en worden ten laste van het project gebracht. In de jaarrekening 
zal de overschrijding aan de orde komen. De meerkosten zullen ten laste komen van het 
jaarrekeningresultaat 2023.

De kosten zijn 15% hoger uitgevallen dan van tevoren werd ingeschat. Dat heeft twee 
hoofdoorzaken. De eerste is extra inzet rondom de juridische procedure omdat in 2023 wederom 
een kort geding werd aangespannen. De tweede reden is de meer dan gemiddelde toename van 
kosten van arbeid, machines en materialen. Er is geen sprake van betalen van dwangsommen, 
omdat aan de uitspraak van de rechtbank is voldaan.
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