

Overzicht opdracht-facturen Civilworks (berging spitfire Amstelwijk Midden)

Civilworks	datum	bedrag	opdracht verstrekt d.d.	bedrag	ingediende facturen	betreft termijn	bedrag	overschrijding
Offerte 1	1/18/2023	€ 70,175.00	x	x				
Offerte 2	4/18/2024	€ 40,545.00	4/16/2024	€ 40,545.00	V07240062 dd 11-03-2024	week 2 tm week 9 2024	€ 3,981.25	
					V07240048 dd 11-04-2024	week 9 tm week 13 2024	€ 1,032.50	
					V07240131 dd 08-05-2024	week 14 tm week 18 2024	€ 7,941.25	
					V07240162 dd 10-06-2024	week 18 tm week 22 2024	€ 2,170.00	
					V07240206 dd 16-07-2024	week 23 tm week 26 2024	€ 9,012.50	
					V07240230 dd 07-08-2024	week 27 tm week 30 2024	€ 7,043.75	
					V07240261 dd 11-09-2024	week 32 tm week 36 2024	€ 4,917.50	
					V07240293 dd 08-10-2024	week 36 tm week 40 2024	€ 14,573.81	
					V07240321 dd 13-11-2024	week 35 tm week 44 2024	€ 10,787.79	
					V07240373 dd 16-12-2024	week 44 tm week 48 2024	€ 31,043.22	
					V07250024 dd 08-01-2025	week 44 tm week 52 2024	€ 7,822.17	
							€ 100,325.74	€ 59,780.74

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Afspraak met Civilworks: verschil in offertebedrag: de gemeente wilde aanvankelijk de directievoering en toezicht zelf uitvoeren. Dit mag de gemeente echter niet doen, omdat zij niet gecertificeerd is. Uiteindelijk worden de kosten die hierop betrekking hebben en uitgevoerd zijn door Civilworks bij de gemeente in rekening gebracht.

Totale overschrijding: 59.780,74 euro.
Is deze overschrijding akkoord?
Alleen de laatste 2 facturen van 31.043,22 euro + 7.822,17 euro zijn nog niet betaald aan Civilworks.
Moet er voor het meerwerk nog een opdrachtbrief verstrekt worden aan Civilworks?

Overzicht facturen berging spitfire Amstelwijck Midden

2/3/2025

Leverancier	Facturen	Betreft	Termijn	Ons zaaknummer	bedrag ex btw	btw	incl btw
	V01230499 dd 31-03-2023	Bodemonderzoek		2023-0034889	€ 7,920.00	€ 1,663.20	€ 9,583.20
	VF-EU22.085 dd 20-04-2022	projectvoorbereiding	week 11 tm week 14	2631180	€ 24,095.00	€ 5,059.95	€ 29,154.95
	VF-EU22.144 dd 16-06-2022	begeleidingswerkzaamheden	week 21	2631180	€ 11,030.00	€ 2,316.30	€ 13,346.30
	VF-EU23.266 dd 02-06-2023	begeleidingswerkzaamheden		2631180	€ 1,365.00	€ 286.65	€ 1,651.65
	W200515 dd 31-10-2022	opsporing (OOO)		2643840	€ 27,603.20	€ 5,796.67	€ 33,399.87
	W400298 dd 08-05-2024	dieptedetectie		2024-0024310	€ 4,555.00	€ 956.55	€ 5,511.55
	W400688 dd 08-11-2024	dieptedetectie		2024-0114209	€ 6,207.00	€ 1,303.47	€ 7,510.47
	W400689 dd 08-11-2024	berging spitfire		2024-0096683	€ 76,840.00	€ 16,136.40	€ 92,976.40
	W400729 dd 27-11-2024	berging spitfire		2024-0096683	€ 115,260.00	€ 24,204.60	€ 139,464.60
	W400813 dd 20-12-2024	berging spitfire		2024-0096683	€ 207,278.88	€ 43,528.56	€ 250,807.44
	V07240062 dd 11-03-2024	berging spitfire	week 2 tm week 9 2024	2024-0040797	€ 3,981.25	€ 836.06	€ 4,817.31
	V07240048 dd 11-04-2024	berging spitfire	week 9 tm week 13 2024	2024-0040797	€ 1,032.50	€ 216.83	€ 1,249.33
	V07240131 dd 08-05-2024	berging spitfire	week 14 tm week 18 2024	2024-0040797	€ 7,941.25	€ 1,667.66	€ 9,608.91
	V07240162 dd 10-06-2024	berging spitfire	week 18 tm week 22 2024	2024-0040797	€ 2,170.00	€ 455.70	€ 2,625.70
	V07240206 dd 16-07-2024	berging spitfire	week 23 tm week 26 2024	2024-0040797	€ 9,012.50	€ 1,892.63	€ 10,905.13
	V07240230 dd 07-08-2024	berging spitfire	week 27 tm week 30 2024	2024-0040797	€ 7,043.75	€ 1,479.19	€ 8,522.94
	V07240261 dd 11-09-2024	berging spitfire	week 32 tm week 36 2024	2024-0040797	€ 4,917.50	€ 1,032.68	€ 5,950.18
	V07240293 dd 08-10-2024	berging spitfire	week 36 tm week 40 2024	2024-0040797	€ 14,573.81	€ 3,060.50	€ 17,634.31
	V07240321 dd 13-11-2024	berging spitfire	week 35 tm week 44 2024	2024-0040797	€ 10,787.79	€ 2,265.44	€ 13,053.23
	overzicht	ambtelijk uren	28-8-2024 tm 07-01-2025		€ 18,216.00	€ -	€ -
Totaal					€ 561,830.43	€ 114,159.04	€ 657,773.47
