

Implementatie OW

Mijlpalen

2021/2022

Versie 14 juni 2021

De Omgevingswet treedt 1 juli 2022 in werking. Dat betekent dat we meer tijd hebben om te oefenen met de aangeschafte systemen en nieuwe processen en instrumenten. In principe werken we met alles gewoon door. Het streven is om de noodzakelijke besluiten zoveel mogelijk in 2021 te nemen, zodat er nog in 2021 en 2022 getest kan worden. Testen met werkende systemen is van wezenlijk belang. Om de voortgang er in te houden zijn de mijlpalen nagelopen en als volgt benoemd.

Mijlpalen

Omgevingsvisie	vaststelling versie 1.0 starten met versie 2.0	april 2021 Q4 2021
Omgevingsplan	afronden pilot omgevingsplan Schil-west incl. bruidsschat afronden pilot topactiviteiten (veelvoor- komende eenvoudige (bouw)activiteiten)	Q2 2022 dec 2021
Vergunningverlening	omgevingstafel ingericht gemeentelijke adviescommissie actualiseren erfgoedverordening raadsbesluit adviesrecht	Q4 2021 Q4 2021 Q4 2021 Q3 2021
DSO	vthsoftware aangesloten op oefenomgeving vthsoftware aangesloten op productieomgeving plansoftware aangesloten op productieomgeving oefenen met digitale vormgeving van het OP met pilot Schil-west	Q1 2021 dec 2021 mei 2021 mei 2021
Dienstverlening	toepasbare regels topactiviteiten ingericht	doorlopend nov 2021
Legesverordening	voorstellen aanpassing	Q3 2021
Participatiebeleid	vaststellen raad	Q3 2021
Communicatie	aanpassen website landelijke campagne	Q1/2 2022

=====

Astrid Nederlof
Programmateam Omgevingswet