

Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
T 14078
F (078) 770 8080
www.dordrecht.nl

Datum 16 oktober 2018
Ons kenmerk WKN/2174771
Begrotingsprogramma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Bijlage(n) 2
Betreft RAADSINFORMATIE inzake voortgang In 1x goed

Contactpersoon
CR Bruggeling
T (078) 770 4707
E cr.bruggeling@dordrecht.nl

Samenvatting

Bij aanvang van het programma In 1x goed gaf u aan regelmatig geïnformeerd te willen worden over de voortgang. Het programma 'In 1x goed' beoogt met 13 maatregelen de kwaliteit van civieltechnisch werk te verhogen, dit doen we o.a. bij 3 proefprojecten. Inmiddels is het programma in een fase beland waarin we de toegepaste maatregelen gaan evalueren om te zien of de gewenste verbetering is bereikt.

Inleiding

In 2016 ging het verbeterprogramma 'In 1x goed' van start. Wij hebben toegezegd om de raad te informeren over de voortgang. Na twee kwartaalrapportages zijn we met ingang van juli 2017 overgegaan naar een halfjaarlijkse rapportage.

Doelstelling

Het doel van het verbeterprogramma 'In 1x goed' is de kwaliteit van civieltechnische werken te verhogen. Dit doen we door betere samenwerking te organiseren binnen de organisatie en marktpartijen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij voorbereiding van projecten. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u graag over de stand van zaken per 30 juni 2018.

Stand van zaken/ de feiten

12 van de 13 maatregelen zijn inmiddels bij één of meerdere projecten ingezet. In de bijlagen leest u uitgebreid over de voortgang van de proefprojecten en over de behaalde resultaten. Alleen het systeemgericht toezicht staat nog in de planning voor volgend jaar.

9 van de 12 maatregelen blijken uit tussentijdse evaluaties succesvol, voor 3 maatregelen zijn nog aanvullende acties nodig. Belangrijkste opgave is daarnaast nu het behouden van deze nieuwe werkwijzen. Dit willen we doen door ze onder te brengen in onze reguliere bedrijfsvoering. Daarnaast zien we kansen om aan te haken bij lopende processen, welke ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van civieltechnische projecten.

Om die reden gaan we nu onderzoeken hoe we het verbeterprogramma kunnen inbedden in onze organisatieontwikkeling. Essentieel hierbij moet een stevige samenwerking blijven tussen het Ingenieursbureau en de Gemeente, in samenspel met adviserende (markt)partijen. In het eerste kwartaal 2019 informeren wij u hoe we dit willen gaan doen.

Datum 16 oktober 2018
Ons kenmerk WKN/2174771

Kosten en dekking

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Per project kijken we wat de duurzaamheidsambities zijn en welke expertise, binnen de organisatie en/of van externe partijen, we kunnen gebruiken om deze te bereiken.

Communicatie en inclusief beleid

Met marktpartijen wordt direct gecommuniceerd. Verder wordt over de voortgang gecommuniceerd via de proefprojecten. Zie ook maatregel 11 van de bijlage.

Tijdspad, vervolg en evaluatie


Eerste kwartaal 2019 willen wij u informeren hoe we het verbeterprogramma gaan inbedden in de organisatie.

Bijlagen

- Voortgangsrapportage proefprojecten In 1x goed, stand van zaken juni 2018.
- Opsomming behaalde resultaten.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van Burgemeester en Wethouders



M.M. van der Kraan
secretaris

A.W. Kolff
burgemeester