

Aan
de gemeenteraad

Datum 27 augustus 2024
Zaaknummer 2024-0087593
Betreft Burgerinitiatief Pumptrack

Vergadering van
Portefeuillehouder: Marc Merx
Begrotingsprogramma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht
Kernteam/Opgave: Ruimtelijke Kwaliteit - Ruimtelijke Projecten & Realisatie
Auteur: Lianne Suijker
E-mail: la.suijker@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Lianne Suijker
Openbaar: Ja

Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Op 14 november 2023 heeft de heer de Geus, één van de initiatiefnemers van de pumptrack, ingesproken in uw commissie. De wethouder heeft toegezegd om in het voorjaar helderheid te verschaffen aan initiatiefnemer de heer De Geus. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het besluit dat de initiatiefnemer en de gemeente hebben gemaakt om het burgerinitiatief pumptrack af te sluiten. Deze raadsinformatiebrief is tot stand gekomen in samenwerking met de initiatiefnemer.

Wat is de te delen informatie?

Na de commissie op 14 november 2023 heeft er een evaluatie plaatsgevonden om te onderzoeken waarom een initiatief dat in 2019 door uw raad is omarmt niet van de grond is gekomen. Vervolgens heeft op basis van eerdere locatieonderzoeken een herijking plaatsgevonden en zijn er twee mogelijke locaties geselecteerd. Deze locaties zijn met de initiatiefnemer besproken, samen met heldere afspraken over kostenverdeling en verantwoordelijkheden. De initiatiefnemer heeft aangegeven niet verder te kunnen met de aangeboden locaties en is akkoord gegaan met het afsluiten van het burgerinitiatief.

Evaluatie

De aangedragen locaties zijn om verschillende redenen afgewezen. In bijlage 1 zijn de locaties weergegeven. De gemeente heeft locaties afgewezen vanwege zwaarwegende redenen zoals stadsontwikkelingen, kabels en leidingen en ecologie. Ook is er vanuit het initiatief locaties afgewezen. Het gaat dan om onvoldoende zichtlocatie, te grote afstand van bebouwing, onvoldoende grootte van het terrein of onzekerheid in het tijdspad.

Herijking van locaties en selectie van twee mogelijke locaties

De locaties die eerder zijn onderzocht, zijn nogmaals onder de loop genomen. Daaruit zijn twee locaties geselecteerd die op dit moment kansrijk zijn. Het betrof Sportpark Krommedijk en Sportpark Schenkeldijk. Deze locaties zijn aan de initiatiefnemer voorgelegd.

Merwedeheuvel ongeschikt

In 2022 heeft uw raad een raadsinformatiebrief ontvangen over de locatie Merwedeheuvel. Wanneer de locatie definitief beschikbaar zou zijn, zou er een raadsinformatiebrief volgen. De oplevering van de Merwedeheuvel duurt veel langer dan verwacht. De initiatiefnemer ziet ondanks de afstand tot

bebouwing deze locatie als geschikt voor een pumptrack met regionale functie. De gemeente raadt deze locatie af uit veiligheidsoverwegingen, de afstand tot bebouwing, ontbrekende sociale controle, en het gebrek aan faciliteiten. Daarnaast zijn we nog altijd in afwachting van de provincie tot de Merwedeheuvel definitief overgenomen kan worden.

De initiatiefnemer heeft besloten niet meer door te gaan

De initiatiefnemer heeft besloten niet meer door te gaan met het initiatief. De reden is dat de twee locaties onvoldoende passen bij zijn visie. Schenkdelijk ligt te ver van bestaande bebouwing af waardoor het onzeker is of hij voldoende sponsors kan werven voor deze locatie. Krommedijk is een betere locatie, maar het tijdsframe van uitvoering is te onzeker.

Rol van burgerinitiatief

Met de initiatiefnemer is ook het middel burgerinitiatief tegen het licht genomen. De initiatiefnemer was bij het aannemen van het initiatief door uw raad in de veronderstelling dat de pumptrack er zou komen. Het vinden van een locatie werd onderschat. Daarbij waren het zowel eisen van het initiatief als eisen van de gemeente die het vinden van een locatie moeilijk maakten. Daarnaast heeft er voor dit initiatief geen begrotingswijziging plaatsgevonden, waardoor in een later stadium geen dekking was voor de toezegging van de gemeente. We zijn tot de conclusie gekomen dat voor een succesvol initiatief het opdrachtgeverschap, proces, verdeling van taken en rollen en helderheid over de financiën vanaf het allereerste begin duidelijk en geregeld moet zijn.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Met deze raadsinformatiebrief zal het burgerinitiatief afgesloten worden. Hiermee zal ook de financiële toezegging van uw raad komen te vervallen. We zullen bij de ontwikkeling van het Stadspark zelf de mogelijkheden tot het realiseren van een pumptrack onderzoeken. We onderzoeken op welke wijze we daar invulling aan kunnen geven en zullen vanuit het project uw raad daarover informeren. Met de heer De Geus is afgesproken dat we hem te zijner tijd zullen betrekken vanuit zijn betrokkenheid en deskundigheid. Hij staat daar positief tegenover als dat tegen die tijd past in zijn tijdsbesteding.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

[Burgerinitiatief Pumptrack Dordrecht - Raadsvoorstel](#) - raadsvergadering 26 maart 2019.

[Stand van Zaken Burgerinitiatief Pumptrack](#) - Raadsinformatiebrief - raadsvergadering 31 mei 2022.

[Commissiebespreking over vernieuwd projectplan pumptrack](#) - commissievergadering 14 november 2023.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris

A.W. Kolff
burgemeester