

| | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 |
|-----------------|---|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Programma | Woningbouwprogramma afstemmen op behoefte | Gekoppeld aan realisatiemonitor | | Evaluatie/ bijsturen | | Gekoppeld aan realisatiemonitor | | Evaluatie/ bijsturen | | Gekoppeld aan realisatiemonitor |
| | Sociaal economische schaa sprong | | Definitie SES vastgesteld (regio) | | | | | | | |
| | Dordt Klimaatneutraal en Verduurzaming voorraad (A-C labels) | Startnotitie Dordt Klimaatneutraal 2040 | | RIB verduurzaming voorraad en uitfaseren labels EFG corporaties | | | | | | |
| Instrumentarium | Prestatieafspraken sociale voorraad | | Startnotitie incl. randvoorwaarden* | | Concept PA 2024-2027 | | | | Monitoring | |
| | Regionale realisatieagenda | RIB regionale realisatieagenda (hiervoor woondeal genoemd) | | | | | | | | |
| | Voortgangs en realisatiemonitor | RIB Voortgangsmonitor | RIB Voortgangsmonitor | RIB Voortgangsmonitor | Realisatiemonitor naar Raad | RIB Voortgangsmonitor | RIB Voortgangsmonitor | RIB Voortgangsmonitor | Realisatiemonitor naar Raad | RIB Voortgangsmonitor |
| | Lening voor onderhoud | | | | | | | | | |
| | Transformatie kantoren naar woningen | Gekoppeld aan realisatiemonitor | | Evaluatie/ bijsturen | | Gekoppeld aan realisatiemonitor | | Evaluatie/ bijsturen | | Gekoppeld aan realisatiemonitor |
| | Huisvestingsverordening: - voorrangsregeling - woningsplitsing - opkoopbescherming - voorrang cruciale beroepen | Startnotitie | Huisvestingsverordening (vaststelling door raad) | | | Evaluatie | | Actualisatie | | Evaluatie |
| | Screening nieuwe huurders (middels Wbmgp in HVV -start maart 2022) | | | | | Tussenevaluatie (2 jaar na start) | | | | |
| | Vroegsignalering en preventie (programma Samen tegen Armoede) | RIB wijze van rapporteren programma | | RIB update programma | | RIB update programma | | RIB update programma | | RIB update programma |
| | Woonzorgvisie | Startnotitie | | | Woonzorgvisie opgeleverd en naar de Raad | | | | | |
| | Discussienotitie van Zilver naar G-oud | Onderdeel van Woonzorgvisie | | | onderdeel van Woonzorgvisie | | | | | |
| | Starterslening | Verlenging starterslening | | | | | | | | Evaluatie starterslening |
| | Verhuisketenonderzoek | | | | | Start uitvoering onderzoek | | | RIB resultaten onderzoek | |
| | Senioren | Formulering doel-stellingen (verwerkt in woningbouwprogramma) | RIB voortgangs-rapportage Knarrenhofjes | Evaluatie/ bijsturen | | Herijking | | Evaluatie/ bijsturen | | Herijking |
| | Jongeren / starters | Formulering doel-stellingen (verwerkt in woningbouwprogramma) | | Evaluatie/bijsturen | | Herijking | | Evaluatie/ bijsturen | | Herijking |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|----------------------|--|------------------|
| Gerichte inzet op doelgroepen | Studenten | Formulering doel-stellingen (verwerkt in woningbouwprogramma) | | Evaluatie/bijsturen | | Herijking | | Evaluatie/ bijsturen | | Herijking |
| | Kwetsbare groepen | RIB herijkte doelstellingen visie van opvang naar wonen | Crisisopvang jongeren | | | Uitbreiding tussenvoorzieningen BW&O, waaronder opvangvoorzieningen gezinnen | | | | |
| | Agenda HKG | | | Nieuwe regionale afspraken HKG 2023-2024 | | Voortgang | | Voortgang | | Voortgang |
| | Asielzoekers | RIB taakstelling (vertalen landelijk opgelegde taakstelling in regionale afspraken) | | Voortgang | | RIB taakstelling | | Voortgang | | RIB taakstelling |
| | Statushouders | Taakstelling | | Voortgang | | Taakstelling | | Voortgang | | Taakstelling |
| | Arbeidsmigranten | | | Onderzoek huisvesting in overleg met regiogemeenten | | | | | | |

* evaluatie lopende afspraken onderdeel van prestatieafspraken

| | | | 2026 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | Evaluatie/ bijsturen | | Gekoppeld aan realisatiemonitor |
| | | | |
| | | | |
| | | Monitoring | |
| | | | |
| RIB Voortgangsmonitor | RIB Voortgangsmonitor | Realisatiemonitor naar Raad | RIB Voortgangsmonitor |
| | | | |
| | Evaluatie/ bijsturen | | Gekoppeld aan realisatiemonitor |
| | Actualisatie indien nodig | | |
| | | | Evaluatie huidige aanwijzing gebieden Wbmgp (4 jaar na start) |
| | RIB update programma | | RIB update programma |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Evaluatie/ bijsturen | | Herijking |
| | Evaluatie/ bijsturen | | Herijking |

| | | | |
|--|----------------------|--|------------------|
| | Evaluatie/ bijsturen | | Herijking |
| | | Vernieuwing nachtopvang en tijdelijke winteropvang | |
| | | | |
| | Voortgang | | RIB taakstelling |
| | Voortgang | | Taakstelling |
| | | | |