Realisatiemonitor bouwende stad 2023

Inleiding

Dordrecht komt uit een periode van krimp, een lage woningbouwproductie, goedkope
woningvoorraad en bijna geen planvoorraad. Er zijn in die tijd veel woningbouwprojecten komen te
vervallen. Van alle woningen bestond 80% uit koopwoningen onder de Nationale Hypotheek
Garantie grens (NHG-grens) en huurwoningen onder de liberalisatiegrens. Vanwege het beperkte
woningaanbod, voor vooral hogere inkomens, vertrok deze groep uit de stad. De woningbouw had
dan ook een impuls nodig.

In 2018 is daaruit de ambitie ontstaan om bruto 4.000 woningen te bouwen voor de eigen
inwoners en nog eens 6.000 bruto om te groeien en de sociaal-economische positie van de stad te
verbeteren. In 2019 zijn daar 1.000 sociale huurwoningen aan toegevoegd om te compenseren
voor sloop en verkoop. In totaal bestaat de opgave uit 11.000 woningen in 2030. In 2024 komt er
een nieuwe woningmarktanalyse, waaruit actuele cijfers zullen volgen wat betreft het huidige
woningtekort en de toekomstige behoefte.

Na vijf jaar staan we er veel beter voor dan in 2018. De jaarlijkse bouwproductie is toegenomen en
in 2021 zelfs meer dan dubbel zo groot als in 2018. In 2022 is er een daling te zien, maar voor in
2023 liggen de aantallen weer hoger. De productie is op gang gebracht. Dit geldt zowel voor
nieuwbouw als voor overige toevoegingen, zoals splitsingen, transformaties en administratieve
omzettingen. Ook het aantal woningen in aanbouw is meer dan verdubbeld naar meer dan 1.200.
Het jaarlijks aantal afgegeven bouwvergunningen is toegenomen, hoewel daar door lastige
geworden marktomstandigheden een kentering zichtbaar is. De krimp van de bevolking is gekeerd,
de stad groeit weer qua inwoneraantal. En er is sprake van een meetbare kwaliteitsverbetering in
de woningvoorraad. Van gemiddeld 98m2 zijn de woningen nu gemiddeld 103m2.

Deze nieuwe woningen bouwen we in eerste instantie om in de lokale behoefte van ongeveer 4.000
woningen te voorzien. Vervolgens bouwen we nog 6.000 woning om te groeien en dan vooral om
een vitalere stad te worden en een betere sociaal-economische balans te bewerkstelligen. De
segmenten waarin we bouwen zijn vastgelegd in de woonvisie. Rekening houdend met het politiek
akkoord hebben we op bepaalde segmenten nog een inhaalslag te maken, zie ook pagina 7.
Komende periode wordt geinventariseerd waar en hoe er mogelijk bijgestuurd wordt op het te
realiseren programma, zodat de doelstellingen gehaald kunnen worden. Hierbij is het zaak verder
te kijken dan enkel segmentering in prijzen over de gehele stad. Meer aandacht zal uitgaan naar
kwalitatieve aspecten van woningen (zoals woningtypen) en welke doelgroepen we willen
aantrekken.

Om de ambitie te behalen is het van belang om regelmatig te monitoren. Ieder kwartaal volgen we
de voortgang van woningbouw in het algemeen. Eén keer per jaar staan we uitgebreider stil bij
realisatie van woningbouw, het gewenste programma en doelstellingen uit het politiek akkoord.
Voor u ligt de monitor 2023. In 2022 is ook een nieuw politiek akkoord tot stand gekomen. De
daarin gestelde doelstellingen worden in deze monitor nader toegelicht inclusief stand van zaken.
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1 Samenvatting

Het eerste deel van de bouwopgave bestaat uit het toevoegen van 4.000 woningen. Sinds 2020
brengen we jaarlijks in beeld hoeveel, waar en wat er is gebouwd. Dat heeft zich als volgt
ontwikkeld:

Realisatiemonitor 2020: 800 woningen 19% van 4.000
Realisatiemonitor 2021: 1.947 woningen 49% van 4.000
Realisatiemonitor 2022: 2.644 woningen 66% van 4.000
Realisatiemonitor 2023 (t/m november) 3.502 woningen 88% van 4.000
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In deze monitor brengen we zo goed mogelijk in beeld welk programma er is gerealiseerd zodat er

bijgestuurd kan worden. Voor het bijsturen is het belangrijk om te weten dat we niet in alle
situaties het programma kunnen bepalen:

- Als we grondpositie hebben kunnen we actief sturen.

- Als onze publiekrechtelijke medewerking is vereist (aanpassing van het bestemmingsplan)
kunnen we het programma beinvioeden.

- Als het om een ontwikkeling van derden gaat die mogelijk is binnen het bestemmingsplan
kunnen wij formeel geen invloed meer uitoefenen op het programma. Wel kunnen we
eventueel de doelgroepenverordening inzetten, maar dit vereist een aanpassing van het
bestemmingsplan.

Er is geinventariseerd van welk type woningen er nog plannen moeten worden toegevoegd. Dit
vertaalt zich voor de nieuw te creéren planvoorraad (prijspeil 2023) naar:

- 50% koop tot €355.000
- 27% koop tot €550.000
- 10% koop vanaf €550.000
- 12% sociale huurwoningen

Meer informatie over de realisatie van woningen is te vinden in hoofdstuk 2.

Op de woningmarkt zijn er veel veranderingen gaande. Hiervan is de impact op moment van dit
schrijven niet helder. Door de gestegen hypotheekrente en woningtekorten daalt het
consumentenvertrouwen.
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De bouw heeft te maken met veel onzekerheden door stijgende kosten (inflatie, energieprijzen,
grondstoffen). Bovendien is er tekort aan personeel en materiaal. Door het dalende
consumentenvertrouwen worden de verkooptijden van nieuwbouw langer. Dit alles vertaalt zich in
meer risico voor de markt en mogelijk vertraging van projecten. De eerste tekenen van herstel zijn
ook zichtbaar, maar al met al is het nhog onzeker welke invloed dit allemaal zal hebben op de
woningbouwopgave.

Meer informatie over de woningmarkt is te vinden in hoofdstuk 3.

In de periode 2015 t/m 2017 was er sprake van krimp. De krimp werd veroorzaakt door een
dalende natuurlijke aanwas en negatief migratiesaldo. Door een hoger migratiesaldo in 2018 en
2019 is het aantal inwoners gestegen naar boven de 119.000. Er kwamen meer mensen naar
Dordrecht en er vertrokken minder mensen.

In 2020 is die stijging gestopt vanwege een hoger sterftecijfer en minder vestigingen uit het
buitenland. Dit is veroorzaakt door COVID-19 (maatregelen). Sinds medio 2021 stijgt het aantal
inwoners weer. Het aantal inwoners per 1 december 2023 is 122.165. Een stijging van 3.434
inwoners ten opzichte van 1 januari 2018. Hierbij moet opgemerkt worden dat er in 2022 zich
1.095 vluchtelingen uit Oekraine hebben ingeschreven als inwoner van Dordrecht.

Meer informatie over de ontwikkeling van het inwoneraantal is te vinden in hoofdstuk 4.



2 Realisatiemonitor opgave bouwende stad

2.1 Gerealiseerde woningen

Eén keer per jaar staan we uitgebreider stil bij realisatie van woningbouw en het gewenste
programma in de realisatiemonitor. Begin 2020 is voor het eerst geinventariseerd of we op weg
zijn naar het juiste programma. Er waren op dat moment ca. 800 woningen gerealiseerd.
Halverwege 2021 waren er 1.947 woningen gerealiseerd. Een jaar later, medio 2022, stond de
teller op 2.644 woningen. De laatst bekende cijfers, tot en met november 2023, laten zien dat er
3.502 woningen zijn gerealiseerd.

Nieuwbouw Overige toevoeging [Sloop Overige onttrekking |Correctie Saldo voorraad
2018| 276 99 -414 -13 1 -51
2019 247 171 -96 -31 -20 271
2020 384 338 -58 -66 -64 534
2021 506 298 -306 -43 -21 434
2022 159 354 -145 -71 52 349
2023 586 84 -119 -30 44 565
Totaal 2.158 1.344 -1.138 -254 -8 2.102

Naast dat er in totaal bruto 3.502 woningen zijn gerealiseerd, is hier ook nog een onderscheid te
maken in nieuwbouw en overige toevoegingen. 2.158 woningen zijn nieuwbouw en 1.344 woningen
vallen onder overige toevoegingen. Dit zijn bijvoorbeeld splitsingen of verandering van
gebruiksfunctie. Daarnaast zijn er ook nog 1.138 woningen gesloopt in de periode 2018-2023 en
vallen 254 woningen onder overige onttrekkingen, zoals samenvoeging of verandering van
gebruiksfunctie. Na het toepassen van correcties, is de netto toename van de woningvoorraad
2.102 woningen.

Uit luchtfoto's blijkt dat de woningen voor een groot deel bestaan uit appartementen en
tussenwoningen. Vanuit de luchtfoto's is niet altijd te bepalen om welke soort woning het gaat,
daarom is het totale aantal in onderstaande kaart lager dan het werkelijke aantal woningen.
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Verder zien we dat de gemiddelde oppervlakte van woningen in Dordrecht in 2023 weer is
gestegen, namelijk naar 103m?. Dit komt door kwaliteitsverbetering zoals het toevoegen van
kwalitatief betere woningen en het slopen van verouderde (vaak kleinere) woningen.

2.2 Gemiddelde oppervlakte woningen

Gemiddelde oppervlakte van woningen - Dordrecht, m?

Dordrecht Nederland
2019 99 113
2020 99 113
2021 101 113
2022 102 114
2023 103 114

2.3 Spreiding nieuwbouwwoningen

In onderstaande tabel is te zien hoe de nieuwbouwwoningen verspreid zijn over de gebieden en
over de stad. Realisatie is het grootst in Wilgenwende en Leerpark-Gezondheidspark (periode 2018
t/m 1-12-2023).

AANTAL GEREALISEERDE WONINGEN NAAR GEBIED VANAF :

BRON: WOZ, WAARDEPEILDATUM 1-1-2023

Gebiedsnaam

S

Amstelwijck-Wilgenwende 354
Leerpark-Gezondheidspark 264
Stadswerven 238
Stationsgebied 208
Wielwijk-Crabbehof 109
Totaal 1.984

2.4 Gewenste, gerealiseerde en nog te realiseren nieuwbouw — sociaal-economische positie

De gemeenteraad heeft een verdeling vastgesteld van het gewenste programma dat zij wil
realiseren. Hieronder is die verdeling uit de Woonvisie weergegeven.



*De raad heeft na vaststelling van de Woonvisie besloten dat bovenop 10% sociale huur gecompenseerd moet
worden voor sloop en verkoop. Dat komt neer op ca. 1.000 sociale huurwoningen bovenop de opgave van
10.000 woningen (waarvan 10% sociaal). In totaal is het streven na dit besluit: 11.000 woningen waarvan
2.000 sociale huurwoningen.

De raad heeft besloten om de prijzen mee te laten stijgen met de NHG-grens, die tot 1-1-2023
gelijk was aan de betaalbaarheidsgrens. Per 1-1-2023 is de NHG-grens echter losgekoppeld van
prijs voor een betaalbare woning. Deze hield de NHG-norm van 2022 aan. Per 1-1-2023 blijven
daarom de grenzen van €355.000 en €550.000 gehanteerd. De betaalbaarheidsgrens voor
koopwoningen is vanaf 1-1-2024 vastgesteld op €390.000 euro. Dit betekent dat ook de andere
prijscategorieén aangepast zijn. Dordrecht houdt de door het Rijk vastgestelde
betaalbaarheidsgrens aan.

Nog niet iedere koopwoning heeft een WOZ-waarde. In die gevallen is een schatting gemaakt op
basis van de opperviakte en andere variabelen. Er zijn twee waarderingsmodellen gebruikt:
meervoudige lineaire regressie (MRA) en Random Forest (machine learning). Dit is ook de basis om
de WOZ-waarde te gaan bepalen, alleen wordt er dan vervolgens ook nog door een taxateur naar
gekeken om de berekeningen te verifiéren.

In de onderstaande tabel is te zien welk programma er op dit moment is opgeleverd voor zover
bekend c.q. ingeschat. In de kolom vastgesteld zijn alle plannen opgeteld die tot nu toe zijn
vastgesteld door de gemeenteraad.

De zachte planvoorraad, waarvan nog geen programma is vastgesteld en waar dus nog op
bijgestuurd kan worden is hierin niet meegenomen.

In de laatste kolommen is te zien wat er nog geprogrammeerd moet worden om minimaal het
aantal te halen dat we ons hebben voorgenomen. Dit is ook vertaald in een percentage te
programmeren nieuwe planvoorraad. Het gaat over de periode 2018 tot en met 1-12-2023.

NB. Hierin is geen rekening gehouden met benodigde overcapaciteit. Uiteindelijk zijn er meer dan
11.000 plannen nodig (50% extra zachte planvoorraad, 10% extra harde planvoorraad).

Programma Realisatie (Vastgesteld [Streven Saldo %
Sociale huur 158 1.252 2.000 590 12%
Markthuur 579 548 1.000 0

Koop tot 355K 62 550 3.000 2.388 50%
Koop tot 550K 778 935 3.000 1.287 27%
Koop vanaf 550K 407 1.110 2.000 483 10%

Door de sterk stijgende prijzen zien we dat koopwoningen vaak in een hoger segment vallen dan
oorspronkelijk bedoeld. De waarde van de woning neemt namelijk toe tussen het moment van
definitief plan en realisatie. Dat betekent dat een deel van het programma onder de NHG norm
uiteindelijk gerealiseerd wordt in het segment boven de NHG norm.



Monitor 11.000 woningen:
gerealiseerd + vastgesteld programma
(excl. zachte plannen)
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In bovenstaand overzicht is per type te zien: wat er is gerealiseerd (donker gekleurd), welke
programma's er door de raad zijn vastgesteld (licht gekleurd), en wat er nog resteert ten opzichte
van de doelstelling van 11.000 woningen (grijs).

Binnenkort zal in regionaal verband gestart worden met een nieuwe woningmarktanalyse. Ook de
afzonderlijke gemeenten, waaronder Dordrecht, zullen hierin afzonderlijk uitgelicht worden. Dit zal
een actueel inzicht geven in waar de huidige tekorten (frictie) zitten en wat de toekomstige
behoefte is. Ook zal meer aandacht besteed worden aan de doelgroepen die naar bepaalde typen
woningen op zoek zijn.

De huidige woningmarktanalyse geeft aan dat de huidige frictie en toekomstige behoefte zich in
alle segmenten bevinden, zowel koop als huur. Echter er zijn wel nuances te maken. Zo blijkt uit
deze analyse dat er meer behoefte is aan koopwoningen dan aan huurwoningen, evenals dat er
meer eengezinswoningen gewenst zijn dan appartementen.

Er is zoals beschreven behoefte aan woningen in alle (prijs)segmenten en ook in veel soorten
woningen en hierdoor kunnen we ook inspelen op de behoeften meerdere doelgroepen. Denk aan
ouderen, jongeren, starters en gezinnen, maar ook aan huishoudens van lage tot hoge inkomens.
Daarbij verliezen we de doelstellingen uit de woonvisie en het politiek akkoord uiteraard niet uit het
00g. Denk hierbij aan de te realiseren sociaal-economische sprong en het bouwen van betaalbare
woningen. Zie hierover ook hoofdstuk 4 over inwoners.

Zowel de Rijksoverheid als de provincie Zuid-Holland, maar ook de gemeente Dordrecht zelf pakt
meer de regie als het om bouwen en wonen gaat. Het is, onder de huidige marktomstandigheden,
soms lastig om bepaalde typen woningen te realiseren. Middels onder andere wet- en regelgeving
en subsidies wordt er veel gedaan om toch alle doelgroepen te kunnen bedienen. Belangrijkste
voorwaarde is en blijft dat er (door)gebouwd wordt, zodat de woningmarkt minder oververhit
raakt. Dit raakt ook de mogelijkheid om de openstaande opgaven in te kunnen vullen. Met name
de woningen tot aan de betaalbaarheidsgrens (in 2023 was dit €355.000) zijn lastig te realiseren,
zonder teveel aan de kwaliteit te sleutelen. Het gehele woningprogramma zal dan ook onder de
loep genomen worden en daar waar bij te sturen is, zal onderzocht worden wat de mogelijkheden
zijn. In de voortgangsmonitor, zal hier op terug gekomen worden.



Op 19 december 2023 is er een raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden over de huidige
marktontwikkelingen voor de portefeuille grondexploitaties. Hierin wordt aangegeven dat de
vooruitzichten voor de grondexploitaties in algemeenheid zijn verbeterd. Dit geldt specifiek ook
voor de woningmarkt, waar de eerste tekenen van herstel zichtbaar zijn. Dit uit zich in stabilisering
van de verkoopprijzen en licht toenemende verkoopaantallen in de bestaande woningmarkt.
Daarbij komen de gunstige vooruitzichten van de loonontwikkeling en de dalende hypotheekrente
op de middellange termijn. Het herstel zal naar verwachting met vertraging worden gevolgd door
nieuwbouwwoningen, vanwege het nu nog grote prijsverschil met bestaande woningen.

2.5 Doelstellingen collegeperiode 2022-2026

4.000 nieuwe woningen in de periode 2022-2026

Op dit moment zijn er 1.183 woningen geregistreerd als gereed sinds 1 januari 2022 (voorlopige
telling CBS/BAG tot en met november 2023). Dit is nog niet het volledige aantal. Zie ook de bijlage
over actualiteit en nauwkeurigheid van de gegevens.

In de periode 2022-2026 bestaat 30% van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen

In onderstaand overzicht ziet u de aantallen sociale huurwoningen en de projecten die in de
periode 2022-2026 gepland zijn. In totaal zijn er 1.711 sociale huurwoningen gepland. Dit komt
niet overeen met de tabel op pagina 8, omdat de meest recente gegevens over de segmenteringen
een achterstand kennen van zes tot twaalf maanden, deze hebben Gemeentebelastingen als bron.
De totale aantallen woningen kennen als bron het CBS en hebben deze achterstand niet. Dat geldt
ook voor onderstaand overzicht van sociale huurwoningen, omdat we deze zelf bijhouden in
samenwerking met de corporaties en particuliere ontwikkelaars.

Een deel van deze plannen is reeds gerealiseerd (574 woningen) of is vastgelegd in het
bestemmingsplan (949 woningen). We houden er rekening mee dat 10% hiervan nog kan afvallen
of vertragen. Dan blijven er 854 woningen over, voldoende om, met de reeds gerealiseerde 574
woningen daarbij opgeteld, tot 30% van 4.000 woningen te komen.

In vergelijking met de lijst van vorig jaar zijn de projecten "Dubbeldreef en Damstraat",
"Maasterras fase 1 - Weeskinderendijk (M4)" en "Gezondheidspark - Middenzone" doorgeschoven
naar 2027 of later.

Naast de te realiseren sociale huurwoningen, worden er ook sociale huurwoningen gesloopt. Vaak
worden op de grond waar sociale huurwoningen stonden, ook weer nieuwe sociale huurwoningen
terug gebouwd. Daarnaast worden er ook sociale huurwoningen gesloopt op plots waar geen
sociale huurwoningen voor terugkomen. In totaal gaat het om 1.047 woningen die gesloopt
worden, waarvan voor een aantal projecten de sloop al heeft plaatsgevonden, ook omdat sloop
voorafgaat aan nieuwbouw op dezelfde locatie. Dit betekent dat voor deze plots in de periode
2022-2026 er netto 664 sociale huurwoningen worden toegevoegd. Hierbij is nog geen rekening
gehouden met aan- en verkoop van woningen door woningcorporaties, deze cijfers zijn nog niet
bekend.



Jaar gerealiseerd |Corporatie/gemeente/derden |Project #woningen
nieuw

2022 (Stichting Parkhuis Parkhuis 96
Trivire Patersweg plot Il (west) 48|
Totaal 144
2023|Philadelphia Zorgstichting Groenmarkt 11 2|
Trivire/De Huischmeesters Leerpark 2F 333
Woonbron Colijnstraat blok 8 (W.H. Vliegenstraat nieuwbouw Fase 3 - blok c) 31
Woonbron Van Kinsbergenstraat 64
Totaal 430,
2024|Trivire Poelwijckstraat/Oudelandstraat 48
Trivire Charlotte de Bourbonstraat e.o. 114
Totaal 162
2025(Woonbron Vogelbuurt fase 6 Noordendijk 317-375 (Hart Noord MGW Fase 6 36
Woonbron Vogelbuurt fase 7 Noordendijk 377-435 (Hart Noord MGW Fase 7) 36
Syndion Cannenburg (de Jagerweg 210) 19
Trivire Van den Broek-Erf 24
Durf/nieuwe zorgpartij Bosboom Toussaintstraat 62 36
Woonbron Colijnstraat blok 6 (Van der Goesstraat nieuwbouw Fase 1 - blok A) 40
Woonbron Colijnstraat blok 7 (Van der Goesstraat nieuwbouw Fase 2 - blok B) 31
Woonbron M.H. Trompweg 292 t/m 338 (eerste complex ten oosten van de M.H. Trompweg) 38|
Totaal 260
2026(Trivire Oudland (voormalig OMC terrein) 25
Stichting Parkhuis Provincialeweg 70 (Parkhuis bij De Hoop) 36|
Aafje, PJ Ontwikkeling Chico Mendesring 31
Woonbron Witte Dorp veld 2 57|
Woonbron Witte Dorp veld 3 64
Nieuw Thureborgh B.V. Thureborgh 451
Woonzorg Admiraalsplein Woonzorg Nederland 51
Totaal 715

2022-2026 sloop|Colijnstraat overige blokken  [Woonbron

Vogelbuurt fase 8 Woonbron

Witte Dorp veld 1 Woonbron

Totaal

2022-2026|Totaal generaal 1.711
2022-2026|Totaal Woonbron 397
Totaal Trivire 347,
Totaal corporaties 744
2022-2026|Totaal gemeente/derden 967

1.500 betaalbare koopwoningen toevoegen aan de planvoorraad

In de monitor 2021 waren er 397 woningen onder de NHG-grens/betaalbaarheidsgrens gepland
(waarvan 3 gebouwd). De teller stond in 2022 op 855 (waarvan 67 gebouwd). Op dit moment

zitten er 1.877 betaalbare koopwoningen (prijspeil 2023 < €355.000) in de programmering. Dat
betekent dat er meer betaalbare koopwoningen dan de doelstelling van 1.500 betaalbare
koopwoningen in de planvoorraad aanwezig is. Hiermee gaan we deze doelstelling halen. Nuance is
dat niet alles deze collegeperiode gebouwd wordt.

Bijsturen op

het programma

Deze monitor is bedoeld als sturingsinformatie om bij nieuwe projecten het programma te kunnen
bepalen. Voor het bijsturen is het belangrijk om te weten dat we niet in alle situaties het
programma kunnen bepalen.

Als we grondpositie hebben kunnen we actief sturen. Als onze publiekrechtelijke medewerking is
vereist (aanpassing van het bestemmingsplan) kunnen we het programma beinvioeden. Als het om
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een ontwikkeling van derden gaat die mogelijk is binnen het bestemmingsplan kunnen wij formeel
geen invloed uitoefenen op het programma.

Belangrijk voor versnellen van de woningbouw is om niet terug te komen op eerder genomen
besluiten en daarmee duidelijkheid en houvast te geven aan ontwikkelende partijen. Dat betekent
dat bijsturing moet plaatsvinden bij de locaties waar we nog geen besluit hebben genomen over
het programma.

Voor de resterende nog te programmeren en te realiseren woningen moet zachte planvoorraad
worden geconcretiseerd. Bovendien zijn 50% extra woningbouwplannen nodig, omdat er altijd
projecten afvallen of vertragen.
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3 Woningmarkt en betaalbaarheid

Als gemeente sturen we op het gewenste woningbouwprogramma. Daarbij zijn actuele prijzen en
zicht op de betaalbaarheid ook belangrijk. De druk op de Dordtse woningmarkt neemt de afgelopen
jaren toe. Het is moeilijker dan voorheen om een woning te vinden in Dordrecht.

Tegelijkertijd zijn de verkoopprijzen lager dan elders.

e Het aanbod van woningen onder de €355.000 euro is verreweg het grootste: 76% van de
7.729 in de periode 2018-heden aangeboden woningen is onder deze betaalbaarheidsgrens van
2023 van €355.000. Dit is een iets lager percentage dan in 2021 en 2022 is gemeten met de
toen geldende betaalbaarheidsgrens (die in 2021 en 2022 nog gelijk was aan de NHG-grens),
namelijk twee procentpunten. Het aandeel woningen onder de NHG-grens van €405.000
(peiljaar 2023) is 84%

¢ Van de woningen in Dordrecht bestaat 37% uit sociale huurwoningen (28% corporatiebezit,
volgens de RIGO Woningmarktanalyse Drechtsteden).

¢ Van alle woningen in Dordrecht bestaat 80% uit de optelsom van huurwoningen onder de
sociale huurgrens van €808 en koopwoningen onder de €355.000.

e Met een modaal inkomen (tweeverdieners, €72.000, peiljaar 2023) is een lening af te sluiten
voor €339.000. Dit is fors minder dan de NHG norm, en iets meer dan de gemiddelde
transactieprijs van een bestaande woning: €323.000.

e De Dordtse huishoudens geven gemiddeld minder dan 22% van het netto huishoudinkomen uit
aan netto woonlasten. Opmerking: in dit woonlasten onderzoek zijn energiekosten niet
meegenomen.

3.1 Prijsontwikkeling

De druk op de woningmarkt blijft toenemen door het beperkte aanbod. De prijzen zijn de afgelopen
jaren flink gestegen. In 2017 was de gemiddelde vraagprijs voor een woning nog €235.000,
inmiddels is dat €350.000. Een stijging van 49%. Verder is de prijs sterk afhankelijk van type
woning en locatie in de stad.

I

Waarde woningen - Dordrecht, x €1.000

400

% €1.000
\
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-
d"
—

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
@ WOZ-waarde woningen Gemiddelde vraagprijs aangeboden woningen == Voorlopig

CBS - Waarde onroerende zaken, Huizenzoeker.nl | 2017 - 2023

De prijzen in Dordrecht komen steeds dichter bij de prijzen in de rest van de Randstad te liggen.
Zie hieronder een vergelijking van 2018 en 2021.
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Gemiddelde waarde nieuwe hypotheken - Dordrecht, €
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl/Kadaster/bewerking ABF Research B.V.

De belangrijkste oorzaak ligt in de toename van de vraag naar woningen. Er is meer vraag dan
aanbod. De prijzen verschillen per gebied en liggen voor nieuwbouw hoger dan voor bestaande
bouw. In Dordrecht zijn de verschillen tussen duurdere en goedkopere gebieden relatief groot
(meer dan 2x zo duur).

3.2 Betaalbaarheid

De totale woningvoorraad bestaat nog steeds uit relatief veel goedkope koopwoningen. Omdat we
veel goedkope woningen hebben zijn de woningen op dit moment, ondanks de prijsstijging, nog
steeds relatief betaalbaar.

Gemiddelde transactieprijs bestaande koopwoningen
Gemeenten in Nederland, €

@-<275.000 @275.000<330.000 @ 330.000<385.000 @ 385.000<440.000
@>=440.000 | [] Dordrecht

Calcasa | 3e kwartaal 2023
Bron: Waarstaatjegemeente.nl/Calcasa
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Het aanbod van koopwoningen onder de betaalbaarheidsgrens van 355.000 euro is verreweg het
grootste: 76% van de in de periode 2018-heden aangeboden koopwoningen is onder de huidige

betaalbaarheidsgrens (2023). Van de 7.729 aangeboden koopwoningen is 25% onder de €200.000.

Aanbod koopwoningen

Op de volgende overzichten is het aanbod per prijssegment te zien.

Aanbod tot €200.000 (periode 2018-eind 2023)
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AANBOD €355.000-€405.000 (periode 2018-eind 2023)
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Van alle woningen in Dordrecht bestaat 80% uit de combinatie van huurwoningen onder de sociale
huurgrens van €808 en koopwoningen onder de €355.000.

De verdeling van huurwoningen van de woningcorporaties, particulieren en koopwoningen plus de
gemiddelde WOZ-waarde staat weergegeven in onderstaande tabel.

WOZ-waarde

gemiddeld (x
wijk # woningen huur - corporaties |huur - particulier |koop €1.000)
Binnenstad 5.370 1.080 1.705 2.585 318
Noordflank 3.860 1.500 595 1.765 322
Oud-Krispijn 4.680 1.310 690 2.680 245
Nieuw-Krispijn 2.495 1.190 350 955 219
Wielwijk 3.025 1.200 440 1.385 242
Crabbehof/Zuidhoven 4.375 2.055 760 1.560 205
Staart 2.680 430 820 1.430 204
Reeland 5.215 1.110 750 3.350 307
Stadspolders 7.800 1.660 680 5.460 328
Dubbeldam 5.415 655 715 4.045 453
Sterrenburg 10.310 2.955 940 6.415 286
Industriegebied West 365 90 270 366
Buitengebied 420 150 270 231
Dordrecht 56.000 15.150 8.690 32.165 297

E]

Betaalbaarheid gaat niet alleen om vergelijking van prijzen en het aanbod, maar ook om wat
mensen kunnen betalen. Een gezin met een gemiddeld inkomen kan een hypotheek afsluiten van
ca. € 339.000 (Bron: De Hypotheker). De NHG-norm, een landelijke indicatie van de prijs voor een
'betaalbare' woning is in 2023 €405.000. De grens voor een betaalbare woning is gesteld op
€355.000 in 2023.

Gemiddelde waarde nieuwe hypotheek

De gemiddelde hypotheek die wordt afgesloten in Dordrecht is € 346.000 en ligt €48.000 onder het
landelijk gemiddelde.

Gemiddelde waarde nieuwe hypotheken - Dordrecht, € <
€430.000
€410.000
€390.000 386.000 394.000
£€370.000
£360.000 343.000 347.000 346.000
e3z0000 | 327.000
315.000

€310.000
290,000 293.000 292.000
€270.000
950 000 253.000
€230.000
€210.000

2019 2020 2021 2022 2023

@ Dordrecht Nederland

Kadaster nl - bewerking ABF Research BV | 2019 - 2023
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Korteweg, B (Bart), 19-04-24, 
We weten niet welk deel per wijk sociaal is van de particuliere huur, maar het zojuist opgeleverde onderzoek over de particuliere huur geeft wel een goed totaalbeeld. RIGO constateerde in 2020 dat 9% van de totale woningvoorraad uit sociale particuliere huur bestaat.


Betaalbaarheidsindex

Op onderstaande kaart is aangegeven hoeveel % van het netto huishoudinkomen wordt uitgegeven
aan netto woonlasten. Dit heet de betaalbaarheidsindex. In Dordrecht was dit twee jaar geleden
nog minder dan 12%. Op dit moment is dit 22% of lager. In vergelijking met andere gemeenten
geven Dordtenaren gemiddeld een kleiner aandeel van het inkomen uit aan woonlasten.

Opmerking: in dit onderzoek zijn energiekosten niet meegenomen.

Bron: Calcasa WOX 3e kwartaal 2023

EODOHEN
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231.0

Figuur 5

Betaalbaarheidsindex™ (in %) per gemeente
in Nederland.
Bron: WOX Monitor Calcasa

* De betaalbaarheidsindex geeft het deel van
het netto huishoudinkomen weer dat wordt
uitgegeven aan de netfo woonlasten. Bij de
berekening van deze netto woonlasten is uit-
gegaan van de aankoop van een woning bij
de gemiddelde WOX woningprijs, de gemid-
delde hypotheekrente en het gemiddeld huis-
houdinkomen in de betreffende periode.

In de tofale netfo woonlasten wordt rekening
gehouden met fiscale aspecfen zoals hypo-
theekrenteafirek, woningforfait, de lokale
belastingen en de kosten voor onderhoud
van de woning. Door deze netto woonlasten
op het gemiddelde netto huishoudinkomen
te delen wordt een maat gekregen voor de
betaalbaarheid van woningen.

Ten opzichte van het gemiddelde in Nederland en de historie zijn de woonlasten laag, maar de

laatste jaren stijgen deze.

Betaalbaarheidsindex Nederland (in %)
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Bron: Calcasa WOX 3e kwartaal 2023

3.3 Doorstroming

17



Nieuwbouw is vaak duurder dan bestaande bouw. Door nieuwbouw juist in het duurdere segment
te ontwikkelen komen er vervolgens goedkopere woningen vrij.

Het Kadaster heeft dat onderzocht voor de Hoven en Staartploeg, twee nieuwbouwprojecten van de
afgelopen jaren. Uit dat onderzoek blijkt dat ongeveer 1,5 keer zoveel goedkopere woningen extra

te koop komen, als dat er nieuw gebouwd zijn. Ook het Onderzoekscentrum Drechtsteden heeft dit
onderzocht. Voor Valkhorst en Wilgenveld kwamen hier vergelijkbare uitkomsten naar boven.

Uit onderzoek blijkt dat nieuwe bewoners van duurdere nieuwbouwwoningen goedkopere woningen
in Dordrecht achterlaten. Dit positieve effect is er niet bij het toevoegen van woningen in het
goedkope segment. Door het toevoegen van meer duurdere nieuwbouw zullen we het totale aantal
transacties ook zien toenemen.

Het laatste verhuisketenonderzoek over het deelproject Wilgenveld in Wilgenwende geeft aan dat
de verhuisketens binnen Dordrecht/Drechtsteden gemiddeld 2,3 waren, inclusief de betrokken
nieuwbouwwoning. Van de huishoudens in Wilgenveld kwam 37% van buiten de regio/Dordrecht.
In totaal bracht dit deelproject 142 verhuisbewegingen op gang, waarvan 74 binnen Dordrecht. Dit
zijn er waarschijnlijk nog fors meer, omdat dit enkel de verhuisbewegingen vanuit een koopwoning
betreffen.

Voor de volledige ontwikkeling Wilgenwende zijn er ook gegevens bekend van de herkomst van de
nieuwe bewoners. Nuance is dat niet elk adres na te trekken was en dat van 130 woningen de
herkomst niet is ingevuld. De informatie die er wel is, laat zien dat het om 525 adressen gaat. Ook
van deelgebied Amstelwijck Park is de herkomst van de bewoners bekend. In totaal gaat het hier
om 107 adressen.

Herkomst Wilgenwende Aantal Herkomst Amstelwijck Park |Aantal

Dordrecht 311| (Dordrecht 78
Onbekend 130[ |Rotterdam 15
Rotterdam 15| |Overig 1
Papendrecht 7

Zwijndrecht 6

Sliedrecht 5

Hendrik-ldo-Ambacht 5

Overig 4 en minder

3.4 Voorspellers van een toenemende (nieuw)bouwproductie

Het aantal afgegeven bouwvergunningen was in de periode 2014-2017: 458, in 2018-2021 staat
de teller op 1.956. In 2023 zijn 161 vergunningen afgegeven.

Afgegeven bouwvergunningen - Dordrecht, aantal

800

aantal

2019

2020

<

2021 2022 2023

CBS - Bouwvergunningen | 2012 - 2023
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Uit de afgegeven bouwvergunningen kunnen we ook inzicht krijgen in wat er nog gebouwd wordt
en in aanbouw is. In totaal zijn er vergunningen voor de bouw van 1.469 woningen. Voor 1.027
daarvan is de bouw gestart.

Bouwduur

De bouwduur is weergegeven in onderstaande tabellen. De bovenste tabel is Dordrecht en die
eronder voor geheel Nederland. Duidelijk is te zien dat in Dordrecht de bouwduur in de meeste
gevallen is teruggebracht van meer dan 24 maanden naar tussen de 6 en 18 maanden. In
vergelijking met Nederland als geheel is dit ook terug te zien. Daar waar Nederland een bouwduur
kent die redelijk evenwichtig is verdeeld over de verschillende tijdspannes, wordt in Dordrecht het
merendeel binnen 18 maanden gebouwd.

Sturing hierop vindt plaats naar aanleiding van monitoring wat betreft onze eigen procedures en
afspraken met ontwikkelaars.

11.2% T. 13.0% | 31.5% 26.3% | 30.8% 60.2%
G-11 11.6%  20.4% 11.9% 21.8% 21.7% | 26.8% 20.9% 16.2% §.6%  20.0%
1217 9.5% 0.3% 1.6% 9.9% 3T% 12.8% 19.3% 15.4% 13.5% 54.0%
18-23 3.4% 9.0% 21.3% 6.7% 6.1% 1.9% 10.4% 13.5% 1.0% 3.1%

24 en meer 71.1% 62.5% 33.9% 53.9% 6% | 27.0% 231% 19.8% 16.8% 18.7%

142%  22.4% 18.8% | 261%  27.7% | 26.5% 224% | 27 1% 240% | 2232%

G-11 15.5% 16.6% 28.9% 19.8%  251%  254% 20.4% 21.2% 25.0% 21.6%
1217 14.5% 10.5% 13.9% 13.6% 16.7% 19.5% 23.5% 16.2% 19.6% 18.1%
18-23 11.5% 6.6% 6.6% 12.1% &.0% 10.1% 13.3% 9.5% 9.6% 14.7%

24 en meer 44 1% 41.9% 322%  283% 226% 18.6% 20.3% 26.0% 21.9% 22.5%

In aanbouw zijjnde woningen

AANTAL WONINGEN NOG IN AANBOUW VANAF 2018
ERON: BAG, WAARDEPEILDATUM 5-10-2023

STATUS_OMSCHRIJVING

Bouwvergunning

Bouwjaar/transformatieindicatie Bouw gestart Verbouwing pand Totaal
verlesnd

bouwjaar <2018, transformatieindicatie 18 [ - 132
2018 53 53
2019 3 a4z a5
2020 7 7
2021 18 8 26
2022 335
2023 34 150
2024 4 156
Totaal 478 370 116 964

Op de kaart is te zien dat het hierbij met name om woningen in de gebieden Amstelwijck-
Wilgenwende, Wielwijk-Crabbehof, Stationsomgeving en Stadswerven gaat.
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4 Inwoneraantal

4.1 Ontwikkeling inwoneraantal

Lange tijd was er sprake van stagnatie en krimp in Dordrecht. De krimp werd veroorzaakt door een
dalende natuurlijke aanwas en negatief migratiesaldo. Er vertrokken meer mensen uit Dordrecht
dan dat erbij kwamen.

Inwoneraantal Dordrecht
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Door een hoger migratiesaldo in 2018 en 2019 is het aantal inwoners gestegen naar boven de
119.000. Er kwamen meer mensen naar Dordrecht en er vertrokken minder mensen.

In 2020 hadden we te maken met een corona dip: negatieve natuurlijke aanwas (verschil tussen
geboorte en sterfte) en negatief migratiesaldo. Sinds 2021 stijgt het aantal inwoners weer.

&

Bevolkingsmutatie - Dordrecht, per 1.000 inwoners

per 1.000 inwoners

2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023

@ migratiesaldo natuurlijke aanwas | == Voorlopig

CBS - Bevolkingsontwikkeling en binnenlandse migratie per maand | 2012 - 2023

De totale groei is sinds 2018 iets meer dan 3% oftewel 3.366 inwoners. Hiervan bestaat een deel
uit Oekrainers die zich hebben ingeschreven in 2022 (ca. 1.095). Dit verklaart de forse stijging in
2022.
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Het aantal inwoners groeit minder snel dan het aantal woningen dat gebouwd is. Dat komt omdat
het netto aantal toegevoegde woonruimten lager is. Er wordt niet alleen gebouwd maar ook
gesloopt (met name sociale huurwoningen). Dit heeft invioed op het aantal woonruimten en het
aantal inwoners.

e In de periode 2018 t/m 2023 zijn er 2.001 woonruimten netto bij gekomen.

e In de periode 2018 t/m 2023 zijn er 1.765 huishoudens netto bij gekomen.

e Voor 236 (12%) van de woonruimten geldt dat er geen nieuwe huishoudens zijn
bijgekomen. We kunnen dus aannemen dat deze woningen bewoond worden door
Dordtenaren.

De inkomensverdeling van de huishoudens in Dordrecht is verdeeld conform onderstaande tabel.
Dit is een verdeling in quintielen, waarbij Nederland het uitgangspunt is. Hieruit blijkt dat de twee
hoogste quintielen in Dordrecht achterblijven ten opzichte van Nederland. Wel is dit percentage iets
toegenomen, van 36,9% naar 37,7%.

# huishoudens [landelijke 20% groepen van laag naar hoog inkomer
2021 Nederland 7.951.400 20 20 20 20 20
2021 Dordrecht 54.800 20,4 20,9 21 20 17,7
2016 Dordrecht 54.300 21,1 21,6 20,4 19,5 17,4

Andere cijfers omtrent inkomens zijn helaas niet aanwezig. Ook het aantal huishoudens met een
bepaald inkomen dat zich in Dordrecht gevestigd heeft is onbekend.

4.2 Aantal hoogopgeleiden

Het aandeel hoogopgeleiden is in 2016 t/m 2020 toegenomen van 26% naar 32%. In 2021 en
2022 was het aandeel hoogopgeleiden 30%. Dat is onder het landelijke gemiddelde van 37%.

Hoogopgeleiden (15 - 75 jaar) per gemeente, 2021

HBO- of WO-opleiding Aandeel in %
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Bron: CBS
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Bijlage: bronnen, actualiteit en nauwkeurigheid van de gegevens

Actualiteit en nauwkeurigheid van de gegevens

In deze monitor wordt zo actueel mogelijk weergegeven hoeveel en welke woningen er
gerealiseerd zijn in Dordrecht. Het gaat helaas niet om 'realtime' informatie. Dat komt omdat eerst
registratie en waardebepaling moet plaatsvinden.

Registratie: Als een woning gereed gemeld wordt in de BAG, duurt het 6-8 weken voordat het
zichtbaar wordt in de totale cijfers.

Waardebepaling: Het duurt 1,5 tot 2 jaar om een nauwkeurige waardebepaling toe doen in het
kader van de WOZ. Omdat we dit te lang vinden om zicht te krijgen op wat er precies is gebouwd
zijn we op zoek gegaan naar een methode om nauwkeurige schattingen te kunnen doen.

Voor de woningen waar nog geen waarde van bekend is bij Gemeentebelastingen is een schatting
gedaan. Dit doen we met het waarderingsmodel Xenon-MRA®. Dit is een statistisch model dat de
waarde bepaalt op basis van kenmerken zoals woningtype, grootte, perceel, bouwjaar en ligging.
Xenon-MRA® is ontwikkeld door Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en voldoet
aan de IAAO standards en de kwaliteitseisen van de Waarderingskamer.

Gebruikte bronnen: BAG, GBA, CBS, Gemeentebelastingen (W0Z), Kadaster, Huizenzoeker.nl,
luchtfoto's.

Bewerking door. gemeente Dordrecht, Spotzi, Waarstaatjegemeente.nl, ABF Research, Calcasa.
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