
PLANNING COMMISSIEBEHANDELING MAASTERRAS FASE 1 – HERZIENING 

Toelichting: Deze planning is door de griffie opgesteld met input vanuit de raadscommissie en in afstemming met 
de projectorganisatie Stadsas Dordt. De herziene planning zoals hieronder weergegeven heeft instemming van de 
agendacommissie (2 april 2024).

Dordtse 
Dinsdag

Onderwerp / voorstel Behandelvorm Benodigde tijd

27 februari RV Aangaan koopovereenkomst Van 
Baerleplantsoen 26 en krediet voor de 
aankoop, verplaatsing en restauratie 
oranjerie/washuis

Beeldvormend:
Technische sessie

1 uur

Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Bijpraatmoment over voortgang proces 

Beeldvormend:
Technische sessie

0,5 uur

5 maart RV Aangaan koopovereenkomst Van 
Baerleplantsoen 26 en krediet voor de 
aankoop, verplaatsing en restauratie 
oranjerie/washuis

Oordeelsvormend
(optioneel >  afhankelijk van de 
conclusie na de beeldvormende 
sessie van 27 februari)

1,5 uur

19 maart Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema Wonen en overig programma   
(segmentering, grootte, types woningen, 
bedrijvigheid en voorzieningen incl. 
voorzieningen voor jeugd)

Beeldvormend:
Technische sessie

1,5 uur

Vrijdag 
22 maart

Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Werkbezoek vergelijkbare 
gebiedsontwikkeling andere steden

Beeldvormend: 
Werkbezoek
(zie afzonderlijke memo over de  
invulling van het werkbezoek)

2 dagdelen

26 maart Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Bijpraatmoment over voortgang proces 

Beeldvormend:
Technische sessie

0,5 uur

Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema Mobiliteit 
(verkeer, parkeren, toegankelijkheid, tunnel 
Hoge Bakstraat)

Beeldvormend:
Technische sessie

1,5 uur

Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema Wonen: woningbouwprogramma

Consultatie
(input commissie voor college)

1,5 uur

2 april Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema Meervoudig lokale samenwerking

Beeldvormend:
Ontmoeting met 
gemeenteraad 
Zwijndrecht 

1,5 uur



16 april Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema Externe veiligheid, milieu (geluid en 
stikstof/luchtkwaliteit), duurzaamheid en 
klimaat (incl. waterveiligheid en 
schuillocatie) 

Beeldvormend:
Technische sessie

1,5 uur

Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema Mobiliteit
(Parkeren, aanlanding stadsbrug, tunnel 
Hoge Bakstraat)

Consultatie
(input commissie voor college)

1,5 uur

23 april Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Bijpraatmoment over voortgang proces + 
advies Commissie voor de MER 
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3699 

Beeldvormend:
Technische sessie

1 uur

14 mei Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema Publiek-private samenwerking 
(uitkomst marktconsultatie, uitgangspunten  
anterieure overeenkomst met 
marktpartijen)

Beeldvormend:
Technische sessie 

1,5 uur

Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema Openbare ruimte (openbaar groen, 
dak- en gevelgroen, biodiversiteit (ecologie 
en ecologische verbindingen) en 
water(opvang)

Beeldvormend:
Technische sessie

1 uur

28 mei Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema publiek-publieke samenwerking

Beeldvormend:
Werkbezoek 
zeehavengebied (incl. 
gesprek Havenbedrijf 
Rotterdam) in het kader 
van ontwikkeling van de 
Visie Zeehaven Dordrecht 
en relatie daarvan met de 
stamlijn

2 uur 
(16:00-18:00)

Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Bijpraatmoment over voortgang proces

Beeldvormend:
Technische sessie

1 uur

Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Thema Financiën en planning 
(financiële strategie, samenwerkingen, 
meerjarenplanning, risicomitigatie, 
sturingsinstrumenten van de raad)

Beeldvormend:
Technische sessie

1,5 uur

4 juni

11 juni

2 juli Ontwerp bestemmingsplan Maasterras 
Korte update, vooruitblik naar 3e kwartaal

Technische sessie 1 uur 
(in de middag ivm 
behandeling 
Kadernota) 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3699


n.n.b. RV Vaststellen bestemmingsplan 
Maasterras fase I
Toelichting college op ingediende 
zienswijzen, reactie college en evt. 
aanpassingen bestemmingsplan

Beeldvormend:
Technische sessie 

1,5 uur

n.n.b. RV Vaststellen bestemmingsplan 
Maasterras fase I

Beeldvormend:
Hoorzitting indieners 
zienswijzen 

3,5 uur

n.n.b. RV Vaststellen bestemmingsplan 
Maasterras fase I

Oordeelsvormend
(incl. concept moties en 
amendementen)

3,5 uur


