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Toelichting: hieronder wordt de oorspronkelijke informatie van het programma weergegeven. 
 

Bestuurlijk opdrachtgever: 

T.F. de Jonge 

 

Ambtelijk opdrachtgever: 

H. Goossensen 

 

Ambtelijk opdrachtnemer: 

L.A.M. van Luijk 

 

Projectinformatie: 

Bij een agenda voor 2030 is aandacht voor duurzaamheid vanzelfsprekend. Duurzaam 
werken is de rode draad in al onze programma’s. Zo wordt in de Spoorzone en de Dordwijkzone  
duurzaam en klimaatbestendig gebouwd.  
 
Dordrecht werkt aan het verduurzamen van zijn energievoorziening en de zuinige omgang met 

energie. Investeringen in duurzaamheid zijn ook een impuls voor een nieuwe economie. 
Investeringen die niet alleen nieuwe banen en omzet opleveren, maar ook kosten besparen en 

bijdragen aan een sterk en groen Dordrecht. 
 
De gemeente Dordrecht wil in 2040 energieneutraal zijn. De gemeente zet hier breed op in, 
deels vanuit de reserve Agenda 2030. In de agenda 2030 zijn twee onderdelen van 
klimaatneutraal 2040 opgenomen: 

- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. 
Circa 150 gebouwen zijn in gemeentelijk eigendom, zoals sportaccommodaties, theaters 
en ateliers, wijkcentra, huisvesting voor de eigen organisatie en vele andere objecten. 
Het verduurzamen van deze gebouwen is een wettelijk verplichting en noodzakelijk voor 
het openhouden/kunnen blijven gebruiken van deze voorzieningen. Ons voorbeeldgedrag 
in de aanpak van onze eigen panden is van belang voor wat we van de stad vragen. 

- Zonne-offensief: duurzame energie realiseren via zonnepanelen op bedrijfsdaken en 

particuliere daken en waar binnen de stad mogelijk ook eventueel op de grond. Hiermee 
zorgen we voor (grootschalige) duurzame opwek van energie en beperken we de impact 
op het buitengebied. 

 

Reservering: 

 € 14.000.000 

 

Te behalen resultaten (output): 
Toelichting: het gaat hier om output indicatoren die laten zien wat de investeringen moeten 
opleveren in directe acties en resultaten 

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: 
- Voldoen aan wettelijk kader voor al het eigen vastgoed dat we niet afstoten: per 1 

januari 2023 moet elk maatschappelijk gebouw met een kantoorfunctie, minimaal 

energielabel C hebben (bouwbesluit); 
- Per 2030 realiseren we 50% CO² reductie ten opzichte van basisjaar 1990. 
- Het einddoel is 95% CO² reductie. 
- Het revolverend fonds dient zich te ontwikkelen volgens businesscase tot een totaal uit 



te geven bedrag van € 40.000.000. 

Zonne-offensief: 
- Uit de inventarisatie potentie zonne-energie gemeente Dordrecht (2020) blijkt dat er, er 

van uitgaande dat 50% van het dakoppervlak van Dordrecht geschikt is voor 
Zonnepanelen (PV), in potentie ca 45 Megawatt-piek (Mwp) aan zonne-energie is op te 
wekken op particuliere daken, 20 Mwp op bezit van de woningcorporaties en ca. 45 Mwp 
op commercieel en maatschappelijk vastgoed. Verder is er theoretisch ruimte voor 203 

Mwp grondgebonden PV op restruimten. Het zonne-offensief draagt hiermee substantieel 
bij aan het realiseren van 0,19 Twh duurzame energie opwek in 2030. 

 

 

Te behalen maatschappelijke effecten (outcome): 

Zie monitoring van de raderen Agenda Dordrecht 2030. 

 

Planning 

- Jaarlijkse monitor verduurzaming gemeentelijk vastgoed in totaal 
energietransitie/klimaatneutraal 

- Over voortgang zonne-offensief wordt jaarlijks een update gegeven in totaal 
energietransitie/klimaatneutraal 

- Per businesscase/zonproject die investering uit Agenda 2030 vraagt ontvangt de raad 

een separate aanvraag. 
 

 

Relatie met overige beleidsdoelstellingen en/of beleidsprogramma's 

Met het Politiek Akkoord is het doel klimaatneutraliteit in 2040 toegevoegd aan de middellange 
termijn doelen voor onze stad. Een voor de hand liggende vraag is hoe de doelstelling 
klimaatneutraal in 2040 zich verhoudt tot de doelstellingen van de Agenda Dordrecht 2030 die 
ook in het Politiek Akkoord staan. Met de inzet op klimaatneutraliteit stellen we niet de 
middellange termijn doelen en reserveringen uit de Agenda Dordrecht 2030 ter discussie, die 
staan vast. De inzet op klimaatneutraliteit illustreert dat we ons richten op de manier waarop we 

groeien. We zetten in op groei van een hogere kwaliteit. Dit past binnen de beweging naar een 
breed welvaartsbegrip. Met de Agenda Dordrecht 2030 richten we ons als stad al op een breder 
welvaartsbegrip dan alleen groei. 

 
In de startnotitie Dordrecht Klimaatneutraal 2040 staan vier thema's benoemd: Mobiliteit, 
Bouwen en Gebouwde Omgeving, Industie, Afval en Water en Energie. De (door)startnotitie 
Programma Energietransitie 2023-2026 is een eerste uitwerking van het thema Bouwen en 

Gebouwde Omgeving en Energie. Het beschrijft de doelstellingen voor deze collegeperiode en 
licht kort toe wat we daar voor gaan doen. Ook is er een doorkijk gemaakt naar 2030 als 
tussendoel richting 2040. 
 
De focus op brede welvaart biedt ons kansen. Inzetten op klimaatneutraal creëert (meer) ruimte 
voor ontwikkelingen en keuzes die bijdragen aan een gezonde en leefbare stad. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de gezondheidswinst als gevolg van minder uitstoot, de vermindering van de 
uitstoot van stikstof wat meer mogelijkheden geeft in gebiedsontwikkelingen of aan de 
aantrekkelijkheid van de stad voor groene bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid. Of aan de 
betaalbaarheid van wonen voor onze inwoners wanneer de woning beter is geïsoleerd. 
 

 

 

Stand van zaken investeringsprogramma 

Toelichting: hieronder wordt de geactualiseerde informatie van het programma weergegeven. 
 

Algemene toelichting: 
Toelichting: hieronder wordt een kwalitatieve weging van/oordeel over de voortgang van het 
programma gegeven op basis van de kwantitatieve informatie in het format.  



 

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

De raad heeft 14 maart 2023 ingestemd met het raadsvoorstel 
´investeringskredieten verduurzaming maatschappelijk vastgoed´ en heeft 
daarmee groen licht gegeven om binnen de kaders van het raadsvoorstel 
uitvoering te gaan geven aan de voorgestelde werkzaamheden.  
Het plan omvat de eerste zes panden die worden verduurzaamd, te weten de 
Sportboulevard, een rijksmonument, een gymzaal, een multifunctioneel 

centrum, een kantoorgebouw/loods en Duurzaamheidscentrum Weizigt. De 
vervolgstappen worden op dit moment uitgewerkt, dat wil zeggen de 
daadwerkelijke uitvoering en implementatie van de maatregelen.  
Parallel aan de uitvoering van Fase 1 wordt gewerkt aan de voorbereiding 
voor Fase 2. Welke gebouwen dit betreft wordt op dit moment onderzocht. In 
ieder geval zal voor een deel van deze fase opnieuw aanspraak worden 

gemaakt op de DUMAVA Subsidie. Hiertoe worden onderzoeksrapportages 
opgesteld, die in de zomer van 2023 gereed moeten zijn, zodanig dat er op 
18 september 2023 een aanvraag ingediend kan worden. De uitkomst 
hiervan zal eind 2023 bekend zijn en worden verwerkt in de kredietaanvraag 
voor de volgende fase, welke Q1-2024 opnieuw aan de raad zal worden 

voorgelegd. Daarnaast is er een onderzoek verricht door een externe partij 
naar de juiste prioritering, waarmee de fasering van de verduurzaming nog 

meer onderbouwd zal worden en waarmee de versnelling beter in kaart 
gebracht zal worden. Tevens is er een dakscan gemaakt van alle beschikbare 
daken van het vastgoed dat we als gemeente in bezit hebben.  
De omvang van deze fase is op moment van schrijven nog niet bekend, maar 
zal naar verwachting ca. 20 gebouwen omvatten.  
Tot slot wordt de gevraagde versnelling van de verduurzaming (2040 i.p.v. 
2050 energieneutraal) verder uitgewerkt en in beeld gebracht, inclusief de 

bijbehorende financiële consequenties. 
 
Zonne-offensief 
Na de werving van een projectleider het derde kwartaal van 2022 is nu 
gestart met de uitvoering van onderdelen van het projectplan dat door de 
ECD is opgesteld en door de raad is bekrachtigd in 2022. Dat begint met 

gebiedsgerichte adviestrajecten om dakeigenaren te bewegen zon op dak te 

realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een te ontwikkelen doelgroep 
aanpak voor MKB, VvE's, corporaties en gemeentelijk-/publiek vastgoed. 
Daarnaast zal er nader verkend worden welke locaties binnen de 
verstedelijkingscontour daadwerkelijk kansrijk zijn om deze vervolgens uit te 
werken tot businesscases. Enkele voorbeelden hiervan die op korte termijn 
nader bekeken zullen worden zijn Leerpark, het ziekenhuis en ook de 

kiltunnel. De ECD zal in het traject samenwerking opzoeken met 
verschillende (lokale) partners. 
 
De eerste groep bedrijven is benaderd en er staan ongeveer 50 offertes uit 
bij bedrijven. Op basis van de bevindingen in deze eerste ronde wordt het 
plan voor de totale groep bedrijven opgesteld en uitgevoerd. Op basis 
daarvan kunnen we ook een opzet voor de te verwachte investeringsuitgaven 

geven. 
 
Met het zonne-offensief geven we uitvoering aan de doelstelling uit de 

Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) om in 2030 0,37 Twh aan 
hernieuwbare energie op te wekken. In de (door)startnotitie Programma 
Energietransitie hebben we de ambitie uitgesproken om als Dordrecht 

hiervan de helft op ons te nemen, 019 Twh. 
 

 
Legenda symbolen: 

 

= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting  gerealiseerd 
binnen planperiode (Totale looptijd van de opgave) 

 

= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden 
gerealiseerd binnen planperiode 

 
= activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie binnen planperiode 



 

Geactualiseerde planning  

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 
In de komende twee jaar worden zes panden verduurzaamd. De te nemen maatregelen 
verschillen per locatie. De voorgestelde werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 2023-

2024 met mogelijk een kleine uitloop naar 2025. Dit in verband met de beschikbaarheid van 
marktpartijen. Parallel aan de uitvoering van Fase 1 wordt gewerkt aan de voorbereiding voor 
Fase 2 zoals hiervoor omschreven, voor ongeveer 20 gebouwen. Tot slot wordt de gevraagde 
versnelling van de verduurzaming (2040 i.p.v. 2050 energieneutraal) op dit moment verder 
uitgewerkt en in beeld gebracht, inclusief de bijbehorende financiële consequenties. 
 
Zonne-offensief 

Projectleiding is in de tweede helft van 2022 gestart bij de ECD. Na analyse is de kansenkaart 
zon op dak gematched met het overzicht van netcapaciteit in Dordrecht. Op basis hiervan wordt 
in Q2 van 2023 gebiedsgericht en individueel ingezet op het stimuleren en realiseren van zon op 
grote daken. Aanvullend wordt de kansenkaart zon in restruimten en dubbelruimte gebruik 
gecheckt op kansrijke locaties op basis waarvan er mogelijke businesscases zullen worden 
uitgewerkt en voorgelegd. Concrete realisatie tot nu toe: 

 

- Voorbereiding van zonneoffensief: 

o maken model businesscases  

o benaderen installatiebedrijven en maken afspraken over offertetrajecten en 

realisatie installaties 

o Selectie van individueel te benaderen bedrijven in die gebieden die niet te maken 

hebben met netcongestie 

- Benaderen bedrijven: 

o Voorlopige resultaten 50 offerte aanvragen en beoordelingen offerte; 7 bedrijven 

in realisatiefase (136 kWp) 3 projecten gerealiseerd 

- Ondersteuning realisatie bij zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 

- Opzetten gebiedsgerichte aanpak zonnepanelen op bedrijfsgebouwen;   

 

 

Geactualiseerde financiële informatie  

Totale verwachte kosten  € 14.000.000 

Gemeentelijke middelen Reserve Agenda Dordrecht 2030: € 14.000.000 
Waarvan € 9.000.000 verduurzaming maatschappelijk 
vastgoed en € 5.000.000 voor zonneoffensief 
 

Dekking uit MJOP: € 547.000 

Cofinanciering per partij Dekking uit DUMAVA subsidie: € 953.000 

Dekking uit revolverend fonds: 2.613.000 

 

 

 

Gerealiseerde uitgaven  

Actie/activiteit 2021 2022 2023 (t/m 

maart) 

Maatschappelijk vastgoed - - - 

Projectleiding Zonoffensief ECD - € 50.000 50.000 

    

    

 

Geplande uitgaven  

Actie/activiteit 2023 2024 2025 

Sportboulevard PV panelen  1.500.000 - - 

Sportboulevard Aansluiting Warmtenet  - 200.000 - 

Sportboulevard Vervangen verlichting  - 645.000 - 

Koetshuis Weizigt - 4-pijps 
warmtepomp  

- 325.000 - 

Kerkeplaat – o.a. PV panelen - 321.000 ntb 



Dalmeyplein – diversen - 175.000 - 

Maria Montessorilaan – o.a. pv panelen - 165.000 ntb 

Museum van Gijn – diversen - 518.000 - 

    

Projectleiding Zonoffensief 50.000 100.000 n.t.b. 

    

 

Overzicht bestuurlijke mijlpalen 

- Raadsbesluit Budget zonoffensief Dordrecht fase 1 d.d. mei 2022 
- Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van Investeringskredieten verduurzaming 

maatschappelijk vastgoed d.d. maart 2023 

- Beschikbaar stellen van een reservering Doorstartnotitie Programma Energietransitie 
2023-2026 d.d. mei 2023  

 

 
 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Raadsbesluit-Budget-zonoffensief-Dordrecht-fase-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2023/14-maart/14:00/Beschikbaar-stellen-van-Investeringskredieten-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2023/14-maart/14:00/Beschikbaar-stellen-van-Investeringskredieten-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2023/16-mei/14:00/Vaststellen-en-beschikbaar-stellen-van-een-reservering-Doorstartnotitie-Programma-Energietransitie-2023-2026-Startnotitie
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2023/16-mei/14:00/Vaststellen-en-beschikbaar-stellen-van-een-reservering-Doorstartnotitie-Programma-Energietransitie-2023-2026-Startnotitie

