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Voorgesteld besluit
een krediet beschikbaar te stellen van € 34.250.000,- voor de bouw van flexwoningen voor 
duurzame huisvesting van Oekraïners in GOO-verband;

de verwachte subsidie vanuit de transitieregeling Nationale opvang Oekraïne ter grootte van € 
5.500.000,- in te zetten ter gedeeltelijke dekking van het krediet voor flexwoningen;

de verwachte en deels reeds toegekende subsidie (Dordrecht-west) van € 1.180.000,- voor de 
bouw van flexwoningen in Dordrecht in te zetten ter gedeeltelijke dekking van het krediet voor 
flexwoningen;

de na aftrek van de ontvangen inkomsten als genoemd onder de punten 2 en 3 resterende 
boekwaarde van € 27.570.000,- in een periode van tien jaar lineair af te schrijven met een 
restwaarde van € 0,-;

de jaarlijkse kapitaallasten voor de periode dat de GOO-opvang wordt gecontinueerd te dekken ten 
laste van de inkomsten die de gemeente ontvangt vanuit de bekostigingsregeling opvang 
ontheemden Oekraïne GOO;

een eventueel positief rekeningresultaat van de reguliere GOO-exploitatie jaarlijks te storten in de 
Reserve ontheemden breed om toekomstige exploitatierisico's te kunnen dekken;

een krediet beschikbaar stellen van € 1.500.000,- voor inpassingsmaatregelen flexwoningen in de 
(directe) omgeving van de flexwoningen;

het krediet van € 1.500.000,- voor inpassingsmaatregelen te dekken ten laste van de Reserve 
ontheemden breed;

in de situatie dat de gemeente de ontwikkeling van de locaties Amstelwijck (Laan van Riga) en 
Rudyard Kipling-erf niet zelf ter hand neemt, een woningbouwcorporatie door middel van een 
aanwijzingsbesluit te belasten met de uitvoering van DAEB-taken (dienst van algemeen 
economisch belang) in de zin van de Europese staatssteunregels voor realisatie van sociale 
huisvesting;
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indien de locatie Vlijkade uit de grondexploitie Stadswerven wordt gehaald, het tekort dat ontstaat 
als gevolg daarvan en als gevolg van het realiseren van flexwoningen op de locatie Vlijkade te 
dekken ten laste van de Reserve ontheemden breed;

de begroting jaar 2024 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 224033 
en de wijziging tevens te verwerken in de Perspectiefnota 2026, jaarschijf 2025.

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Langetermijnhuisvesting
Eerder hebben wij u in een raadsinformatiebrief geïnformeerd dat wij langetermijnhuisvesting 
willen realiseren voor uiteindelijk ongeveer 650 Oekraïners, met een afbouwscenario. Met dit 
voorstel wordt hier invulling aan gegeven. Omdat er altijd sprake zal zijn van 'snijverlies', wordt 
uitgegaan van ongeveer 715 lange(re)termijnopvangplekken (bruto/netto opvang). Doel van deze 
duurzame opvang is enerzijds continuïteit in opvang en anderzijds een meer leefbare situatie te 
creëren voor de ontheemden uit Oekraïne, door ze zoveel als mogelijk in gezinsverband te 
huisvesten met niet meer dan twee personen op één slaapkamer en met meer leefruimte per 
persoon. Tegelijkertijd blijft sober en doelmatig wel het uitgangspunt. 

Op dit moment heeft de gemeente 1.157 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in 
gemeentelijke accommodaties (gemeentelijke opvang Oekraïners; hierna GOO), waaronder de 
locatie CrownPoint. Op deze locatie is naast de GOO ook de HUB (crisisnoodopvang bedoeld voor 
de eerste opvang) gevestigd en er zijn op deze locatie in totaal 899 plekken. Voor 1 december 
2025 moet de locatie CrownPoint opgeleverd worden aan de ontwikkelaar, waarmee deze plekken 
komen te vervallen. Daarom is gezocht naar alternatieve locaties. De locatie Singel 271 is met 258 
plekken nog tot en met 31 december 2026 beschikbaar. 

Locaties voor duurzame opvang Oekraïners
Voor de duurzame opvang van Oekraïners in Dordrecht zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld. 
Er moet sprake zijn van meer spreiding over de stad, met huisvesting bij voorkeur in woonwijken 
ter bevordering van het contact met de omgeving. Ook wordt gekozen voor huisvesting in 
zelfstandige flexwoningen; dit moet de zelfredzaamheid van de Oekraïners in positieve zin 
beïnvloeden, terwijl er tegelijkertijd daar waar dat nog nodig is nog wel wordt ingezet op 
flankerend beleid (begeleiding, onderwijs, werk, huisartsenzorg).

De eerste locatie die beschikbaar is voor de lange(re) termijn opvang van Oekraïners is de locatie 
Schippersinternaat, Burgemeester de Raadtsingel 93A met 210 opvangplekken. Er zijn 150 plekken 
in het Schippersinternaat zelf. Hier kunnen mensen zelfstandig wonen en verblijven met meer 
privéruimte dan op CrownPoint en de Singel, maar wel met gedeelde woonvoorzieningen 
('woonkamers', douches en toiletten) voor ongeveer 40-45 personen per verdieping. Daarnaast 
worden woonunits geplaatst voor in totaal 60 personen. Hierover bent u met separaat 
raadsvoorstel geïnformeerd.

Daarnaast worden nog vijf locaties verspreid over de stad aangewezen om flexwoningen te bouwen 
die in eerste instantie zijn bedoeld om opvang voor Oekraïners (in GOO-verband) te realiseren:
Cornelis Evertsenstraat Zuid;
Cornelis Trompweg;
Businesspark Amstelwijck, Laan van Riga;
Vlijkade, vlek I, 2 delen;
Rudyard Kipling-erf (naast basisschool Griffioen). 

In totaal kunnen op deze vijf locaties ongeveer 600 plekken gerealiseerd worden zodat er in totaal 
voldoende plekken voor langetermijnopvang Oekraïners beschikbaar zijn. Niet alle locaties zullen 
eind 2025 beschikbaar zijn. Zo is op voorhand al bekend dat een deel van de locatie Vlijkade pas in 
2026 ontwikkeld zal worden omdat er nu nog een brandweerkazerne operationeel is en zijn er op 
andere locaties ruimtelijke uitdagingen om het beoogde programma volledig te kunnen realiseren. 
Daarom is de locatie Schippersinternaat (met 150 plekken in het internaat zelf) voor de komende 
jaren van groot belang. 

Vervolggebruik
Nadat de opvang van Oekraïners op de betreffende locaties is beëindigd zijn de flexwoningen 
beschikbaar voor andere doelgroepen. Daarmee ontstaat een win-win situatie. De sloop van 
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CrownPoint leidt tot de realisatie van woningbouw voor diverse doelgroepen (waaronder 60% 
betaalbare woningen); door de realisatie van flexwoningen kunnen Oekraïners beter worden 
gehuisvest; en na afloop van de opvang van Oekraïners komen deze flexwoningen beschikbaar als 
sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen. 

We gaan voor de Oekraïne-opvang in GOO-verband op de genoemde locaties op dit moment uit 
van een periode van drie jaar, lopend vanaf oplevering van de locaties naar verwachting eind 2025 
tot eind 2028.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
1.1. De kosten voor realisering van de flexwoningen op de vijf  locaties wordt geraamd op € 
34.250.000,- 
De totale kosten voor realisering van de flexwoningen op de vijf genoemde locaties bedraagt € 
34.250.000,-. Als de gemeente drie locaties ontwikkelt en een corporatie ook twee locaties 
ontwikkelt, is voor de gemeentelijke investering een lager bedrag benodigd. De overige 
investeringskosten komen dan voor rekening van deze corporatie. Voor de raming van deze 
bedragen is uitgegaan van concepten die vergelijkbaar zijn met de concepten genoemd in het 
model van Aedes. Op basis van per locatie bekende bijzondere aandachtspunten is meer of minder 
geraamd voor specifieke onderdelen. Het gaat hierbij om o.a. de bouw van de flexwoningen zelf, 
maar ook om bouw- en woonrijpmaken, grondkosten, voorbereidingskosten en kosten onvoorzien. 
De specificatie van de bedragen vindt u in de geheime bijlage: "investerings- en 
exploitatieberekeningen flexwoningen Dordrecht". Op grond van artikel 87 en 88, lid 2 van de 
Gemeentewet en artikel 5.1, lid 2 onder b van de Wet open overheid (Woo) wordt geheimhouding 
opgelegd op deze bijlage, in verband met gerechtvaardigde financiële belangen van de gemeente. 
De gemeente dient immers nog een aanbesteding te doen. Ons college heft de geheimhouding van 
deze stukken op, op het moment dat de aanbesteding(en) hebben plaatsgevonden en alle 
(flex)woningen zijn gerealiseerd.  

2.1. De verwachte subsidie van € 5.500.000,- als inkomst te boeken op de kredieten als genoemd 
onder 1
Voor de realisatie van opvangplekken voor de opvang van Oekraïners zijn op grond van de 
transitiekostenregeling Ontheemden Oekraïne middelen beschikbaar. Deze middelen zijn 
gerelateerd aan het aantal te realiseren opvangplekken en gerelateerd aan de periode van opvang. 
Recent is van de minister een schrijven ontvangen dat voor het berekenen van de transitiekosten 
rekening gehouden mag worden met een periode van maximaal drie jaar, daar waar tot voor kort 
de regel RTB (Richtlijn tijdelijke bescherming)+1 gold, dat wil zeggen dat er afspraken gemaakt 
konden worden met betrekking tot de transitiekosten voor de periode tot maart 2027. Wij gaan 
ervan uit dat Dordrecht op grond van de transitiekostenregeling recht heeft op een hoger bedrag 
dan het nu geraamde bedrag van € 5.500.000,- maar omdat het met onzekerheden is omkleed (op 
aantallen, op realisatiedatum, etc.) wordt voorzichtigheidshalve uit gegaan van een bedrag van € 
5.500.000,-.

3.1. De verwachte subsidie van € 1.180.000,- wordt ingezet voor flexwoningen voor ontheemden 
uit Oekraïne
Er is een subsidiebeschikking ontvangen van € 992.000,- voor de bouw van in totaal 120 flex-
woningen in Dordrecht west. Daarnaast wordt zodra er een nieuwe tranche opengaat, een 
subsidieverzoek gedaan voor de overige te bouwen woningen. Het betreft in totaal (inclusief de 
reeds ontvangen beschikking) een bedrag van € 1.180.000,- Voorgesteld wordt deze middelen in 
mindering te brengen op de kredieten als genoemd onder 1. Per te realiseren woning gaat het om 
een bedrag van € 7.800,-. 

4.1 . De boekwaarde die resteert lineair afschrijven in tien jaar naar 0
Het realiseren en exploiteren van flexwoningen voor opvang van bijzondere doelgroepen, leidt 
ertoe dat de technische levensduur van de woningen korter is dan bij normale verhuur van de 
flexwoningen. Wij gaan ervan uit dat de woningen na tien jaar worden verplaatst naar een andere 
locatie. De kosten die met de ontmanteling van de flexwoningen samenhangen zijn fors en komen 
naar verwachting overeen met de restwaarde van de woningen. Om die reden is de restwaarde van 
de woningen op 0 gesteld. Daarbij geldt dat - omdat flexwoningen op dit moment veel gebouwd 
worden - de woningen over tien jaar tegelijkertijd op de markt zullen komen hetgeen eveneens een 
negatief effect op de restant boekwaarde heeft. Er wordt gekozen voor een afschrijvingstermijn 
van tien jaar, welke wordt herijkt bij beëindiging opvang Oekraïners. 
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Anders dan bij reguliere afschrijvingen wordt voorgesteld om op lineaire basis af te schrijven. Dit 
sluit aan bij de afschrijvingswijze die het Rijk hanteert in het kader van de bekostiging op grond 
van de herplaatsingsregeling. 

6.1. Een eventueel resterend saldo in de gemeentelijke exploitatie GOO te storten in de Reserve 
ontheemden breed
De opvang van Oekraïners zal op enig moment stoppen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een 
periode van drie jaar. Dan zullen de flexwoningen als reguliere sociale huurwoningen verhuurd 
worden. Dan rust er echter nog een tekort op de woningen. Omdat de woningen zijn neergezet 
primair voor de opvang van Oekraïners ligt het voor de hand een positief rekening resultaat te 
storten in de Reserve ontheemden breed ter dekking van toekomstige exploitatierisico's. 

7.1. Inpassingsmaatregelen
Bij iedere locatie wordt in overleg met omwonenden gekeken hoe tot een win-win gekomen kan 
worden: maatregelen die ten goede komen aan de bewoners van de flexwoningen, maar ook ten 
goede komen aan de mensen die al in de betreffende omgeving wonen. Daarbij kan het gaan om 
het realiseren van (extra) parkeervoorzieningen of een speelgelegenheid; het aanleggen van een 
extra voetpad, realiseren van een waterpartij of andere punten die uit het overleg met de 
omgeving als zeer wenselijk naar voren komen.

9.1. Een woningbouwcorporatie door middel van een aanwijzingsbesluit belasten met DAEB-taken
Als de gemeente niet zelf ontwikkelt, is het de bedoeling dat een corporatie twee van de vijf 
langetermijnlocaties gaat ontwikkelen: Amstelwijck (Laan van Riga) en Rudyard Kipling-erf. Wij 
gaan ervan uit dat deze corporatie beschikt over de middelen om hiervoor de investeringskredieten 
beschikbaar te stellen. Daarnaast moet de corporatie ook doordrongen zijn van de noodzaak met 
hoog tempo de woningen te ontwikkelen en bereid zijn om 1:1 te gunnen om tijdig de woningen te 
realiseren. We gaan ervan uit dat de corporatie niet in staat is om de onrendabele top die 
samenhangt met de realisatie en exploitatie van deze twee locaties te bekostigen. 

De bouw en verhuur van sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed is door de Europese 
Commissie als dienst van algemeen economisch belang (DAEB) goedgekeurd. Dit besluit is 
omgezet in de Woningwet. Dit betekent dat woningbouwcorporaties sociale woningbouw en 
maatschappelijk vastgoed realiseren op basis van een aantal steuninstrumenten. Als het gaat om 
steunverlening door gemeenten dan kan dat uitsluitend door middel van een grondkostensubsidie. 
Echter voor flexwoningen die maar een beperkte periode staan, geldt dat dit in het algemeen 
onvoldoende is om de onrendabele top (op bouw en exploitatie) op te kunnen vangen. De 
gemeente kan een aanvullende subsidie geven voor een specifiek project van een woningcorporatie 
dat valt onder de DAEB voor sociale huisvesting. Hierbij moet zoveel mogelijk worden aangesloten 
bij de DAEB activiteiten die in de Woningwet worden omschreven. De aanvullende subsidie moet 
als aanvullende DAEB worden vastgelegd. Dit betekent dat de corporatie in een aanwijzingsbesluit 
(van ons college) daadwerkelijk moet worden belast met het verrichten van de activiteiten.  

Als de gemeente een corporatie in een aanwijzingsbesluit belast met de activiteiten, dan is het wèl 
mogelijk om deze tegemoet te komen in de kosten die de corporatie in de vorm van reguliere 
exploitatie niet gedekt krijgt. Van belang hierbij is dat er afspraken gemaakt worden dat 
compensatie alleen mag dienen om tekorten te dekken. Op het moment dat er geen tekorten meer 
zijn, mag er niet meer (over)gecompenseerd worden.  

Als er een corporatie bereid is de twee locaties te ontwikkelen en te exploiteren, dient er op grond 
van het Didam-arrest wel een publicatie door ons college gedaan te worden van dit voornemen tot 
uitgifte van twee locaties ten behoeve van het bouwen en tijdelijk exploiteren van de woningen. De 
verwachting is dat zich geen andere partijen (toegelaten instelling) melden die in staat zijn de 
ontwikkelingen vorm te geven. 

10.1. Afrekenen grondexploitatie stadswerven/Vlijkade
De locatie Vlijkade maakt op dit moment onderdeel uit van de grondexploitatie Stadswerven. Er 
wordt over nagedacht de locatie Vlijkade en omgeving (Wantij West) uit de grondexploitatie 
Stadswerven te halen. Als de keuze wordt gemaakt om dit te doen, is het een verplichting om 
daarover af te rekenen.  In het kader van de tijdelijke huisvesting van Oekraïners wordt beoogd 
om twee van de drie onderdelen van de mogelijk uit de grondexploitatie Stadswerven te halen vlek 
I in te zetten voor het realiseren van flexwoningen. 
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Voorgesteld wordt af te rekenen ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf en deze reserve 
te vullen door middel van een onttrekking uit de Reserve ontheemden breed. De Reserve 
ontheemden breed is immers gevormd om lange termijn huisvesting ontheemden mogelijk te 
maken. In de reguliere planning & controlcyclus zal deze verdere verwerking plaatsvinden en zal 
ook de hoogte van het bedrag nader worden onderbouwd. Op het moment dat de gronden, over 
naar schatting tien jaar, definitief kunnen worden bebouwd, staat daar een (nieuwe) opbrengst 
tegenover.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Aan het voorstel zijn financiële risico's gekoppeld: deze risico's vangen we op met de Reserve 
ontheemden breed.

Aan het voorstel zijn ook juridische risico's gekoppeld: bezwaar- en beroepsprocedures kunnen een 
tijdige realisatie van de locaties in de weg staan, terwijl de noodzaak tijdig de locatie CrownPoint 
leeg op te leveren, heel groot is. Ook kan het zo zijn dat het niet mogelijk is (tijdig) een 
omgevingsvergunning te verkrijgen als beoogd omdat niet aan alle vereisten daarvoor wordt 
voldaan (bijvoorbeeld omdat parkeren niet kan opgelost worden). Dat zou ertoe kunnen leiden dat 
er minder flexwoningen gebouwd kunnen worden dan beoogd. Daarom is het noodzakelijk op alle 
vijf de locaties maximaal in te zetten. Om die reden wordt geprobeerd ook zoveel mogelijk binnen 
de bestaande woonbestemming (als die er is op de betreffende locatie) te bouwen. 

Inmiddels zijn per locatie alle benodigde onderzoeken die van belang zijn om met de bouw te 
kunnen starten, uitgezet. Nog niet alle uitkomsten zijn bekend. Daar zit een risico: bijvoorbeeld 
flora- en faunaonderzoek kan uitwijzen dat op de locatie niet of later gebouwd mag worden of dat 
er aanvullende maatregelen genomen moeten worden. De aanbesteding van de bouw van de 
flexwoningen moet heel snel omdat realisatie voor november 2025 moet plaatsvinden en bouwers 
aangeven al behoorlijk vol te zitten. Door aan te sluiten bij de inhoudelijke opzet zoals die ook in 
de conceptenboulevard van Aedes wordt getoond, wordt gekozen voor (kwalitatief goede) 
standaardproducten waardoor de snelheid zoveel mogelijk kan worden gegarandeerd.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
De direct omwonenden van de vijf locaties zijn geïnformeerd. Voor alle locaties zijn 
inloopmomenten georganiseerd eind september en begin oktober. Tijdens deze bijeenkomsten is 
een toelichting gegeven op de bouwplannen en de inpassing daarvan in de omgeving. Zorgen die 
er leven, ideeën die er zijn of andere zaken nemen we als dat kan mee in de verdere planvorming. 
De komende periode worden de plannen ook in een kring breder dan alleen de direct omwonenden 
toegelicht. 

Mede gelet op de noodzaak om op korte termijn huisvesting te realiseren voor de Oekraïners is het 
niet mogelijk te participeren over de locatiekeuze. Wel wordt volop ingezet op inbreng vanuit de 
omgeving. Bijvoorbeeld, als het gaat om het goed laten 'landen' van de Oekraïners in de omgeving. 
Hierbij zijn veiligheid en leefbaarheid de kernbegrippen. 

Bij alle locaties zal worden gewerkt met een begeleidingscommissie. In de omgeving Singel is dat 
in 2023 heel goed bevallen. De huisvesting is daar in goed overleg met de omwonenden tot stand 
gekomen en het leven met elkaar gaat prima.

Met de omwonenden van de nieuwe locaties gaan we in overleg om tot een goede win-win situatie 
te komen. Onze inzet is om met elkaar de vragen te beantwoorden: wat heeft de wijk nodig om de 
realisatie van de flexwoningen zo goed mogelijk in te passen in de buurt. En wat is nodig om 
buurtbewoners én de nieuwe bewoners zich zo comfortabel mogelijk te laten voelen en goed te 
kunnen samenleven. Voor deze inpassingsmaatregelen worden ook middelen vrijgemaakt ten laste 
van de Reserve ontheemden breed.

We gaan ervan uit dat voor de langere termijn bouwen aan huisvesting uiteindelijk ook profijt en 
ruimte biedt voor andere inwoners van Dordrecht.

Hoe wordt dit betaald?
Na aftrek van inkomsten uit subsidies wordt de dan resterende boekwaarde over een periode van 
tien jaar lineair afgeschreven. Voor de periode dat er Oekraïners worden opgevangen op de locaties 
worden deze kosten ten laste gebracht van de reguliere GOO-exploitatie. Eventuele overschotten 
van de reguliere exploitatie worden in de Reserve ontheemden breed gestort. De Reserve 
ontheemden breed fungeert als achtervang op het moment dat er sprake is van tekorten. Indien de 
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grondexploitatie Stadswerven moet worden afgerekend, worden de kosten die toe te rekenen zijn 
aan de bouw van de flexwoningen vanuit de Reserve ontheemden gedekt. De kosten voor de 
inpassingsmaatregelen (€ 1.500.000,-) worden ten laste van de Reserve ontheemden breed 
gebracht. Mocht blijken dat de inpassingsmaatregelen moeten worden geactiveerd, dan zal dit in 
de reguliere P&C cyclus alsnog geregeld worden. De Reserve ontheemden breed is groot genoeg 
om deze kosten te kunnen dekken.

De inrichtingskosten worden in de lopende GOO-begroting opgevangen. In de kredieten is rekening 
gehouden met een bedrag voor onvoorzien van afgerond € 1.500.000,-.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, zal de gemeente vijf respectievelijk drie locaties 
aanbesteden. Als de gemeente niet vijf locaties ontwikkelt, zal een corporatie voor twee locaties 
met spoed 1:1 aanbesteden. Daarnaast gaan de juridische en ruimtelijke procedures om de 
gewenste ontwikkelingen te realiseren, lopen. 

In die periode blijft ons college in overleg met omwonenden. Zowel over de realisatie van de 
flexwoningen, als over wat er nodig is om de nieuwe bewoners goed te laten landen in de 
omgeving als over de  wenselijke inpassingsmaatregelen.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 17 september 2024  
inzake Beschikbaar stellen van kredieten voor de realisatie van flex-woningen op 5 locaties voor de 
huisvesting van Oekraïense ontheemden    ;

b e s l u i t :

een krediet beschikbaar te stellen van € 34.250.000,- voor de bouw van flexwoningen voor 
duurzame huisvesting van Oekraïners in GOO-verband;

de verwachte subsidie vanuit de transitieregeling Nationale opvang Oekraïne ter grootte van € 
5.500.000,- in te zetten ter gedeeltelijke dekking van het krediet voor flexwoningen;

de verwachte en deels reeds toegekende subsidie (Dordrecht-west) van € 1.180.000,- voor de 
bouw van flexwoningen in Dordrecht in te zetten ter gedeeltelijke dekking van het krediet voor 
flexwoningen;

de na aftrek van de ontvangen inkomsten als genoemd onder de punten 2 en 3 resterende 
boekwaarde van € 27.570.000,- in een periode van tien jaar lineair af te schrijven met een 
restwaarde van € 0,-;

de jaarlijkse kapitaallasten voor de periode dat de GOO-opvang wordt gecontinueerd te dekken ten 
laste van de inkomsten die de gemeente ontvangt vanuit de bekostigingsregeling opvang 
ontheemden Oekraïne GOO;

een eventueel positief rekeningresultaat van de reguliere GOO-exploitatie jaarlijks te storten in de 
Reserve ontheemden breed om toekomstige exploitatierisico's te kunnen dekken;

een krediet beschikbaar stellen van € 1.500.000,- voor inpassingsmaatregelen flexwoningen in de 
(directe) omgeving van de flexwoningen;

het krediet van € 1.500.000,- voor inpassingsmaatregelen te dekken ten laste van de Reserve 
ontheemden breed;

in de situatie dat de gemeente de ontwikkeling van de locaties Amstelwijck (Laan van Riga) en 
Rudyard Kipling-erf niet zelf ter hand neemt, een woningbouwcorporatie door middel van een 
aanwijzingsbesluit te belasten met de uitvoering van DAEB-taken (dienst van algemeen 
economisch belang) in de zin van de Europese staatssteunregels voor realisatie van sociale 
huisvesting;

indien de locatie Vlijkade uit de grondexploitie Stadswerven wordt gehaald, het tekort dat ontstaat 
als gevolg daarvan en als gevolg van het realiseren van flexwoningen op de locatie Vlijkade te 
dekken ten laste van de Reserve ontheemden breed;

de begroting jaar 2024 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 224033 
en de wijziging tevens te verwerken in de Perspectiefnota 2026, jaarschijf 2025.

Aldus besloten in de vergadering van
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