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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond onderzoek 
Met dit onderzoek duikt de Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC) in de wereld van de 

wegafsluitingen. Hoe is de beleving van de inwoners bij afsluitingen en hoe doeltreffend handelt 

de gemeente daarbij? De RKC onderzoekt in dit rapport of de beloften die in het coalitieakkoord 

gedaan worden door de gemeente over bereikbaarheid, ook als zodanig worden ervaren door de 

inwoners. 

 

Belofte 

In het Coalitieakkoord gemeente Dordrecht 2018-2022, staat de ambitie verwoord dat Dordrecht 

een bereikbare stad moet zijn. Een stad waar reizigers langs heldere routes en met betrouwbare 

reistijden makkelijk in en uit kunnen reizen1.  

 

De gemeente zegt in het Akkoord dat zij o.a. nauw samenwerkt met Rijkswaterstaat om de 

tijdelijke overlast die werkzaamheden met zich meebrengen duidelijk te communiceren en waar 

mogelijk te beperken. Een van de aandachtspunten uit het coalitieakkoord is dat bij de 

voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden de verschillende investerings- en 

onderhoudsplannen van de gemeente naast die van de verschillende (nuts)bedrijven worden 

gelegd. Uitgangspunt is dat werk met werk wordt gemaakt en de werkzaamheden zoveel mogelijk 

worden gecombineerd. 

 

De praktijk 

Weggebruikers worden regelmatig geconfronteerd met wegafsluitingen, wat leidt tot ergernis en 

hinder. Wegafsluitingen krijgen in de (social) media veel aandacht. En hoewel de gemeente 

probeert alles zo goed mogelijk te organiseren, lijkt de (social) media juist blijk te geven van 

onbegrip over met name de planning en de informatievoorziening daaromheen.  

 

  

 
 
1 Onze Stad, Coalitieakkoord gemeente Dordrecht 2018-2022 
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Toekomst 

Gezien het niet afnemende gebruik van auto's, het evenementenbeleid van de gemeente 

Dordrecht, de onderhouds- en mobiliteitsplannen, nutswerkzaamheden (terugkerend onderhoud 

aan gas, water en riolering), uitbreiding van het warmtenet en de bouwambitie van de stad, lijkt 

de kans op een beperking van de wegafsluitingen de komende periode niet reëel.  

 

Scope onderzoek  

Genoeg aanleiding voor de RKC om met dit onderzoek na te gaan of de beloften die in het 

coalitieakkoord door de gemeente gedaan worden over de bereikbaarheid, ook als zodanig ervaren 

worden door de inwoners van Dordrecht, door ons te richten op de hinderervaring van inwoners, 

de gevolgen hiervan en de inzet van de gemeente om deze zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

1.2 Aanpak 

Naast documentanalyse, bestaat de  opzet van het onderzoek uit een kwalitatief en een 

kwantitatief deel. Het kwalitatieve deel gaat in op de beleving van de drie doelgroepen rondom 

wegafsluitingen en is opgehaald door middel van enquêtes en vragenlijsten. De ambtenaren zijn 

middels een digitale vragenlijst en (ongestructureerde) interviews bevraagd over de afspraken en 

het beleid rondom het onderwerp. Daarnaast zijn ze gevraagd te reflecteren op hun kennis en 

ervaring met allerlei verschillende maatregelen.  

 

Kwalitatief  

Niet elke wegafsluiting is hetzelfde, maar om iets te kunnen zeggen over de beleving van 

Dordtenaren bij wegafsluitingen en de factoren die daarop van invloed zijn, onderzochten we een 

aantal uiteenlopende cases. Deze vier casussen geven samen een inzicht in de beleving bij 

wegafsluitingen. 

 

1. De afsluiting van de Lange Geldersekade (omwonenden) 

2. De Oranjelaan en zijstraten (omwonenden) 

3. De Spuiboulevard ten tijde van de kermis (omwonenden en doorgaand verkeer) 

4. N3/Wantij (doorgaand verkeer) 

 

In de eerste twee cases gaat het om de ervaringen van omwonenden, bij de N3/Wantij om het 

doorgaand verkeer en bij de Spuiboulevard om beiden. We hebben gekozen voor vier 
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uiteenlopende wegafsluitingen met betrekking tot het gebied van de afsluiting(en), de duur, de 

aanleiding en de impact. Per afsluiting bekijken we de factoren die van invloed zijn op de 

hinderbeleving van de doelgroepen. Hieruit kunnen we vervolgens afleiden of er duidelijk andere 

uitkomsten zijn per case, of dat wegaansluitingen, ongeacht aanleiding, duur, impact en plaats, 

dezelfde beleving bij de doelgroepen laten zien. Daarnaast kunnen we ook afleiden of er verschil 

in beleving is per doelgroep per case. 

 

In tabel 1 zijn het aantal ingevulde enquêtes per doelgroep en case weergegeven. 

 

afsluiting omwonenden  doorgaand verkeer 

Lange Geldersekade 119 n.v.t. 

Oranjelaan e.o. 114 n.v.t. 

Spuiboulevard (kermis) 63 219 

N3/Wantij n.v.t. 893 

 
Tabel 1 Respons Wegafsluitingen, doelgroep en aantal ontvangen enquêtes 

 

Doorgaand verkeer 

De ervaringen van het doorgaand verkeer zijn achterhaald door een vragenlijst uit te zetten onder 

het Onderzoekscentrum Drechteden (OCD) bewonerspanel voor Dordrecht. In totaal 1.112 van de 

2.016 mensen vulden de vragenlijst in (respons 55%) voor de Spuiboulevard of de N3/Wantijbrug, 

al naar gelang van welke weg ze in de regel het meeste gebruik maken. Leden van het 

bewonerspanel konden aanvullend nog vragen beantwoorden over een recente wegafsluiting bij 

hen in de buurt.  

 

Omwonenden 

De vragenlijsten onder een representatieve groep omwonenden zijn voor het grootste gedeelte 

door enquêteurs afgenomen, aangevuld met de wegafsluitingen die door leden van het 

bewonerspanel zijn opgevoerd voor de Lange Geldersekade, Oranjelaan of omwonenden van de 

Spuiboulevard. Tabel 1 laat het aantal deelnemers aan de enquêtes zien per afsluiting. 

  

Ondernemers 

De hinderervaring van de ondernemers aan de Merwedestraat (N3/Wantij) en de Spuiboulevard is 

als volgt onderzocht: 
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Met acht ondernemers aan de Spuiboulevard en elf ondernemers aan de Merwedestraat (N3/ 

Wantij) heeft telefonisch contact plaats gevonden. Uit de antwoorden van deze ondernemers 

kunnen we een beknopt beeld destilleren van de ervaren hinderbeleving.  

Er zijn interviews afgenomen met de accountmanagers van de gemeente om ook op deze manier 

een beeld te krijgen bij de beleving van de ondernemers bij wegafsluitingen.  

In een interview met wethouders Marco Stam en Rik van der Linden, d.d. 9 maart werd gevraagd 

naar het beeld wat zij hebben inzake de beleving in relatie tot de ondernemers. Zij schetsten het 

beeld dat zij steeds vaker direct benaderd worden door inwoners en ondernemers als er iets speelt. 

Over allerlei onderwerpen, maar ook over de hinder en de ongewenste gevolgen van 

wegafsluitingen. 

 

Ambtenaren 

Om een beeld te krijgen bij de werkafspraken, processen, managementinformatie en de 

verantwoordelijkheden binnen de organisatie, zijn de ambtenaren bevraagd die hiermee in hun 

dagelijkse werk te maken hebben of sturing geven aan afdelingen- of onderdelen daarvan. Er zijn 

digitale vragenlijsten uitgezet. Aanvullend zijn ambtenaren geïnterviewd. Daarnaast is er 

telefonische afstemming geweest om aanvullende informatie te verzamelen en het beeld compleet 

te krijgen.  

 

Kwantitatief 

Welke kwantitatieve factoren spelen een rol bij wegafsluitingen? Heeft de gemeente bijvoorbeeld 

een beeld bij het aantal en het soort meldingen die gedaan worden naar aanleiding van 

wegafsluitingen? Dit is indicatief voor de impact. Maar ook: hoe vaak zijn er wegafsluitingen in een 

bepaalde wijk en met welke reden? Met andere woorden welke managementinformatie is er? Wordt 

deze ingezet om afwegingen mee te kunnen maken en/of om mee te sturen (realtime)? En is deze 

informatie voldoende? In de vragenlijsten (aan bewonerspanel en bij de interviews deur-aan-deur) 

zijn  ook een aantal vragen opgenomen die een beeld geven van de beleving bij het aantal 

wegafsluitingen en of dit meespeelt in de hinderervaring. 

 

Documentanalyse 

Voor het onderzoek zijn diverse documenten geraadpleegd als aanvulling op, en input voor  de 

enquêtes en vragenlijsten. Onder documentanalyse verstaan we ook de (omgevings)analyses van 

de diverse systemen en applicaties.  
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1.3 Leeswijzer 

Het belevingsonderzoek naar wegafsluitingen bestaat uit 2 delen.  

- Deel I bevat de conclusies en aanbevelingen en de bestuurlijke reactie.  

- Deel II omvat de onderzoeksresultaten (nota van bevindingen) 

 

Deel I omvat 2 hoofdstukken.  

- In hoofdstuk 1 worden de aanleiding voor het onderzoek, de scope van het onderzoek, de 

onderzoeksvragen, de doelstellingen en het normenkader toegelicht. 

- In hoofdstuk 2 presenteren we de bevindingen en conclusies (o.a. op basis van een 

QuickScan en o.b.v. het normenkader) en presenteren we de aanbevelingen.  

 

 

Deel II beschrijft in 3 hoofdstukken de onderzoeksresultaten. 

- Hoofdstuk 3 de factoren die een rol spelen bij de hinderbeleving. 

- Hoofdstuk 4 de gevolgen van deze hinder voor de gemeentelijke organisatie 

- Hoofdstuk 5 de inrichting van de gemeentelijke organisatie om de hinder (zoveel mogelijk) 

te voorkomen. 
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1.4 Onderzoeksvragen & doelstelling onderzoek 
 
Doel onderzoek 

Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie ten eerste inzichtelijk maken hoe wegafsluitingen 

worden ervaren, welke factoren daarop van invloed zijn en of er ook organisatorische elementen 

aan te wijzen zijn, die- mits toe- of aangepast- leiden tot minder of een andere hinderperceptie 

bij de inwoners.  

 

Bovendien wil de RKC onderzoeken wat het effect is van de hinderervaring. Leidt dit tot vragen en 

klachten van inwoners aan de gemeente? En zo ja, leidt dit tot een extra inzet van het ambtelijk 

apparaat, of een negatief imago van de gemeente? En in hoeverre sluit het beeld van de 

hinderbelevers aan bij de ambitie en toezeggingen van het college zoals deze staan verwoord in 

het coalitieakkoord? 

 

Het belevingsonderzoek biedt daarom inzicht in:  

 

1. De hinderbeleving bij omwonenden, doorgaand verkeer en ondernemers per onderzochte 

case 

2. De consequenties van de hinderbeleving van inwoners, voor de gemeente, 

3. In hoeverre de ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord afwijken van de 

bereikbaarheids-beleving van de inwoners, 

4. Of de hinderervaring in de toekomst mogelijk beperkt of voorkomen kan worden, door het 

verkregen inzicht in de factoren die daar op van invloed zijn en de maatregelen die de 

gemeente neemt 
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Figuur 1 Het verband tussen de beleving (pos/neg), het daaropvolgende gedrag en de gevolgen/consequenties. 

 

Onderzoeksvragen 

Om bovengenoemde inzichten te kunnen verschaffen staan er in dit onderzoek drie 

hoofdonderwerpen centraal: 

1. Welke factoren zijn van invloed op hinderervaring?  

2. Wat zijn de gevolgen van hinderbeleving en hoe wordt hierop gestuurd?  

3. Welke middelen en maatregelen worden ingezet door de gemeente om de hinder te 

beperken of voorkomen?  

 

Hoofdvraag 

Aan de hand van deze thema’s -factoren, gevolgen en middelen en maatregelen- wordt de centrale 

vraag beantwoord:  

'Hoe is de hinderbeleving bij wegafsluitingen voor omwonenden, ondernemers en doorgaand 

verkeer? Welke factoren zijn hierop van invloed? En hoe opereert de gemeente hierin?'  

Deelvragen 

Binnen elk thema zijn deelvragen opgesteld die het antwoord op de hoofdvraag in beeld moeten 

brengen. Deze deelvragen zijn opgenomen in het normenkader onder 1.5. 
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Factoren 

1. Welke factoren spelen een rol bij de hinderbeleving rondom wegafsluitingen? 

 

2. Worden de factoren van invloed op de negatieve beleving van inwoners, doorgaand verkeer 

en ondernemers actief gemonitord? 

Gevolgen 

3. Wordt tevredenheid rondom wegafsluitingen gemeten?  

 

4. Wordt er actief bijgestuurd op klachten en negatieve beleving? 

 

5. Zijn de gevolgen van een negatieve beleving in kaart bij de organisatie?  

 

 

Middelen en maatregelen 

 

6. Welke afspraken zijn er m.b.t. wegafsluitingen?  

 

7. Worden de wegafsluitingen afgestemd? Hoe vindt afstemming plaats?  

 

8. Is helder wie eindverantwoordelijk is voor de wegafsluitingen? Wie maakt de afweging om 

meerdere afsluitingen tegelijkertijd doorgang te laten vinden? Wie beoordeelt de overlast 

van meerdere afsluitingen tegelijkertijd en kan een knoop doorhakken als de overlast te 

hoog blijkt. 

 

9. Is er aandacht voor communicatie rondom wegafsluitingen? Is er een standaard aanpak? 

 

10. Is er openbare informatie beschikbaar en raadpleegbaar voor alle betrokken en uitvoerende 

partijen m.b.t. wegafsluitingen? 

 

11. Wordt er werk-met-werk gemaakt? 

 

12. Is er instrumentarium beschikbaar wat inzicht geeft in de doorstroom, maar wat ook op 

voorhand voorspellingen doet aangaande in te plannen afsluitingen.  
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1.5 Normenkader 

 
 
 

Onderzoeksvraag Norm  

Factoren (de deelvragen worden beantwoord in Hoofdstuk 3) 
 

1. Welke factoren spelen een rol bij de 
hinderbeleving rondom 
wegafsluitingen? 
 

2. Worden de factoren van invloed op de 
negatieve beleving van inwoners actief 
gemonitord? 

 

Er is zicht op de factoren die een rol spelen bij een 
negatieve hinderervaring.  
 
 
Er is zicht op het aantal klachten/ meldingen inzake 
wegafsluitingen. De meldingen en klachten zijn op 
te delen naar welke afsluiting het betreft. Het is 
mogelijk om te zien door wie (welke doelgroep) de 
melding/klacht is gedaan en waarover. 
 
 

Gevolgen (de deelvragen worden beantwoord in Hoofdstuk 4) 

3. Wordt (on)tevredenheid rondom 
wegafsluitingen gemeten?  

 
 
 

4. Wordt er actief bijgestuurd op 
meldingen en negatieve beleving in de 
(social) media? 
 
 
 
 
 
 
 

5. Zijn de gevolgen van een negatieve 
beleving in kaart bij de organisatie?  
 
 

 

Bij het meten van de tevredenheid van inwoners en 
bedrijven over de gemeente, is de tevredenheid 
over wegafsluitingen (bereikbaarheid en 
doorstroom) een onderdeel. 
 
Het aantal klachten/ meldingen en onvrede in de 
(social) media geven een beeld van de 
(on)tevredenheid over een wegafsluiting.  
 
Klachten, meldingen en negatief sentiment in de 
(social) media worden gedeeld met betrokkenen bij 
wegafsluitingen. Tussentijds wordt naar aanleiding 
van veel gedeelde klachten bijgestuurd. 
 
 
De kosten (vooral uitgedrukt in tijd) die gemoeid 
zijn met het aantal meldingen en vragen aan de 
gemeente, zijn inzichtelijk. 
 
Er is inzicht in wat negatieve publiciteit voor het 
imago van de gemeente betekent. 
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Middelen en Maatregelen (de deelvragen worden beantwoord in Hoofdstuk 5  
 

 
6. Worden de wegafsluitingen afgestemd? 

Hoe vindt afstemming plaats?  
 

 
 

7. Wie is eindverantwoordelijk voor de 
wegafsluitingen? Wie maakt de afweging 
om meerdere afsluitingen tegelijkertijd 
doorgang te laten vinden? Wie beoordeelt 
de overlast van meerdere afsluitingen 
tegelijkertijd en kan een knop 
doorhakken als de overlast te hoog blijkt.  

 
 

8. Is er aandacht voor communicatie 
rondom wegafsluitingen? Is er een 
standaard aanpak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Is er openbare informatie beschikbaar en 
raadpleegbaar voor alle betrokken en 
uitvoerende partijen m.b.t. 
wegafsluitingen? 

 
 

10. Wordt er werk-met-werk gemaakt? 
 
 
 
 

 
 
 
Er is een vast overlegorgaan waarin afstemming 
plaatsvindt. Dit overleg vindt periodiek plaats en er is 
een vaste vertegenwoordiging aanwezig. 
 
 
Bij meerdere wegafsluitingen, kan duidelijk een 
afweging gemaakt worden (op basis van afspraken) 
welke wegafsluiting prioriteit heeft en waarom. Er is 
een beslisketen/beslisboom als het gaat om het 
uiteindelijk nemen van beslissingen rondom 
wegafsluitingen. 
 
 
 
 
Communicatie is vast onderdeel van alle projecten 
rondom wegafsluitingen. Bij uitvoer door externe 
partijen vindt overleg met de afdeling communicatie 
plaats over de inzet van middelen. 
 
Bij wegafsluitingen wordt een stakeholderanalyse 
gemaakt van het af te zetten gebied. 
 
Bij wegafsluitingen worden altijd vaste 
communicatiemiddelen ingezet. 
 
Bij wegafsluitingen wordt doelgroepcommunicatie 
gebruikt. 
 
Bij wegafsluitingen wordt gecommuniceerd waarom 
een afsluiting plaatsvindt. 
 
 
 
 
Data is raadpleegbaar en kan worden aangevuld door 
(externen, o.a. uitvoerders).  
 
 
 
 
Er zijn afspraken over werk- met -werk maken 
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11. Is er instrumentarium beschikbaar wat 
inzicht geeft in de doorstroom, maar wat 
ook op voorhand voorspellingen doet 
aangaande in te plannen afsluitingen.  

 
12. Zijn er afspraken over wegafsluitingen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Er worden tools gebruikt m.b.t. doorstroom. Om 
voorspellingen te doen en om doorstroom te 
monitoren. 
 
 
 
Er zijn afspraken over wanneer een wegafsluiting 
succesvol is op basis van prestatie- indicatoren  
 
Er zijn richtlijnen/ afspraken over wanneer onderhoud 
noodzakelijk is. Er is beleid. 
 
Er is zicht op en er zijn afspraken over het maximaal 
aantal afsluitingen wat in een bepaalde periode in een 
bepaald gebied plaats mag vinden. 
 
Er is een vergunningentraject wat verzoekers 
doorlopen. 
 
Er is een indeling in categorieën (naar omvang en 
duur). 
 
Er is in het bestek opgenomen wat de duur van een 
wegafsluiting maximaal is en de gevolgen als deze 
worden overschreden. 
 
Er is een checklist die gebruikt wordt waarin afgevinkt 
kan worden wie geïnformeerd dient te worden en 
welke stappen er allemaal doorlopen moeten worden. 
Hierin is ook het onderdeel communicatie opgenomen. 
 
Een wegafsluiting wordt geëvalueerd door betrokken 
projectleiders. Op basis van input van omwonenden 
en de andere doelgroepen. 
 
Verbeterpunten worden bijgewerkt in de checklist die 
gebruikt wordt bij wegafsluitingen. 
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2. Kernbevindingen en aanbevelingen 

In de volgende paragrafen worden de kernbevindingen en aanbevelingen beschreven aan de hand 

van een samenvatting van de conclusies en de toetsing aan het normenkader. De 

onderzoeksvragen zijn vertaald naar normen. In het Overzicht o.b.v. het Normenkader is te zien 

of wel, niet of deels voldaan is aan de norm.  

Daarnaast doen we aanbevelingen om mogelijk maatregelen ter verbetering te nemen. 

 

De belangrijkste punten uit dit Rekenkameronderzoek zijn: 

 

1. Het onderwerp 'wegafsluitingen' leeft onder inwoners.  

 

2. Wegafsluitingen worden door de gemeente niet als iets op zichzelf staand gezien, maar als 

een noodzakelijk onderdeel van een groter project. Inwoners kijken wel naar de 

wegafsluiting specifiek en zien deze niet als onderdeel van een groter geheel, maar als 

obstakel in hun leefomgeving.  

 

3. Er zijn, doordat wegafsluitingen onderdeel zijn van een groter project, geen prestatie 

indicatoren en er is nauwelijks managementinformatie. De tevredenheid over 

wegafsluitingen wordt niet gemeten. 

 

4. Er zijn geen afspraken over het maximaal aantal wegafsluitingen wat in een bepaalde 

periode en in een bepaald gebied mag plaatsvinden. 

 

5. Elke wegafsluiting is er een op zich. Er spelen per wegafsluiting diverse hinderfactoren een 

rol. De communicatie voorafgaand aan wegafsluitingen gaat goed. 

 

6. Ondanks hinder, wordt het nut van wegafsluitingen door inwoners ingezien. Uitzondering 

is de Kermis. 

 

7. De grootste gemeenschappelijke hinderfactor is de planning en het afstemmen van 

wegafsluitingen, ondanks dat de gemeente de nodige maatregelen inzet om dit te 

voorkomen. 
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2.1 Samenvatting Conclusies 
De conclusies op hoofdlijnen voor dit onderzoek zijn als volgt: 

 

1. Factoren 

De communicatie voorafgaand aan wegafsluitingen goed gaat, het betrekken van 

omwonenden en ondernemers bij afsluitingen en het inzicht geven in de vertragingstijd 

kan beter  

De factoren die een rol spelen bij de hinderbeleving, variëren per wegafsluiting. Inzake de door 

ons onderzochte cases voor dit onderzoek, oordeelden bewoners en ondernemers het meest 

positief over de 'communicatie vooraf aan een wegafsluiting' en het minst positief over 'het 

betrekken van inwoners door de gemeente bij de afsluiting' en ' het inzicht wat de gemeente gaf 

in de vertragingstijd'.  

 

Ondanks hinder, wordt het nut van wegafsluitingen wel ingezien. Uitgezonderd de 

Kermis 

Over het algemeen zien bewoners en ondernemers het nut wel in van wegafsluitingen. Behalve in 

het geval van de door ons onderzochte afsluiting van de Spuiboulevard m.b.t. de Kermis. 

 

Er is binnen de gemeente nauwelijks managementinformatie beschikbaar m.b.t. de 

factoren die een rol spelen bij hinder rondom wegafsluitingen 

Uitgezonderd de afsluiting van de Wantijbrug- vragen en meldingen konden in de applicatie Fixi 

specifiek voor deze wegafsluiting gedaan worden-  zijn de managementinformatiesystemen van 

de gemeente niet ingericht op de registratie van specifieke wegafsluitingen. Daarom is er geen 

management informatie over het aantal en de aard van de vragen en meldingen per wegafsluiting.2 

Er is ook geen beeld bij wie de melding heeft gedaan (een bewoner of ondernemer) en er is geen 

inzicht in het aantal vragen en meldingen als aandeel op het geheel van vragen en meldingen aan 

de gemeente. 

 

  

 
 
2 Handmatig zou dit in beginsel wel mogelijk zijn. Daarvoor moeten dan alle entries afzonderlijk worden beoordeeld.  
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2. Gevolgen 

Het onderwerp 'wegafsluitingen' leeft onder inwoners 

Het is onderwerp van gesprek in de (social) media.  

 

Onvrede over het handelen van de gemeente bij wegafsluitingen in de social media kan 

voor de korte termijn goed gemeten worden met de webcare tool Coosto.  

De webcare tool is (nog)onvoldoende ingericht om meldingen en vragen te kunnen categoriseren, 

zodat deze ook managementinformatie voor de langere termijn kan leveren. 

 

Realtime monitoring op vragen en meldingen aan de gemeente over bij de afsluiting van 

de Wantijbrug leverde een effectieve bijsturing op binnen het project 

80% van alle vragen en opmerkingen konden direct beantwoord worden. 

 

De tevredenheid over het handelen van de gemeente per wegafsluiting wordt niet 

gemeten in klanttevredenheidsonderzoeken van de gemeente. 

Er kan daardoor niets gezegd worden over de tevredenheid van inwoners over het handelen van 

de gemeente bij wegafsluitingen. 

 

Er kan niet gemeten worden wat het effect is op het imago van de gemeente 

Er is wel bewustwording voor de beeldvorming die ontstaat als er in de (social) media een negatief 

sentiment heerst over het handelen van de gemeente m.b.t. wegafsluitingen. 

 

Kosten, gemoeid met het afhandelen van meldingen en vragen rondom wegafsluitingen, 

zijn niet inzichtelijk. 

Er is geen managementinformatie beschikbaar die inzichtelijk maakt, wat de tijd is die gemoeid 

gaat met het afhandelen van vragen en meldingen. 

 

Wegafsluitingen worden binnen de gemeentelijke organisatie niet als iets op zichzelf 

staand gezien, maar als een noodzakelijk onderdeel van een groter project. Inwoners 

kijken wel naar de wegafsluiting specifiek en zien deze niet als onderdeel van een groter 

geheel, maar als obstakel in hun leefomgeving. 

Dit zal de reden zijn waarom er geen toetsingskader is, of prestatie indicatoren wanneer een 

wegafsluiting succesvol is. Daarentegen wordt er wel gestuurd op het project, waar een 

wegafsluiting onderdeel van is. 
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3. Middelen en maatregelen 

Inwoners geven in de meeste gevallen een voldoende voor het handelen van de 

gemeente v.w.b.t. wegafsluitingen. Alleen de inwoners van de Lange Geldersekade 

gaven een onvoldoende 

Uit onze statistische analyse blijkt dat tevredenheid over het handelen van de gemeente verder 

omhoog kan door in te zetten op specifieke factoren. 

 

Inwoners uiten zich unaniem negatief over de planning en het afstemmen van 

wegafsluitingen 

Ondanks dat de gemeente de nodige maatregelen inzet om dit te voorkomen. 

 

Er zijn geen afspraken over het maximaal aantal wegafsluitingen in een bepaalde 

periode in een bepaald gebied. 

Teveel wegafsluitingen achter elkaar in een bepaald gebied (in het Centrum van Dordrecht ligt de 

hoogste concentratie) kan te veel hinder achter elkaar opleveren, waardoor ontevredenheid 

toeneemt. Dit kan wellicht een rol spelen bij de Lange Geldersekade. 

 

Maatregelen die door de gemeente worden genomen ter voorkoming van hinder worden 

niet eenduidig en standaard ingezet.  

Dit biedt ruimte voor verbetering. Zo blijkt ook uit het oordeel van alle respondenten die vinden 

dat de wegafsluiting de volgende keer zeker v.w.b.t. planning en afstemming beter moet. 
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2.2 Overzicht Bevindingen o.b.v. Normenkader 
NORM WEL/NIET/DEELS BEVINDINGEN  

Factoren (zie voor uitwerking bevindingen en toetsen aan norm 
Hoofdstuk 3) 
 

§ 

Er is zicht op de factoren 
die een rol spelen bij een 
negatieve hinderervaring.  

 Deels. Uit management 
informatie is dit niet na te 
gaan, behalve bij de 
Wantijbrug (Fixi). Er is op basis 
van de meldingen en vragen 
die ambtenaren doorgestuurd 
krijgen, wel een gevoel bij de 
top 3 ergernissen bij 
wegafsluitingen voor inwoners. 

3.3  

Er is zicht op het aantal 
meldingen inzake 
wegafsluitingen. Deze  
zijn op te delen naar 
welke afsluiting het 
betreft. Het is mogelijk 
om te zien door wie 
(welke doelgroep) de 
melding is gedaan en 
waarover. 

 Deels. De meldingen en vragen 
worden doorgezet naar de 
specifieke ambtenaren die bij 
de wegafsluiting betrokken 
zijn. Het is echter onmogelijk 
om dit per wegafsluiting en per 
doelgroep te filteren. Het is 
ook niet mogelijk om te zien 
wat het aandeel is op het 
totaal aantal vragen (via de 
diverse kanalen) en meldingen.  
De afsluiting van de 
Wantijbrug is daar een 
uitzondering op.  

3.3 

Gevolgen (zie voor uitwerking bevindingen en toetsen aan norm 
Hoofdstuk 4) 
 

§ 

Het aantal vragen en  
meldingen en onvrede in 
de (social) media geven 
een beeld van de 
(on)tevredenheid over 
een wegafsluiting.  
 

 Deels. De webcare tool van 
Coosto is niet ingericht om 
managementinformatie over 
wegafsluitingen specifiek en als 
deel op het totaal te laten zien. 
Het sentiment en het beeld bij 
de inhoud van de berichten 
rondom wegafsluitingen op 
korte termijn kan wel heel 
goed worden weergegeven en 
geanalyseerd in de Dordt Kort 
die drie keer per week 

4.1 
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verschijnt. Met de toevoeging 
dat analyse alleen plaats kan 
vinden van openbare profielen. 

Bij het meten van de 
tevredenheid van 
inwoners en bedrijven 
over de gemeente, is de 
tevredenheid over 
wegafsluitingen 
(bereikbaarheid en 
doorstroom) een 
onderdeel. 
 

 Deels. Tevredenheid over het 
handelen van de gemeente bij 
wegafsluitingen, wordt niet 
gemeten, de beleving/ 
tevredenheid m.b.t. het 
wegenbeheer wordt wel 
tweejaarlijks gemeten in de 
Wegenmonitor (daarin worden 
overigens ook de impact van 
verschillende factoren op de 
tevredenheid gemeten). 
 

4.2 

Klachten, meldingen en 
negatief sentiment in de 
(social) media worden 
gedeeld met betrokkenen 
bij wegafsluitingen. Er 
wordt naar aanleiding 
van veel gedeelde 
klachten bijgestuurd. 

 Deels. Klachten en meldingen 
worden doorgezet naar de 
betrokken ambtenaren, maar 
niet altijd wordt direct 
bijgestuurd. Bij de afsluiting 
van de Wantijbrug is voor het 
eerst real time gedaan i.s.m. 
de Newsroom. 

4.2 

De kosten (vooral 
uitgedrukt in tijd) die 
gemoeid zijn met het 
aantal meldingen en 
vragen aan de gemeente, 
zijn inzichtelijk. 

 Nee, deze zijn niet inzichtelijk. 
Uitgezonderd de Wantijbrug. 
Daar zijn de kosten wel 
bijgehouden omdat deze 
vergoed werden door 
Rijkwaterstaat. 

4.2 

Er is inzicht in wat dit 
voor het imago van de 
gemeente betekent. 
 

 Ja, men is zich bewust van de 
beeldvorming. 

4.2 

Middelen & Maatregelen (zie voor uitwerking bevindingen en toetsen aan 
norm Hoofdstuk 5) 
 

§ 

Er zijn afspraken over 
wanneer een 
wegafsluiting succesvol is 
op basis van prestatie- 
indicatoren  
 

 Deels. Er is geen 
toetsingskader wat wordt 
ingezet om te oordelen of 
wegafsluitingen succesvol zijn 
verlopen omdat 
wegafsluitingen gezien worden 
als een noodzakelijk onderdeel 
van een project. Er wordt 
gestuurd op het totale project. 

4.2, 5.1 
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Er is binnen de organisatie wel 
gevoel bij wanneer een 
wegafsluiting succesvol is 
geweest (geen verkeersinfarct 
ontstaan, veilig e.a.). 
Wantijbrug uitgezonderd.  

Communicatie is vast 
onderdeel van alle 
projecten rondom 
wegafsluitingen. Bij 
uitvoer door externe 
partijen vindt overleg 
met de afdeling 
communicatie plaats over 
de inzet van middelen. 

 Deels. Er wordt altijd 
gecommuniceerd over de 
wegafsluitingen, maar niet op 
een eenduidige manier en dit 
ligt meestal in handen van de 
uitvoerder. De afdeling 
communicatie wordt daar niet 
standaard bij betrokken. Er is 
(nog) geen format voor 
bereikbaarheidscommunicatie. 

5.1 

Bij wegafsluitingen wordt 
er altijd een 
stakeholderanalyse 
gemaakt van het af te 
zetten gebied. 

 Dit gebeurt niet of nauwelijks. 5.1 

Bij wegafsluitingen wordt 
doelgroep communicatie 
 gebruikt. 

 Dit gebeurt niet of nauwelijks. 5.1 

Bij wegafsluitingen wordt 
de aanleiding van de 
wegaansluiting 
gecommuniceerd. 

 Wegafsluitingen zijn onderdeel 
van een project. De reden van 
het project (bijvoorbeeld 
onderhoud aan de Wantijbrug) 
wordt gecommuniceerd. Bij 
kleinere projecten wordt niet 
altijd de reden 
gecommuniceerd. 

5.1 

Er is een vast 
overlegorgaan waarin 
afstemming plaatsvindt. 
Dit overleg vindt 
periodiek plaats en er is 
een vaste 
vertegenwoordiging 
aanwezig 

 Ja, o.a. de zogeheten 
Programmeertafel.  

5.1 

Data is raadpleegbaar en 
kan worden aangevuld 
door (externen, o.a. 
uitvoerders). 
 

 Ja, in de MIP- tool en in 
MELVIN. 

5.1 
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Data rondom 
wegafsluitingen (waar, 
wanneer, hoe vaak, 
welke reden) worden 
gemonitord zodat er niet 
te veel wegafsluitingen in 
een zelfde gebied achter 
elkaar worden ingepland.  

 Deels. Het wordt 
gecoördineerd en gemonitord 
door de 
bereikbaarheidscoördinator, er 
is echter geen afspraak over 
hoeveel wegafsluitingen er 
maximaal in een bepaald 
gebied in een bepaalde periode 
mogen plaatsvinden. 

 

Er zijn afspraken over 
werk- met -werk maken 

 Ja. Daar zijn afspraken over. 5.1 

Bij meerdere 
wegafsluitingen kan 
duidelijk een afweging 
gemaakt worden (op 
basis van afspraken) 
welke wegafsluiting 
prioriteit heeft en 
waarom. Er is een 
beslisketen/beslisboom 
als het gaat om het 
uiteindelijk nemen van 
beslissingen rondom 
wegafsluitingen. 

 Ja. Er zijn afspraken over 
verantwoordelijkheden en het 
nemen van besluiten.  

5.1 

Er worden tools gebruikt 
m.b.t. doorstroom. Om 
voorspellingen te doen en 
om doorstroom te 
monitoren. 

 Ja. Er wordt gebruik gemaakt 
van verkeersmodellen, extern 
advies en apps. 

5.1 

Er zijn richtlijnen/ 
afspraken over wanneer 
onderhoud noodzakelijk 
is. Er is beleid. 

 Ja, er hiervoor zijn o.a. 
Meerjaren Onderhoudsplannen 
opgesteld. 

5.1 

Er is zicht op en er zijn 
afspraken over het 
maximaal aantal 
afsluitingen wat in een 
bepaalde periode in een 
bepaald gebied plaats 
mag vinden. 

 Nee. Er zijn geen afspraken 
over het maximaal aantal 
afsluitingen in een bepaald 
gebied en binnen een bepaalde 
periode. 

5.1 

Er is een 
vergunningentraject wat 
verzoekers doorlopen 

 Ja. Voor een wegafsluiting is 
toestemming van de gemeente 
nodig. Deze aanvragen worden 
gecoördineerd.  

5.1 

Er is een indeling in  Ja. Er is een impact scale die 5.1 
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categorieën (naar 
omvang en duur). 

ook in Melvin wordt 
weergegeven door de 
coördinator bereikbaarheid.  

Er is in het bestek 
opgenomen wat de duur 
van een wegafsluiting 
maximaal is en de 
gevolgen als deze 
worden overschreden. 

 Deels. Dit wordt o.a. niet altijd 
gedaan omdat de prijs dan 
hoger is als het binnen een 
bepaalde tijd moet worden 
afgerond (met boeteclausule). 

5.2 

Er is een checklist die 
gebruikt wordt waarin 
afgevinkt kan worden wie 
geïnformeerd dient te 
worden en welke stappen 
er allemaal doorlopen 
moeten worden. Hierin is 
ook het onderdeel 
communicatie 
opgenomen. 

 Elk project is op zichzelf 
staand. Er is geen vaste 
aanpak en er wordt geen 
gebruik gemaakt van een 
checklist. 

5.1 

Elke wegafsluiting wordt 
geëvalueerd door 
betrokken projectleiders. 
Op basis van input van 
omwonenden en de 
andere doelgroepen. 

 Ja. Hier worden ook verslagen 
van gemaakt. Leerpunten 
worden meegenomen naar een 
volgend project. 

5.2 

Verbeterpunten worden 
bijgewerkt in de checklist 
die gebruikt wordt bij 
wegafsluitingen. 

 Wordt niet standaard door alle 
projectleiders en proco's 
gebruikt, maar de coördinator 
bereikbaarheid gebruikt een 
checklist waarin de leerpunten 
uit eerdere projecten worden 
meegenomen. Wantijbrug is 
hier weer een uitzondering op. 

5.1 

 
Kleurenlegenda: 
 
         
Aanwezig  Deels aanwezig Niet aanwezig 
 

  



          
 

pagina 
25 / 74   Een zure appel op z'n tijd 
 

2.3 Aanbevelingen 
 

Op basis van de bevindingen en de analyse daarvan zijn de aanbevelingen geformuleerd: 

 

1. Gebruik het inzicht dat het onderwerp 'wegafsluitingen', net als afval, leeft onder inwoners. 

Ga meer in gesprek met inwoners over de reden (het grotere geheel) en de aanpak en 

realiseer je als gemeente dat inwoners de wegafsluiting als iets op zichzelf staand zien wat 

hinder oplevert; 

2. Zorg dat er prestatie indicatoren komen (binnen de projecten) voor wegafsluitingen zodat 

de gemeente kan bepalen wanneer ze tevreden is over het eigen handelen; 

3. Neem wegafsluitingen mee als onderdeel van klanttevredenheidsonderzoeken m.b.t. 

bereikbaarheid; 

4. Zorg dat er managementinformatie beschikbaar komt voor (de grotere) wegafsluitingen. 

Op deze manier wordt inzicht verkregen in de tijd die de organisatie kwijt is aan 

wegafsluitingen en kan beter gestuurd worden op de hinderfactoren die bij een specifieke 

wegafsluiting een rol spelen; 

5. Op basis van realtime monitoring kan sneller bijgestuurd worden op hinderfactoren bij 

wegafsluitingen. Op die manier laat je als gemeente nog meer zien dat je de hinder zo veel 

mogelijk wilt voorkomen en dat je begrijpt dat het voor inwoners een belangrijk onderwerp 

is; 

6. Kijk of het mogelijk is afspraken te maken over het maximaal aantal wegafsluitingen wat 

binnen een bepaald gebied en binnen een bepaalde periode mag plaatsvinden; 

7. Standaardiseer processen en gebruik checklists rondom de organisatie van 

wegafsluitingen; 

8. Overweeg bredere inzet en analyse van verkeersmodellen, ten tijde van de Wantijbrug is 

gebleken dat er voor ruim 20% ingezet is aan andere vervoersmiddelen. Hoe kan de 

gemeente dit vasthouden? 
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Bestuurlijke reactie 
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DEEL II  
 
 
Onderzoeksbevindingen 
(Nota van Bevindingen) 
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3 Factoren 

In dit hoofdstuk geven we antwoord op de volgende deelvragen van het normenkader, voor wat 

betreft de factoren van invloed op de hinderervaring: 

 

Nummer  Vraag  

1. Welke factoren spelen een rol bij de hinderbeleving rondom wegafsluitingen?  

 

 

2 Worden de factoren van invloed op de negatieve beleving van inwoners actief 

gemonitord? 

 

 

Dit doen we in de volgende paragrafen: 

- Paragraaf 3.1.  Hinderbeleving, de onderzoeksresultaten 

- Paragraaf 3.2.  Factoren die een rol spelen bij hinderervaring 

- Paragraaf 3.3.  Managementinformatie inzake meldingen over wegafsluitingen 

 

3.1 Hinderbeleving, de onderzoeksresultaten 

In deze paragraaf kijken we naar de onderzoeksresultaten voor de vier verschillende cases: 

- De afsluiting van de Lange Geldersekade (omwonenden) 

- De Oranjelaan en zijstraten (omwonenden) 

- De Spuiboulevard ten tijde van de kermis (omwonenden en doorgaand verkeer, 

ondernemers) 

- N3/Wantij (doorgaand verkeer, ondernemers) 

 

Ervaarden respondenten overlast? In deze paragraaf komen aan de orde: 

1. De hinderervaring van respondenten 

2. De overlast naar wijze van verplaatsen 

3. Het ervaren type hinder 

4. Hinderervaring ondernemers 
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1. Hinderervaring omwonenden en doorgaand verkeer 

Figuur 2 laat zien dat het aandeel omwonenden wat overlast ervaart van een wegafsluiting sterk 

uiteen kan lopen. Zo geeft maar een kwart van de omwonenden van de Spuiboulevard aan dat ze 

overlast hebben ervaren van de wegafsluiting, tegenover ruim 80% bij de Lange Geldersekade. 

Ook het doorgaand verkeer ervaart in wisselende mate overlast van een wegafsluiting. Zo geeft 

ongeveer de helft van het doorgaand verkeer- wat regelmatig de Spuiboulevard gebruikt- aan dat 

ze overlast ervaarden van de afsluiting vanwege de kermis. Bij de N3/Wantijbrug ligt dit aandeel 

21% hoger. Ook het verschil in hinderervaring van omwonenden van de Spuiboulevard versus de 

Lange Geldersekade is groot. Zo ligt het aandeel dat hinder ervaarde onder de omwonenden van 

de Lange Geldersekade zelfs 57% hoger dan dat van de omwonenden van de Spuiboulevard.  

 
Figuur 2 Aandeel dat aangeeft overlast te hebben ervaren van de wegafsluiting 

 

2. Overlast naar wijze van verplaatsen omwonenden en doorgaand verkeer 

De hinder/overlast die bewoners ervaren, loopt ook sterk uiteen met de manier waarop men zich 

verplaatst(zie figuur 3). Respondenten konden aangeven of ze een beetje, best wel wat of veel 

overlast ondervonden van de wegafsluiting. Onderstaande figuur toont het aandeel respondenten 

dat veel overlast ervaarde, gekoppeld aan de manier van verplaatsen.  

De meeste overlast van een wegafsluiting wordt ervaren bij verplaatsing met de auto. Dit aandeel 

is het hoogst bij de Lange Geldersekade (53%) en het laagst ervaren bij de omwonenden van de 

Spuiboulevard (8%).  

Het aandeel dat als fietser of voetganger veel overlast van de wegafsluiting ondervond was het 

hoogst bij de Lange Geldersekade en de Oranjelaan e.o.. OV-reizigers hadden de meeste overlast 

van overlast van de afgesloten Spuiboulevard. 
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Figuur 3 Aandeel per case/ per manier van verplaatsen wat veel overlast ervaarde 

 

3. Ervaren type hinder omwonenden en doorgaand verkeer 

Op de Lange Geldersekade ondervond een groot deel van de omwonenden veel hinder van het 

omrijden. Bijna de helft van de ondervraagden ondervond vertraging van de reis. Verkeerdrukte 

en onveilige verkeerssituaties worden door respectievelijk een derde en een kwart genoemd. 

Omwonenden van de Oranjelaan e.o. noemen het vaakst overlast van de verkeersdrukte en het 

moeten omrijden (twee op de tien). Omwonenden van de Spuiboulevard ervaren de minste 

overlast. Eén op de tien ervaart overlast van verkeersdrukte. 

Het doorgaand verkeer op de Spuiboulevard heeft ervaart de meeste overlast van verkeersdrukte, 

gevolgd door vertraging en omrijden. Het doorgaand verkeer op de N3/Wantijbrug noemt het 

vaakst de overlast van verkeersdrukte ten gevolge van de wegafsluiting, gevolgd door vertraging 

van de reis. Ongeveer een derde van de ondervraagden ervaart veel overlast van het omrijden. 

Zie figuur 4 hieronder.  
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Figuur 4 Aandeel ervaren hinderfactor/case  

 

4. Hinderervaring ondernemers 

Ondernemers reageerden in eerste instantie niet op de uitnodiging om in gesprek te gaan met de 

RKC over de ervaren hinder van wegafsluitingen. Een aantal ondernemers- uit de lijst van 

geselecteerde ondernemers rondom de Spuiboulevard en de Merwedestraat (N3/Wantijbrug)- is 

daarom na gebeld.  

Meerdere malen noemden de ondernemers, gevestigd aan de Merwedestraat, dat ze van tevoren 

angst hadden voor wat zou gaan komen met betrekking tot de afsluiting van de Wantijbrug. Het 

viel uiteindelijk mee. Ze bleven bereikbaar, weliswaar met wat vertraging, maar het leverde geen 

terugloop in klanten op. Ook voor leveranciers en personeel bleven de ondernemingen bereikbaar. 

Er werden hier en daar aanpassingen gedaan in de tijden waarop geleverd werd (vroeger) en 

personeel paste ook werktijden aan (vroeger beginnen) of zij verplaatsten zich waar mogelijk 

anders dan met de auto waardoor zij minder vertraging ervaarden. Ook bij de ondernemers aan 

de Spuiboulevard (en omliggende straten) werd aangegeven geen terugloop in klanten te 

ondervinden bij de wegafsluiting rondom de Kermis. Een deel van de Spuiboulevard blijft ook altijd 

bereikbaar tijdens de kermis. Daarnaast wordt een aantal keer genoemd dat klanten goed op de 

hoogte zijn van de tijdelijke afsluiting en daarop anticipeerden.  
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3.2 Factoren die een rol spelen bij hinderbeleving 
Het beeld dat we krijgen van de hinderbeleving op basis van de door ons onderzochte cases en de 

doelgroepen is uiteenlopend. De mate en de manier waarop overlast ervaren wordt bij 

wegafsluitingen hangt van diverse factoren af. Dit idee wordt bevestigd door literatuuronderzoek 

wat de RKC voor dit onderzoek deed.3 Wij zagen eerder dat de manier waarop men zich verplaatst 

een rol speelt bij de hinderbeleving, maar ook de ervaren vertragingstijd, de verkeersonveiligheid 

en het extra omrijden spelen een rol. Andere belangrijke factoren zijn onder andere de 

communicatie vooraf en tijdens de wegafsluiting, inzicht in het nut en de noodzaak van de 

wegafsluiting, de omleidingsroute, de eventuele vertragingstijd en het wel of niet betrekken van 

bewoners.4 

 

In deze paragraaf komt aan de orde: 

 

1. In welke mate spelen de diverse factoren een rol bij onze cases  

2. De analyse per case en per doelgroep 

3. Wat zien we? 

 

1. In welke mate spelen de diverse factoren een rol bij de cases? 

Wij vroegen omwonenden en doorgaand verkeer om van een aantal stellingen aan te geven in 

hoeverre ze zich daarin herkenden. Zie voor het resultaat figuur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3 Zo zijn o.a. de prioriteitenmatrix gemeente, in de Wegbelevingsmonitor automobilisten 2019, waar de gemeente Dordrecht 
tweejaarlijks aan meedoet, geanalyseerd op de meest voorkomende factoren. Evenals het boekje MinderHinder in Praktijk van 
Rijkswaterstaat. 
 
4 Zie naast de in voetnoot 2 genoemde literatuur, ook het Interventieonderzoek 'Meer dan een bord langs de weg' van Nina 
Kamsteeg. Een exploratief onderzoek naar hoe de gemeente Dordrecht op een effectieve manier kan communiceren over 
bereikbaarheid met inwoners. 
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Lange Geldersekade Oranjelaan e.o.   Spuiboulevard, omwonenden 

\                  
 
Figuur 5 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de wegafsluiting? 
 
1. de gemeente communiceerde duidelijk voorafgaand aan de wegafsluiting 
2. de gemeente communiceerde duidelijk tijdens de werkzaamheden 
3. de informatie bij de wegafsluiting (omleidingsborden) was duidelijk 
4. er is van tevoren aangegeven tot wanneer de wegafsluiting zou duren 
5. de gemeente gaf inzicht in de vertragingstijd door de wegafsluiting 
6. de vertraging duurde niet langer dan aangegeven 
7. de verlenging van de wegafsluiting werd op tijd doorgegeven 
8. de afsluiting duurde/duurt niet langer dan nodig 
9. de omleidingsroute werd/wordt op tijd aangegeven  
10. de omleidingsroute werd/wordt correct aangegeven  
11. de omleidingsroute was/is goed gekozen 
12. ik heb er begrip voor dat de weg enige tijd was/is afgesloten 
13. de gemeente betrok me bij de wegafsluiting 
14. de wegafsluiting was/is nuttig 

 
 
 
 
 
  

67%

23%

73%

41%

53%

57%

29%

39%

62%

31%

63%

52%

41%

59%

22%

20%

14%

19%

15%

13%

22%

18%

17%

11%

13%

11%

18%

16%

11%

56%

13%

40%

32%

30%

49%

43%

21%

58%

24%

37%

41%

25%

0% 20%40%60%80%100%

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

79%

38%

82%

62%

75%

74%

55%

60%

76%

39%

77%

79%

66%

77%

11%

24%

7%

22%

8%

11%

31%

18%

6%

19%

7%

9%

10%

7%

10%

38%

11%

16%

16%

15%

14%

22%

18%

43%

16%

12%

24%

17%

0% 20%40%60%80%100%

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

77%

63%

81%

76%

92%

94%

90%

85%

96%

79%

92%

92%

84%

84%

14%

7%

7%

18%

6%

4%

8%

12%

4%

9%

4%

4%

11%

4%

9%

30%

12%

6%

2%

2%

2%

3%

12%

4%

4%

5%

12%

0% 20%40%60%80%100%

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



          
 

pagina 
36 / 74   Een zure appel op z'n tijd 
 

Spuiboulevard, doorgaand     N3 / Wantijbrug 

 
Figuur 5 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de wegafsluiting? 

 
1. de gemeente communiceerde duidelijk voorafgaand aan de wegafsluiting 
2. de gemeente communiceerde duidelijk tijdens de werkzaamheden 
3. de informatie bij de wegafsluiting (omleidingsborden) was duidelijk 
4. er is van tevoren aangegeven tot wanneer de wegafsluiting zou duren 
5. de gemeente gaf inzicht in de vertragingstijd door de wegafsluiting 
6. de vertraging duurde niet langer dan aangegeven 
7. de verlenging van de wegafsluiting werd op tijd doorgegeven, * niet gevraagd bij N3/Wantij 
8. de afsluiting duurde/duurt niet langer dan nodig 
9. de omleidingsroute werd/wordt op tijd aangegeven  
10. de omleidingsroute werd/wordt correct aangegeven  
11. de omleidingsroute was/is goed gekozen 
12. ik heb er begrip voor dat de weg enige tijd was/is afgesloten 
13. de gemeente betrok me bij de wegafsluiting 
14. de wegafsluiting was/is nuttig 

 
 

2. Analyse per case en doelgroep  

Lange Geldersekade 

Ten opzicht van de andere cases zien we bij de reacties van de omwonenden van de Lange 

Geldersekade de grootste uitschieters. Zo oordeelt meer dan de helft dat de gemeente geen inzicht 

gaf in de vertragingstijd. Daarnaast vindt ook meer dan de helft van de bevraagden dat de 

gemeente hen niet betrok. Omwonenden zijn bovendien kritisch als het gaat over de communicatie 

van de gemeente, de omleidingsborden, het doorgeven van de verlenging van de wegafsluiting, 
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de totale duur van de afsluiting en de gekozen omleidingsroute. Twee op de drie omwonenden 

vond de afsluiting wel nuttig. 

 

Oranjelaan e.o. 

Omwonenden van de Oranjelaan e.o. zijn duidelijk minder negatief dan omwonenden van de Lange 

Geldersekade. Driekwart of meer is tevreden over de communicatie voorafgaand aan de 

wegafsluiting, de omleidingsborden, de van tevoren opgegeven duur van de afsluiting en het tijdig 

en op correcte wijze aangeven van de omleidingsroute. De meeste omwonenden hebben er begrip 

voor dat de weg enige tijd was afgesloten en ze beoordelen de afsluiting als nuttig. 

 

Spuiboulevard omwonenden 

Omwonenden Spuiboulevard zijn op hun beurt weer positiever dan de omwonenden van de 

Oranjelaan. Het overgrote deel van de omwonenden is tevreden over de communicatie voor en 

tijdens de afsluiting, de omleidingsroute en de duur van de afsluiting. Drie op de tien omwonenden 

zegt niet voldoende door de gemeente bij de wegafsluiting betrokken te zijn. 

 

Spuiboulevard doorgaand verkeer 

39% van het doorgaand verkeer van de Spuiboulevard zegt het oneens te zijn met de stelling dat 

de gemeente  inzicht gaf in de vertragingstijd. Verder vindt een kwart de wegafsluiting niet nuttig. 

Twee op de tien mensen zeggen dat de omleidingsroute niet goed is gekozen. Twee op de drie 

Dordtenaren die de Spuiboulevard als doorgaand verkeer gebruiken, is van mening dat de 

gemeente hen niet bij de wegafsluiting heeft betrokken. Wel is duidelijk van tevoren aangegeven 

tot wanneer de afsluiting zou duren en is de omleidingsroute volgens de meerderheid op tijd en 

correct aangegeven. 

 

N3/Wantij 

Ruim een derde van het doorgaand verkeer op de N3/Wantij is van mening dat er geen inzicht is 

gegeven in de vertragingstijd door de wegafsluiting. Ruim de helft is van mening dat de gemeente 

hen niet bij de wegafsluiting heeft betrokken. De duur van de wegafsluiting is volgens de meesten 

wel duidelijk aangegeven, alsmede de communicatie op voorhand. 
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3. Wat zien we? 

• Wat opvalt is dat de omwonenden van de Lange Geldersekade veruit het meest negatief 

zijn over het handelen van de gemeente m.b.t. de genoemde factoren die van invloed zijn 

op de hinderbeleving. Zij herkennen zich het minst van alle respondenten in de stellingen. 

Alleen het percentage doorgaand verkeer Spuiboulevard, wat zich niet herkent in de stelling 

dat de gemeente hen betrok bij de wegafsluiting, is hoger dan bij de Lange Geldersekade. 

Maar liefst 65% geeft aan zich hier niet in te herkennen, ten opzicht van 56% wat dit 

aangaf voor de Lange Geldersekade. De afsluiting van de Lange Gelderse kade heeft het 

langst geduurd van de cases die we hebben bekeken. 

• De omwonenden van de Spuiboulevard herkennen zich het meeste in alle genoemde 

stellingen. 

• Daarnaast zien we dat voor alle cases naar voren komt dat men zich per case het minst 

herkent in de stellingen: 'de gemeente gaf inzicht in de vertragingstijd door de 

wegafsluiting' en 'de gemeente betrok me bij de wegafsluiting'. Deze hebben betrekking 

op het informeren van de gemeente over de vertragingstijd en het betrekken van de 

omwonenden bij de wegafsluiting.  

• In bijna alle cases herkennen respondenten zich grotendeels wel in de stelling dat de 

afsluiting nuttig was. Ook 67% van de respondenten van de Lange Geldersekade kan zich 

in deze stelling vinden. Uitzondering in dit geval is het doorgaand verkeer Spuiboulevard- 

waarvan een kwart oordeelt zich niet te herkennen in het nut van de wegafsluiting inzake 

de Kermis.  

• Het meest positief herkent men zich in de stellingen die betrekking hebben op de 

communicatie van de gemeente voorafgaand aan de wegafsluiting. 'de gemeente 

communiceerde duidelijk voorafgaand aan de wegafsluiting' en 'er is van tevoren 

aangegeven tot wanneer de wegafsluiting zou duren'.  

 

Uit bovenstaande bevindingen ontstaat het beeld dat niet alleen elke wegafsluiting uniek is, maar 

dat ook de factoren die van invloed zijn op de hinderervaring steeds in meerdere of mindere mate 

een rol spelen. Het nut van wegafsluitingen wordt over het algemeen wel gezien, behalve bij een 

evenement als de Kermis. Zien we dit ook terug in de bevindingen bij de ondernemers?  
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Ondernemers 

Meer dan de helft van de bevraagde ondernemers aan de Spuiboulvevard is positief over de 

communicatie van de gemeente voorafgaand aan een wegafsluiting. Hetzelfde aandeel is negatief 

over het verkeersbeleid, wat niet gericht zou zijn op de doorstroom. Ook de meerderheid van de 

gesproken ondernemers aan de Merwedestraat e.o. is positief over de communicatie van de 

gemeente. Ruim een derde geeft aan graag meer betrokken te willen worden door de gemeente. 

Ook het nut van de wegafsluitingen wordt door de meesten gezien. Boven alles geven de 

ondernemers aan dat voor hen de hinderbeleving vooral gerelateerd is aan het niet terugvallen 

van klandizie en het bereikbaar blijven voor klanten, personeel en leveranciers.  

 

We zien dat er een aantal overeenkomsten zijn in de bevindingen.  

 

• Ook ondernemers oordelen overwegend positief over de communicatie van de gemeente 

voorafgaand aan een wegafsluiting.  

• Men is net als bij de eerder besproken cases, minder te spreken over hoe ze bij 

wegafsluitingen betrokken worden.  

• Overeenkomstig onze eerdere bevindingen zien ook de meeste ondernemers het nut in van 

de wegafsluitingen.  
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3.3 Managementinformatie inzake het aantal 
klachten/meldingen 

 

In de vorige paragraaf werd duidelijk dat niet alleen elke wegafsluiting op zich staat, maar dat ook 

het grootste deel van de factoren die een rol spelen bij de hinderervaring, zich per geval in 

meerdere of mindere mate voordoen. Wordt hinder gemeld aan de gemeente? Zo ja, kunnen de 

factoren van invloed op de negatieve beleving van inwoners, doorgaand verkeer en ondernemers 

(actief) gemonitord worden? 

In deze paragraaf komen aan de orde: 

1. Wordt hinder rondom wegafsluitingen gemeld? 

2. Hoe worden meldingen en opmerkingen m.b.t. wegafsluitingen gemonitord? 

3. Top 3 ergernissen  

4. Wat zien we? 

 

1. Wordt hinder rondom wegafsluitingen gemeld? 

Respondenten 

Uit onze onderzoeksresultaten m.b.t. de diverse cases blijkt dat de meeste respondenten die 

overlast ervaren van wegafsluitingen, dit niet melden. In totaal 5% meldt het wel, en de 

meerderheid van hen meldt dit bij de gemeente. Daarnaast meldt zo'n 1% het op social media en 

minder dan 1% meldt het rechtstreeks aan een bestuurder van de gemeente.  

 

Ondernemers 

Navraag bij de accountmanagers levert het beeld op dat er bij hen nauwelijks klachten 

binnenkomen van ondernemers over wegafsluitingen. Er wordt incidenteel gebeld met de vraag 

wie de verantwoordelijke of projectleider is van een wegafsluiting, omdat er iets wordt 

gesignaleerd wat niet goed gaat (bijvoorbeeld verkeersregelaars staan niet goed). Deze 

rechtstreekse telefoontjes van de ondernemers worden niet geregistreerd. Enkele ondernemers 

nemen direct contact op met de wethouder, zoals bijvoorbeeld gebeurd is bij de ondernemers van 

het Vogelplein inzake de afsluiting van de Bankastraat (direct gekoppeld aan de afsluiting van de 

Wantijbrug).  
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Proactief informeren over bereikbaarheid  
 
Het aantal meldingen lijkt niet indicatief te zijn voor het belang wat ondernemers aan 
bereikbaarheid hechten. Dit blijkt o.a. ook uit het feit dat bereikbaarheid een vast punt op 
de agenda is van de Dordtse Ondernemersvereniging (DOV).  
 
Vanuit de gemeente zijn daarom een aantal initiatieven ontwikkeld om proactief over 
bereikbaarheid te communiceren: 
 

1. De gemeente gaat de ondernemers in de wijk Centrum proactief informeren, via een 
nieuw ontwikkeld intranet 'Chanels', over de bereikbaarheid. Via deze tool kan vooraf 
worden gezien welke afsluitingen er aankomen en wie het aanspreekpunt is per 
wegafsluiting of omleiding. Dit is een initiatief vanuit de winkeliersvereniging en 
vanuit de Opgave Levendige Binnenstad. 
 

2. Ook de nieuw ontwikkelde app 'Dordrecht onderweg' moet meer inzicht geven in de 
bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers. 
 
 

 
Kader 1 Proactieve informatie vanuit de gemeente m.b.t. bereikbaarheid 

 
2. Hoe worden meldingen en opmerkingen m.b.t. wegafsluitingen 

gemonitord? 
 

Wij kijken onder dit punt naar de klachten en meldingen die niet zichtbaar zijn voor de 

buitenwereld, maar die alleen zichtbaar zijn voor de organisatie. De uitingen m.b.t. hinder van 

wegafsluitingen die in de social media gedaan worden, komen in hoofdstuk 4 aan de orde. 

 

Afdeling Web, Telefoon & Social Media 

Meldingen en opmerkingen komen o.a. binnen via de afdeling Web, Telefoon & Social Media (WTS). 

Meldingen worden online gedaan via de applicatie Fixi (voorheen de Dordrecht app). Men kan naast 

de app, de klacht uiten via de telefoon, WhatsApp, en via de website www.dordrecht.nl. Daar kan 

men via Livechat contact opnemen met de gemeente of een melding openbare ruimte doen (ook 

wel een Wijklijn melding genoemd). De zaken die via de diverse gemeentekanalen worden gemeld, 

zet de afdeling door aan desbetreffende afdeling met specifieke kennis om hierop te reageren. In 

sommige gevallen is het doorzetten niet nodig omdat de afdeling over informatie beschikt om zelf 

de antwoorden te kunnen geven. In onze analyse hebben we gekeken naar de diverse kanalen 

waar meldingen m.b.t. wegafsluitingen gedaan kunnen worden. We kijken naar het beeld wat we 

http://www.dordrecht.nl/
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krijgen van het aantal meldingen over wegafsluitingen, de hinderfactoren die daarbij een rol 

speelden en of we iets kunnen zeggen over wie de melding gedaan heeft.  

 

Telefoon 

Indien het telefoonnummer van de gemeente 14 078 gebeld wordt, dan kan men in het keuzemenu 

(Interactive Voice Response, IVR) kiezen voor optie 3: 'doe een wijklijnmelding'. Van de meldingen 

worden 'zaken' gemaakt en doorgezet naar de desbetreffende afdeling. Er kan op basis van 

rapportages uit de IVR gezien worden hoe vaak men kiest voor optie 3. Er is geen subcategorie 

'wegafsluitingen', waardoor we geen beeld hebben over hoe vaak mensen via de telefoon een 

melding doen over wegafsluitingen. We weten ook niet wat de reden van de melding was en welke 

hinderfactoren daar eventueel een rol bij speelden. We weten ook niet of de melding door een 

ondernemer of een bewoner gedaan is. Eventueel zou handmatig een analyse gedaan kunnen 

worden welke wijklijnmeldingen met wegaansluitingen te maken hebben en de reden daarvan. 

 

WhatsApp 

De meldingen die via WhatsApp binnenkomen, komen in de webcare tool van Coosto terecht. Er 

kunnen geen rapportages uitgedraaid worden op de categorie wegafsluitingen. Er is geen beeld bij 

hoe vaak er via WhatsApp vragen gesteld worden, of meldingen gedaan worden m.b.t. dit 

onderwerp en welke factoren (m.b.t. hinder) daarbij een rol speelden. Er is ook geen beeld bij wie 

de melding gedaan heeft (een ondernemer of bewoner). 

 

Livechat 

Via de website kan men meldingen doen via de chatservice van de gemeente. Er zijn geen 

rapportages beschikbaar waaruit de aantallen m.b.t. meldingen en vragen over wegafsluitingen 

gehaald kunnen worden. Er is geen beeld bij hoe vaak er iets gevraagd of gemeld wordt, en door 

wie, via Livechat. Uit de rapportages kunnen we niet analyseren welke factoren een rol spelen bij 

de vraag en/ of melding. 

 

Melding openbare ruimte via de website (Wijklijn) 

Via de website kan een melding gedaan worden inzake de openbare ruimte. Er kan een keuze 

gemaakt worden uit 11 categorieën. Er is geen categorie 'Wegafsluitingen'.  Er kunnen vanuit de 

wijklijnmeldingen rapportages gedraaid worden voor deze 11 categorieën, maar er kan geen 

uitspraak gedaan worden over het aantal meldingen m.b.t. wegafsluitingen en welke factoren 

daarbij een rol speelden. Handmatig zou eventueel nagegaan kunnen worden binnen de categorie 
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'Kapot wegdek', 'Kapotte verkeersborden- en palen' of ' Niet werkende verkeerslichten', of daar 

meldingen en vragen over wegafsluitingen tussen zitten. Daar zou een analyse op los gelaten 

kunnen worden m.b.t. de reden van de melding, de factoren die daarbij een rol spelen en wie de 

melding maakt. 

 

Fixi 

Voor het doen van een melding in Fixi (dit kan via de gemeentelijke website en via een te 

downloaden app), moet eerst een foto gemaakt worden. Na het bepalen van de locatie kan er een 

melding gedaan worden, waarbij en keuze gemaakt kan worden uit 10 categorieën. Er is geen 

specifieke categorie 'wegafsluitingen'. De meeste meldingen die te maken hebben met een 

wegafsluiting komen binnen onder de categorie '(Verkeers)borden, hekjes, palen, banken'. 

 

Wantijbrug 

Ten tijde van de afsluiting van de Wantijbrug is er wel een specifieke categorie met deze naam 

toegevoegd. De aantallen kunnen bij deze wegafsluiting geanalyseerd worden op de factoren die 

daarbij een rol spelen. Er is geen mogelijkheid om uit diezelfde rapportage te analyseren of een 

bewoner of een ondernemer de melding  gemaakt heeft. 

 

Sociale Media 

Deze meldingen analyseren we in Hoofdstuk 4.  

 

3. Top 3 ergernissen 

Uit onze analyses onder punt 2 blijkt dat alleen in het geval van de Wantijbrug er met betrekking 

tot de meldingen in Fixi, ook echt iets gezegd zou kunnen worden over de factoren die een rol 

speelden bij de hinderbeleving. Toch heeft de organisatie wel een gevoel bij de meest 

voorkomende ergernissen op basis van de meldingen en vragen die ze doorgestuurd krijgen. Uit 

onze analyses kwam het volgende naar beeld naar voren van de meest genoemde factoren die 

een rol spelen zijn: 

1.  Meerdere keren achter elkaar afsluitingen en meerder afsluitingen tegelijkertijd (sentiment: 'de 

hele stad ligt open') 

2. Ik zie niemand werken, waarom is het dan al afgesloten?  En verkeersregelaars die niks lijken 

te doen. 

3.  Irritatie over drukte en langere reistijd  
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4. Wat zien we? 

• Wat we zien is dat het beeld bij zowel ondernemers als bewoners hetzelfde is als het gaat 

om het doen van meldingen en klachten. We kunnen er niet met heel veel zekerheid iets 

over zeggen uit de managementinformatie vanuit de verschillende systemen, die 

gekoppeld zijn aan de kanalen van de gemeente waarlangs meldingen gedaan worden.  

• We weten niet wat het aandeel meldingen over wegafsluitingen is, op het totaal aantal 

meldingen en klachten.  

• We weten niet hoeveel er per specifieke wegafsluiting wordt gemeld (met uitzondering van 

de Wantijbrug).  

• We weten niet welke factoren een rol spelen bij de meldingen en klachten die gedaan 

worden, want daar zijn de systemen niet op ingericht.  

• En we weten tenslotte ook niet (tenzij we alle klachten en meldingen handmatig doorlopen 

op inhoud) of de meldingen door een ondernemer of door een bewoner gedaan zijn.  

• De bevindingen laten zien dat er op deze manier weinig managementinformatie 

beschikbaar is binnen de gemeente wat een beeld kan geven van de intensiteit van de 

hinder die per wegafsluiting plaatsvindt, waar deze uit bestaat en wie de doelgroep is. 

• Ondanks dat er weinig managementinformatie is binnen de gemeente over de factoren die 

een rol spelen in de hinderervaring, hebben de ambtenaren daar wel een gevoel bij. 
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4 Gevolgen 

In dit hoofdstuk geven we antwoord op de volgende deelvragen van het normenkader, voor wat 

betreft de gevolgen van de hinderervaring: 

 

Nummer  Vraag  

3. Wordt (on)tevredenheid over wegafsluitingen gemeten?  

 

4. Wordt er (actief) bijgestuurd op meldingen en negatieve beleving in de (social) 

media?  

 

5. Zijn de gevolgen van een negatieve beleving in kaart bij de organisatie? 

 

 

 

Dit doen we in de volgende paragrafen: 

- Paragraaf 4.1.  Hinderbeleving in de (social) media  

- Paragraaf 4.2.  Effect van hinder op kosten, klanttevredenheid en imago 

- Paragraaf 4.3.  Oordeel over de gemeente (m.b.t. bereikbaarheid) 

4.1 Hinderbeleving in de social media 

In deze paragraaf komen aan de orde: 

1. Monitoring van het sentiment 

2. Voorbeelden van sentiment in de social media vs. onze onderzoeksresultaten 

3. Wat zien we? 

 

 

1. Monitoring van het sentiment 

Zoals we eerder constateerden, worden opmerkingen en meldingen m.b.t. wegafsluitingen o.a. 

gemonitord door de afdeling Web, Telefoon & Social Media. Meldingen die rechtsreeks via de 

gemeentelijke kanalen worden gedaan, vragen tijd van de ambtenaren om deze af te handelen. 
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Er zijn afspraken (servicenormen) over de termijn waarbinnen een melding of klacht afgehandeld 

dient te worden.  

Uitingen van onvrede over het handelen van de gemeente m.b.t. wegafsluitingen in de (social) 

media, vragen ook tijd van de organisatie - om daarop een passende reactie te geven- maar maken 

daarnaast 'voor de hele wereld' zichtbaar wanneer er hinder ervaren wordt door bewoners van 

keuzes die de gemeente maakt rondom de bereikbaarheid. Uit ons onderzoek blijkt dat de 

gemeente een aantal middelen inzet om dit sentiment te monitoren: 

 

A. Newsroom 

De gemeente Dordrecht duidt de berichtgeving op de (social) media en monitort het sentiment bij 

de onderwerpen waar over 'gesproken' wordt in de Newsroom. Daarnaast worden  er reactie 

gegeven en vragen beantwoord naar aanleiding van de posts. In de Newsroom komen 

verschillende disciplines samen, waaronder communicatie, dienstverlening (Telefoon, Web & Social 

Media), data-analyse en beleid. Via de Dordt Kort- een driewekelijks bulletin vanuit de Newsroom 

- worden collega’s en bestuurders geïnformeerd over wat er buiten de organisatie speelt.  

 

B. Webcare 

Met de webcare tool van Coosto worden het sentiment en de soort 'gesprekken' die plaatvinden 

over wegafsluitingen achterhaald via de verschillende social media kanalen van de gemeente.  

De omgevingsanalyses die de Newsroom maakt, voor een bepaalde periode, worden geduid en 

gefilterd van sentimenten die door de computer foutief worden ingedeeld (zie afbeelding 1), maar 

ook van de reacties die niet relevant zijn. Er wordt een weergave gegeven van wat er leeft, maar 

met de kanttekening dat het een weergave is van een deel van de werkelijkheid. Zo heeft 

bijvoorbeeld Facebook onlangs de regels inzake de privacy van haar gebruikers aangepast, 

waardoor niet alle reacties via Facebook kunnen worden binnengehaald. Als gebruikers hun profiel 

hebben afgeschermd, komen deze reacties niet meer te voorschijn in Coosto.  

Afbeelding 1 Voorbeeld van een bericht op Facebook waarbij het sentiment niet juist wordt 'ingeschat' door Coosto. 

Deze tool heeft moeite met het filteren van cynische berichten uit analyse Coosto. 
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Van de gesprekken en berichten wordt bepaald of ze direct beantwoord moeten worden en door 

wie. Politiek gevoelige onderwerpen, vooral bij negatief sentiment, worden besproken met de 

portefeuillehouder en veelal door een communicatieadviseur opgepakt. Inhoudelijke vragen en 

meldingen worden intern afgestemd en beantwoord.  

 

C. Analysemogelijkheden Coosto 

Hoe vaak er in een bepaalde periode iets gezegd is in de social media m.b.t. wegafsluitingen, en 

wat daarvan het sentiment was, is voor de langere termijn lastiger te analyseren in Coosto dan 

voor de korte termijn. Voor ons onderzoek hebben we diverse zoektermen voor de periode van 

een jaar laten analyseren. Het leidde niet tot bruikbare onderzoeksresultaten. Voor actuele 

analyses blijkt Coosto een prima tool om sentimenten weer te kunnen geven en daarmee de 

(on)tevredenheid romdom wegafsluitingen en bereikbaarheid van de gemeente. 

 

Het aantal vragen en meldingen over wegafsluitingen, wat doorgestuurd wordt naar de afdelingen, 

is na te gaan. Uit ons onderzoek is gebleken dat er niet voor een specifieke wegafsluiting kan 

worden nagegaan (behalve handmatig) hoeveel opmerkingen, meldingen en vragen daarover zijn 

binnengekomen en doorgestuurd. Ook het aandeel op het totaal aantal vragen en meldingen wat 

wordt doorgestuurd naar afdelingen vanuit Coosto is niet inzichtelijk. Daarnaast is niet te 

achterhalen vanuit rapportages, welke factoren een rol speelden bij de melding en door wie de 

melding gedaan is (ondernemer of bewoner). 

 

2. Voorbeelden sentiment social media vs. onderzoeksresultaten 

cases 

Wegafsluitingen zijn regelmatig onderwerp van gesprek, zo blijkt uit onze analyses van de Dordt 

Korts. Dit beeld wordt ook bevestigd in literatuuronderzoek. Zie o.a. een artikel over Newsrooms 

in Frankwatching5. In de Dordt Kort staat- sinds negen juli 2019 jl. onder de kop Bereikbare stad6- 

 
 
5 Zie voor meer artikel: https://www.frankwatching.com/archive/2018/12/11/newsrooms-bij-gemeenten-de-4-grootste-misverstanden/ 
6 Deze kop is niet toevallig gekozen, maar refereert aan één van de pijlers van de content strategie voor social media, die 
gebaseerd is op de belangrijkste thema's uit het coalitieakkoord. In het Coalitieakkoord gemeente Dordrecht 2018-2022, staat de 
ambitie verwoord dat Dordrecht een bereikbare stad moet zijn. Een stad waar reizigers langs heldere routes en met betrouwbare 

https://www.frankwatching.com/archive/2018/12/11/newsrooms-bij-gemeenten-de-4-grootste-misverstanden/
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de belangrijkste berichtgeving rondom wegafsluiten en de beleving (het sentiment) daarbij.  

 

We geven hieronder een aantal voorbeelden in relatie tot onze eerdere bevindingen: 

A. Naar aanleiding van het bericht 'Merwedestraat van 2 naar 1 rijbaan' in o.a. het Algemeen 

Dagblad(AD), op Facebook en in een persbericht daarover van de gemeente, komen daarop 

diverse reacties op social media (zowel positief als negatief), waarvan er een aantal in de 

Dordt Kort (analyseperiode 24-25 oktober 2019) worden vermeld. Deze lopen uiteen van 

het zorgen maken over hoe men nu nog uit de wijk komt, aangezien het in de spits toch al 

zo vaak vaststaat op de Merwedestraat, tot reacties waarin wordt gesteld dat men niet 

geïnformeerd is door de gemeente over deze plannen en of het niet handiger was geweest 

om drempels of flitspalen te plaatsen. Deze bevindingen sluiten voor een groot deel aan 

bij onze onderzoeksresultaten. Daarin zagen we ook terug dat men vond niet voldoende te 

zijn betrokken bij de wegafsluitingen met betrekking tot de plannen en de aanpak.  

B. In de eerder genoemde editie van de Dordt Kort wordt ook het bericht inzake het na enkele 

maanden opnieuw openbreken van de Lange Geldersekade geanalyseerd. Hierbij is het 

sentiment op het Facebook bericht van de gemeente daarover, vooral negatief. Ook dit 

beeld wordt teruggezien in de overwegend negatieve reacties op de stellingen in paragraaf 

3.1 inzake de hinderbeleving van de bewoners van de Lange Geldersekade.  

C. In de Dordt Kort van 10 januari-13 januari 2020, is het sentiment naar aanleiding van het 

bericht in de AD dat transporteurs van gevaarlijke stoffen meer dan een half uur moeten 

omrijden door afsluiting van de Wantijbrug opvallend begripvol. Van: 'het is nu eenmaal 

niet anders' tot 'het is hard nodig die weg te renoveren'. Ook dit zagen we terug in onze 

eerdere onderzoeksresultaten. Respondenten gaven aan veelal het nut wel in te zien van 

de wegafsluiting, uitgezonderd het doorgaande verkeer Spuiboulevard inzake de kermis. 

Dat laatste onbegrip zien we ook terug in de berichtgeving op social media, zie afb. 2. 

 
 
reistijden makkelijk in en uit kunnen reizen. Daarnaast zegt de gemeente dat zij o.a. nauw samenwerkt met Rijkswaterstaat om de 
tijdelijke overlast die werkzaamheden met zich meebrengen duidelijk te communiceren en waar mogelijk te beperken. Uitgangspunt 
is bovendien dat werk met werk wordt gemaakt en de werkzaamheden zoveel mogelijk worden gecombineerd zodat voorkomen 
wordt dat na oplevering van een project (m.b.t. een wegafsluiting), na enkele maanden er iets moet worden opengebroken en 
opnieuw afgezet.  
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Afbeelding 2 Onbegrip/ negatief sentiment m.b.t. de afsluiting van de Spuiboulevard vanwege de kermis uit 

analyse Coosto 

 

3. Wat zien we? 
• In aansluiting op onze eerdere bevindingen in paragraaf 3.1, zien we ook hier dat de 

beleving en het sentiment op de (social) media inzake wegafsluitingen uiteenlopend is en 

dat daarin diverse factoren een rol spelen. Het sentiment (beleving) is niet alleen maar 

negatief, maar varieert per wegafsluiting.  

• Het onderwerp wegafsluitingen 'leeft' in de (social) media in Dordrecht.  

• Uit ons onderzoek blijkt dat de webcare tool van Coosto uitstekend geschikt is om voor 

kortere perioden analyses los te laten op de 'gesprekken' in de (social) media en deze te 

filteren op onderwerpen gerelateerd aan wegafsluitingen en de (on)tevredenheid 

daaromtrent. Voor het analyseren van langere perioden is voor dit onderzoek gebleken dat 

dit lastiger analyseren is met de Coosto.  

• De webcare tool is (nog) niet voldoende ingericht als managementtool om iets te kunnen 

zeggen over de hoeveelheid vragen en meldingen gerelateerd aan wegafsluitingen over 

een bepaalde periode en over de specifieke factoren die een rol spelen bij een specifieke 

wegafsluiting. Daarnaast kan er niet achterhaald worden welke doelgroep de meldingen 

maakt. 
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4.2 Effect van hinder op kosten, klanttevredenheid en 
imago. 

 

In deze paragraaf komen aan de orde: 

1. Kosten 

2. Monitoring eigen handelen  

3. Imago 

4. Wat zien we? 

We zagen dat de webcare tool van Coosto een effectieve tool is voor de gemeente om inzicht te 

krijgen in de 'gesprekken' die plaats vinden op de (social) media en het sentiment van deze 

gesprekken. In welke mate speelt webcare een rol in het sturen en inspelen op de hinderbeleving 

bij wegafsluitingen en geeft het inzicht in de hoeveelheid tijd gemoeid met de vragen en 

opmerkingen hierover? Draagt het bij aan een effectievere dienstverlening, een hogere 

klanttevredenheid en speelt het een rol bij het bewaken van het imago van de gemeente? De RKC 

constateerde hierover naar aanleiding van haar onderzoek het volgende:  

 

1. Kosten 

In paragraaf 3.1. bleek dat we van de meldingen, m.b.t. wegafsluitingen, die rechtstreeks worden 

gedaan via de gemeentelijke kanalen, geen managementinformatie hebben van het aantal 

meldingen m.b.t. wegafsluitingen op het totaal aantal meldingen en van de vragen aan de 

gemeente per wegafsluiting. Uitgezonderd de Wantijbrug. We hebben daarom, m.u.v. de afsluiting 

van de Wantijbrug, geen beeld bij de tijd die het de gemeentelijke organisatie kost aan inzet om 

de vragen en opmerkingen in behandeling te nemen als het gaat om wegafsluitingen. En daarmee 

heeft de gemeente geen inzicht in de kosten die dat met zich meebrengt als aandeel op het totaal.  

Hoe zit dat met de tijd (en kosten) die gemoeid zijn met het reageren op de social media? Wat we 

zien is dat webcare vooral wordt ingezet als 'customercare’, meer dus als een 

dienstverleningskanaal, in plaats van als een social management tool. In de Newsroom ligt de 

primaire focus op het reactief anticiperen op opmerkingen en klantvragen. Zoals eerder 

aangegeven worden de inhoudelijke vragen aan de afdelingen doorgestuurd en worden de politiek 

gevoeligere onderwerpen door communicatie adviseurs afgehandeld. De klantvragen en meldingen 

die binnen komen via webcare worden wel geregistreerd, maar nauwelijks gerubriceerd waardoor 

analyse op- in dit geval het aantal en de soort wegafsluitingen- en/ of de doelgroep, net als bij de 
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directe gemeentelijke contactkanalen, niet mogelijk is. Ook hier is geen beeld bij de tijd, en 

daarmee de kosten, die wegafsluitingen vragen aan inzet van de gemeentelijke organisatie. 

Hoe vaak bestuurders rechtstreeks via de social media worden benaderd als het gaat om 

wegafsluitingen, is ook niet te achterhalen uit managementinformatie. Het komt echter steeds 

vaker voor. De tijd die dat van bestuurders vraagt (en daarmee de kosten) is niet in beeld. Zie 

afbeelding 3 als voorbeeld van zo'n rechtstreekse benadering. In dit geval m.b.t. de aangekondigde 

werkzaamheden aan de Dordtse Mijl, ten tijde van de Wantijbrug en de (toen nog) gevreesde 

vertraging die dat op zou gaan leveren. 
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Afbeelding 3. Voorbeeld van een reactie op Twitter, rechtstreeks aan de burgemeester. En een reactie van raadslid 
Theo van Oostenrijk daarop aan de RKC (refererend aan dit onderzoek). 
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2. Monitoring eigen handelen gemeente 
 

Klanttevredenheid 

Uit ons onderzoek komt naar voren dat webcare zich vooral richt op het verbeteren van de 

responsiviteit van de gemeente. In hoeverre het (realtime handelen) effect heeft op de 

klanttevredenheid is niet te achterhalen. Uit ons onderzoek blijkt daarnaast dat de gemeente in 

haar klanttevredenheidsonderzoeken wegafsluitingen niet als apart onderdeel meeneemt. Ze 

monitort wel de tevredenheid rondom dienstverlening en het afhandelen van meldingen en vragen 

in zijn algemeenheid.  

Effect realtime monitoring  

 

Met de webcare tool Coosto is de gemeente goed in staat om te monitoren wat er speelt op 

het gebied van wegafsluitingen. Op het moment dat er iets niet helemaal naar tevredenheid 

verloopt, dan is dat direct (realtime) zichtbaar door de meldingen die daarvan gemaakt worden, 

en het sentiment in de social media. De meeste vragen of opmerkingen op social media aan 

de gemeente, worden voornamelijk binnen de reguliere kantoortijden afgehandeld of doorgezet 

naar de desbetreffende afdeling of communicatieadviseur. Hierdoor, maar ook omdat webcare 

- uitgezonderd bijzondere- en crisessituaties, niet plaatsvindt in de avond en in het weekend, 

is er altijd een vertraging in de reactiesnelheid van de gemeente. 

Vanwege de verwachte impact van de afsluiting van de Wantijbrug op de stad, zijn webcare- 

en telefoniemedewerkers met piketdiensten (buiten de normale openingstijden) ingezet in een 

groter en breder projectteam, waar o.a. de projectleider N3/ Wantijbrug, maar ook 

verkeersdeskundigen en de coördinator bereikbaarheid bij betrokken waren, om vragen en 

klachten zo snel mogelijke te beantwoorden. Deze aanpak liet zien dat er direct lering 

getrokken kon worden uit de informatie die van 'buiten' werd doorgegeven en gemonitord door 

de Newsroom. 80% van alle vragen en klachten konden direct beantwoord worden. Door deze 

dagelijkse analyse kon een goed bijgestuurd worden op het project in praktische zin, maar ook 

op het sentiment in de (social) media. Dit voorbeeld laat zien dat de gemeente de middelen en 

mogelijkheden met webcare in huis heeft om nog effectiever te kunnen handelen als het gaat 

om het inspelen op de hinderbeleving van bewoners bij wegafsluitingen. Of de kosten, gemoeid 

met de extra uren, opwegen tegen de kosten (tijd) die de gemeente anders achteraf gehad 

zou hebben, kan vanwege het ontbreken van managementinformatie hierover, niet gezegd 

worden. 

Kader 2 Effect van realtime monitoring 
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Wegbelevingsmonitor 

De gemeente Dordrecht neemt twee jaarlijks deel aan de Wegbelevingsmonitor automobilisten. 

Met dit belevingsonderzoek krijgt de gemeente inzicht in de factoren die een rol spelen bij de 

gebruikerstevredenheid omtrent de gemeentelijke wegen. In het laatste onderzoek (november 

2019) komt o.a. ook naar voren dat doorstroming en uitvoering van werkzaamheden belangrijke 

factoren zijn, van invloed op de tevredenheid.7 Overall is terug te zien dat in de afgelopen twee 

jaar de tevredenheid over de gemeente als wegbeheerder is gestegen. Dit is een gemiddelde, want 

naast Dordrecht doen er nog meer gemeenten mee aan dit onderzoek. Cijfers voor de gemeente 

Dordrecht over de beleving bij de wegafsluitingen specifiek, zijn niet uit dit onderzoek te halen. 

 

Waarstaatjegemeente.nl 

Waarstaatjegemeente is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). De 

website presenteert kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op de belangrijke 

beleidsterreinen, zo ook voor Mobiliteit. De 'dashboards' van de gemeenten geven inzicht in het 

eigen resultaat, maar benchmarken met vergelijkbare gemeenten is hiermee ook mogelijk en 

maakt inzichtelijk of de gemeente afwijkt van het gemiddelde. Onder het kopje Mobiliteit worden 

diverse onderwerpen uitgelicht voor de gemeente Dordrecht. Onder het kopje 'Bereikbaarheid' is 

niets terug te vinden m.b.t. (aantallen) wegafsluitingen, hinderbeleving of vertragingstijd.  

 

Wanneer is een wegafsluiting succesvol? 

Analyse door middel van interviews met de ambtenaren leverde het inzicht op dat wegafsluitingen 

binnen de organisatie niet gezien worden als iets op zichzelf staand (in tegenstelling tot de beleving 

van de inwoners), maar als onderdeel van een groter project. Er is geen toetsingskader wat wordt 

ingezet om te oordelen of wegafsluitingen succesvol zijn verlopen en wanneer de gemeente zelf 

tevreden is over haar handelen. Er wordt per project wel gekeken of wegafsluitingen echt 

noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat er onderhoud is dat echt moet gebeuren.  

 

Meerjaren Onderhoudsplannen 

Bruggen, riolen en straten hebben een bepaalde levensduur. Hiervoor zijn Meerjaren 

Onderhoudsplannen (M.O.P.) opgesteld die als input worden gebruikt voor het beleid rondom 

onderhoud. In de praktijk is er geen indicatie wanneer een wegafsluiting binnen het project 

succesvol is geweest, maar is de gemeente positief als alles bereikbaar is gebleven (ondanks de 

 
 
7Zie voor meer informatie: Wegbelevingsmonitor automobilisten, November 2019  
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wegafsluiting of omleiding) en er geen ongelukken hebben plaatsgevonden en/ of 

verkeersinfarcten zijn ontstaan. Veiligheid en zo min mogelijk overlast en afhandeling van het 

project binnen de planning worden genoemd als belangrijke factoren als het gaat om tevredenheid 

over eigen handelen. Het zijn gebiedsmanagers en projectcoördinatoren (proco's) die daarop 

sturen. Er is geen vast toetsingskader en/of managementinformatie wat inzicht geeft in het eigen 

handelen op basis van prestatie indicatoren m.b.t. wegafsluitingen. Projecten, waar 

wegafsluitingen onderdeel van zijn, worden wel geëvalueerd. Hier komen leerpunten en 

aanbevelingen uit naar voren.  

 

3. Imago 
 

Door het openbare karakter van social media, worden de uitingen van ontevreden inwoners direct 

zichtbaar. Daarmee is de impact groter dan de klachten en opmerkingen die 'onzichtbaar' worden 

gemeld. Berichten wordt gedeeld en geliked en daarmee bereiken ze een groter publiek. In 

positieve zin, maar ook wanneer er sceptisch en negatief naar het handelen van de gemeente 

wordt gekeken en daar negatief over 'gesproken' wordt. We weten niet wat de impact is van het 

effectief handelen op het imago van de gemeente, zoals bijvoorbeeld bij de Wantijbrug. 

Marketingonderzoek, naar klanttevredenheidsstrategieën, wijst echter uit dat als je er als 

organisatie in slaagt om klachten openbaar op te lossen, dat dit ten goede kan komen van je 

reputatie als organisatie. Doe je dit niet, of niet goed genoeg, dan ligt imagoschade op de loer8. 

Uit de interviews blijkt dat er zeker aandacht en bewustzijn is voor beeldvorming en negatieve 

signalen uit de stad. Zo zijn een aantal van de projecten die uitgevoerd zouden worden door de 

gemeente zelf, bewust uitgesteld ten tijde van de afsluiting van Wantijbrug. Ook al zouden deze 

geen effect hebben gehad op de doorstroom, is hier toch voor gekozen omdat het voor de beleving 

beter was. 

Daarnaast worden voorafgaand aan projecten met meerdere afsluitingen, verkeersmodellen 

ingezet. Ondanks dat die modellen aangeven dat dit technisch gezien nauwelijks tot (extra) 

verkeersproblemen zou moeten leiden, is dit in de perceptie van de inwoners vaak anders. Zij 

trekken, zo blijkt ook uit onze bevindingen, vaak de conclusie dat de afsluitingen veel invloed op 

elkaar hebben en redeneren dat de gemeente daar niet goed over nagedacht heeft. Ook al is het 

 
 
8 Zie o.a. inzake custumer care strategies: Hug your haters, Jay Bear 
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tegelijk plannen van wegafsluitingen op basis van de verkeersmodellen een bewuste keuze van de 

gemeente geweest, waarvan zij zegt dat het technisch gezien ook de beste oplossing is, toch wordt 

dit zo niet ervaren door de inwoners. Wat het effect hiervan is op het oordeel over de gemeente 

bespreken we in paragraaf 4.3.  

 

4. Wat zien we? 
• Er is geen inzicht in de tijd en daarmee de kosten die gepaard gaan met meldingen direct 

via de gemeentelijke kanalen en in de social media 

• Samenwerking tussen verschillende disciplines bij (grote) wegafsluitingen, en realtime 

monitoring van de social media door de Newsroom levert een effectievere sturing op van 

een wegafsluitingsproject en het sentiment in de media.  

• We kunnen niets zeggen over hoe tevreden inwoners zijn over wegafsluitingen. Deze 

worden niet specifiek meegenomen in klanttevredenheidsonderzoeken van de gemeente. 

• Wegafsluitingen worden binnen de gemeentelijke organisatie niet als iets op zichzelf staand 

gezien, maar als noodzakelijk onderdeel van een groter project 

• Er zijn geen prestatie indicatoren voor wegafsluitingen. Er is geen vast toetsingskader. Er 

zijn dan ook geen afspraken over wanneer een wegafsluiting succesvol is geweest, 

uitgedrukt in een rating of een percentage. 

• We weten niet wat het effect is van het handelen van de gemeente m.b.t. wegafsluitingen 

op het imago.  

Er is vanuit de gemeentelijke organisatie wel aandacht voor negatieve beeldvorming. Het 

bewustzijn en de inzet van middelen ter voorkoming van hinder om negatieve beeldvorming te 

voorkomen, leiden niet consequent tot datzelfde beeld in de (social) media. 

4.3 Oordeel over de gemeente 

In deze paragraaf komen aan de orde: 

1. Meten van bereikbaarheid 

2. Rapportcijfer per case 

3. Wat zie we? 
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1. Meten van de bereikbaarheid 

We constateerden dat er, buiten onze onderzoeksresultaten (zie paragraaf 3.1) en het sentiment 

wat wordt geuit in social media en wordt geanalyseerd in de Dordt Kort, binnen de gemeente geen 

informatie beschikbaar is over het oordeel van de inwoners van Dordrecht over wegafsluitingen en 

de hinder die ze daarvan ondervinden.  

De enige prestatie-indicatoren die we hebben vanuit de gemeente, zijn de beloftes die worden 

gedaan in het coalitieakkoord over de bereikbaarheid van de stad. Wegafsluitingen hebben invloed 

op de bereikbaarheid. Om een beeld te krijgen bij het oordeel van de inwoners van Dordrecht over 

de bereikbaarheid, legden we een aantal stellingen voor aan respondenten rondom het thema 

bereikbare stad. In figuur 6 is af te lezen in hoeverre men zich kon vinden in deze stellingen.  

Daarnaast vroegen we respondenten een cijfer te geven voor het handelen van de gemeente per 

specifieke wegafsluiting om een beeld te krijgen bij de tevredenheid over het handelen van de 

gemeente rondom de bereikbaarheid (in relatie tot de beloftes in akkoord en sentiment rondom 

wegafsluitingen). 

 
Figuur 6 laat zien in hoeverre respondenten zich konden vinden in een aantal voorgelegde stellingen. 

 

Analyse 

Het meest zijn respondenten het eens met de stelling "de laatste jaren zijn er meer 

werkzaamheden dan vroeger". In totaal 82% van de respondenten is het daar (zeer) mee eens. 

Voor ruim 2/3 is de communicatie op tijd en is de gegeven informatie correct. Iets meer dan 60% 
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vindt de communicatie ook duidelijk, evenals de omleidingsroutes. Iets meer dan de helft van de 

respondenten vindt de reistijd van A naar B betrouwbaar en 62% geeft aan Dordrecht een 

bereikbare stad vindt, tegenover 17% wat dat niet vindt. Als laatste zien we dat 58% van de 

respondenten vindt 

 dat de wegafsluitingen niet voldoende op elkaar worden afgestemd, tegen twee op de tien die dat 

wel vinden. 

 

Behalve de stelling 'dat er de laatste jaren meer werkzaamheden zijn dan vroeger', zijn de andere 

zeven vertalingen van de beloftes uit het coalitieakkoord. We zien dat de gemeente op zes van de 

zeven voldoende scoort, maar niet buitengewoon. Het oordeel over de afstemming van 

wegaansluitingen is negatief. Dit sluit aan bij het beeld dat we ook in de social media aantroffen 

en wat bekend is bij de ambtelijke organisatie.  

 

Om een beeld te krijgen van inwoners over de tevredenheid t.a.v. wegafsluitingen, vroegen we 

respondenten per case een cijfer te geven voor het handelen van de gemeente. De uitkomsten 

hiervan bespreken we onder punt 2.  

 

2. Rapportcijfer respondenten 
 

Waar kan de gemeente het beste op inzetten? 

Op basis van een statische analyse, die voor ons onderzoek is uitgevoerd door het OCD9, vinden 

we in totaal acht factoren die voor een belangrijk deel (78% van de 100%) verklaren waarom 

iemand een hoger of wat lager rapportcijfer geeft voor het handelen van de gemeente. Dit 

rapportcijfer blijkt hoger te zijn naarmate: 

 

- mensen de wegafsluiting als nuttig ervaren; 

- de informatie bij de afsluiting (de omleidingsborden) duidelijk is; 

- de gemeente de mensen betrekt bij de afsluiting; 

- er goed wordt gelet op de omleidingsmogelijkheden voor fietsers; 

- de gemeente duidelijk communiceert voorafgaand aan de wegafsluiting; 

- een eventuele verlenging van de afsluiting op tijd wordt doorgegeven; 

 
 
9 Zie bijgevoegd de volledige Factsheet van het OCD, waarin de uitgevoerde regressieanalyse wordt toegelicht. 
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- de vertraging niet langer duurt dan van tevoren aangegeven; 

- overlast door vertraging van de reis zoveel mogelijk wordt beperkt; 

 

Daarnaast toonde de analyse aan dat ook onderstaande factoren, voor een groot deel meewegen 

in het oordeel over het handelen van de gemeente: 

 

- het bevorderen dat mensen er begrip voor hebben dat de weg enige tijd wordt afgesloten; 

- duidelijk communiceren tijdens de werkzaamheden; 

- de wegafsluiting niet langer laten duren dan nodig. 

 

Welke cijfers gaven respondenten en ondernemers per case?  

 

Rapportcijfer omwonenden en doorgaand verkeer 

Figuur 7 toont het rapportcijfer dat per wegafsluiting door respondenten per onderzochte case aan 

de gemeente wordt toegekend voor haar handelen. We zien hierin dat alleen de omwonenden van 

de Lange Geldersekade gemiddeld een onvoldoende geven voor het handelen van de gemeente. 

De omwonenden van de Spuiboulevard zijn het meest positief te spreken over het handelen van 

de gemeente en kennen gemiddeld een 7,3 toe. De drie andere wegafsluitingen zitten hier 

tussenin, maar geven alle drie gemiddeld een ruime voldoende. De eerder bevonden mate van 

ondervonden hinder per case in paragraaf 3.1 en 3.2, vertaalt zich duidelijk door in het oordeel 

over de gemeente in haar handelen m.b.t. de wegafsluiting.  

 

 
Figuur 7 Rapportcijfer voor de gemeente Dordrecht oor het handelen per specifiek bekeken wegafsluiting 

 

Rapportcijfer ondernemers 

Gemiddeld geven de gesproken ondernemers van de Merwedestraat e.o. de gemeente een 7 voor 

haar handelen en van de Spuiboulvevard is dat gemiddelde cijfer zelfs een 8.  
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Merendeels is er rondom beide afsluitingen bij de ondernemers berusting. 'Het is wat het is', en er 

was begrip voor wegafsluiting.  

 

Ook bij de ondernemers worden vraagtekens gezet bij de logica van het inplannen van zaken. Zo 

wordt onder andere de busbaan op de Merwedestraat meerdere keren spontaan genoemd- die van 

een twee- , naar eenbaansweg is gegaan- met verbazing waarom dit niet na de afsluiting 

Wantijbrug is ingevoerd. Ook het aantal wegafsluitingen tegelijkertijd (en vooral tijdens de 

afsluiting van de Wantijbrug) wordt een aantal keer spontaan genoemd, in relatie tot de verbazing 

over de afstemming.  

 

3. Wat zien we? 
 

• Meer dan 80% van de respondenten is het eens met de stelling dat er 'de laatste jaren 

meer werkzaamheden aan de weg zijn dan vroeger'  

• Alleen respondenten m.b.t. de Lange Geldersekade oordelen negatief over het 

gemeentelijk handelen. Dat uit zich in een onvoldoende als rapportcijfer. In alle andere 

cases scoort de gemeente voldoende, maar niet buitengewoon hoog. 

• De tevredenheid over wegafsluitingen kan omhoog door in te zetten op de factoren die uit 

onze statische analyse naar voren kwamen. In het geval van de Lange Geldersekade is de 

relatie tussen deze factoren en het cijfer duidelijk aantoonbaar. Respondenten m.b.t. deze 

case oordeelden het meest negatief over deze factoren, zie 3.2.  

• De beloftes uit het coalitieakkoord inzake bereikbaarheid worden behaald, zo oordeelt de 

meerderheid van onze respondenten.  

• Over het op elkaar afstemmen van wegafsluitingen zijn zowel ondernemers als overige 

respondenten negatief in hun oordeel.  
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5 Middelen en maatregelen 

In dit hoofdstuk geven we antwoord op de volgende deelvragen van het normenkader, voor wat 

betreft de middelen en maatregelen ter voorkoming van de hinderervaring: 

Nummer  Vraag  

6. Welke afspraken zijn er over wegafsluitingen? (beleid/ definities) 

 

7. Worden de wegafsluitingen afgestemd? Hoe vindt afstemming plaats?  

 

8. Wie is eindverantwoordelijk voor de wegafsluitingen? Wie maakt de afweging 

om meerdere afsluitingen tegelijkertijd doorgang te laten vinden? Wie 

beoordeelt de overlast van meerdere afsluitingen tegelijkertijd en kan een knop 

doorhakken als de overlast te hoog blijkt? 

 

9 Is er een standaard communicatie aanpak? 

 

10. Is er openbare informatie beschikbaar en raadpleegbaar voor alle betrokken en 

uitvoerende partijen m.b.t. wegafsluitingen 

11. Wordt er werk-met-werk gemaakt? 

 

12. Is er instrumentarium beschikbaar wat inzicht geeft in de doorstroom, maar wat 

ook op voorhand voorspellingen doet aangaande in te plannen afsluitingen.  

 

In dit laatste hoofdstuk bespreekt de RKC haar bevindingen rondom het vierde thema. Dit moet 

inzicht bieden in de vraag of de hinderervaring in de toekomst mogelijk beperkt of voorkomen 

kan worden met de verkregen inzichten. 

 

Dit doen we in de volgende paragrafen: 

- Paragraaf 5.1.  Afspraken 

- Paragraaf 5.2  Verbetermogelijkheden 

- Paragraaf 5.2.  Wat zien we? 
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5.1 Afspraken 

In deze paragraaf komen aan de orde: 

 

1. Wegafsluitingen besproken in interviews 

2. Afspraken en beleid rondom wegafsluitingen 

3. Instrumentarium ter voorkoming van hinder 

 

1. Wegafsluiting besproken in interviews 

Hoe kijkt de gemeente naar een wegafsluiting? De RKC haalde daarover uit de interviews en 

documentonderzoek het volgende naar boven: 

1. Een wegafsluiting is een tijdelijke inperking van de verkeersvrijheid, waartoe alleen 

overgegaan wordt als een ander belang tijdelijk voorrang krijgt. De reden voor de afsluiting 

is niet eenduidig. Het kan onderdeel zijn van een bouwproject, van een onderhoudsproject 

of bijvoorbeeld een evenement. De gemeente neemt tal van maatregelen rondom de 

organisatie van een wegafsluiting. De bevindingen rondom deze maatregelen bespreken 

we in 5.3. 

 

2. De gemeente ziet wegafsluitingen niet als iets op zichzelf staand, maar als onderdeel van 

een groter project, bijvoorbeeld vanwege onderhoud. Zo ook het afsluiten van de 

Wantijbrug, wat plaatsvond omdat er onderhoud aan de brug gepleegd moest worden. 

Zonder het afsluiten van de weg kan het onderhoud niet plaatsvinden. Het is dus een 

schakel in een geheel om tot een einddoel te komen. Dat geldt ook voor evenementen.  

 

3. De projectleiders, projectcoördinatoren en omgevingsmanagers zijn zich bewust van de 

hinder die ontstaat bij wegafsluitingen en willen dit ook zo veel mogelijk voorkomen. 

Daartoe zijn allerlei afstemmings- overleggen georganiseerd en afspraken gemaakt. Er 

vindt bijvoorbeeld afstemming tussen verschillende disciplines plaats via de 

Programmeertafel, daarnaast is er een coördinator Bereikbaarheid binnen de gemeentelijke 

organisatie aangesteld, die verantwoordelijk is voor de planning en het overzicht van de 

verschillende wegafsluitingen die plaatsvinden. 

 

4. Er wordt altijd gestreefd om een wegafsluiting zo kort mogelijk en met zo min mogelijk 

(over)last uit te voeren. Er zijn geen specifieke toetsingskaders en meetbare prestatie-
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indicatoren, maar een wegafsluiting is voor de gemeente succesvol als het werk rondom 

een project of een evenement veilig heeft plaatsgevonden (geen ongelukken) en als de 

beoogde werkzaamheden binnen de afgesproken tijdspanne en budget zonder 

onacceptabele overlast konden worden uitgevoerd. Dat betekent in de praktijk ook dat de 

gemeente positief is als alles bereikbaar is gebleven (door de afsluiting of omleiding) en er 

geen verkeersinfarcten zijn ontstaan.  

 

5. Wegafsluitingen- als onderdeel van steeds wisselende projecten, met wisselende 

projectleiders e.a.- worden niet eenduidig uitgevoerd. Er is geen checklist die wordt 

gebruikt en er is ook geen eenduidige aanpak als het gaat om de (bereikbaarheids) 

communicatie. Er worden niet standaard dezelfde communicatiemiddelen ingezet (behalve 

bij de aankondiging van de wegafsluiting), noch is de stakeholderanalyse een vast 

onderdeel of doelgroep communicatie. De afdeling communicatie wordt niet altijd 

betrokken en veelal ligt de keuze voor de communicatieaanpak bij de aannemer. De reden 

van de afsluiting wordt vooral bij de grotere projecten, zoals bijvoorbeeld de afsluiting van 

de Wantijbrug, gecommuniceerd. Bij kleinere afsluitingen wordt dit niet altijd gedaan. Dit 

beeld wordt bevestigd in het exploratief onderzoek naar hoe de gemeente Dordrecht op 

een effectieve manier kan communiceren over bereikbaarheid met haar inwoners10. In dit 

onderzoek wordt overigens ook aangegeven dat de communicatie van de gemeente 

(ondanks de verschillende aanpak en ondanks het feit dat er geen echte 

bereikbaarheidscommunicatie is vanuit de afdeling Communicatie), deze helemaal zo 

slecht nog niet is. Dat zien we ook terug in ons eigen onderzoek (o.a. figuur 6, waar ruim 

60% van de respondenten uit ons onderzoek, vindt dat de communicatie duidelijk is).  

 

  

 
 
10 'Meer dan een bord langs de weg'. Een interventieonderzoek door Nina Kamsteeg 
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2. Afspraken en beleid rondom wegafsluitingen 

Omdat wegafsluitingen niet gezien worden als iets op zichzelf staand, maar als onderdeel van een 

groter project, wordt er niet gestuurd op wegafsluitingen specifiek, maar op ((het goede verloop 

van projecten (die uitgevoerd worden op het gebied van onderhoud, bouwprojecten of 

evenementen), waar een wegafsluiting slechts een onderdeel van is om het project uit te kunnen 

voeren. Om de projecten uit te kunnen voeren, waar de wegafsluitingen onderdeel van zijn, heeft 

de gemeente beleid gemaakt en afspraken rondom de verantwoordelijkheid. Deze afspraken 

dragen niet bij aan het verminderen of voorkomen van de hinderervaring bij bewoners, maar zijn 

noodzakelijk om een wegafsluiting plaats te kunnen laten vinden. De belangrijkste afspraken die 

uit ons onderzoek naar voren kwamen zijn: 

Verkeersbesluit 

Voor alle verkeersborden, verkeerstekens en fysieke maatregelen die leiden tot een verbod of een 

gebod voor weggebruikers moet op grond van de Wegenverkeerswet (WVW) en het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) een formeel verkeersbesluit worden 

genomen. De bevoegdheid ligt hiervoor bij het college van B&W. De verantwoordelijke wethouder 

is de wethouder Verkeer & Vervoer. Ambtelijk is de clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit 

gemandateerd om verkeersbesluiten te nemen.  

 

Tijdelijke verkeersmaatregel 

Bij dringende omstandigheden zoals bijvoorbeeld evenementen en werkzaamheden aan de weg 

worden vaak tijdelijke verkeersmaatregelen genomen zoals parkeerverboden, wegafzettingen of 

het intrekken van inrijdverboden. De grondslag hiervoor ligt in art. 17 WVW 1994 en art. 34 BABW.  

 

Indien de situatie langer duurt dan 4 maanden of als er grote belangen spelen rond de tijdelijke 

verkeersmaatregel (en de situatie te voorzien is) wordt ook bij tijdelijke verkeersmaatregelen een 

verkeersbesluit genomen.  

 

Bevoegdheid 

De bevoegdheid voor tijdelijke verkeersmaatregelen ligt bij het college van B&W. De 

verantwoordelijke wethouder is de wethouder Verkeer & Vervoer. Ambtelijk is de coördinator 

bereikbaarheid van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit(RK) verantwoordelijk voor de tijdelijke 

verkeersmaatregelen. Bij politiek gevoelige beslissingen zal via de clustermanager RK  

opgeschaald worden naar de wethouder Verkeer & Vervoer.  
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3. Instrumentarium ter voorkoming van hinder 

In paragraaf 5.1. zagen we dat de gemeente een wegafsluiting ziet als onderdeel van een project. 

Er is bewustwording binnen de organisatie dat dit hinder oplevert voor inwoners. De RKC kreeg 

door interviews en documentonderzoek de volgende maatregelen in beeld die de gemeente inzet 

om de hinder zoveel mogelijk te beperken bij wegafsluitingen: 

 

Toestemming gemeente 

Voor het afzetten van een weg in verband met een evenement of voor een bouwproject, maar ook 

voor het openleggen van openbare grond, in verband met kabels, leidingen en de riolering- 

waardoor de weg tijdelijk wordt afgesloten-, is toestemming nodig van de gemeente. Er dient een 

vergunning aangevraagd te worden door de verzoeker. De aanvragen voor vergunningen van 

kabels en leidingen worden afgestemd met de coördinator bereikbaarheid.  

 

Coördinator bereikbaarheid 

Ambtelijk is de coördinator bereikbaarheid van het cluster Wijken verantwoordelijk voor de 

tijdelijke verkeersmaatregelen. De coördinator zorgt er voor dat hij zoveel mogelijk de planningen 

van de diverse partijen naast elkaar legt en van daaruit de tijdelijke verkeersmaatregelen inplant. 

Hij heeft te maken met aanvragen vanwege bouwprojecten, evenementen, onderhoud en 

aanvragen vanuit de nutsbedrijven. Hij schat in of een afzetting/ omleiding voor een beoogde 

periode echt nodig is, of het niet conflicteert met andere afzettingen en of er genoeg alternatieve 

routes zijn om overal te kunnen komen. 

 

Melvin (Melding Verstoringen Infrastructuur Nederland) 

De coördinator heeft het totaaloverzicht van alle wegafsluitingen. Hij weet hoeveel afsluitingen er 

waar en op welk moment plaatsvinden. Hij plant deze en plaatst de informatie (de start, duur, 

afsluiting en/of omleiding) in Melvin. Dit is een applicatie die ook zijn informatie doorgeeft aan de 

mobiliteitsapp 'Dordrecht Onderweg'. In deze tool (Melvin) wordt eveneens de informatie van 

derden, zoals Rijkswaterstaat geplaatst. Ook inwoners kunnen op de website van de gemeente de 

geplande wegafsluitingen inzien. Er kan in Melvin een categorie meegegeven worden aan de 

wegafsluiting m.b.t. tot de impact.  
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Afstemming  

De coördinator stemt zijn informatie af met o.a. hulpdiensten en openbaar vervoer. Hij neemt deel 

aan diverse overleggen, waaronder de Programmeertafel, maar ook het Bereikbaarheidsoverleg, 

het Verkeersoverleg en het Evenementenoverleg, om informatie te delen en op te halen. Hij 

opereert op dit moment praktisch alleen in de functie.  

 

Checklist 

Door de coördinator wordt gebruik gemaakt van een checklist bij wegafsluitingen. Deze checklists 

moeten wel continu bijgewerkt worden op de actualiteit. Er komen steeds meer stakeholders bij. 

Ze worden nog niet standaard gebruikt door de proco's.  

 

Maximum aan wegafsluitingen 

Volgens de coördinator zijn er geen afspraken over het maximaal aantal wegafsluitingen dat er in 

een bepaalde periode in een bepaald gebied mag plaatsvinden. Navraag m.b.t. het aantal 

wegafsluitingen in een bepaalde periode per gebied, gaf het volgende beeld:  

 

 

   
Figuur 7 Het aantal wegafsluitingen totaal 2019 (links) en tot nu toe gepland 2020 (rechts). De concentratie ligt 

duidelijk in wijk Centrum (bron: Melvin) 

 

De Programmeertafel Openbare Ruimte, Meerjaren Onderhoud Programma, Meerjaren 

Investerings Programma (MIP tool) en 'werk- met- werk- maken' 

Bij de Programmeertafel Openbare ruimte wordt gewerkt met een project- en regiegroep die 

samen werken aan het Meerjaren Onderhoud Programma (MOP). De projectgroep bereidt het 

programma voor en bestaat uit beheerders vanuit verschillende disciplines. Naast de beheerders 
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is de coördinator bereikbaarheid aanwezig. Iedereen stemt zijn onderhoudsprogramma's voor de 

komende vier jaar af.  

Een van de doelen van dit overleg is het beperken van overlast doordat werkzaamheden 

gecombineerd worden (werk- met- werk) en om de projecten en maatregelen die plaatsvinden in 

de openbare ruimte integraal voor te bereiden en te ontwikkelen.  

 

De informatie wordt uit de verschillende informatiebronnen gepresenteerd op kaarten in de MIP 

Tool. Het zijn eigenlijk allemaal overzichtskaarten die bij elkaar één overzicht bieden. O.a. staan 

hierin de beheer- en onderhoudsmaatregelen aan wegen en de onderhoudsplanningen van de 

Nutsbedrijven.  

 

Verkeersmodellen, doorstroom- en omleidingsroutes 

Verkeersmodellen worden vooral ingezet bij de grotere projecten met verwachte grote impact op 

de bereikbaarheid. Ze worden ingezet om voorspellingen te doen over de verwachte 

verkeersstromen. Bij de Wantijbrug is dit bijvoorbeeld gedaan. Er kan met het huidige 

verkeersmodel niet realtime gemonitord worden.  

 

Met het verkeersmodel worden o.a. ook verkeersstromen gesimuleerd voor verschillende 

toekomstscenario’s en wordt inzicht verkregen in de effecten van verschillende varianten voor de 

hoofdwegenstructuur en in de consequenties van de verkeersafwikkeling bij woningbouw- en 

bedrijvenlocaties. 

 

Apps 

Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van de Apps OmniTRANS & DAT. Mobility. Deze helpen bij 

mobiliteitsvraagstukken als: welk effect heeft een wijziging van het wegennet of het openbaar 

vervoer en worden bijvoorbeeld gebruikt bij het ontwikkelen van kruispunten en het afstellen van 

stoplichten (VRI's, verkeersregelinstallaties).  

 

Samenwerking  

Er wordt regelmatig met ander partijen samengewerkt om kennis uit te wisselen en aan te 

vullen als het gaat om het maken van planningen en verkeersmodellen. M.b.t. de 

werkzaamheden aan de N3, nam Rijkswaterstaat contact op met de verkeersadviseur van de 

gemeente om aan te sluiten op het verkeersmodel en om gezamenlijk scenario's te bekijken. 
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Vervolgens is er door adviesbureau Goudappel Coffeng (adviseurs mobiliteit) nog een slag 

over gedaan. Er is gekeken naar de reistijd van A naar B en de reissnelheid. 

 

 

Resultaat verkeersmeting m.b.t. de Wantijbrug 

Opvallend is de volgende waarneming die in een interview naar voren kwam: n.a.v. de 

verkeersmeting rondom de Wantijbrug is gebleken dat niet alle autoverkeer zich via een 

andere weg heeft verplaatst. Er zijn blijkbaar ook alternatieve vervoersmogelijkheden 

ingezet. Er vond 20% minder autoverkeer plaats over de wegen (dat was nog voordat de 

Coronacrisis uitbrak). 

 

 
Kader 3 Resultaat verkeersmeting project Wantijbrug 

 

 

Communicatie 

Er is geen standaard aanpak m.b.t. de communicatie rondom wegafsluitingen. Veelal doet de 

aannemer een voorstel voor de in te zetten communicatiemiddelen, waarmee over o.a. de 

voortgang van het project wordt gecommuniceerd. Vast onderdeel is wel dat bij aanvang van elk 

project omwonenden (hiertoe behoren ook de gevestigde ondernemers) vooraf worden 

geïnformeerd. De direct omwonenden met een brief, de straten eromheen krijgen niet allemaal 

een brief, maar er wordt in de krant, middels bebording en via de (sociale) media aandacht aan 

besteed. Mensen die in straten verder van de wegafsluiting af wonen, krijgen geen brief, maar er 

wordt altijd een vooraankondiging op het wegvak geplaats die omwonenden en gebruikers moet 

informeren. In de brieven staat de naam en het telefoonnummer van de gebiedsmanager/ 

projectleider/ de aannemer genoemd.  
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5.2 Verbetermogelijkheden 

In deze paragraaf komen aan de orde: 

1. Respondenten over verbetermogelijkheden 

2. Analyse RKC m.b.t. planning en organisatie 

 
1. Respondenten over verbetermogelijkheden 

In paragraaf 4.3 zagen we dat het rapportcijfer wat respondenten gaven aan het handelen van de 

gemeente, behalve van de bewoners van de Lange Geldersekade, voldoende was. Toch is er ruimte 

voor verbetering. Wij vroegen respondenten of zij vonden dat dezelfde wegafsluiting de volgende 

keer anders aangepakt zou moeten worden en waarom? In figuur 8 zijn de resultaten te zien in 

percentages uitgedrukt. 

 

  
Figuur 8 Aandeel dat aangeeft dat de gemeente echt anders moet handelen wanneer dezelfde weg nogmaals 

wordt afgesloten 

 

Respondenten die aangaven dat het de volgende keer echt anders moet, gaven ook suggesties 

voor verbeteringen. De rode draad, was wederom de doorstroom en planning die beter kunnen. 

De volgende opmerkingen werden daarover gemaakt per case: 

 

Lange Geldersekade  

• Opmerkingen over de planning, de verlenging van de wegafsluiting en het samenvoegen van 

werkzaamheden. Zo bleef de straat in de zomervakantie vier weken afgesloten, terwijl de 

bestrating bijna klaar was. 
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Oranjelaan e.o. 

• Deze omwonenden geven het vaakst aan dat de werkzaamheden beter op elkaar moeten 

worden afgestemd, zodat er niet meerdere wegafsluitingen tegelijkertijd zijn.  

 

Omwonenden Spuiboulevard  

• De omleidingsroutes zijn niet handig gekozen en de verkeerslichten zouden anders kunnen 

worden afgesteld om de doorstroming te bevorderen. 

 

Doorgaand verkeer Spuiboulevard  

• Er is veel behoefte aan kortere omleidingsroutes en een snellere doorstroming. Dit kan volgens 

hen door de stoplichten op de Burgemeester de Raadtsingel anders af te stellen of door meer 

met verkeersregelaars te werken. 

• Verder noemen verschillende respondenten dat het niet handig is om de afsluiting te 

combineren met andere wegafsluitingen, zoals die van de Lange Geldersekade. 

 

Doorgaand verkeer N3/Wantij 

• De afstemming met andere de wegwerkzaamheden in de stad moet beter, in ieder geval niet 

tegelijkertijd. 

• Zorgen voor een beter doorstroming en de vertraging tot een minimum beperken, bijvoorbeeld 

door het anders afstellen van de verkeerslichten, het inzetten van verkeersregelaars en 

alternatieve routes per woonwijk. Weggebruikers vragen zich af of het niet mogelijk was 

geweest om in beide richtingen één rijbaan open te houden tijdens de werkzaamheden. 

 

 

2. Analyse m.b.t. planning en organisatie 
 

In paragraaf 5.1 hebben we gezien dat de gemeente o.a. verkeersmodellen inzet en apps om de 

doorstroom, de afstelling van de stoplichten en de afstemming van wegafsluitingen zo goed 

mogelijk te laten verlopen. Toch wordt dit zo niet ervaren blijkt uit onze analyses.  

Welke elementen kunnen daar een rol in spelen? Hieronder een analyse van de meest gehoorde 

factoren uit interviews: 

 

1. Er wordt door de gemeente zoveel mogelijk gekeken of er werk- met- werk gemaakt kan 

worden. Dat kan alleen als alle planningen van alle partijen duidelijk zijn. En dan komt het 
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nog steeds voor dat het niet volledig afgestemd kan worden doordat de planning van 

bijvoorbeeld de aannemer of van de nutsbedrijven verschuift. Zelfs al wordt door de 

gemeente ruim van tevoren de planning aangegeven, dan nog kan het zo zijn dat bij kabels 

en leidingen een project langer gaat duren, waardoor de planningen niet meer aansluiten 

en er een net dicht gemaakt stuk weg of een deel ervan, opnieuw moet worden 

opengebroken. En dat is lastig uit te leggen aan de inwoners.   

2. Vanuit de gebiedsmanager of projectcoördinator (proco) wordt vooraf bij nutsbedrijven 

aangegeven dat er een wegafsluiting aan gaat komen. Het is tegenwoordig lastiger om snel 

te schakelen met de juiste personen. Er liepen vroeger veel meer 'mannetjes' buiten, die 

overal hun contacten hadden. Het komt nu regelmatig voor dat er gezegd wordt dat er 

geen noodzakelijke kabels en leidingen in een bepaald gebied liggen waar iets mee gedaan 

moet worden, maar dat bij het openmaken van de weg toch blijkt dat wat er ligt, verouderd 

is. Dat heeft weer effect op de planning en het aansluiten daarop. 

3. Het komt ook voor dat alles op elkaar afgestemd is en dat er dan toch ineens ad hoc een 

project doorheen komt wat niet in de planning stond. Voorbeeld de Vest. Dat was 10 jaar 

geleden al bekend en stond toen al op de actielijst, maar moest vanwege 800 jaar Dordt 

tussendoor. Er spelen dus ook politieke belangen door de planningen heen. 

4. Wat nu actueel is, zijn de gietijzeren gasleidingen die eigenlijk voor 2030 vervangen zouden 

moeten zijn. Daar is druk opgelegd en e.e.a. moet binnen 3 jaar vervangen zijn doordat er 

ergens een incident is geweest. Dit heeft effect op een groot deel van de Stad. Dat heeft 

vervolgens ook effect op de planning van de projecten die lopen of gaan lopen. Vaak 

worden er tijdens de werkzaamheden aan de gasleidingen asbest waterleidingen 

aangetroffen die dan ook gelijk vervangen moeten worden. Dat is werk- met- werk, maar 

het heeft wel effect op de planningen. Voor een effectieve afstemming is ruim (jaren) 

vooraf afstemming noodzakelijk en meer tijd voor uitvoering. 

5. Planningen lopen wel eens uit omdat voor het vervangen van huisaansluitingen mensen 

thuis moeten zijn op de van tevoren afgesproken tijdstippen. Uiteraard is dat niet altijd zo. 

Toch moet iedereen meegenomen worden, dus dan loopt een planning uit.  

6. Naast de werken zijn er ook steeds meer evenementen. Deze vinden vooral in het 

zomerseizoen plaats waardoor de uitvoering van werken gedwongen in het slechte seizoen 

plaatsvinden, met langere doorlooptijden en meer kosten tot gevolg. 

7. Er wordt per project geëvalueerd om leerpunten mee te nemen naar volgende projecten. 

Toch zijn zeker de projecten die niet terugkerend zijn, elke keer weer anders en wordt er 
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tegen nieuwe dingen aangelopen waar niet aan gedacht is. Dat levert dan een bijdrage aan 

een beeld op dat de gemeente 'maar wat doet'.  

8. Plannen is bijna niet te doen door al die verschillende agenda's van de verschillende 

stakeholders. In de MIP tool wordt zoveel mogelijk ingezet wat er ooit een keer aan gaat 

komen, maar de planning van de uitvoering van projecten worden pas laat echt definitief 

vanwege de planning bij aannemers. Maar het helpt wel om er attent op te zijn dat er 

mogelijk dingen gaan conflicteren. 

9. Interne processen die conflicteren: er wordt een ontwerp gemaakt voor bijvoorbeeld een 

nieuwe verkeerssituatie. Daar gaat flink wat tijd overheen. Ook het besluitvormingsproces 

duurt lang. Daarna moet er vaak snel gehandeld worden in de uitvoer. Dan zijn niet altijd 

alle facetten te overzien. Het is ook lastig dat in een bepaalde ruimte waar iets afgesloten 

wordt, er diverse belangen zijn. Mensen die kleine kinderen hebben willen in hun straat 

verkeersdrempels en dat de maximum snelheid wordt aangepakt. Maar als de kinderen 

groter zijn en inmiddels zelf auto rijden zijn de drempels weer onhandig en moeten ze er 

uit. Dus waar kies je voor, wat neem je voor lief? Intern worden deze afwegingen allemaal 

gemaakt door met elkaar deze belangen tegen elkaar af te wegen. Maar wat weegt het 

zwaarste? De coördinator verkeer neemt ook vaak op basis van wat hij weet een aantal 

beslissingen en wordt daarop ook regelmatig teruggefloten. Ook hier speelt toch ook de 

politiek weer een rol. 

10. De complexiteit neemt toe. Er zijn steeds meer projecten en steeds meer partijen die iets 

willen en waar planningen kunnen conflicteren.  

Als voorbeeld het omleggen van kabels en leidingen aan de MH Trompweg in Wielwijk. 

Diverse partijen en factoren spelen daar een rol: 

1. Heijmans (aannemer bouw woningen) 

2. Ziggo kabels 

3. KPN kabels 

4. Reggefiber kabels 

5. Tennet kabel 

6. Vitrumnet kabels 

7. Drainage leidingen 

8. Elektra kabels 

9. HVC warmtenet leidingen 

10. Waterleidingen 

11. Gasleidingen 
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12. Verkeerskabels 

13. Vuilwater riool 

14. Schoonwater riool 

15. Belangen van straatwerk 

16. Andere wegafzettingen in de nabijheid 

17. Huidige situatie en toekomstige situatie 

 

 

11. Waarom wordt er niet standaard kiezen om in het bestek, bij te laat opleveren, een 

boeteclausule op te nemen? Of juist een bonus? Rijkswaterstaat werkt met een bonus als 

een project eerder wordt opgeleverd, maar voor kleinere en complexere projecten is dat 

lastig. Het werken met een boete clausule is ook lastig omdat aannemers dan vaak 

bedanken voor de klus. De aard van de werkzaamheden is ook verschillend. Als sprake is 

van een afgebakend en afgesloten traject kan de aannemer (los van 

weersomstandigheden) goed inschatten hoe veel tijd e.e.a. vergt. Bij de bewerkelijkere 

binnenstedelijke projecten is zo'n inschatting veel moeilijker te maken. Daarnaast is de 

doorlooptijd niet het belangrijkst maar speelt ook een zo goed mogelijke/passende 

uitvoering (qua inhoud, aansluiting op woningen, uitvoering etc. etc.) een belangrijke rol. 
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5.3 Wat zien we? 

• Er worden de nodige maatregelen ingezet door de gemeente om hinder bij wegafsluitingen te 

voorkomen.  

• Vooral de rol van de coördinator bereikbaarheid is van groot belang om alle informatie aan 

elkaar te knopen en de planningen op elkaar af te stemmen. De mankracht waarmee deze 

coördinatie gemanaged wordt, lijkt wat summier te zijn voor het almaar toenemende aantal 

wegafsluitingen (2 fte).  

• Wat daarnaast opvallend is, is dat er geen afspraken zijn voor een maximaal aantal 

wegafsluitingen wat er binnen een bepaald gebied, binnen een bepaalde periode mag 

plaatsvinden. Zo is te zien in figuur 9 dat de concentratie van wegafsluitingen vooral in het 

centrum ligt. Dit zou, naast de factoren die we in 4.3. noemden, ook van invloed kunnen zijn 

op de tevredenheid over het handelen van de gemeente m.b.t. de Lange Geldersekade. 

• Niet alle maatregelen die de organisatie neemt ter voorkoming van de hinder, worden 

eenduidig en op continue wijze worden ingezet. Verkeersmodellen worden bijvoorbeeld niet 

standaard ingezet, evenals de communicatie tijdens de projecten over de voortgang. Dat biedt 

ruimte voor verbetering. 

• (Tussentijds) communiceren over het uitlopen van de planning, maar ook de keuzes die 

gemaakt worden m.b.t. planningen, de omleiding en afstemming verkeerslichten, zou beter 

kunnen. In alle cases wordt geoordeeld dat dit de volgende keer anders moet.  

• De belangrijkste factoren die een rol spelen bij het niet goed/ lastig kunnen afstemmen van 

planningen door de gemeente, zijn het toegenomen aantal projecten tegelijkertijd, de 

complexiteit door conflicterende belangen van de verschillende partijen die bij een project een 

rol spelen, politieke belangen, weersomstandigheden, uiteenlopende persoonlijke belangen 

van inwoners en interne conflicterende processen, waardoor projecten uitlopen en planningen 

niet meer aansluiten.  
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