
MOTIE   CONCEPT
Grip en sturing op risicovolle projecten

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op <datum>, behandelend het agendapunt 
<naam agendapunt>,

Constaterende dat:

 Grote, risicovolle projecten in Dordrecht en in andere steden regelmatig te maken krijgen met 
substantiële financiële overschrijdingen en/of flinke vertragingen in de uitvoering, waardoor in 
sommige gevallen op de afgesproken kwaliteit moet worden ingeleverd. 

 Uit diverse rekenkameronderzoeken en raadsonderzoeken in andere steden vaak de aanbeveling 
naar voren komt dat college en raad heldere afspraken met elkaar moeten maken over de 
informatievoorziening zodat de raad haar kaderstellende en controlerende taak bij risicovolle 
projecten goed kan vervullen.

 Diverse andere steden, zoals Rotterdam, Utrecht, Breda en Deventer een specifieke regeling of 
leidraad hebben vastgesteld over informatievoorziening naar de raad over grote, risicovolle 
projecten.

Overwegende dat:

 De vorm en het moment van informatievoorziening richting de raad over projecten uit de 
Agenda Dordrecht 2030 verschilt van die van overige grote, risicovolle projecten en daardoor 
niet eenduidig is (zie discussienotitie regeling risicovolle projecten  )  .

 De discussienotitie regeling risicovolle projecten is besproken in de auditcommissie van 12 
december 2023 waarbij de kern van de bespreking was dat het net zo wenselijk is meer grip op 
de risicovolle projecten te krijgen als om dit slim te organiseren.

 Het college in het plan van aanpak 'Fundament beter op orde' de wens van de auditcommissie 
om de sturing op risicovolle projecten op te nemen in een te actualiseren Nota Kiezen Sturen en 
Verantwoorden (en waar nodig een te actualiseren Financiële verordening) alleen benoemt en 
niet van een concrete actie/planning voorziet.

 Er de komende jaren de nodige risicovolle projecten (gaan) lopen, zoals: Stadspark Dordrecht 
(Programma Dordwijkzone), Herinrichting Statenplein, Achterom, Grote Markt/Dickeplein 
(Programma Binnenstad), Maasterras, Stationsgebied noordzijde (aanpak station, Burg. De 
Raadtsingel, stadsentree), Knoop Leerpark-Gezondheidspark (incl. nieuw station) (allen 
Programma Stadsas), Dordthuis en restauratie en verplaatsing oranjerie/washuis.

 De commissie bij de behandeling van de RIB over het Integraal Huisvestingsplan vo - vso 
Dordrecht 2024-2039 heeft aangegeven zorgen te hebben over de financiële en 
maatschappelijke risico’s van deze grootschalige investeringen en dat het daarom goed zou zijn 
deze investeringen te labelen als zogenaamd risicovol project.

Van mening zijnde dat:

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/231206-Discussienotitie-Regeling-Risicovolle-Projecten-tbv-Auditcommissie.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/231206-Discussienotitie-Regeling-Risicovolle-Projecten-tbv-Auditcommissie.pdf


 De raad optimaal in positie moet worden gebracht om haar kaderstellende en controlerende rol 
bij risicovolle projecten te kunnen invullen.

Verzoekt het college:

 De raad, via de Auditcommissie, voor <datum> een set afspraken voor te leggen over de vorm en 
het moment van informatievoorziening richting de raad over risicovolle projecten; hetzij in een 
geactualiseerde Nota Kiezen Sturen en Verantwoorden, hetzij in een aparte regeling naar het 
voorbeeld van bijvoorbeeld Utrecht, hetzij in een andere vorm.

 Hierbij rekening te houden met de suggestie voor de inrichting van de verantwoording zoals 
genoemd in de notitie Vervolg op Discussienotitie Risicovolle Projecten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Auditcommissie-Dordrecht-1/2024/13-februari/16:00/Discussienotitie-Grote-projecten
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/3e2a2d67-2fd2-4bf2-82ec-e3fa2f86c2f2

