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Geachte mevrouw de Jonge, 

Hierbij informeren wij u over een verandering in de beschikbaarheid van transportcapaciteit voor teruglevering van 
opgewekte stroom in Zuidelijk Dordrecht. Stedin ziet zich genoodzaakt op 1 februari 2024 een vooraankondiging 
van congestie te doen voor dit gebied bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook zijn wij gestart met een 
onderzoek naar congestiemanagement. Er is flexibel vermogen nodig van bestaande producenten en afnemers 
om ruimte te maken voor aanvragen van zowel bestaande als nieuwe klanten. De structurele netuitbreiding is naar 
verwachting uiterlijk gereed in 2029.  
 
Wij beseffen dat dit een vervelende boodschap is en een ongewenste situatie. In deze brief lichten we toe wat de 
aanleiding en de gevolgen zijn, welke stappen Stedin de komende periode onderneemt en wat de gemeente kan 
doen. 
 

 
Aanleiding congestie voor teruglevering Hoeksche Waard en Zuidelijk Dordrecht 
In de Hoeksche Waard en Zuidelijk Dordrecht wordt veel duurzame energie opgewekt door windparken en 
grootschalige zonnedaken. Op dit moment kan alle duurzame energie teruggeleverd worden binnen de huidige 
transportcapaciteit van het landelijke en regionale elektriciteitsnet. Stedin zet tijdelijk de storingsreserve 
(vluchtstrook) in om dit mogelijk te maken. De versnelde groei van grootschalige zon op dak projecten zorgt 
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ervoor dat de transportcapaciteit voor het terugleveren van opgewekte stroom zo goed als vergeven is. Tevens is 
de verwachting voor de autonome groei van kleinverbruik naar boven bijgesteld. Om meer zon op dak-projecten 
en windparken te laten terugleveren is er netuitbreiding nodig. De uitbreiding kent een doorlooptijd, daarom 
kondigen we congestie aan.  
    
Aanvragen voor (extra) terugleveren grootverbruik komen op een wachtlijst 
Door deze aankondiging van congestie plaatsen wij nieuwe aanvragen (>3X80 Ampère) voor (meer) 
transportvermogen om stroom terug te leveren per 1 februari 2024 op een wachtlijst.  
 
Geen gevolgen voor lopende aanvragen waar al een offerte voor is ontvangen  
Klanten die al een aanvraag hebben gedaan voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van een bestaande 
aansluiting inclusief transportvermogen voor teruglevering en die daarvoor een offerte hebben ontvangen, krijgen 
het aangevraagde transportvermogen toegekend.  De congestie heeft op klanten met lopende aanvragen  
die een offerte hebben ontvangen, dus geen invloed. Zij kunnen hun duurzaamheidsproject voortzetten en  
elektriciteit gaan terugleveren aan het net. 
 
Vooralsnog geen gevolgen voor aanvragen voor afname (verbruik) 
Er gelden voor dit nieuwe congestiegebied vooralsnog geen beperkingen om nieuwe grote aanvragen om (meer) 
transportvermogen af te nemen (verbruik) in behandeling te nemen.  
 
Vooralsnog geen extra gevolgen voor kleinverbruik 
Voor consumenten en kleine bedrijven die aan het net willen terugleveren heeft deze vooraankondiging 
vooralsnog geen extra gevolgen. Wel wordt het ook steeds drukker op het lokale laagspanningsnet in sommige 
buurten. Kleinverbruikers kunnen daardoor spanningsproblemen ondervinden. Voorbeelden daarvan zijn het niet 
terug kunnen leveren van elektriciteit van zonnepanelen of het knipperen van lampen. Om dit op te lossen werken 
we aan het verzwaren van het laagspanningsnet en het bijplaatsen van nieuwe distributiestations. Dit type  
spanningsproblemen hebben geen relatie met deze vooraankondiging van congestie.  
 
Impact op de Regionale Energiestrategie (RES) 
Deze congestieaankondiging heeft impact op het behalen van de RES-ambities. Over de exacte impact op en de 
realisatie van de resterende RES-ambities van de gemeente Dordrecht gaat Stedin met de RES-programma's en 
gemeente in gesprek.  
 
De netuitbreiding is naar verwachting uiterlijk 2029 gereed  
Om ruimte te maken voor alle duurzame opwek door bedrijven en huishoudens, breiden regionaal netbeheerder 
Stedin en landelijk netbeheerder TenneT het elektriciteitsnet van en naar de Hoeksche Waard en Zuidelijk 
Dordrecht fors uit. Een nieuw station in de Hoeksche Waard staat in deze aanpak centraal. Zo zorgen de stations 
Dordrecht-Zuid en Dordrecht-Merwedehaven voor een deel van het stroomtransport van en naar de Hoeksche 
Waard. De netuitbreiding in de Hoeksche Waard is pas mogelijk als de verbinding tussen die stations ook is 
uitgebreid. Daarnaast is een nieuw te bouwen 150kV-station in de buurt van Klaaswaal nodig om een extra 
verbinding mogelijk te maken met het 150-kV station in Geervliet. Op die manier kan de opgewekte stroom via 
twee wegen van het eiland naar andere gebieden worden gebracht. Deze werkzaamheden duren tot en met 2029. 
De totale investering bedraagt circa 200 miljoen euro. 
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Afhankelijkheden planning netuitbreiding 
De werkzaamheden van Tennet en Stedin in dit gebied lopen parallel aan elkaar. De eindoplossing is pas gereed 
als beide netbeheerders hun deel hebben afgerond. Daarnaast zijn wij in gesprek met uw gemeente en de 
gemeente Hoeksche Waard over de benodigde beschikbare ruimte voor het nieuwe station en de 
kabelverbindingen.  
 
Stedin onderzoekt de mogelijkheden voor congestiemanagement 
Totdat de nieuwe stations en de verzwaringen gereed zijn, kan door congestiemanagement extra 
transportcapaciteit op het net beschikbaar komen. Stedin vraagt ondernemers, die al een zware 
elektriciteitsaansluiting hebben, te helpen het elektriciteitsnet op bepaalde momenten te ontlasten. Dit kan door 
tegen een vergoeding tijdelijk minder elektriciteit terug te leveren aan het net of juist meer elektriciteit af te nemen. 
Of door een batterij te gebruiken tijdens piekmomenten. De eerste gesprekken hierover vinden al plaats. De 
ruimte die hiermee vrijkomt gebruiken we om klanten van de wachtlijst transportvermogen te bieden. Stedin doet 
hier de komende maanden onderzoek naar en roept organisaties en bedrijven in het gebied op om hun flexibiliteit 
aan te melden via: www.stedin.net/flexvermogen. Wij ronden het onderzoek naar verwachting binnen 6 tot 9 
maanden af. 
 
We blijven graag in gesprek 
Het is belangrijk dat uw gemeente en de netbeheerders intensief samenwerken rondom de vergunningsverlening, 
het efficiënt benutten van de beschikbare netcapaciteit en de netplanning. Ook is het belangrijk om de partijen en 
bedrijven in uw gemeente mee te nemen in de gevolgen van de congestie en het belang van samenwerking. We 
zijn hierover al met uw gemeente in gesprek en zetten de samenwerking hierin graag met u voort. Actuele 
informatie over de ontwikkelingen in dit gebied vindt u op www.stedin.net/netcapaciteit. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Maarten Bijl 
 
Regiodirecteur Zuid-Holland, Stedin 
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