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DORDRECHT

MOTIE

Grip en sturing op risicovolle projecten

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2024, behandelend het agendapunt
Vaststellen Perspectiefnota 2025,

Constaterende dat:

e Grote, risicovolle projecten in Dordrecht en in andere steden regelmatig te maken krijgen met
substantiéle financiéle overschrijdingen en/of flinke vertragingen in de uitvoering, waardoor in
sommige gevallen op de afgesproken kwaliteit moet worden ingeleverd.

* Uit diverse rekenkameronderzoeken en raadsonderzoeken in andere steden vaak de aanbeveling
naar voren komt dat college en raad heldere afspraken met elkaar moeten maken over de
informatievoorziening zodat de raad haar kaderstellende en controlerende taak bij risicovolle
projecten goed kan vervullen.

e Diverse andere steden, zoals Rotterdam, Utrecht, Breda en Deventer een specifieke regeling of
leidraad hebben vastgesteld over informatievoorziening naar de raad over grote, risicovolle
projecten.

Overwegende dat:

s De vorm en het moment van informatievoorziening richting de raad over projecten uit de
Agenda Dordrecht 2030 verschilt van die van overige grote, risicovolle projecten en daardoor
niet eenduidig is (Z|e discussienotitie regeling risicovolle projecten).

e De saling proj is besproken in de auditcommissie van 12
december 2023 waarbu de kern van de bespreking was dat het net zo wenselijk is meer grip op
de risicovolle projecten te krijgen als om dit slim te organiseren.

¢ Het college in het plan van aanpak 'Fundament beter op orde' de wens van de auditcommissie
om de sturing op risicovolle projecten op te nemen in een te actualiseren Nota Kiezen Sturen en
Verantwoorden (en waar nodig een te actualiseren Financiéle verordening) alleen benoemt en
niet van een concrete actie/planning voorziet.

¢ Er de komende jaren de nodige risicovolle projecten {gaan) lopen, zoals: Stadspark Dordrecht
(Programma Dordwijkzone), Herinrichting Statenplein, Achterom, Grote Markt/Dickeplein
(Programma Binnenstad), Maasterras, Stationsgebied noordzijde (aanpak station, Burg. De
Raadtsingel, stadsentree), Knoop Leerpark-Gezondheidspark {incl. nieuw station) (allen
Programma Stadsas), Dordthuis en restauratie en verplaatsing oranjerie/washuis.

e De commissie bij de behandeling van de RIB over het Integraal Huisvestingsplan vo - vso
Dordrecht 2024-2039 heeft aangegeven zorgen te hebben over de financiéle en




maatschappelijke risico’s van deze grootschalige investeringen en dat het daarom goed zou zijn
deze investeringen te labelen als zogenaamd risicovol project.

Van mening zijnde dat:

e De raad optimaal in positie moet worden gebracht om haar kaderstellende en controlerende rol
bij risicovolle projecten te kunnen invullen.

Verzoekt het college:

o Deraad, via de Auditcommissie, nog dit jaar een set afspraken voor te leggen over de vorm en
het moment van informatievoorziening richting de raad over risicovolle projecten; hetzij in een
geactualiseerde Nota Kiezen Sturen en Verantwoorden, hetzij in een aparte regeling naar het
voorbeeld van bijvoorbeeld Utrecht, hetzij in een andere vorm.

e Hierbij rekening te houden met de suggestie voor de inrichting van de verantwoording zoals
genoemd in de notitie Vervolg op Discussienotitie Risicovolle Projecten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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