
MEMO

10 april 2025

Concretisering ambitietabel, jaren van realisatie raadsvoorstel tariefdifferentiatie parkeren

Zoals toegezegd tijdens de oordeelsvorming op 8 april 2025 over het raadsvoorstel 
Tariefdifferentiatie parkeren met zaaknummer 2025-0015893: 

ambities 

Parkeergarage Raadsvoorstel/ 
raadsinformatiebrief

realisatie

Dordthuis In aanbouw 2026
Spuihaven 2025 2028
Uitbreiden 
Gezondheidspark

2025 2028

Steegoversloot 
bovengronds

2025 * 2029 *

Grote Markt 
ondergronds

2025 * 2030 *

Maasparkgarage 2028 2030

*In het 2e kwartaal 2025 wordt u via een Raadsinformatiebrief geinformeerd over de 
ontwikkelingen rond de Grote Markt. Hierna volgt besluitvorming over de te ontwikkelen 
parkeervoorzieningen Steegoversloot/ Grote Markt. 

Zoals benoemd tijdens de commissievergadering is deze planning afhankelijk van politieke 
besluitvorming en actuele ontwikkelingen. Daarnaast kunnen operationele, bouwtechnische 
of juridische kwesties ervoor zorgen dat een realisatieproces anders verloopt dan 
oorspronkelijk gedacht. Een recent voorbeeld hiervan is de realisatie van het Dordthuis, 
waarbij tijdens de bouw aanvullend bodemonderzoek nodig bleek te zijn om veilig te kunnen 
werken. 
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