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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Eind 2022 heeft u nieuw leven geblazen in het project dagrecreatieterrein (2022-0001079). Het 
dagrecreatieterrein ligt tussen de Zeedijk en de Zuidendijk. U besloot het document 'visie en 
kaders' vast te stellen en een participatietraject op te starten om omwonenden, (direct) 
belanghebbenden en de stad te betrekken bij de inrichting van het dagrecreatieterrein. Ook besloot 
u een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen om een pad vanaf het parkeerterrein naar de 
Zeedijk te realiseren. Met deze brief informeren we u over de stand van zaken. 

Wat is de te delen informatie?
Toekomstige inrichting van het gebied
Al lange tijd bestaat de ambitie om in dit gebied meer recreatie toe te voegen, met respect voor de 
aanwezige natuur. Er bestaan verschillende ideeën over de toekomstige inrichting. Deze ideeën 
brengen we door middel van een intensief participatietraject samen in een voorlopig ontwerp dat 
we rond de zomer van 2024 aan u voorleggen. U besluit dan of dit ontwerp verder uitgewerkt en 
uiteindelijk uitgevoerd kan worden. Voor de uitvoering zijn vooralsnog geen financiële middelen 
beschikbaar. 

De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereiding en vormgeving van dit participatietraject. 
Wegens wisselingen van het projectmanagement heeft dit wat langer geduurd dan de bedoeling 
was. De omwonenden en direct belanghebbenden zijn hierover geïnformeerd. Op dit moment is de 
projectgroep op volle sterkte en klaar om het participatietraject te starten. De projectgroep wordt 
begeleid door Hosper, een bureau met veel ervaring op het gebied van participatief ontwerpen. 

Het participatietraject 
In week 44 vindt een eerste bijeenkomst plaats met omwonenden en direct belanghebbenden. Zij 
zullen een gerichte uitnodiging ontvangen. Er wordt input opgehaald voor de schetsontwerpen voor 
de inrichting van het hele gebied. In het participatietraject worden ook bewoners uit de stad en 
andere belanghebbenden om ideeën en initiatieven gevraagd door middel van fysieke en digitale 
consultatie. Om hiervoor aandacht te vragen zal breed worden gecommuniceerd via de 
gemeentelijke kanalen.
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Het wandelpad
De voorbereidingen voor de aanleg van het wandelpad vanaf het parkeerterrein naar de Zeedijk 
zijn in volle gang. Er zijn onderzoeken naar stikstof, de bodem en flora en fauna uitgevoerd. De 
omwonenden zijn geïnformeerd en de benodigde vergunning voor de werkzaamheden is 
aangevraagd. Zodra gestart wordt met de werkzaamheden worden de omwonenden en direct 
belanghebbenden geïnformeerd en zal er een informatiebord op de locatie worden geplaatst.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De belangen en wensen voor dit gebied lopen uiteen, waardoor de input erg gevarieerd zal zijn. 
Alle input wordt zo goed mogelijk verwerkt in een aantal varianten van een ontwerp. De 
vastgestelde visie is hiervoor een belangrijk kader. De varianten worden teruggelegd bij alle 
betrokkenen en worden getoetst door de interne beheerders en adviseurs. Daarna kan er een 
financiële doorrekening worden gemaakt en besluitvorming voor de gemeenteraad worden 
voorbereid. De planning is nu dat dit net voor of net na het zomerreces 2024 aan uw raad kan 
worden voorgelegd.  

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Voor uitvoering van het participatietraject en de aanleg van het wandelpad zijn financiële middelen 
beschikbaar. 

Voor uitvoering van het ontwerp dat wordt gemaakt voor het hele dagrecreatieterrein, zijn nu geen 
financiële middelen beschikbaar. Gezien het huidig financieel perspectief van de gemeente is het 
een uitdaging de hiervoor benodigde financiële dekking te vinden. Hierover communiceren we 
helder in het participatietraject, zodat duidelijk is dat uitvoering van het uiteindelijk ontwerp 
onzeker is. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen kaders en proces doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch en 
beschikbaar stellen van krediet
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