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Voorgesteld besluit
een krediet van € 7.100.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de zogeheten parkloop in

de deelgebieden Schenkeldijk, Stevensweg en Parkendriehoek, alsmede de aanleg van klimaat
adaptieve parkeerplaatsen in deelgebied Schenkeldijk als onderdeel van de ontwikkeling van het
Stadspark;

een krediet van € 700.000,- voor 2026, € 750.000,- voor 2027 en € 750.000,- voor 2028
beschikbaar te stellen voor de programmaorganisatie ten behoeve van onder meer projectleiding,
ontwerpkosten, communicatie en participatie, (placemaking) activiteiten en programmering;

Het surplus aan beheerskosten van € 123.000,- te dekken uit de stelppost ‘Groei van de stad’

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met hummer 226050.

Deadline
4 november 2025 vanwege termijnagenda raadsvergadering december

Raadsvoorstel

Wat is het doel?

Het Stadspark Dordrecht is één van de zeven programma’s van de Agenda Dordrecht 2030. Het
doel van de Agenda is dat Dordrecht een ‘sociaal en economisch sterke centrumstad is in
Metropoolgebied Rotterdam’. Dordrecht verdicht en meer bebouwing in de stad vraagt ook om
extra investeringen in de woon- en leef kwaliteit om dat op peil te houden. Het Stadspark is in dat
opzicht de groene ‘tegenhanger’ van de verdichtende stad en moet zorgen dat het woon- en leef
kwaliteit juist hoger wordt terwijl de stad verdicht.

In oktober 2023 stelde de raad de uitvoeringsagenda Stadspark Dordrecht vast. Op basis van dit
besluit en door de gemeenteraad vastgestelde startnotities werkt de organisatie aan de
ontwikkeling en uitvoering van het Stadspark. We zijn toe aan een volgende stap in de uitvoering.
Dit is de aanleg van het eerste deel van de parkloop in deelgebieden sportpark Schenkeldijk,
Stevensweg en de Parkendriehoek. En de aanleg van klimaat adaptieve parkeerplaatsen op
sportpark Schenkeldijk.
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Het totaalpakket aan investeringen voor alle deelgebieden in het gehele Stadspark is nog niet
bekend. We werken nog aan de ontwerpen. Toch vraagt het college u hu om geld beschikbaar te
stellen. De eerste reden is dat de infrastructuur op sportpark Schenkeldijk zeer dringend moet
worden opgeknapt. Als gevolg van achterstallig onderhoud is een situatie ontstaan die niet kan
voortduren. De tweede reden is dat we werk met werk willen maken om schaalvoordeel te
realiseren en kostenefficiénter te werken. Om die reden vragen we, naast geld voor parkeren en
Parkloop Schenkeldijk, ook geld aan voor de Parkloop in Stevensweg en Parkendriehoek.

Het college meent dat hiermee maatregelen voorliggen die vallen in de categorie ‘no regret’.

De programmaorganisatie werkt aan de ontwikkeling van alle deelgebieden. Zonder de
programmaorganisatie stopt dit. Om die reden ziet het college ook de aanvraag voor de inzet van
de programmaorganisatie als ‘no regret’.

Parkloop
De parkloop verbindt de deelgebieden met ieder hun eigen identiteit aan elkaar als ware het de

ketting die de kralen aaneenrijgt. De parkloop stimuleert bewegen en geeft ‘kleur’ aan het
Stadspark. Hij is bedoeld voor een brede doelgroep zoals fietsers, wandelaars, hardlopers of
skaters. Aangrenzend aan de Parkloop maken we in de toekomst op verschillende plekken extra
spel- of sportaanleidingen of zitplekken.

Ter indicatie mogelijke opties aangrenzende functies Parkloop

Klimaat adaptief parkeren
Het parkeren op Schenkeldijk is nu nog verspreid over het sportpark en op versleten asfalt dat ver

voorbij de levensduur is. Een herinvestering in de parkeervoorzieningen op Schenkeldijk is dus
noodzakelijk en biedt tegelijkertijd de kans om dit op een betere manier in te passen. We centreren
parkeren in de nieuwe situatie op 2 plekken. Het asfalt verdwijnt, we gebruiken open
betonbestrating/grasbestrating en voegen veel extra groen toe (onder andere 160 bomen).
Daarmee realiseren we een klimaat adaptieve parkeervoorziening en een uitstraling die past bij de
ambities voor het sport-/stadspark.
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Voorbeeld van de beoogde uitvoering van de parkeervoorzieningen

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Bij een goede woon- en leef kwaliteit horen bijvoorbeeld plekken voor mensen om te bewegen,
recreéren, sporten, rusten of elkaar te ontmoeten. Ook is er groen nodig niet alleen om de
gevolgen van de klimaatverandering met oplopende temperaturen op te vangen, maar ook voor
een goede luchtkwaliteit, voldoende biodiversiteit en sterke ecosystemen. Bovendien moet een
stad zowel extreem droge als natte periodes op kunnen vangen door middel van waterbuffers.

De raad stelde zowel de eerdergenoemde uitvoeringsagenda vast als startnotities voor vrijwel alle
deelgebieden waaronder sportpark Schenkeldijk en Stevensweg. Het beschikbaar stellen van geld
voor de uitvoering is een logisch vervolg op uw eerdere besluiten. Er is met u afgesproken dat er
budgetten toegekend kunnen worden wanneer er een totaalbeeld is bij de investeringsopgave. Tot
die tijd worden alleen budgetten voorgelegd als het maatregelen zijn die in de zogenoemde
categorie ‘no regret’ vallen. Zoals hierboven beschreven beschouwen wij deze aanvraag voor geld
als zodanig.

Het realiseren van het eerste deel van de parkloop en de klimaat adaptieve parkeerplaatsen draagt
bij aan 6 van de 10 doelstellingen in voornoemde uitvoeringsagenda, namelijk:

1. Ruimte voor waterbuffering omdat de parkeerplaatsen worden aangelegd met
waterdoorlatende verharding en in het groen

1. Benutten van kansen voor recreatief medegebruik sportparken omdat de parkloop de
gebieden aantrekkelijker maakt om te bezoeken ook wanneer je niet sport bij een
vereniging

2. Vergroten van de gebruikswaarde van het gebied als park van de stad omdat de parkloop
zorgt dat de gebieden meer toegankelijk en aantrekkelijk zijn bijvoorbeeld voor een rondje
skaten, wandelen of hardlopen

3. Verbeteren ontsluiting van het gebied voor fietsers en voetgangers omdat de
ontwerpprincipes van de parkloop gericht zijn op veilige doorgang met zo min mogelijk
conflicten met sneller verkeer

4. Vergroten van de herkenbaarheid van het gebied omdat de parkloop in een afwijkend en
herkenbare kleurstelling de gebieden aaneenrijgt ontstaat een stevige basis voor de
herkenbaarheid van de deelgebieden terwijl deze wel hun eigen identiteit en functie
behouden
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5. Verbeteren van de verblijfsfuncties omdat langs en aan de parkloop in een volgende fase
verschillende kleine verblijfsplekken kunnen worden aangelegd in de vorm van bijvoorbeeld
een paar (picknick)bankjes of een spelelement.

Voor sportpark Schenkeldijk heeft een intensief participatietraject plaatsgevonden over de nu
voorliggende verbeteringen in de infrastructuur. Er is over het algemeen veel draagvlak bij de
(besturen van de) verenigingen voor die verbeteringen. Voor meer informatie zie
‘participatieproces’.

Met het geld dat we nu aanvragen passen we de infrastructuur aan. De bedoeling is dat dit werk
plaatsvindt in 2026/2027. Ondertussen werken we door aan het ontwerp voor het hele gebied, dit
doen we samen met verenigingen, inwoners en andere betrokkenen in een participatief proces.
Naar verwachting ronden we dit in de tweede helft van 2026 af. De verbeteringen in de
infrastructuur kunnen daar niet op wachten. Door beperkt onderhoud in het verleden is deze
dringend aan vervanging toe, gebruikers ervaren de overlast van slechte infrastructuur. De
aanpassing van de infrastructuur zien we als een no-regret stap.

Door meerdere deelgebieden te combineren tot 1 groter werk verwachten we
aanbestedingsvoordeel. Voor deelgebied Stevensweg volgen wij vrijwel de bestaande
infrastructuur. De Parkloop moet de Oudendijk en Zuidendijk verbinden via het gebied ten westen
van de Stevensweg. Dit willen we doen door de bestaande parken aan de kant van de Zuidendijk
en de Oudendijk te verbinden via twee aangrenzende percelen. Wij moeten deze grond nog
verwerven. Hierover zijn wij in onderhandeling. Het is nog onduidelijk of beide percelen worden
verworven. Er vanuit gaande dat de verwerving in de eerste helft van 2026 gerealiseerd is, kunnen
we aanbestedingsvoordeel halen. Om die reden vraagt het college al budget aan. Wanneer de
verwerving niet doorgaat, wordt dit budget niet uitgegeven en komen wij met een voorstel voor
alternatieve aanwending.

Om dezelfde reden (schaalvoordeel) vraagt het college de raad nu ook om krediet voor dat deel
van de Parkloop dat door de parken in Dubbeldam loopt. Voor dit deelgebied gaat het ‘slechts’ om
de infrastructuur die loopt over bestaande routes.

De aanleg van de Parkloop en de parkeerplaatsen is één van de eerste stappen die zichtbaar
maken waaraan we werken. Een fraai, aantrekkelijk Stadspark voor inwoners om elkaar te
ontmoeten, te sporten, bewegen, vrije tijd door te brengen. Maar ook een Stadspark dat zorgt dat
Dordrecht kan verdichten en tegelijk in staat is de leef kwaliteit te borgen en (mogelijke) gevolgen
van klimaatverandering op te vangen.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?

De beheerskosten worden hoger. De gemeente heeft tot nu toe voor sportpark Schenkeldijk geen
geld voor beheer opgenomen in de begroting. Hierdoor stijgen de beheerkosten sowieso omdat ze
eerder, onterecht, niet gereserveerd werden. Dit is ongeacht het uitvoeren van de werkzaamheden
waarover dit voorstel gaat. Via de perspectiefnota volgt een voorstel om dit te herstellen. Aan de
andere kant is het voorstel om de aanleg nu in het Stadspark op te pakken een voordeel in de
eenmalige kosten. Het achterstallig onderhoud dat is ontstaan omdat geen structureel beheer en
afschrijving is gereserveerd, wordt hiermee opgelost vanuit het Stadspark. Hiervoor zijn dus ook
geen andere nieuwe budgetten nodig (meer hierover onder het financiéle deel van dit voorstel).

Het beheer van de verbeteringen die wij realiseren is duurder dan beheer van de huidige situatie.
Enerzijds komt dit omdat we meer paden aanleggen (bijvoorbeeld om Zuidendijk en Oudendijk te
verbinden). Anderzijds is dat omdat de Parkloop en de parkeerplaatsen een hogere kwaliteit krijgen
ten opzichte van de huidige situatie. De te gebruiken materialen hebben een hogere
onderhoudsprijs en de extra beheerskosten zijn € 123.000,- per jaar.

Vanuit de doelstellingen van het Stadspark is de voorkeur om zowel de parkeerplaatsen als de
rijpaan van de parkeerplaatsen in open verharding te leggen. Vanuit klimaatadaptatie heeft dit
zowel als voordeel minder hittestress als meer doorlaatbaarheid van water in de bodem. Echter het
beheer is daarmee duurder en het is nhog onbekend wat de gevolgen zijn voor de levensduur van
de rijpaan. Daarom is gekozen de parkeerplaatsen zelf wel in open verharding te leggen, maar de
rijloper dicht te bestraten. Dit doet iets af aan de mate waarin de doelstelling wordt behaald, maar
daarmee beperken we kosten en verkleinen we de beheer risico’s. Voor één van de rijbanen wordt
wel een open verharding aangelegd als proefopstelling. De evaluatie hiervan moet uitwijzen of we
in de toekomst ook rijbanen in open bestrating kunnen maken.
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De raad stelde in de startnotities niet expliciet vast of de Parkloop het eerste onderdeel is dat
uitgevoerd moet worden. Vanwege voornoemd achterstallig onderhoud op sportpark Schenkeldijk
en schaalvoordeel is dit wel de gewenste keuze. De Parkloop is een los deelproject binnen het
Stadspark vanwege het specifieke karakter dat deelgebied overstijgend is en randvoorwaardelijk is
om samenhang in het Stadspark te brengen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Voor het ontwerp en de inrichting voor dit onderdeel van sportpark Schenkeldijk vond participatie
plaats. De uitkomsten hiervan zijn positief. Vanuit clubs en bewoners wordt er overwegend positief
gereageerd op het feit dat er straks centraal aan de randen geparkeerd kan worden. Dit zorgt voor
een autoluw sportpark en verhoogt de (fiets)veiligheid alsmede voorkomt het huidige parkeren op
het hele sportpark waaronder in bermen. Ook wordt er positief gereageerd op het herstellen van
het achterstallig onderhoud van wegen. Eén vereniging was minder positief omdat het parkeren
verder weg wordt dan in de huidige situatie. We hebben afgewogen dat het clubgebouw dat het
verst van een parkeerplaats ligt op 400 meter afstand is. Dit is een acceptabele loopafstand in
relatie tot de voordelen van een autoluw sportpark.

Voor deelgebied Stevensweg vraagt de precieze uitvoering nog om participatie met de omgeving.
Hiervoor willen we eerst het proces van verwerving afronden.

Voor de Parkendriehoek volgen we de bestaande infrastructuur voor de parkloop. Hierover zal
vooral informatie gedeeld worden met inwoners. Voor andere mogelijke kansen voor het park
participeren we op een later moment met inwoners om te kijken welke ideeén er bij hen leven.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Weblink naar reserveringen Agenda 2030

Weblink naar besluit uitvoeringsagenda en startnotitie Schenkeldijk en Stevensweg

Weblink naar eerder verstrekt uitvoeringskrediet

Uitvoeringsagenda Stadspark met doelstelling(en) op pagina 10 | weblink
naar uitvoeringsagenda

Weblink naar voortgangsrapportage zomer 2025
Weblink naar voortgangsrapportage winter 2024/2025

Hoe wordt dit betaald?

Aanleg / eenmalig geld

Voor sportpark Schenkeldijk is eerder een uitvoeringskrediet verstrekt. Voor een deel is dit
inmiddels gebruikt voor de aanleg van groen, onderzoeken en ambtelijke voorbereidingskosten. Uit
dit uitvoeringskrediet is nog een bedrag beschikbaar van € 1.154.000,-. Dit gebruiken we voor de
nu uit te voeren werkzaamheden op sportpark Schenkeldijk.

De indicatieve kostenverdeling per deelgebied is als volgt:
e parkeerplaatsen en Parkloop deelgebied sportpark Schenkeldijk € 6.200.000,-
e parkloop deelgebied Stevensweg € 750.000,-
e parkloop deelgebied Parkendriehoek € 1.250.000,-

In totaal is € 8.200.000,- nodig. Hier trekken we het nog beschikbare bedrag vanaf en daarmee is
(afgerond) nog een bedrag nodig van € 7.100.000,-.

Zoals uit het financiéle overzicht uit de voortgangsrapportages blijkt is er op basis van de
oorspronkelijke begroting in totaal een bedrag van € 15.500.000,- beschikbaar voor deze drie
deelgebieden. Na eerdere uitgaven is hiervan ongeveer nog € 15.000.000,- miljoen beschikbaar.
De voorgestelde verbeteringen vallen onder de grotere investeringen die we voor deze gebieden
zien en na deze verbeteringen resteert nog € 7.900.000,-.

Ondertussen werkt het college ook door aan de ontwikkeling van de rest van het Stadspark. De
raad stelde in 2022 een bedrag van € €2.025.000,- beschikbaar voor de programma organisatie
Stadspark. Dit geld is bedoeld voor kosten van advies en ontwerp(bureaus), de kosten van
medewerkers, het organiseren van activiteiten of participatie en communicatie enzovoorts. Van
voornoemd bedrag is nog een bedrag van € 580.000,- beschikbaar voor de rest van 2025. Het


https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/13-juli/14:00/Reserveringen-Agenda-Dordrecht-2030-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2023/17-januari/16:00/Vaststellen-uitvoeringsprogramma-en-voorbereidingsbudget-Dordwijkzone-Stadspark-XXL-Startnotitie
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/5-juli/14:00/Uitvoeringskrediet-Dordwijkzone-deelgebied-Reewegpark-en-Schenkeldijk-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Uitvoeringsagenda-Stadspark-Dordrecht-3.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Uitvoeringsagenda-Stadspark-Dordrecht-3.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2025/16-september/16:01/Raadsinformatiebrief-over-Voortgangsrapportage-Stadspark-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2025/28-januari/17:45/Raadsinformatiebrief-over-Voortgangsrapportage-Stadspark-Raadsinformatiebrief
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zwaartepunt voor de programmaorganisatie schatten wij in, ligt in de ontwerpfase waaraan we nu
werken. Er is dan veel inzet nodig van alle verschillende vakdisciplines en adviesbureaus. Er zijn
veel onderzoeken nodig en we werken aan de basis die moet leiden tot een soepele uitvoering.
Vanaf 2028 ligt de nadruk op uitvoering. Dit vraagt een substantieel lagere inzet van de
programmaorganisatie.

Voor 2026 verwacht de programmaorganisatie een aanvullend bedrag van € 700.000,-, voor 2027
€ 750.000,- en voor 2028 € 750.000,- nodig te hebben. Enerzijds voor voornoemde
werkzaamheden. Maar bovendien om meer activiteiten te gaan organiseren in het Stadspark. De
bedoeling is om de komende jaren meer en meer inwoners te betrekken bij het Stadspark. We zien
voor ons dit te doen langs drie activiteitenlijnen:

e  Cultuur;
e Natuur;
e Sport en bewegen.

Concreet willen we in de lente/zomer van 2026 een sportevenement met bijzondere
beweegaanleidingen zoals bijvoorbeeld een pumptrack of freerunning parcours. Dit aangevuld met
andere activiteiten. Hierbij richten we ons op alle leeftijden.

Dekking voor het geld dat wij u met dit voorstel vragen beschikbaar te stellen, kan gevonden
worden in de door u ingestelde reserve Stadspark Dordrecht van € 51 miljoen. Het actuele
overzicht exclusief de voorgestelde onttrekking is:

Project Stadspark 29-9-2025
Stand van zaken reserve Res.Dordwijizone uit AD2030 € 50.000.000 |

Res.Dordwijizone uit Div. compenseren € 5.000.000 |

PA 2022-2026: res DWZ naar res Groenblauw € -4.000.000 |

Reserve 325 Storting vanuit Sport inz Stadspark € 200.000

Totasl Reserve Stadspark € 51.200.000

Totasl gevoteerd € 5.983.038 |

Beschikbaar € 45.216.962
Uitnutts Datum Reqro realisatie verplichtingen Restant
voorbereidingskrediet 2021-0152284 2-11-2021 € 675.000 € 675.000" | € -
Voorbereidingskrediet uitbreiding 2023 - 2026 2022-0153819 20-9-2022 € 2.025.000 € 1.165.684 € 276.400 | € 582.916
Vioorbereidings- en Uitvoeringskrediet Reeweg 2022-0082326 24-5-2022 € 436.978 € 410179 € 25.660 | € 1.139
Voorbereidings- en Uitvoeringskrediet Schenkeldgk 2022-0082326 24-5-2022 € 1.364.086 € 125.223 € B4.740 | € 1.154.123
Voorbereidings- en Uitvoeringskrediet ecologie  2023-0042842 28-3-2023 € 1.481.974 € 35.208 € - € 1.446.766
Totaal € 5.983.038 € 2.411.294 € 386.800 | € 3.184.944
Conform verdeling begroting 2021
Schenkeldijk 1.200.000 3.000.000 1.000.000 600.000 - 5.800.000
Stevensweg & Parkendriehoek™ 500.000 4.500.000 3.000.000 1.000.000 700.000 | 9.700.000
Ecologische maatregelen & Parkdoop 700.000 2.200.000 2.200.000 1.500.000 | 6.600.000
Krommedijk 300.000 300.000 3.000.000 1.500.000 500.000 5.600.000
Reeweg 500.000 200.000 3.500.000 3.000.000 1.000.000 | 8.200.000
Stadspolders 300.000 400.000 8.000.000 4.000.000 600.000 | 13.300.000
Jeugddorp 100.000 100.000 1.000.000 500.000 300.000 2.000.000
Totaal | 3.600.000 * 10.700.000 21.700.000 © 12.100.000 © 3.100.000 | 51.200.000

* ingl. verwenangen

Beheer / structurele kosten

Voor de openbare ruimte op sportpark Schenkeldijk is al jaren geen onderhoudsbudget. Dit
betekent enerzijds dat nauwelijks onderhoud plaatsvond, anderzijds betekent dit ook dat er geen
reservering is gedaan voor vervanging aan het einde van de levensduur van materialen. Voor het
asfalt en parkeren naderen we het einde van de levensduur. Hiervoor is geen geld gereserveerd. In
dit ontwerp wordt een groot deel van de wegen en alle parkeerplaatsen vernieuwd. Indien de raad
het gevraagde budget beschikbaar stelt, wordt dit achterstallig onderhoud dus opgelost met het
budget van het stadspark.

Voor de toekomst willen we borgen dat zowel beheer/onderhoud als de reservering voor
vervanging wel is geregeld. Er is dus onafhankelijk van onderhavig voorstel een flinke ophoging
van het beheerbudget nodig. Ter indicatie hebben wij berekend welk bedrag nodig zou zijn om het
beheer conform vigerend beleid uit te kunnen voeren. Dit is indicatief € 142.000,- per jaar.

De bestaande infrastructuur in de deelgebieden Stevensweg en Parkendriehoek wordt al wel
beheerd. De kosten hiervoor zitten in één groot zogeheten bestek. Voor het onderdeel dat nu wordt
aangepast voor het Stadspark zijn de actuele beheerskosten bij benadering € 46.000,-.



Zaaknummer 2025-0112095

De optelsom van bovenstaande bedragen voor beheer van de bestaande situatie is € 188.000,-.
Het Stadspark gebruikt andere materialen dan standaard (bijvoorbeeld waterdoorlatende
parkeerplaatsen) en plant veel extra groen. Daarnaast maken we op een aantal plekken nieuwe
paden (onder andere aansluiting Zuidendijk en Oudendijk).

Voornoemde beheerskosten moeten worden opgehoogd met € 123.000,- per jaar. Dekking voor dit
bedrag is gevonden in de stelpost ‘Groei van de stad’.

Het herstel van het tot nu toe niet reserveren van beheergeld voor het deelgebied sportpark
Schenkeldijk wordt via de reguliere P&C-cyclus opgepakt en aan de raad voorgelegd. Ditzelfde
geldt overigens ook voor andere sportparken. Via de Perspectiefnota wordt hiervoor een integraal
(herstel)voorstel gedaan.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Na uw besluit werken we de precieze ligging van de Parkloop technisch uit tot een bestek dat kan
worden aanbesteed. Daarmee starten wij de aanbesteding voor de uitvoering van het werk. Het
streven is om in 2026 te starten met de werkzaamheden op Schenkeldijk en vervolgens de
werkzaamheden in de andere twee deelgebieden uitvoeren. Naar verwachting is dit in 2027
afgerond.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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DORDRECHT

De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2025
inzake Beschikbaar stellen van een Uitvoeringskrediet start aanleg Stadspark;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet;

besluit:

een krediet van € 7.100.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de zogeheten parkloop in
de deelgebieden Schenkeldijk, Stevensweg en Parkendriehoek, alsmede de aanleg van klimaat
adaptieve parkeerplaatsen in deelgebied Schenkeldijk als onderdeel van de ontwikkeling van het
Stadspark;

een krediet van € 700.000,- voor 2026, € 750.000,- voor 2027 en € 750.000,- voor 2028
beschikbaar te stellen voor de programmaorganisatie ten behoeve van onder meer projectleiding,
ontwerpkosten, communicatie en participatie, (placemaking) activiteiten en programmering;

Het surplus aan beheerskosten van € 123.000,- te dekken uit de stelppost ‘Groei van de stad’

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 226050.

Aldus besloten in de vergadering van
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