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Voorgesteld besluit
de startnotitie voor Stadspark Dordrecht - deelgebied Krommedijk - vast te stellen.

Deadline
Dinsdag 25 maart uiterste datum besluit college i.v.m. behandeling voorstel in raad april.

Startnotitie

Wat is de aanleiding?

Dordrecht wil groeien. Meer inwoners en dus meer woningen. Daarbij wil Dordrecht een groene en
gezonde stad zijn voor haar inwoners. En een stad die bestand is tegen weersextremen, zoals
hevige regen, hitte en droogte. Midden in Dordrecht ligt de zogenaamde Dordwijkzone en van dit
gebied maken we het Stadspark. Het Stadspark wordt een plek waar je graag en vaak komt. Hier
combineren we natuur, biodiversiteit, recreatie, sport en wateropvang.

De Dordwijkzone bestaat al, maar is nog lang geen Stadspark. Daarvoor moet nog veel gebeuren
en dit doen we stapsgewijs. We hebben het Stadspark in deelgebieden verdeeld en de ontwikkeling
pakken we projectmatig aan.
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In 2023 stelde uw raad een uitvoeringsagenda voor het Stadspark vast, waarin de deelgebieden
zijn opgenomen. Deze startnotitie gaat over het deelgebied Krommedijk en biedt het kader

waarbinnen het project wordt opgepakt.

Het gebied Krommedijk wordt begrensd door de Twintighoevenweg, de Reeweg Oost, de N3 en de
Dubbeldamseweg Zuid. In het gebied zijn meerdere sportverenigingen actief. Het gebied kent aan
de westzijde al een parkachtige structuur. Een andere inrichting van het gebied moet zorgen voor
meer 'gewone' park kwaliteit, een toekomstbestendige ruimte voor de verschillende clubs en meer

toegankelijkheid. Een plek waar je komt om te sporten bij een vereniging, maar die bovendien
uitnodigend is voor alle Dordtenaren om vrije tijd door te brengen.
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Welke inhoudelijke uitgangspunten stelt het college de raad voor?
We stellen voor langs onderstaande uitgangspunten toe te werken naar een voorlopig ontwerp met
bijbehorende begroting die wij vervolgens voor besluitvorming aan uw raad aanbieden.

1. De uitvoeringsagenda die uw raad in 2023 heeft vastgesteld. Deze agenda vindt u via deze
link.

2. Vigerend beleid van de verschillende gemeentelijke beleidsvelden (kaderstellend). Binnen
het project is het uitgangspunt dat de plannen passen binnen het vigerend beleid. Hiermee
bedoelen wij dat we bij de ontwikkeling rekening houden met vastgesteld beleid. U kunt
bijvoorbeeld denken aan beleid rondom sport (Sportvisie 2030 'Niemand Buitenspel') of
groen en openbare ruimte (beleidsnotitie Groen Blauw of het Handboek Natuur inclusief
bouwen en ontwerpen). Als het nodig is om van dit beleid af te wijken, brengen wij dat in
beeld zodat u deze kunt betrekken in uw besluitvorming op latere momenten. Vanwege de
omvang van het aantal beleidsstukken voegen wij deze niet separaat bij.

Met welke beperkingen moet de raad rekening houden?

In de uitvoeringsagenda staan per deelgebied de ontwikkelrichting en ambities. Samen met de
gebruikers en belanghebbenden van de deelgebieden toetsen we die richting en ambities op
haalbaarheid. Mogelijk blijkt in de praktijk dat bepaalde zaken niet (meer) uitvoerbaar zijn of dat
nieuwe inzichten zorgen dat juist zaken toegevoegd kunnen worden.

In het gebied Krommedijk is het parkeren en de verkeersontsluiting een aandachtspunt. Vanuit dit
project wordt hiernaar gekeken en dit doen we gebiedsoverstijgend zodat ook eventuele kansen
en/of risico's op het aangrenzende sportpark Reeweg in beeld zijn.

Ook ligt er een relatie met de ontwikkeling van het deelgebied Stadspolders vanwege een
mogelijke fusie tussen twee voetbalverenigingen. Als het tot een fusie komt, heeft dit een
ruimtelijke impact op beide deelgebieden.

We werken dus projectmatig met een verbrede blik aan dit deelgebied.
Wat wel hoort bij het project deelgebied Krommedijk:
e Beoordelen haalbaarheid maatregelen uitvoeringsagenda zowel intern als extern.

e Maken van een schetsontwerp en daarna een voorlopig ontwerp met de nieuwe inrichting
en functies van het plangebied in samenhang met de aangrenzende deelgebieden.


https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Uitvoeringsagenda-Stadspark-Dordrecht-3.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Uitvoeringsagenda-Stadspark-Dordrecht-3.pdf
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Begroting uitvoering en aanvraag benodigde middelen.
Begroting beheerskosten en aanvraag benodigde middelen.

Realiseren van de als haalbaar beoordeelde maatregelen zoals verwerkt in het ontwerp.

Wat niet hoort bij het project deelgebied Krommedijk:

Onder het project valt niet het begeleiden van eventuele individuele ontwikkelingen van
verenigingen. Wel om de gevolgen van dergelijke ontwikkelingen mee te nemen in het
ontwerp.

Het stadion van FC Dordrecht ligt in het Stadspark, maar de stadionontwikkeling zelf
(eventuele verbouw- of uitbreidingsplannen) zijn geen onderdeel van het project. Wel vindt
afstemming plaats tussen FC Dordrecht en de gemeente over de stadionontwikkelingen die
relevant zijn voor het ontwerp(proces) van het gebied Krommedijk of andersom, namelijk
ontwikkelingen in het gebied die relevant zijn voor FC Dordrecht.

Welk proces stelt het college de raad voor?

Stap 1:
Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6:

Stap 7:

besluitvorming over de startnotitie.

we selecteren een bureau dat samen met ons het ontwerp- en participatieproces gaat
doorlopen.

met de huidige gebruikers van het gebied, direct omwonenden en andere (potentiéle)
belanghebbenden werken we aan een schetsontwerp. Alle partijen leveren hun input.

we leggen het schetsontwerp voor aan de in stap 3 betrokken partijen en we breiden de
informatiestroom uit naar alle inwoners, zodat stadsbrede participatie ontstaat.

op basis van de reacties die we ontvangen, passen we het ontwerp aan en werken dit uit
naar een voorlopig ontwerp.

het voorlopig ontwerp wordt gebruikt om een begroting te maken voor de kosten van
realisatie en beheer.

het voorlopig ontwerp en begroting, alsmede de beoogde vervolgstappen leggen wij ter
besluitvorming aan uw raad voor.

Schematisch voor Krommedijk:

Stap

Bevoegdheid Planning

Stap 1 de startnotitie

college / gemeenteraad le/2e kwartaal 2025
(raadsvoorstel)

voorlopig ontwerp en vervolg (raadsvoorstel)

Stap 2 t/m 5 bureauselectie, college / gemeenteraad 2e kwartaal 2025 - 1le kwartaal
schetsontwerp en voorlopig (raadsinformatiebrief 2026

ontwerp tussenstand)

Stap 6 en 7 begroting kosten college / gemeenteraad 2e kwartaal 2026

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

De door de gemeenteraad voor het Stadspark ingestelde reserve van € 51 miljoen is het financieel
kader voor de realisatie van het volledige Stadspark. Dit bedrag wordt niet alleen aangewend voor
de directe realisatiekosten binnen de verschillende deelgebieden, maar ook voor overheadkosten
van het project zoals onder andere begeleidingskosten en onderzoeken voor het project
Stadspark.

Inmiddels is uit deze reserve € 6,2 miljoen aan krediet onttrokken door de gemeenteraad voor
onder andere ecologische maatregelen, diverse onderzoeken, aanleg groen/spelen/verbinding
Reewegpark en programmaorganisatie. Daarmee bedraagt de reserve momenteel € 44,7 miljoen.
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In 2021 is een begroting opgesteld en een maatschappelijke business case gemaakt waarin per
deelgebied op hoofdlijnen een indicatie van de kosten in beeld is gebracht. De totale begroting
bedroeg € 79 miljoen. Er waren op deze begroting besparingen mogelijk, onder andere door
grotere ingrepen als bijvoorbeeld nieuwe accommodaties te schrappen. Uiteindelijk leidde dit tot
een bijgestelde begroting van € 63 miljoen. In 2023 stelde uw gemeenteraad de uitvoeringsagenda
vast en stelde € 51 miljoen beschikbaar. Het ontbrekende deel van de financiering proberen we te
realiseren door goede fasering/prioritering, subsidies, synergie met geplande
(onderhouds)werkzaamheden of het openen van een grex indien mogelijk. Mocht dit alles niet tot
voldoende aanvullende dekking leiden, dan moeten we de ontwerpen versoberen.

In de begroting van € 63 miljoen staan per deelproject de investeringen en waaraan deze worden
besteed. Per deelproject is daarmee terug te rekenen welk aandeel dit deelproject heeft in het
totaal van € 63 miljoen. Dat percentage hanteren wij om per deelproject procentueel te bepalen
welk bedrag van de uiteindelijk beschikbaar gestelde € 51 miljoen voor dit deelproject geldt.

Het begrote kostenaandeel voor de aanpak van de verschillende deelgebieden is als volgt:

. Percentage van Budget deelgebied
Deelgebied totaalbudget (afgerond)
Schenkeldijk 11% € 5,6 miljoen

Stevensweg en parken
(Overkamppark, Dubbelmondepark - |{19% € 9,7 miljoen
landgoed Dordwijk)

(Ecologische) aanpassingen

in omgeving Wantijpark en Vlijzone 13% € 6,6 miljoen
Krommedijk 11% € 5,6 miljoen
Reeweg 16% € 8,2 miljoen
Stadspolders 26% € 13,3 miljoen
Jeugddorp 4% € 2,0 miljoen
Totaal 100 % € 51 miljoen

Eerder stelde u startnotities vast voor de gebieden sportpark Stadspolders en Jeugddorp (30% van
budget, € 15,3 miljoen) en sportpark Reeweg (16% van budget, € 8,2 miljoen). Bij de startnotities
die u voor de deelgebieden Schenkeldijk en Stevensweg vaststelde gebruikte we de methode die
we nu hanteren met budgetteren per deelgebied nog niet. Bij de uitwerking van die deelgebieden
wordt wel van bovenstaande verdeling uitgegaan.

Binnenkort wordt u nader geinformeerd over de voortgang van de verschillende deelgebieden: wat
is er al gerealiseerd, wat komt er nog en wat is de dekking?

Deelgebied Krommedijk

Vanuit het beschikbare budget van € 51 miljoen betekent dit voor deelgebied Krommedijk een
bedrag van € 5,6 miljoen (11%). Omdat we per deelgebied nu bekijken hoe de precieze inrichting
wordt, kan blijken dat er in de praktijk een andere verdeling nodig blijkt. In dat geval brengen wij
in beeld hoe wij die verdeling aanpassen wanneer wij uw raad vragen om te besluiten over het
beschikbaar stellen van geld uit de ingestelde reserve.

Aan het verrichten van de werkzaamheden uit de stappen 1 tot en met 7 zijn kosten verbonden.
Deze kosten kunnen worden gedekt uit het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van €
6,2 miljoen. Dit budget biedt nog voldoende ruimte om deze kosten te betalen.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage Stadspark 28 januari 2025.
Raadsbesluit Uitvoeringsagenda Stadspark Dordrecht 7 februari 2023.

Raadsbesluit Investeringsagenda Dordrecht 2030 13 juli 2021.

Raadsbesluit Voorbereidingskrediet Dordwijkzone Stadspark XXL 21 december 2021.


https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2025/28-januari/17:45/Raadsinformatiebrief-over-Voortgangsrapportage-Stadspark-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Vaststellen-uitvoeringsprogramma-en-voorbereidingsbudget-Dordwijkzone-Stadspark-XXL-Startnotitie-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/13-juli/14:00/Reserveringen-Agenda-Dordrecht-2030-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/21-december/14:00/Vaststellen-voorbereidingsbudget-Dordwijkzone-Raadsvoorstel
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Het college van Burgemeester en Wethouders
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DORDRECHT

De raad van de gemeente DORDRECHT;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 maart 2025 inzake

Vaststellen Startnotitie Krommedijk;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet;

besluit:

de startnotitie voor Stadspark Dordrecht - deelgebied Krommedijk - vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van



