

Tijdpad 2021

Kromhout/Kasperspad 2021-2024

Fysieke aanpak

Buurtbabbels
Afvalcoaches

Nieuwe verlichting Kasperspad

Vorbereiding
Verkeersproblematiek
Kasperspad

Analyse afval

Plan van aanpak Afval

Locatie buurtvoorziening
bekend

Sociaal

Bewonersplatform inrichten

Burendag 2021

Verkenning mogelijkheden
Buurtvoorziening

bewonersplatform inrichten

SOS overleg inrichten

Opruimdag 2021

Optie verkenning verlevendigen Vrieseplein

Communicatiestrategie vastgesteld

Gezamenlijke beeldvorming aanpak
met bewoners en partners

Veiligheid

Inzet Suswachten

Analyseperiode actuele
overlastgevers

Verlenging handhaving
samenscholingsverbod

Analyse ondermijning in gebied

Vaste wijkboa's aangesteld

Gebiedsregisseur
aangesteld

Adequate opvolging
cameratoezicht gerealiseerd

Overig

Persoonsgerichte aanpak overlastgevers (doorlopend)

Raadsinformatiebrief

OCD onderzoek


Doorkijk 2022 gereed

Uitkomsten OCD onderzoek

Tijdpad Q1 en Q2 - 2022

Kromhout/Kasperspad 2021-2024

Fysieke aanpak



Verbouwing Baytona

Verbeterde uitstraling
Leger des Heils pand

Wijkschouw met
bewonersplatform

Verkenning opties
verbetering verkeer
situatie St. Jorisweg

Sociaal



'Periodiek bewoners-
overleg 'Van Opvang naar
wonen'

Borging aanbod
interculturele zorg i.r.t.
PGA

Buurtvoorziening / pop-up
kantoor operationeel

Aanpak verkeer
Kasperspad

Politie servicepunt
operationeel

Veiligheid



Analyse illegaal
kamerverhuur

Aanpak ondermijningssignalen in
uitvoering

Voorstel ondermijning aanpak
naar Team Veiligheid

Herintroductie
Suswachten

Toezichtmodel ingevoerd

Persoonsgerichte aanpak overlastgevers (doorlopend)

Overig



Raadsinformatiebrief


Q1 - 2022

Q2 - 2022

Concept tijdpad Q3 en Q4 - 2022

Kromhout/Kasperspad 2021-2024

Fysieke aanpak



Voorlopig ontwerp rioolplan
(uitvoeringsjaar 2023)

Wijkschouw met
bewonersplatform

Bouwlocatie Yulius
Kasperspad in
ontwikkeling

Bouwlocatie Van Damme
gerealiseerd

Bouwlocatie GAK kantoor
gerealiseerd

Sociaal



SOS overleg
doorontwikkeld

Veiligheid



Persoonsgerichte aanpak overlastgevers (doorlopend)

Overig



Raadsinformatiebrief

Q3 - 2022


OCD onderzoek

Q4 - 2022

Concept tijdpad 2023

Kromhout/Kasperspad 2021-2024

Fysieke aanpak



Uitvoering rioolplan

Herbestratingplan
Kromhout gerealiseerd
(uitvoeringsjaar 2024)

Wijkshouw met
bewonersplatform

Sociaal



Veiligheid



Persoonsgerichte aanpak overlastgevers (doorlopend)

Raadsinformatiebrief


Overig



OCD onderzoek

Concept tijdpad 2024

Kromhout/Kasperspad 2021-2024



Fysieke aanpak



Sociaal



Veiligheid



Overig