

Afwegingskader regeling risicovolle projecten

Criterium	Hoog (5 punten)	Midden (3 punten)	Laag (0 punten)
1. Financiële omvang	Investering is hoger dan € 15 mln	Investering ligt tussen de € 5 en € 15 mln	Investering is minder dan € 5 mln
2. (Financiële) Risico's	De (financiële) risico's zijn groter dan 20% van het projectbudget, of meer dan €5 mln.	(Financiële) risico's liggen onder de 20% van het projectbudget en zijn niet hoger dan € 5 mln.	Er zijn nauwelijks (financiële) risico's.
3. Organisatieonderdelen (domeinen) – met inspraak	Tenminste drie organisatieonderdelen spelen een belangrijke rol en hebben inspraak in de besluitvorming.	Een of twee andere organisatieonderdelen spelen een belangrijke rol en hebben inspraak in de besluitvorming.	Project valt binnen 1 organisatieonderdeel.
4. Stakeholders extern – met instemrecht	Tenminste drie overheden of private organisaties spelen een belangrijke rol in het projecten en hebben instemrecht.	Een of twee andere overheden of private organisaties spelen een belangrijke rol in het projecten en hebben instemrecht.	Er zijn geen andere organisaties betrokken die instemrecht hebben.
5. Complexiteit project	Grote complexiteit. Veel deelprojecten met onderlinge afhankelijkheid.	Complex tot standaard. Meerdere deelprojecten met gedeeltelijke afhankelijkheid.	Standaard enkelvoudig project.
6. College-doelstellingen	Heeft directe invloed of impact op meerdere collegedoelstellingen.	Heeft directe relatie met 1 collegedoelstelling.	Heeft geen directe relatie met collegedoelstellingen.
7. Maatschappelijk impact	Grote impact, ligt gevoelig in de politiek en samenleving.	Er is enige mate van impact op de politiek en samenleving.	Lage impact voor politiek en samenleving.
8. Doorlooptijd	Langer dan 5 jaar	2 tot 5 jaar	Minder dan 2 jaar

Hoog: 23 punten of meer

Midden: 12-23 punten

Laag: minder dan 12 punten